



SMLOUVA O DÍLO č. 185/MCAA/16

uzavřena ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Telefon: 572432719
Fax: 572432723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100

(dále jen Objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování
MěÚ Kunovice, mobil: 725121028

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Registrace: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 572 553 548
Fax: 572 540 980
Bankovní spojení: UnioCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700

(dále jen Zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
ve věcech technických: Ing. Ondřej Chrást, mob.602 762 631

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1.1. Předmětem nabídky je realizace stavby „Rekonstrukce MÍSTNÍ KOMUNIKACE a CHODNÍKU ulice V HUMNECH“.

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace a chodníku na sídlišti V Humnech, u bytového domu č.p. 1399, a dále o rekonstrukci zpevněné plochy podél garážových stání pro společný pohyb pěších a vozidel na ul. V Humnech.

Stavba je členěna na dva stavební objekty:

- SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníku
 - SO 103 Zpevněná plocha podél garážových stání
- 1.1.2. Stavební práce budou realizovány na základě zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení Rekonstrukce místní komunikace a chodníku na sídlišti V Humnech, zpracovanou společností UH-IPON, s.r.o., projekční kancelář, Kunovice 314, datum 10/2016.
- 1.1.3. Místem stavebních prací je místní komunikace ul. V Humnech ve městě Kunovice v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště.
- 1.1.4. Cenová nabídka (rozsah prací) je specifikována položkovým rozpočtem.
- 1.1.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletní činnosti celé stavby:
- 1.1.5.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - 1.1.5.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 1.1.5.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 1.1.5.4. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 1.1.5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 1.1.5.6. práce budou prováděny dle odsouhlaseného harmonogramu stavebních prací v pracovní dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

2. Termíny a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště
- SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníku **02.01.2017**
 - SO 103 Zpevněná plocha podél garážových stání **07.11.2016**
- Jedná se o předběžné termíny, které mohou být upraveny s ohledem na klimatické podmínky.
- 2.1.1. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.1.2. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.2. Termín dokončení a předání díla
- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu:
- SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníku **15.05.2017**
 - SO 103 Zpevněná plocha podél garážových stání **14.12.2016**
- 2.2.2. Termín vyklizení staveniště je do 10-ti dnů od převzetí díla.
- 2.2.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých sou-



činností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

- 2.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 2.2.5. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla.
- 2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
- 2.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.4. Místo plnění
- 2.4.1. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, město Kunovice, ulice Za Mlýnem.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou celkovou cenu ve výši:

CENA za provedení díla	
Cena bez DPH [Kč]	928 880,-
Výše DPH 21 % [Kč]	195 065,-
Cena včetně DPH [Kč]	1 123 945,-

3.2. Obsah ceny

- 3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 3.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

3.3. Doklady určující cenu

- 3.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.



- 3.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 3.4. Podmínky pro změnu ceny
- 3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3.5. Způsob sjednání změny ceny
- 3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDI nebo objednatel.
- 3.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 3.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 3.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 3.6.2. Objednatel nebo TDI je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 3 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Pokud tak neučiní, považují se vícepráce za odsouhlasené.
- 3.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Zálohy
- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 4.2. Postup plateb
- 4.2.1. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány
- 4.2.2. Cena za dílo je splatná na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 4.2.3. Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Další 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatel uhradeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění do 30 dnů .
- 4.3. Zádržné (pozastávka)
- 4.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhradeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 4.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhradeno až po odstranění posledního z nich.
- 4.3.3. Zádržné bude uhradeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 4.4. Lhůty splatnosti
- 4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.



- 4.4.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
- 4.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 4.5. Platby za vícepráce
- 4.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 4.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název akce
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 4.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 4.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5. Majetkové sankce

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny bez DPH.
- 5.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne dalších 14 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení
- 5.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou re-



- klamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 5.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 5.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 5.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 5.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
- 5.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím
- 5.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí Staveniště
- 6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
- 6.2.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto, buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.
- 6.3. Vybudování zařízení staveniště
- 6.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na



- projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 6.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 6.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 6.4. Užívání staveniště
- 6.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 6.4.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 6.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
- 6.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 6.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje objednatel
- 6.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
- 6.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 6.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
- 6.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 6.7. Vyklizení staveniště
- 6.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 6.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapi-



- sovat.
- 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 7.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 7.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 7.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
- 7.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 7.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 7.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 7.4. Deník víceprací
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
- 7.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 7.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis



Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

7.5. Kontrolní dny

- 7.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 7.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 7.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 7.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 7.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Použité materiály a výrobky

- 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.2.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody



- pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
- 8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 8.6. Kontrola provádění prací
- 8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- 8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.9. Archeologické nálezy
- 8.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit



práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

9. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

- 9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10. Kontroly, zkoušky a revize

- 10.1. Kontrolní a zkušební plán stavby
- 10.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán
- 10.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
- 11.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 11.1.4. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- 11.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)
- 11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
- 11.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků



- 11.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.3. Vady a nedodělky
- 11.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 11.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 1x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg.
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 11.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. V případě, že stavební povolení není vyžadováno, není objednatel povinen zhotoviteli tento dokument předat.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 11.4.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.5. Kolaudace
- 11.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 11.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady



díla zjištěné v záruční době.

- 12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 12.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 12.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.
- 12.2. Délka záruční doby
 - 12.2.1. Záruční lhůta na minimální délku záruky za jakost je 48 měsíců na stavební práce a na ostatní zařízení dle záruční doby od výrobce, min. však 24 měsíců.
 - 12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.3. Výjimky ze záruky
 - 12.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 12.4. Způsob uplatnění reklamace
 - 12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
 - 12.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
 - 12.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
 - 12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
 - 12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí



Objednateli Zhotovitel.

- 12.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 12.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 12.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
 - 12.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
 - 12.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
 - 12.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 13.1. Vlastnictví díla
 - 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
 - 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

- 14.1. Pojištění zhotovitele
 - 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.2. Pojištění díla a jiná pojištění
 - 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
 - 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 14.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 14.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Definice vyšší moci
 - 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,



povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 16.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
- 16.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

17. Ostatní ujednání

17.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 17.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 17.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.1.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.



17.1.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 842/32./2016 dne 27.10.2016.

Smlouvu přezkoumal Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

V Kunovicích dne 02.11.2016

Ve Zlíně dne 01.11.2016

Za objednatele:
Město Kunovice



Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ

Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(tč)

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby

Datum: 26.10.2016

Stavba : Rekonstrukce MK a chodníku ul. V Humnech

Objednatel : Město Kunovice
nám. Svobody 361
68604 Kunovice

IČO :
DIČ :


Zhotovitel : STRABAG a.s.

IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744

Za zhotovitele :

STRABAG
STRABAG a.s.
10816pčný závod Morava, oblast Východ
Příluky 316, 760 01 Zlín
(16)

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	928 879,92
DPH	21 %	195 064,78
Cena celkem za stavbu		1 123 944,70

Rekapitulace rozpočtů stavebních objektů (sopisů) a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Vedlejší a ostatní náklady	114 094,53	0	94 293,00	19 802	10,2
02 SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníku	538 812,83	0	445 299,86	93 513	47,9
04 SO 103 Zpevněná plocha podél garážových stání	471 037,34	0	389 287,06	81 750	41,9
Celkem za stavbu	1 123 944,70	0	928 879,92	195 065	100,0

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního popisu.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Rozpočet projektanta	JKSO	823.27
Objekt		SKP	
	Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	<i>Kunovice, komunikace a zpevněné plochy na sídlišti V Humnech</i>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Kunovice		
Dodavatel	STRABAG a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	94 293	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	94 293	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	94 293	
	ZRN+ost.náklady+HZS	94 293	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	94 293 Kč
DPH		21,0 %	19 802 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			114 095 Kč

Poznámka :

Stavba :	Kunovice, komunikace a zpevněné plochy na sídlišti V Humnech	Rozpočet :
Objekt :		Rozpočet projektanta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Vedlejší náklady stavby	16 640				
Ostatní náklady stavby	77 653				
CELKEM OBJEKT	94 293	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	Kunovice, komunikace a zpevněné plochy na sídlišti V Humnech 000 Vedlejší a ostatní náklady	Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady - realizace
----------------------	--	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 005 1		Vedlejší náklady stavby					
1	005121010	Zařízení staveniště - zřízení Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením	komple	1,00	9 861,00	9 861,00	
2	005121020	Zařízení staveniště - provoz Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS	komple	1,00	2 465,00	2 465,00	
3	005121030	Zařízení staveniště - odstranění Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu	komple	1,00	1 233,00	1 233,00	
4	005122020	Provozní vlivy silniční, železniční či kolejový provoz Komplet zahrnuje : - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu provozu v bezprostřední blízkosti staveniště (zásobování obchodů, zajištění příjezdů pro pohotovostní vozidla)	komple	1,00	3 081,00	3 081,00	
Celkem za		Vedlejší náklady stavby				16 640,00	
Díl: 005 2		Ostatní náklady stavby					
5	005211040	Staveniště užívání veřejných ploch a prostranství Komplet zahrnuje : - poplatky za užívání veřejných ploch a to vč. užívání ploch k uložení materiálů a odpadu	komple	1,00	3 698,00	3 698,00	
6	005231010	Zkoušky a revize Komplet zahrnuje : - náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek (zkouška únosnosti zemní páně 4 krát) zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací	komple	1,00	13 558,00	13 558,00	
7	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skutečného provedení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	12 326,00	12 326,00	
8	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení - zaměření skutečného provedení komunikací a inženýrských sítí - předání zaměření objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf	komple	1,00	10 477,00	10 477,00	
9	001R	Dočasné dopravní opatření Komplet zahrnuje : Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	komple	1,00	27 117,00	27 117,00	
10	002R	Geodetické práce a dodávky pro realizaci stavby Komplet zahrnuje :	komple	1,00	6 163,00	6 163,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	Kunovice, komunikace a zpevněné plochy na sídlišti V Humnech	Rozpočet: 000
Objekt :	000 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		náklady na vytyčení stavby náklady na vytyčení inženýrských sítí, vč., provedení kopaných sond pro ověření jejich polohy				
11	003R	Pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : pojištění dodavatele a stavebního díla v souladu s obchodními podmínkami.	komple	1,00	4 314,00	4 314,00
Celkem za		005 2 Ostatní náklady stavby				77 653,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce MK a chodníku ul. V Humnech-SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníku**

Objednatel: **Město Kunovice**
náměstí Svobody 361
68604 Kunovice

IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny	Celkem
HSV	440 563,86
PSV	0,00
MON	4 736,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	445 299,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	445 299,86 CZK
Základní DPH	21 %	93 512,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 538 812,83 CZK

v _____ dne **26.10.2016**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			82 654,31
4	Vodorovné konstrukce	HSV			475,50
5	Komunikace	HSV			219 776,99
8	Trubní vedení	HSV			29 478,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			57 207,70
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 739,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 987,00
97	Prorážení otvorů	HSV			26 113,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 131,14
M46	Zemní práce při montážích	MON			4 736,00
Cena celkem					445 299,86

Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce MK a chodníku ul. V Humnech-SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				82 654,31		0,20		103,08
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho předlažba stávajícího napojení: : 1,6*1,0 rozebrání chodníku: : 88,5	m2	90,10000	53,00	4 775,30	0,00	0,00	0,14	12,43
2	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém předlažba stávající plochy: : 13,5*1,0 přípojka UV: : 8,0*1,0	m2	21,50000	47,00	1 010,50	0,00	0,00	0,20	4,30
3	113107410R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 2,6*5,8 rozebrání chodníku: : 88,5	m2	103,58000	22,00	2 278,76	0,00	0,00	0,22	22,79
4	113107525R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm přípojka UV: : 8,0*1,0	m2	8,00000	69,00	552,00	0,00	0,00	0,55	4,40
5	113109310R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm přípojka UV: : 8,0*1,0	m2	8,00000	261,00	2 088,00	0,00	0,00	0,24	1,92
6	113109325R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm 2,6*5,8	m2	15,08000	652,00	9 832,16	0,00	0,00	0,60	9,05
7	113153118R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2, pruh do 75 cm,tl.9cm 190,1	m2	190,10000	108,00	20 530,80	0,00	0,00	0,20	37,64
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	48,50000	55,00	2 667,50	0,00	0,00	0,15	7,03
9	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	13,00000	44,00	572,00	0,00	0,00	0,12	1,50
10	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových 48,5+2,0	m	50,50000	40,00	2 020,00	0,00	0,00	0,04	2,02
11	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 4*2,0	m	8,00000	148,00	1 184,00	0,02	0,20	0,00	0,00
12	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 51,0*1,0*0,1	m3	5,10000	92,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 chodník: : 49*1,6*0,27 vjezdy: : 13*1,6*0,37	m3	23,58600	139,00	3 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				7,69600						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
14	122201109R00	odpočet bourání beton: : -2,6*5,8*0,25 odpočet podklad kamenivo těžené: : -2,6*5,8*0,1 Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3 23,586*0,5	m3	-3,77000 -1,50800 11,79300 11,79300	14,00	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	13220111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	14,03000	370,00	5 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	132201119R00	rýha pro BO 15/25: : (44+13+5)*0,5*0,3 rýha pro BO 10/25: : 6,5*0,4*0,25 rýha pro ZO: : 51*0,4*0,2	m3	7,01500 7,01500	37,00	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	133201101R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 14,03*0,5	m3	2,53500 2,53500	444,00	1 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	133201109R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 UV: : 1,3*1,3*1,5	m3	1,26750 1,26750	44,00	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m 51,0*1,0*0,1	m3	5,10000 5,10000	39,00	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 23,586+14,03+2,535	m3	40,15100 40,15100	112,00	4 496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21	18040211R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 51,0*1,0	m2	51,00000 51,00000	15,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním předlažba stávající plochy: : 13,5*1,0 předlažba stávajícího napojení: : 1,6*1,0 úprava rýhy pro BO: : 54,0 napojení stávajícího vjezdu: : 0,6*6,0 chodník: : 49*1,6 doplnění konstrukce - vozovka: : 38,5 vjezdy dlažďené: : 13*1,6	m2	210,40000 13,50000 1,60000 54,00000 3,60000 78,40000 38,50000 20,80000	16,00	3 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00
23	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 51,0*1,0	m2	51,00000 51,00000	43,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	199000002R00	Poplatek za skládku norminy 1-4 23,586+14,03+2,535	m3	40,15100 40,15100	333,00	13 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
25	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 51,0*1,0*0,03	kg	1,53000 1,53000	136,00	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				475,50		0,30		0,00
26	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton. C-7,5.C8/10 tl.do 10cm úprva zaústění přípojky UV do příkopy : 1,0*1,5	m2	1,50000 1,50000	317,00	475,50	0,20	0,30	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				219 776,99		173,99		0,00
27	56481111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm předlažba stávající plochy : 13,5*1,0	m2	15,10000 13,50000	50,00	755,00	0,11	1,66	0,00	0,00
		předlažba stávajícího napojení : 1,6*1,0		1,60000						
28	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm rýha pro BO 15/25 : (44+13+5)*0,5	m2	54,00000 31,00000	95,00	5 130,00	0,22	11,91	0,00	0,00
		rýha pro BO 10/25 : 6,5*0,4		2,60000						
		rýha pro ZO : 51*0,4		20,40000						
29	56485114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm napojení stávajícího vjezdu : 0,6*6,0	m2	141,30000 3,60000	172,00	24 303,60	0,40	56,08	0,00	0,00
		chodník : 49*1,6		78,40000						
		vjezdy dlážděné : 13*1,6		20,80000						
		doplnění konstrukce - vozovka : 38,5		38,50000						
30	56487111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	8,00000	239,00	1 912,00	0,55	4,41	0,00	0,00
		přípojka UV : 8,0*1,0		8,00000						
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	46,50000 38,50000	287,00	13 345,50	0,38	17,82	0,00	0,00
		doplnění konstrukce - vozovka : 38,5		8,00000						
		přípojka UV : 8,0*1,0		20,80000						
32	56721110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	20,80000	351,00	7 300,80	0,25	5,27	0,00	0,00
		vjezdy dlážděné : 13*1,6		20,80000						
33	57319111R00	Nátěr infiltrční kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	228,60000 228,60000	17,00	3 886,20	0,00	0,08	0,00	0,00
		38,5+190,1		228,60000						
34	57323111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	228,60000 228,60000	14,00	3 200,40	0,00	0,16	0,00	0,00
		38,5+190,1		228,60000						
35	577142122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	228,60000	239,00	54 635,40	0,13	29,64	0,00	0,00
36	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	228,60000	215,00	49 149,00	0,10	23,71	0,00	0,00
37	581131113R00	Kryt cementobeton. komunikaci skup.3 a 4 tl. 18 cm napojení stávajícího vjezdu : 0,6*6,0	m2	3,60000 3,60000	912,00	3 283,20	0,43	1,55	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)
38	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm předlažba stávající plochy : 13,5*1,0 přípojka UV : 8,0*1,0	m2	21,50000	441,00	9 481,50	0,11	2,37	0,00	0,00
39	59114111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm úprava zaústění přípojky UV do příkopy : 1,0*1,5	m2	1,50000	731,00	1 096,50	0,30	0,45	0,00	0,00
40	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dně tl. 3 cm chodník : 49*1,6	m2	99,20000	204,00	20 236,80	0,06	5,50	0,00	0,00
41	59681111R00	vjezdy dlažděné : 13*1,6 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	1,60000	240,00	384,00	0,07	0,12	0,00	0,00
42	59914211R00	předlažba stávajícího napojení : 1,6*1,0 Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm 16*3,5	m	56,00000	98,00	5 488,00	0,00	0,13	0,00	0,00
43	5924511900R	Dlažba HOLLAND 20x20x6 cm přírodní 99,2*1,01	m2	93,52600	152,00	14 215,95	0,13	12,25	0,00	0,00
44	592451151R	odpočet červené SLP dlažby : -6,666 Dlažba HOLLAND SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé (6,5+7+1,5+1,5)*0,4*1,01	m2	6,66600	296,00	1 973,14	0,13	0,88	0,00	0,00
Díl:	8	Trubní vedení		6,66600		29 478,60		20,91		0,00
45	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 1,0 m, hloubky 1,5 m	m	8,00000	1 701,00	13 608,00	0,52	4,14	0,00	0,00
46	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00000	8 082,00	8 082,00	3,06	3,06	0,00	0,00
47	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vřokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	4 307,00	4 307,00	0,11	0,11	0,00	0,00
48	58337370R	Štěrkopisek frakce 0-63 C zásyp přípojky UV : 1,0*8,0*0,85*2,0	t	13,60000	256,00	3 481,60	1,00	13,60	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci		13,60000		57 207,70		24,24		0,00
49	91400111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	3,00000	2 194,00	6 582,00	0,25	0,75	0,00	0,00
50	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	444,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	91623111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	13,50000	215,00	2 902,50	0,08	1,08	0,00	0,00
52	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	13,50000	233,00	3 145,50	0,10	1,35	0,00	0,00
53	91656111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	51,00000	301,00	15 351,00	0,12	5,96	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
54	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	44,00000	342,00	15 048,00	0,23	10,09	0,00	0,00
55	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	6,50000	313,00	2 034,50	0,21	1,34	0,00	0,00
56	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	13,00000	336,00	4 368,00	0,20	2,58	0,00	0,00
57	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, vč. obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	5,00000	539,00	2 695,00	0,21	1,07	0,00	0,00
58	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	5,80000	287,00	1 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
59	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou napojení stávajícího vjezdu: : 0,6*6,0	m2	3,60000	86,00	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60	40450215R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	715,00	715,00	0,01	0,01	0,00	0,00
61	40445008.AR	Značka uprav přednost P4 700 fólie 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				2 739,40		0,00		0,00
62	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem 38,5+190,1	m2	228,60000	9,00	2 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PC	D+M drenážní geosyntetikum v 150 mm 62*0,2	m	12,40000	55,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 987,00		0,00		0,25
64	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00000	1 627,00	4 881,00	0,00	0,00	0,08	0,25
65	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	1,00000	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 97		Proražení otvorů				26 113,22		0,00		0,00
66	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným předlažba stávajícího napojení: : 1,6*1,0	m2	1,60000	29,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00
67	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. 13,0*0,16	m2	2,08000	24,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00
68	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž. přípojka UV: : 8,0*1,0	m2	21,50000	21,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00
69	979082212R00	předlažba stávající plochy: : 13,5*1,0	t	8,60000	46,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 2*4,3	t	8,60000	71,00	5 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
71	979082219R00	DK ze skladu investora: : 0,024*2*13,5 suť: : 22,79+4,4+1,92+9,05+37,64 Příplatek za dopravu suťi po suchu za další 1 km 75,8*4	t	303,20000	7,00	2 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00
72	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km hmoty: : 12,44+7,03+1,495+2,02	t	22,98500	129,00	2 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00
73	979087212R00	Nakládání suťi na dopravní prostředky DK ze skladu investora: : 0,024*2*13,5	t	0,64800	53,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00
74	979990103R00	Poplatek za skládku suťi - beton suť: : 22,79+4,4+1,92+9,05+37,64 hmoty: : 12,44+7,03+1,495+2,02	t	98,78500	148,00	14 620,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				17 131,14		0,00		0,00
75	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený 0,2+0,3+173,98+20,92+24,23	t	219,63000	78,00	17 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				4 736,00		1,03		0,00
76	460510283RT1	Kabelová trasa prefa - chránička EON, včetně dodávky žlabu a poklopu 4*2,0	m	8,00000	592,00	4 736,00	0,13	1,03	0,00	0,00
						445 299,86				

26

33

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce MK a chodníku ul. V Humnech-SO 103 Zpevněná plocha

Objednatel: Město Kunovice
náměstí Svobody 361
68604 Kunovice

IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Rozpis ceny	Celkem
HSV	389 287,06
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	389 287,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	389 287,06 CZK
Základní DPH	21 %	81 750,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 471 037,34 CZK

v _____ dne **26.10.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			74 362,05
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			323,84
4	Vodorovné konstrukce	HSV			634,00
5	Komunikace	HSV			117 657,35
8	Trubní vedení	HSV			88 916,80
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			73 804,49
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 627,00
97	Prorážení otvorů	HSV			17 228,11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 733,42
Cena celkem					389 287,06

Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce MK a chodníku ul. V Humnech-SO 103 Zpevněná plocha podél garáž.stán

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				74 362,05		1,26		70,76
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém předlažba komunikace : 36,4*1,5	m2	68,60000	47,00	3 224,20	0,00	0,00	0,20	13,72
		řýha-přípojka UV: : 2*7,0*1,0		54,60000						
		řýha-přípojka UV: : 2*7,0*1,0		14,00000						
2	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	69,69000	22,00	1 533,18	0,00	0,00	0,22	15,33
		odstranění betonové plochy: : 30,3*2,3		69,69000						
3	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	14,00000	69,00	966,00	0,00	0,00	0,55	7,70
		řýha-přípojka UV: : 2*7,0*1,0		14,00000						
4	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	14,00000	261,00	3 654,00	0,00	0,00	0,24	3,36
		řýha-přípojka UV: : 2*7,0*1,0		14,00000						
5	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	69,69000	391,00	27 248,79	0,00	0,00	0,36	25,09
		odstranění betonové plochy: : 30,3*2,3		69,69000						
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých BO 15/25/100: : 8,3*1,5	m	9,80000	55,00	539,00	0,00	0,00	0,15	1,42
		Vytrhání obrub z dlažebních kostek		9,80000						
7	113203111R00	kamenný jednořádek - velká kostka 16/20: : 36,0	m	36,00000	44,00	1 584,00	0,00	0,00	0,12	4,14
		Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3		36,00000						
8	122101401R00	Vykopávky v zemníku investora - ornice: : 91,0*0,1	m3	9,10000	92,00	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		vykopávky v zemníku investora - ornice: : 91,0*0,1		9,10000						
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,67650	139,00	1 484,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		odkopávky chodník: : 8*1,4*0,31		3,47200						
		odkopávky chodník podél garáží: : 33,5*1,4*0,33		15,47700						
		odpočet bourání beton: : -30,3*2,3*0,15		-10,45350						
		odpočet odstranění podkladu: : -30,3*2,3*0,1		-6,96900						
		úprava vjezdů: : 30,5*1,0 *0,3		9,15000						
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,33830	14,00	74,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,6765*0,5		5,33830						
11	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,87500	370,00	4 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		rýha pro BO: : (9,5+2+1+39,5+49+2)*0,5*0,25		12,87500						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)
12	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 12,875*0,5	m3	6,43750	37,00	238,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 UV: : 1,3*1,3*1,5*3 vsakovací jáma: : 1,0*1,0*0,6	m3	8,20500	444,00	3 643,02	0,00	0,00	0,00	0,00
14	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 8,205*0,5	m3	4,10250	44,00	180,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 91,0*0,1	m3	9,10000	39,00	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 10,6765+12,875+8,205	m3	31,75650	112,00	3 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00
17	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění vsakovací jáma: : 1,0*1,0*0,6	m3	0,60000	115,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 91,0*1,0	m2	91,00000	15,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním předlažba komunikace: : 36,4*1,5 rýha-připojka UV: : 2*7,0*1,0 rýha pro BO: : (9,5+2*1+39,5+49+2)*0,5 chodník: : 8*1,4 chodník podél garáží: : 33,5*1,4 úprava vjezdů: : 30,5*1,0 doplnění konstrukce podél obruby: : 35,5*0,7	m2	233,55000	16,00	3 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 91,0*1,0	m2	91,00000	43,00	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 10,6765+12,875+8,205	m3	31,75650	333,00	10 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 91,0*1,0*0,03	kg	2,73000	136,00	371,28	0,00	0,00	0,00	0,00
23	583419036R	Kamenivo drcené frakce 32/63 D Olomoucký kraj vsakovací jáma: : 1,0*1,0*0,6*2,1	t	1,26000	357,00	449,82	1,00	1,26	0,00	0,00
Díl: 2		Základy zvláštní zakládání				323,84		0,00		0,00
24	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	4,40000	34,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
25	67352024R	vsakovací jáma : 0,6*1,0+0,6*0,6+0,6*1,0 Geotextilie silniční PK-Tex PP 40 215 g/m2 vsakovací jáma : 4,4*1,1	m2	4,40000 4,84000 4,84000	36,00	174,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 4		Vodrovnné konstrukce				634,00		0,40		0,00
26	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton. C-17,5, C8/10 tl.do 10cm zaústění přípojky UV do příkopu : 2*1,0*1,0	m2	2,00000 2,00000	317,00	634,00	0,20	0,40	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				117 657,35		116,08		0,00
27	56481111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm předlažba komunikace : 36,4*1,5	m2	54,60000 54,60000	50,00	2 730,00	0,11	6,02	0,00	0,00
28	56483111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm rýha pro BO : (9,5+2+1+39,5+49+2)*0,5 chodník : 8*1,4	m2	62,70000 51,50000 11,20000	95,00	5 956,50	0,22	13,83	0,00	0,00
29	56484111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm chodník : 8*1,4	m2	58,10000 11,20000	115,00	6 681,50	0,26	15,37	0,00	0,00
30	56485111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm chodník podél garáží : 33,5*1,4 úprava vjezdů : 30,5*1,0	m2	55,35000 30,50000 24,85000	143,00	7 915,05	0,33	18,31	0,00	0,00
31	56487111R00	doplnění konstrukce podél obruby : 35,5*0,7 Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm rýha-přípojka UV : 2*7,0*1,0	m2	14,00000 14,00000	239,00	3 346,00	0,55	7,72	0,00	0,00
32	56712211R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm chodník podél garáží : 33,5*1,4	m2	46,90000 46,90000	229,00	10 740,10	0,31	14,38	0,00	0,00
33	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm doplnění konstrukce podél obruby : 35,5*0,5 rýha-přípojka UV : 2*7,0*1,0	m2	31,75000 17,75000	287,00	9 112,25	0,38	12,16	0,00	0,00
34	58114115R00	Kryt z betonu komunikaci pro pěší tloušťky 12 cm úprava vjezdů : 30,5*1,0	m2	14,00000 30,50000	608,00	18 544,00	0,30	9,24	0,00	0,00
35	59121111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm předlažba komunikace : 36,4*1,5 rýha-přípojka UV : 2*7,0*1,0	m2	68,60000 54,60000 14,00000	441,00	30 252,60	0,11	7,55	0,00	0,00
36	59114111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm zaústění přípojky UV do příkopu : 2*1,0*1,0	m2	2,00000 2,00000	731,00	1 462,00	0,30	0,60	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
37	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dírtě tl. 3 cm chodník: : 8*1,4	m2	58,10000	204,00	11 852,40	0,06	3,22	0,00	0,00
38	5924511900R	chodník podél garáží: : 33,5*1,4 Dlažba HOLLAND 20x20x6 cm přírodní 58,1*1,01	m2	58,68100	152,00	8 765,99	0,13	7,55	0,00	0,00
39	592451151R	odpočet červené rel.dlažby: : -0,4*2,5*1,01 Dlažba HOLLAND SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 0,4*2,5*1,01	m2	1,01000	296,00	298,96	0,13	0,13	0,00	0,00
Díl: 8		Trubní vedení		1,01000		88 916,80		45,47		0,00
40	831350111RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC SN 10, D 125 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m zaústění střešních svodů: : 3*4,0	m	12,00000	1 361,00	16 332,00	0,41	4,90	0,00	0,00
41	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC SN 10, D 160 mm, rýha šířky 1,0 m, hloubky 1,5 m přípojka UV: : 2*7,0	m	14,00000	1 701,00	23 814,00	0,52	7,25	0,00	0,00
42	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000	8 082,00	24 246,00	3,06	9,18	0,00	0,00
43	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00000	4 307,00	12 921,00	0,11	0,34	0,00	0,00
44	PC	Bourání UV, vč. zaslepení přípojky	ks	3,00000	1 837,00	5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	58337370R	Štěrkopisek frakce 0-63 C zásyp přípojky UV: : 2*1,0*7,0*0,85*2,0	t	23,80000	256,00	6 092,80	1,00	23,80	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		23,80000		73 804,49		26,94		0,00
46	91400111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	2 194,00	2 194,00	0,25	0,25	0,00	0,00
47	91626111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou DK - ze skládky investora: : 36,5	m	36,50000	233,00	8 504,50	0,10	3,64	0,00	0,00
48	91623111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry DK - ze skládky investora: : 36,5	m	36,50000	215,00	7 847,50	0,08	2,91	0,00	0,00
49	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm 30,3+8,0	m	38,30000	287,00	10 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00
50	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 BO 300/600/195: : 49*0,6 BO 300/600/195 přechodová: : 2*0,6	m	30,60000	253,00	7 741,80	0,19	5,75	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
51	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	39,50000	313,00	12 363,50	0,21	8,14	0,00	0,00
52	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	9,50000	342,00	3 249,00	0,23	2,18	0,00	0,00
53	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	2,00000	336,00	672,00	0,20	0,40	0,00	0,00
54	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč.obrub.nájezd.náběh.CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	1,00000	539,00	539,00	0,21	0,21	0,00	0,00
55	919741111R00	Ošetření cementobetonové plochy vodou úprava vjezdů: : 30,5*1,0	m2	30,50000	86,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	59217100R	Obrubník CSB KO přímý 300/195/600 mm 49*1,01	kus	49,49000	327,00	16 183,23	0,07	3,32	0,00	0,00
57	59217100R	Obrubník CSB KO přechodový 195/250/600 mm 2*1,01	kus	2,02000	443,00	894,86	0,07	0,14	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 627,00		0,00		0,08
58	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,08	0,08
Díl: 97		Prorážení otvorů				17 228,11		0,00		0,00
59	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. 2,0	m2	2,00000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž ryha-připojka UV: : 2*7,0*1,0 předlažba komunikace: : 36,4*1,5	m2	68,60000	21,00	1 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 2*13,72	t	27,44000	46,00	1 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00
62	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 15,33+7,70+3,36+25,09	t	53,26700	71,00	3 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00
63	979082219R00	drobná kostka - sklad investora: : 0,024*2*36,5*1,02 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 51,48*4	t	205,92000	7,00	1 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot. po suchu do 5 km 1,42+4,14	t	5,56000	129,00	717,24	0,00	0,00	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
65	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,78700	53,00	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00
66	979990103R00	drobná kostka - sklad investora: : 0,024*2*36,5*1,02 Poplatek za skládku sutí - beton sut: : 15,33+7,70+3,36+25,09 hmoty: : 1,42+4,14	t	1,78700 57,04000 51,48000 5,56000	148,00	8 441,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 733,42		0,00		0,00
67	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 0,4+116,08+45,47+26,94	t	188,89000 188,89000	78,00	14 733,42	0,00	0,00	0,00	0,00
26						389 287,06				