



# DODATEK č. 1

## ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 185/MCAA/16

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Kunovice  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen Objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

ve věcech technických:

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování  
MěÚ Kunovice, mobil: 725121028

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Registrace: u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7634  
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Telefon: 572 553 548  
Fax: 572 540 980  
Bankovní spojení: UnioCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 5061885001/2700  
(dále jen Zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smlouvy a obchodních:

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ  
Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

ve věcech technických:

Ing. Petr Kydlíček, mob.734 174 079

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce MÍSTNÍ KOMUNIKACE a CHODNÍKU ulice V HUMNECH“.

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace a chodníku na sídlišti V Humnech, u bytového domu č.p. 1399, a dále o rekonstrukci zpevněné plochy podél garážových stání pro společný pohyb pěších a vozidel na ul. V Humnech.



Stavba je členěna na dva stavební objekty:

- SO 101 Rekonstrukce komunikace a chodníku
- SO 103 Zpevněná plocha podél garážových stání

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší méněpráce**, snížení celkové ceny za provedení díla v důsledku úspor vzniklých při realizaci stavby, a to nerealizací přeložky kanalizační přípojky, jedné uliční vpusti a drenáže, změnu ustanovení čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

### 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

**Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou celkovou cenu ve výši:

CENA za provedení díla	
Cena bez DPH [Kč]	928 880,-
Výše DPH 21 % [Kč]	195 065,-
Cena včetně DPH [Kč]	1 123 945,-

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

**Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou celkovou cenu ve výši:

CENA za provedení díla	
Původní cena celkem bez DPH (dle SOD) [Kč]	928.880,00
DPH 21 % (dle SOD) [Kč]	195.065,00
Původní cena celkem včetně DPH (dle SOD) [Kč]	1.123.945,00
<b>Méněpráce bez DPH [Kč]</b>	<b>34.898,51</b>
Výše DPH 21 % (méněpráce) [Kč]	7.328,69
Méněpráce včetně DPH [Kč]	42.227,20
<b>Cena celkem bez DPH (SOD-MP)</b>	<b>893.981,49</b>
Výše DPH 21 % (SOD-MP)	187.736,31
<b>Cena celkem včetně DPH (SOD-MP)</b>	<b>1.081.718,00</b>



## Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1093/41./2017 dne 25.05.2017.

Dodatek č.1 ke Smlouvě přezkoumal Ing. Zdeněk Šašinka, OTÚ

V Kunovicích dne 6.6.2017


Za objednatele:  
Město Kunovice



.....  
Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

Ve Zlíně dne 7.6.2017

Za zhotovitele:  
STRABAG a.s.



.....  
Ing. Adam Beneš  
ředitel Oblasti Východ

.....  
Ing. Petr Kydlíček  
vedoucí PJ Uherské Hradiště

## Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - méněpráce

## Položkový rozpočet - méněpráce

**Zakázka: Rekonstrukce místní komunikace a chodníku ulice V Humnech**

**Objednatel: Město Kunovice**  
**Nám.Svobody 361**  
**68604 Kunovice**

**IČ: 00567892**  
**DIČ: CZ00567892**

**Zhotovitel: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava-Oblast VÝCHOD -**  
**Příluky 386**  
**760 01 Zlín**

**IČ: 60838744**  
**DIČ: CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			34 898,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>34 898,51</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 898,51 CZK
Základní DPH	21 %	7 328,69 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**42 227,20 CZK**

ve

28 000,-

v

Kunovice

dne

7. 6. 2017

dne


6. 6. 2017

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
 odštěpný závod Morava, oblast Východ  
 Příluky 386, 760 01 Zlín

[Signature]  
 Za zhotovitele

[Signature]  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	SO101 Rekonstrukce komunikace a chodníku	HSV			32 955,93
2	SO103 Zpevněná plocha podél garážových stání	HSV			1 942,58
Cena celkem					34 898,51

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce místní komunikace a chodníku ulice V Humnech
----	-----------------------------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	02	SO101 Rekonstrukce komunikace a chodníku				32 955,93
Díl:	02.1	Zemní práce				1 181,33
	1 02.01.17.	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,53500	444,00	1 125,54
	2 02.01.18.	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,26800	44,00	55,79
Díl:	02.3	Komunikace				2 296,00
	3 02.03.5.	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	8,00000	287,00	2 296,00
Díl:	02.4	Trubní vedení				29 478,60
	4 02.04.1.	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 1 m, hloubky 1,5 m	m	8,00000	1 701,00	13 608,00
	5 02.04.2.	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	8 082,00	8 082,00
	6 02.04.3.	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	4 307,00	4 307,00
	7 02.04.4.	Štěrkopisek frakce 0-63 C	t	13,60000	256,00	3 481,60
	03	SO103 Zpevněná plocha podél garážových stání				1 942,58
Díl:	03.1	Zemní práce				1 618,74
	8 03.01.5.	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	4,14000	391,00	1 618,74
Díl:	03.2	Základy,zvláštní zakládání				323,84
	9 03.03.1.	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	4,40000	34,00	149,60
	10 03.03.2.	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2	m2	4,84000	36,00	174,24