



čj. 10VŘ/INV/2017 – VO nám.SVOBODY ulice HUSITSKÁ-NOVOVESKÁ

SMLOUVA O DÍLO č. 11/2017/R

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax: 572 432 720
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.**
se sídlem: Hušťenovská 2004, 686 03 Staré Město
zastoupený: Jiřím Křenem, jednatelem
IČ: 291 88 253
DIČ: CZ 291 88 253
Tel./ fax: 572 520 832 / 572 520 849
E-mail: stavby@tradix.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Jiří Křen - jednatel
- ve věcech technických: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí
Kontaktní osoba: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí
Telefon: 572 520 832 mobil: 774 775 955
E-mail: stavby@tradix.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZK
Číslo účtu: 21102843652200
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 1.1.1. Předmětem stavby je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v Kunovicích od nám. Svobody po ulicích Pekařská, Husitská a Novoveská.

Jedná se o rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení. Stavba bude zajišťovat osvětlení komunikací v nočních hodinách.

- 1.1.2. Stavební práce budou realizovány na základě zpracované projektové dokumentace pro realizaci stavby **VO Kunovice, ul. Pekařská, Husitská a Novoveská**, číslo stavby: 6- 2017-002, zpracované firmou M Plus elektro s.r.o., Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice, datum leden2017.

V rámci stavby budou realizovány tyto stavební objekty:

- S001 Veřejné osvětlení a rozhlas – trasa RVO u pošty po parc. 1255/7 (svítidlo PE/09)

- S003 Veřejné osvětlení – od školy po konec Kunovic na ul. Novoveská

V místě křížení stavby s plynem a vedením vysokého napětí bude vedení VO uloženo do kabelového žlabu. Přes místní komunikace budou provedeny protlaky nebo překopy, a to s ohledem na ostatní inženýrské sítě. Souběh a křížení bude provedeno dle ČSN 736005.

Stavba bude připojena ke stávající soustavě veřejného osvětlení na náměstí Svobody do rozvaděče RVO.

- 1.1.3. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, nám. Osvobození a ulice Husitská, Novoveská.

- 1.1.4. Cenová nabídka (rozsah prací) je specifikována položkovým rozpočtem.

- 1.1.5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 1.1.6. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací.

- 1.1.6.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- 1.1.6.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- 1.1.6.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

- 1.1.6.4. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 1.1.6.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- 1.1.6.6. práce budou prováděny v pracovní dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod., v den pracovního klidu budou práce prováděny po odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

2. Termíny a místo plnění

- 2.1. Termín zahájení



MĚSTO KUNOVICE

- 2.1.1. Termín zahájení: **15.11.2017.**
- 2.1.2. Termínem zahájení se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 2.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.2. Termín dokončení a předání díla
 - 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: **15.05.2018.**
 - 2.2.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení termínu dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
 - 2.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
 - 2.2.4. Termín dokončení je shodný s Termínem předání a převzetí díla.
- 2.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 2.3.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 2.4. Místo plnění
 - 2.4.1. Místem stavebních prací je k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ulice Pekařská, Husitská, Novoveská.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 3.1. Výše sjednané ceny
 - 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	1.936.525,00 Kč
DPH 21 %	406.670,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.343.195,00 Kč

- 3.2. Obsah ceny
 - 3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
 - 3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Výkazu výměr jako nedílné součásti Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
 - 3.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště



MĚSTO KUNOVICE

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - atd. viz požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
- 3.3. Doklady určující cenu
- 3.3.1. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 3.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
- 3.4. Podmínky pro změnu ceny
- 3.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případech:
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 3.5. Způsob sjednání změny ceny
- 3.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena TDI nebo objednatelem.
- 3.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 3.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 3.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 3.6.2. Objednatel nebo TDI je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 3 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Pokud tak neučiní, považují se vícepráce za odsouhlasené.
- 3.6.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4. Platební podmínky

- 4.1. Zálohy
- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 4.2. Postup plateb
- 4.2.1. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení, zálohy nebudou poskytovány



MĚSTO KUNOVICE

- 4.2.2. Cena za dílo je splatná na základě investorem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 4.2.3. Provedené práce budou uhrazeny měsíční fakturací až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Další 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude objednatelem uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění do 30 dnů .
- 4.3. Zádržné (pozastávka)
 - 4.3.1. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
 - 4.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
 - 4.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 4.4. Lhůty splatnosti
 - 4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
 - 4.4.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
 - 4.4.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 4.5. Platby za vícepráce
 - 4.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
 - 4.6.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název akce
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- 4.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
 - 4.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.



5. Majetkové sankce

- 5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané ve smlouvě. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15 % ze sjednané ceny bez DPH.
 - 5.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla přesáhne dalších 14 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení
 - 5.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení
- 5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 5.4. Sankce za nevyklizení staveniště
 - 5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 5.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 5.6. Způsob vyúčtování sankcí
 - 5.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - 5.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - 5.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 5.7. Lhůta splatnosti sankcí
 - 5.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.



5.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

5.8. Ostatní náležitosti vztahující se k sankcím

5.8.1. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí Staveniště

6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dní po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

6.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

6.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

6.2.1. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto, buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

6.3. Vybudování zařízení staveniště

6.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

6.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

6.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

6.4. Užívání staveniště

6.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

6.4.3. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

6.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.



MĚSTO KUNOVICE

- 6.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 6.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdovým trasám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje objednatel
- 6.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.
- 6.5.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 6.5.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo Staveniště.
- 6.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi
- 6.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 6.6.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 6.7. Vykližení staveniště
- 6.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 2 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 6.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklížení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 7.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 7.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 7.1.7. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací



MĚSTO KUNOVICE

- kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 7.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
- 7.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 7.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 7.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 7.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 7.4. Deník víceprací
- 7.4.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací a změn díla (dále jen Deník víceprací).
- 7.4.2. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 7.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 7.5. Kontrolní dny
- 7.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 7.5.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 7.5.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.



- 7.5.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.5.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
- 7.5.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

8.2. Použité materiály a výrobky

- 8.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.2.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.
- 8.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.3.5. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.
- 8.3.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí



MĚSTO KUNOVICE

- 8.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
 - 8.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
 - 8.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 8.6. Kontrola provádění prací
 - 8.6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 8.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
 - 8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 8.7. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
 - 8.7.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 8.8. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 8.8.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
 - 8.8.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 8.8.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.9. Archeologické nálezy
 - 8.9.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné



dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

9. Subdodavatelé (podzhotovitelé)

9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

9.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10. Kontroly, zkoušky a revize

10.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

10.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán

10.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele o proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

11.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

11.1.4. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

11.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla)

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

11.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

11.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání



MĚSTO KUNOVICE

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.3. Vady a nedodělky
- 11.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 11.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 11.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
- 11.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- 1x vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg.
 - Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - Zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.)
 - Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
 - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
- 11.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady
- Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. V případě, že stavební povolení není vyžadováno, není objednatel povinen zhotoviteli tento dokument předat.
- Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 11.4.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.5. Kolaudace
- 11.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 11.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.



MĚSTO KUNOVICE

11.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

12.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Záruční lhůta na minimální délku záruky za jakost je 48 měsíců na stavební práce a na ostatní zařízení dle záruční doby od výrobce, min. však 24 měsíců.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Výjimky ze záruky

12.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

12.4. Způsob uplatnění reklamace

12.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

12.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.

12.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že



- reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 12.5.5. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady
- 12.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
- 12.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 12.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

- 14.1. Pojištění zhotovitele
- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
- 14.2. Pojištění díla a jiná pojištění



MĚSTO KUNOVICE

- 14.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 14.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
 - 14.2.2.1. Pojištění osob proti úrazu
 - 14.2.2.2. Pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky
- 14.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
 - 14.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
 - 14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 14.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

- 15.1. Definice vyšší moci
 - 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
 - 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
 - 16.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.
 - 16.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 16.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
 - 16.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
 - 16.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

17. Ostatní ujednání

- 17.1. Ostatní ujednání smlouvy



MĚSTO KUNOVICE

- 17.1.1. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 17.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 17.1.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 17.1.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 17.1.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 17.1.8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 1290/48RM./2017 dne 26.10.2017.

V Kunovicích dne 09.11.2017


Ve Starém Městě, dne 10.11.2017

Za objednatele:
Město Kunovice



Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Za zhotovitele:
TRADIX REALIZACE s.r.o.

TRADIX REALIZACE s.r.o.
Huštinovská 2004 
686 03 Staré Město
Tel.: 572 541 141, tradox@tradox.cz
DIČ: CZ20153853

Jiří Křen
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET	Příloha č. 1	
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 470 692,40
Montáž - práce		465 832,87
Mezisoučet 1	0,00	1 936 525,27
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	1 936 525,27
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 936 525,27
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 936 525,27
Základ a hodnota DPH 21%	1 936 525,27	406 670,31
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		2 343 195,58
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
VO Kunovice, ul. Pekařská, Husitská a Novoveská	1 470 692,40	465 832,87
SO01 Veřejné osvětlení a rozhlas - trasa RVO u pošty po par. 1255/7 (svítidlo PE/09)	132 915,89	62 309,36
Veřejné osvětlení	88 105,39	18 869,79
Rozhlas	5 778,00	6 484,20
Zemní práce	39 032,50	36 955,37
SO02 Veřejné osvětlení - od par. 1255/7 (svítidlo PE/09) po ul. Červená cesta a to vč. přechodů u školy		
Veřejné osvětlení		
Rozhlas		
Zemní práce		
SO03 Veřejné osvětlení - od školy po konec Kunovic na ul. Novoveská	1 146 950,98	403 523,51
Veřejné osvětlení	804 871,48	115 030,91
Rozhlas	10 044,00	11 271,60
Zemní práce	332 035,50	277 221,00
Ostatní vedlejší náklady stavby	190 825,53	0,00
Seznam výrobců	Číslo (ID)	výrobce
aaa veřejné osvětlení	8002	

SL10 MIDI, 150W, 4000K, vč. nastavitelné příruby pr.60	ks	2,00	19 900,00	39 800,00	195,00	390,00	20 095,00	40 190,00
STROJE A MECHANIZACE								
Práce vysokozdvížná plošina	hod	2,00		0,00	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00
HODINOVÉ ZŮTOVACÍ SAZBY								
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN								
Revizní technik	hod	15,00		0,00	250,00	3 750,00	250,00	3 750,00
Veřejné osvětlení - celkem				88 105,39		18 869,79		106 975,18
Rozhlas								
KABEL SILOVÝ								
CYKY-O 2x6 mm ² , pevně	m	107,00	41,00	4 387,00	15,60	1 669,20	56,60	6 056,20
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX								
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	107,00	13,00	1 391,00	45,00	4 815,00	58,00	6 206,00
Rozhlas - celkem				5 778,00		6 484,20		12 262,20
Zemní práce								
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY								
Výkop kabelové rýhy 35x50cm ručně zem. tř. 3	m	56,00		0,00	160,00	8 960,00	160,00	8 960,00
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3	m	33,00		0,00	208,00	6 864,00	208,00	6 864,00
Výkop kabelové rýhy 50x80cm ručně zem. tř. 3	m	4,00		0,00	329,60	1 318,40	329,60	1 318,40
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR								
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,96m3 (100x60x150)	ks	1,00		0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,96m3 (80x80x150)	ks	1,00		0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
KABELOVÉ LOŽE								
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu	m	89,00	20,00	1 780,00	22,27	1 982,03	42,27	3 762,03
Kabelové lože pískované š.50cm, bez zakrytí kabelu	m	4,00	41,00	164,00	30,56	122,24	71,56	286,24
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zához kabelové rýhy 35x30cm ručně zem. tř. 3	m	56,00		0,00	27,00	1 512,00	27,00	1 512,00
Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3	m	33,00		0,00	49,30	1 626,90	49,30	1 626,90
Zához kabelové rýhy 50x60cm ručně zem. tř. 3	m	4,00		0,00	67,20	268,80	67,20	268,80
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR								
Trubka KG 315x7,7	m	3,00	500,00	1 500,00	130,00	390,00	630,00	1 890,00
C12/15 Beton	m3	1,80	1 850,00	3 330,00	580,00	1 044,00	2 430,00	4 374,00
DK 04-08 Zásypový kámen drčený	m3	0,20	750,00	150,00	130,00	26,00	880,00	176,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá	m2	28,00				0,00	98,00	2 744,00	98,00	2 744,00
DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY										
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	44,50				0,00	40,00	1 780,00	40,00	1 780,00
Osetí povrchu travou	m2	13,00	1,50			19,50	13,00	169,00	14,50	188,50
Definitivní zádlazba chodník - zámková dlažba	m2	28,00	810,00			22 680,00		0,00	810,00	22 680,00
Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	14,00				0,00	49,00	686,00	49,00	686,00
ODPADY										
Likvidace přebytečné zeminy na skládce	t	20,00	280,00			5 600,00		0,00	280,00	5 600,00
Naložení odpadu na dopravní prostředek	t	20,00	103,00			2 060,00		0,00	103,00	2 060,00
Odvoz odpadů na skládku	km	53,00	33,00			1 749,00		0,00	33,00	1 749,00
DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU										
Doprava písku na stavbu	km	84,00				0,00	33,00	2 772,00	33,00	2 772,00
Doprava betonu na stavbu	km	14,00				0,00	33,00	462,00	33,00	462,00
Doprava kamínků na stavbu	km	16,00				0,00	33,00	528,00	33,00	528,00
Přesun materiálu v rámci stavby	ks	1,00				0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Zemní práce - celkem						39 032,50		36 955,37		75 987,87
SO01 Veřejné osvětlení a rozhlas - trasa RVO u pošty po par. 1255/7 (svítidlo PE/09) - celkem										
177 (svítidlo PE/09) po ul. Červená cesta a to vč. přechodů u školy						132 915,89		62 309,36		195 225,25
Veřejné osvětlení										
KABEL SILOVÝ										
CYKY-J 4X16 mm2 , pevně	m	552,00				0,00		0,00	0,00	0,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	552,00				0,00		0,00	0,00	0,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	175,00				0,00		0,00	0,00	0,00
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX										
KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90, pevně	m	552,00				0,00		0,00	0,00	0,00
KANÁL BETONOVÝ										
TK2 100x23x19,5cm Betonový žlab	m	24,00				0,00		0,00	0,00	0,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
Do šířky 33cm	m	552,00				0,00		0,00	0,00	0,00
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO										
4x16 mm2	ks	32,00				0,00		0,00	0,00	0,00

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE									
do 2,5 mm2	ks	64,00			0,00			0,00	0,00
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE									
SV 6.16.4	ks	16,00			0,00			0,00	0,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	552,00			0,00			0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ									
SS spojovací	ks	16,00			0,00			0,00	0,00
SPb připojovací	ks	16,00			0,00			0,00	0,00
SILNIČNÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU JB, VYLOŽENÍ DO 2,5m									
JBUD 10 , žár. zinek , výška světelného bodu 10m	ks	8,00			0,00			0,00	0,00
PŘECHODOVÝ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU STP									
STP 6 - C , žár. zinek , výška světelného bodu 7m, vyložení do 4m - " ATYP"	ks	4,00			0,00			0,00	0,00
STP 6 - D , žár. zinek , výška světelného bodu 6m, vyložení do 5m	ks	1,00			0,00			0,00	0,00
STP 6 - C , žár. zinek , výška světelného bodu 6m, vyložení do 4m	ks	3,00			0,00			0,00	0,00
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM									
Antikorozní nátěr stožáru na přechodu do země	ks	16,00			0,00			0,00	0,00
VÝLOŽNÍK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMĚR 89MM									
UD 1/89 - 2000	ks	8,00			0,00			0,00	0,00
UD 1 - 3500/C	ks	1,00			0,00			0,00	0,00
UD 1 - 3000/C	ks	3,00			0,00			0,00	0,00
Atypický výložník dle Situace D1.1	ks	4,00			0,00			0,00	0,00
STREETLIGHT 10 MIDI BASIC									
SL10 MIDI, 150W, 4000K, vč. nastavitelné příruby pr.60	ks	8,00			0,00			0,00	0,00
VÝBOJKA SODÍKOVÁ									
Výb.150W sod.E40 trub.č.ř. NAV-T SUPER 4Y	ks	6,00			0,00			0,00	0,00
Výb.250W sod.E40 trub.č.ř. NAV-T SUPER 4Y	ks	2,00			0,00			0,00	0,00
PŘECHODOVÁ SVÍTIDLA									
SR200 - pravé	ks	5,00			0,00			0,00	0,00
SR200 - levé	ks	3,00			0,00			0,00	0,00
STROJE A MECHANIZACE									
Práce vysokozdvizná plošina	hod	16,00			0,00			0,00	0,00
HODINOVÉ ZŮŤOVACÍ SAZBY									

Napojení na stávající zařízení	hod	1,00			0,00			0,00	0,00	0,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN										
Revizní technik	hod	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - celkem					0,00			0,00		0,00
Rozhlas										
KABEL SILOVÝ										
CYKY-O 2x6 mm2 , pevně	m	552,00			0,00			0,00	0,00	0,00
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX										
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	552,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Rozhlas - celkem					0,00			0,00		0,00
Zemní práce										
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY										
Výkop kabelové rýhy 35x50cm ručně zem. tř. 3	m	169,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3	m	258,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 50x120cm ručně zem. tř. 3	m	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Výkop kabelové rýhy 50x80cm ručně zem. tř. 3	m	24,00			0,00			0,00	0,00	0,00
VÝKOP JAMY PRO STOŽÁR										
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,96m3 (80x80x150)	ks	16,00			0,00			0,00	0,00	0,00
KABELOVÉ LOŽE										
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu	m	427,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Kabelové lože pískované š.50cm, bez zakrytí kabelu	m	39,00			0,00			0,00	0,00	0,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
Zához kabelové rýhy 35x30cm ručně zem. tř. 3	m	169,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3	m	258,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Zához kabelové rýhy 50x100cm ručně zem. tř. 3	m	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Zához kabelové rýhy 50x60cm ručně zem. tř. 3	m	24,00			0,00			0,00	0,00	0,00
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR										
Trubka KG 315x7,7	m	24,00			0,00			0,00	0,00	0,00
C12/15 Beton	m3	15,00			0,00			0,00	0,00	0,00
DK 04-08 Zásypový kámen drcený	m3	1,60			0,00			0,00	0,00	0,00
BOURÁNÍ POVRCHŮ										
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	30,00			0,00			0,00	0,00	0,00
Rozbourání asfaltu (silnice)	m3	1,50			0,00			0,00	0,00	0,00

VYTRHÁNÍ DLAŽBY											
Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalitá									0,00	0,00	0,00
DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY											
Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	87,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	169,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Osetí povrchu travou	m2	169,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Definitivní zádlážba chodník - zámková dlažba	m2	60,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Definitivní zádlážba vozovky - asfalt	m2	7,50						0,00	0,00	0,00	0,00
ODPADY											
Likvidace přebytečné zeminy na skládce	t	68,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Likvidace asfaltu na skládce	t	3,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Naložení odpadu na dopravní prostředek	t	71,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz odpadů na skládku	km	192,00						0,00	0,00	0,00	0,00
DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU											
Doprava písku na stavbu	km	280,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava betonu na stavbu	km	70,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava kamínků na stavbu	km	16,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun materiálu v rámci stavby	ks	1,00						0,00	0,00	0,00	0,00
PROTLAKY											
Výkop jámy pro protlak (1x1x1)	ks	4,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny	m	13,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Zához jámy pro protlak (1x1x1)	ks	4,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Zemní práce - celkem								0,00	0,00	0,00	0,00
SO02 Veřejné osvětlení - od par. 1255/7 (svítidlo PE/09) po ul. Červená cesta a to vč. přechodů u školy - celkem											
SO03 Veřejné osvětlení - od školy po konec Kunovic na ul. Novoveská											
Veřejné osvětlení											
KABEL SILOVÝ											
CYKY-J 4X16 mm2 , pevné	m	725,00	115,33	83 614,25	21,60	15 660,00	136,93	99 274,25			
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevné	m	725,00	12,48	9 048,00	15,60	11 310,00	28,08	20 358,00			
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevné	m	206,00	20,93	4 311,58	15,60	3 213,60	36,53	7 525,18			
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX											

KF 09090 TRUBKA KOPOFLEX 90, pevně	m	725,00	42,67	30 935,75	15,00	10 875,00	57,67	41 810,75
KANÁL BETONOVÝ								
TK2 100x23x19,5cm Betonový žlab	m	14,00	264,50	3 703,00	83,84	1 173,76	348,34	4 876,76
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
Do šířky 33cm	m	725,00	3,34	2 421,50	3,49	2 530,25	6,83	4 951,75
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO								
4x16 mm2	ks	30,00		0,00	95,00	2 850,00	95,00	2 850,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICE								
do 2,5 mm2	ks	64,00	8,00	512,00	8,70	556,80	16,70	1 068,80
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE								
SV 6.16.4	ks	15,00	598,00	8 970,00	228,00	3 420,00	826,00	12 390,00
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	725,00	16,34	11 846,50	31,00	22 475,00	47,34	34 321,50
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SS spojovací	ks	15,00	27,03	405,45	42,00	630,00	69,03	1 035,45
SPb připojovací	ks	15,00	10,23	153,45	58,50	877,50	68,73	1 030,95
SILNIČNÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU JB, VYLOŽENÍ DO 2,5m								
JBUD 10 , žár. zinek , výška světelného bodu 10m	ks	13,00	11 300,00	146 900,00	780,00	10 140,00	12 080,00	157 040,00
PŘECHODOVÝ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TYPU STP								
STP 6 - B, žár. zinek , výška světelného bodu 6m, vyložení do 2,5m	ks	2,00	5 700,00	11 400,00	780,00	1 560,00	6 480,00	12 960,00
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STOŽÁRŮM								
Antikorozní nátěr stožáru na přechodu do země	ks	15,00	140,00	2 100,00	195,00	2 925,00	335,00	5 025,00
VÝLOŽNÍK ROVNÝ TYPU UD, NA PRŮMĚR 89MM								
UD 1/89 - 2000	ks	6,00	1 350,00	8 100,00	61,00	366,00	1 411,00	8 466,00
UD 1/89 - 1000	ks	6,00	860,00	5 160,00	61,00	366,00	921,00	5 526,00
UD 2/89 - 2000/180	ks	2,00	1 900,00	3 800,00	61,00	122,00	1 961,00	3 922,00
Přechodový Atypický výložník dle Situace D1.1	ks	2,00	6 300,00	12 600,00	45,00	90,00	6 345,00	12 690,00
STREETLIGHT 10 MIDI BASIC								
SL10 MIDI, 150W, 4000K, vč. nastavitelné příruby pr.60	ks	20,00	19 900,00	398 000,00	195,00	3 900,00	20 095,00	401 900,00
SL10 MIDI, 74W, 4000K, vč. nastavitelné příruby pr.60	ks	2,00	19 200,00	38 400,00	195,00	390,00	19 395,00	38 790,00
VÝBOJKA SODÍKOVÁ								
Výb.250W sod.E40 trub.čirá NAV-T SUPER 4Y	ks	2,00	345,00	690,00		0,00	345,00	690,00
PŘECHODOVÁ SVÍTIDLA								

SR200 - pravé	ks	2,00	10 900,00	21 800,00	0,00	10 900,00	21 800,00
STROJE A MECHANIZACE							
Práce vysokozdvizná plošina	hod	24,00		0,00	650,00	15 600,00	15 600,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY							
Napojení na stávající zařízení	hod	1,00		0,00	250,00	250,00	250,00
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN							
Revizní technik	hod	15,00		0,00	250,00	3 750,00	3 750,00
Veřejné osvětlení - celkem							
Rozhlas				804 871,48		115 030,91	919 902,39
KABEL SILOVÝ							
CYKY-O 2x6 mm ² , pevně	m	186,00	41,00	7 626,00	15,60	2 901,60	10 527,60
OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX							
KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40, pevně	m	186,00	13,00	2 418,00	45,00	8 370,00	10 788,00
Rozhlas - celkem							
Zemní práce				10 044,00		11 271,60	21 315,60
VÝKOP KABELOVÉ RÝHY							
Výkop kabelové rýhy 35x50cm ručně zem. tř. 3	m	75,00		0,00	160,00	12 000,00	12 000,00
Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3	m	403,00		0,00	208,00	83 824,00	83 824,00
Výkop kabelové rýhy 50x80cm ručně zem. tř. 3	m	14,00		0,00	329,60	4 614,40	4 614,40
Výkop kabelové rýhy 50x120cm ručně zem. tř. 3	m	95,00		0,00	352,00	33 440,00	33 440,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR							
Výkop jámy pro stožár VO ručně zem. tř. 3 - 0,96m ³ (80x80x150)	ks	15,00		0,00	1 100,00	16 500,00	16 500,00
KABELOVÉ LOŽE							
Kabelové lože pískované š.35cm, bez zakrytí kabelu	m	478,00	20,00	9 560,00	22,27	10 645,06	20 205,06
Kabelové lože pískované š.50cm, bez zakrytí kabelu	m	109,00	41,00	4 469,00	30,56	3 331,04	7 800,04
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							
Zához kabelové rýhy 35x30cm ručně zem. tř. 3	m	75,00		0,00	27,00	2 025,00	2 025,00
Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3	m	403,00		0,00	49,30	19 867,90	19 867,90
Zához kabelové rýhy 50x60cm ručně zem. tř. 3	m	14,00		0,00	67,20	940,80	940,80
Zához kabelové rýhy 50x100cm ručně zem. tř. 3	m	95,00		0,00	86,40	8 208,00	8 208,00
POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR							
Trubka KG 315x7,7	m	22,50	500,00	11 250,00	130,00	2 925,00	14 175,00
C12/15 Beton	m ³	14,50	1 850,00	26 825,00	580,00	8 410,00	35 235,00

DK 04-08 Zásypový kámen drcený	m3	1,50	750,00	1 125,00	130,00	195,00	880,00	1 320,00
BOURÁNÍ POVRCHŮ								
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	190,00		0,00	40,32	7 660,80	40,32	7 660,80
Rozbourání asfaltu (silnice)	m3	8,00		0,00	2 368,00	18 944,00	2 368,00	18 944,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Vytrh.dlažby z písku,zámková dlažba nezalítá	m2	75,00		0,00	98,00	7 350,00	98,00	7 350,00
Vytrh.dlažby z písku,drobné kostky nezalíté	m2	26,00		0,00	80,00	2 080,00	80,00	2 080,00
DEFINITIVNÍ ZÁPRAVY A ÚPRAVY								
Hutnění zeminy strojně, vrstva 20cm	m3	145,00		0,00	49,00	7 105,00	49,00	7 105,00
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	223,00		0,00	40,00	8 920,00	40,00	8 920,00
Definitivní záprava vozovky - beton	m2	1,00	2 368,00	2 368,00		0,00	2 368,00	2 368,00
Definitivní zádlážba chodník - zámková dlažba	m2	75,00	810,00	60 750,00		0,00	810,00	60 750,00
Definitivní zádlážba vozovky - asfalt	m2	47,50	2 368,00	112 480,00		0,00	2 368,00	112 480,00
Definitivní zádlážba chodník - drobné kostky nezalíté	m2	26,00	810,00	21 060,00		0,00	810,00	21 060,00
Osetí povrchu travou	m2	145,00	1,50	217,50	13,00	1 885,00	14,50	2 102,50
ODPADY								
Likvidace přebytečné zeminy na skládce	t	120,00	280,00	33 600,00		0,00	280,00	33 600,00
Likvidace asfaltu na skládce	t	19,00	810,00	15 390,00		0,00	810,00	15 390,00
Naložení odpadu na dopravní prostředek	t	139,00	103,00	14 317,00		0,00	103,00	14 317,00
Odvoz odpadů na skládku	km	368,00	33,00	12 144,00		0,00	33,00	12 144,00
DOPRAVA A PŘESUN MATERIÁLU								
Doprava písku na stavbu	km	364,00		0,00	33,00	12 012,00	33,00	12 012,00
Doprava betonu na stavbu	km	70,00		0,00	33,00	2 310,00	33,00	2 310,00
Doprava kamínků na stavbu	km	16,00		0,00	33,00	528,00	33,00	528,00
Přesun materiálu v rámci stavby	ks	1,00		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PROTLAKY								
Protlačování otvoru strojně do prům.150mm-pevné stěny	m	6,00	1 080,00	6 480,00		0,00	1 080,00	6 480,00
Výkop jámy pro protlak (1x1x1)	ks	2,00		0,00	781,00	1 562,00	781,00	1 562,00
Zához jámy pro protlak (1x1x1)	ks	2,00		0,00	272,00	544,00	272,00	544,00
Zemní práce - celkem				332 035,50		277 221,00		609 256,50
SO03 Veřejné osvětlení - od školy po konec Kunovic na ul.								
Novoveská - celkem				1 146 950,98		403 523,51		1 550 474,49
Ostatní vedlejší náklady stavby								

OSTATNÍ VEDLEJŠÍ NÁKLADY									
Geodetické zaměření skutečného provedení a zanesení do systému JDTM									
ZK	ks	1,00	38 520,00	38 520,00	0,00	38 520,00	38 520,00	38 520,00	
Geodetické vytyčení dle vytyčovací bodu	ks	138,00	253,94	35 043,72	0,00	253,94	35 043,72	35 043,72	
Vytyčení inženýrských sítí	ks	1,00	15 961,81	15 961,81	0,00	15 961,81	15 961,81	15 961,81	
Ostatní vedlejší náklady stavby - celkem				89 525,53	0,00			89 525,53	
Podružný materiál				101 300,00				101 300,00	
VO Kunovice, ul. Pekařská, Husitská a Novoveská - celkem				1 470 692,40		465 832,87		1 936 525,27	