



čj. 11VŘ/INV/2017 – DKS ulice U ŠTREKY

DODATEK č 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 291117

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla,
uzavřené dne 16.11.2017, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Kunovice**
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města
IČ: 00567892
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH
Tel./ fax 572 432 720
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028
E-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
zastoupený: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČ: 27677443
DIČ: CZ27677443
Tel./ fax 572 545 035; 572 545 831
E-mail: info@promontuh.cz
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Martin Budař
Kontaktní osoba: Ing. Martin Budař
Telefon: 572 545 035; mobil: 603 923 931
E-mail: martin.budar@promontuh.cz
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4211053880 / 6800
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací dostavby kanalizační sítě ulice U Štreky a Na Záhonech. Součástí dokumentace jsou objekty kanalizace a kanalizačních přípojek.

Stavba je členěna na stavební objekty, přičemž v rámci zakázky byly dokončeny tyto stavební objekty:

- SO 01.1 – Stoka BI-2u
– Výtlaky V16
– Čerpací stanice ČS16
SO 01.3 – Přípojka NN k ČS16

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší:

- navazující dodatečně požadované stavební práce - prodloužení kanalizace o novou stoku BI-2u-3: jedná se o stoku v ul. U Štreky v její JZ části
- doplnění termínu dokončení celé stavby do 30.06.2018
- méněpráce - nebude provedeno oplocení z plastovaného pletiva vč. sloupků a podezdívky

Přílohou dodatku jsou položkové rozpočty dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění:

- čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. v důsledku realizace dodatečně požadovaných prací
- čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. v důsledku dodatečně požadovaných prací a méněprací, takto:

2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla:

- | | |
|---|-------------------|
| - Stoka BI-2u a Výtlaky V16 | 11.05.2018 |
| - celá stavba včetně Čerpací stanice ČS16 | 31.05.2018 |

se doplňuje novým zněním:

Termín dokončení dodatečných prací - celá stavba	30.06.2018
--	-------------------

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	5 848 668,46 Kč
DPH 21 %	1 228 220,38 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 076 888,84 Kč



se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena celkem bez DPH (dle SOD)	5.848.668,46 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	1.228.220,38 Kč
Původní cena celkem včetně DPH (dle SOD)	7.076.888,84 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH (dle Dodatku č. 1)	168.784,95 Kč
DPH 21 % (dsp)	35.444,84 Kč
Dodatečné stavební práce včetně DPH	204.229,79 Kč
Měněpráce bez DPH (dle Dodatku č. 1)	-29.376,00 Kč
DPH 21 % (mp)	-6.168,96 Kč
Měněpráce včetně DPH	-35.544,96 Kč
Cena celkem bez DPH (dle Dodatku č. 1 k SOD)	5.988.077,41 Kč
DPH 21 % (dle Dodatku č. 1 k SOD)	1.257.496,26 Kč
Cena celkem včetně DPH (dle Dodatku č. 1 k SOD)	7.245.573,67 Kč

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1602/57.a58./2018 dne 07.06.2018.



V Kunovicích dne 15.06.2018

Za objednatele:
Město Kunovice




.....
Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

V Kněžpoli dne 18.06.2018

Za zhotovitele:
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

.....
Ing. Martin Budař
jednatel společnosti





Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – dodatečné stavební práce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – méněpráce

Položkový rozpočet - dodatečné stavební práce

Stavba: 20171017b KUNOVICE - dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky			
prodloužení kanalizace			
Objednatel:	Město Kunovice nám. Svobody 361 68604 Kunovice	IČ: 00567892 DIČ: CZ00567892	
Zhotovitel:	PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. Kněžpole 218 68712 Bílovice	IČ: 276 77 443 DIČ: CZ27677443	
Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			168 784,95
HSV			168 784,95
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			168 784,95
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		168 784,95 CZK
Cena celkem bez DPH			168 784,95 CZK
<p>v <u>Kunovicích</u> dne <u>17.6.2018</u></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
031	Stoka BI-2u-3	0	168 785		
Celkem za stavbu					

SO 01.1 031 Pol

Položkový rozpočet

S:	20171017b	KUNOVICE - dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky
O:	SO 01.1	Kanalizace, ČS16, výtlak V16
R:	031	Stoka BI-2u-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				98 613,00
1	115101222R00	Čerpání vody na výšku 10 -25 m, přítok 500 -1000 l	h	30,00000	115,00	3 450,00
2	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m,přítok 1000 l	den	3,00000	55,20	165,60
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ (2,14+2,23)*0,5*1,215*44,0*0,65	m3	75,92657 75,92657	116,20	8 822,67
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 Položka pořadí 3 : 75.92657 Položka pořadí 5 : 40.88354	m3	116,81010 75,92657 40,88354	15,50	1 810,56
5	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ (2,14+2,23)*0,5*1,215*44,0*0,35	m3	40,88353 40,88354	178,60	7 301,80
6	151101102R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 4m (2,14+2,23)*0,5*44,0*2	m2	192,28000 192,28000	88,60	17 036,01
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m Položka pořadí 6 : 192.28000	m2	192,28000 192,28000	49,10	9 440,95
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Položka pořadí 4 : 116.81010	m3	116,81010 116,81010	36,30	4 240,21
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 8 : 116.81010	m3	116,81010 116,81010	187,90	21 948,62
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 116,81-2*8,00-29,436-44,0*0,078	m3	67,94200 67,94200	74,00	5 027,71
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 44,0*0,669	m3	29,43600 29,43600	658,00	19 368,89
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				5 485,48
15	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 44,0*0,182	m3	8,00800 8,00800	685,00	5 485,48
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				5 277,27
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 44,0*0,182	m3	8,00800 8,00800	659,00	5 277,27
Díl:	8	Trubní vedení				59 409,20
18	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	1,00000	125,00	125,00
19	452112121R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm	kus	2,00000	178,20	356,40
20	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	44,00000	27,60	1 214,40
21	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	2,00000	510,00	1 020,00
22	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	44,00000	30,00	1 320,00
23	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	2,00000	458,00	916,00
24	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	2,00000	429,00	858,00
25	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00000	3 259,00	6 518,00
26	8001	Potrubí kanál. PP hladké SN10 SDR17 DN 300	m	44,00000	614,60	27 042,40
27	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	2,00000	1 480,00	2 960,00
28	59224167R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
29	59224349.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	215,00	215,00
30	59224349.ARx	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,00000	232,00	464,00
31	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	2,00000	6 770,00	13 540,00

SO 01.1 031 Pol

32	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	4,00000	155,00	620,00
celkem						168 784,95

Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba: **20171017b KUNOVICE - dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky
oplocení**

Objednatel: **Město Kunovice** IČ: **00567892**
nám. Svobody 361 DIČ: **CZ00567892**
68604 Kunovice

Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.** IČ: **276 77 443**
Kněžpole 218 DIČ: **CZ27677443**
687 12 Bílovice

Vypracoval:

Celkem		29 376,00
Rekapitulace daní		
Celkem bez DPH		29 376,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
DPH	21 %	6 168,96 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		CZK
Cena celkem vč. DPH		35 544,96 CZK

v Kunovicích

dne 15. 6. 2018

[Podpis]
Za zhotovitele

[Podpis]
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Celkem bez DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stoka BI-2u - Méněpráce	29 376	6 169	35 545	
Celkem za stavbu				35 545	

Položkový rozpočet

S:	20171017b	KUNOVICE - dostavba kanalizační sítě, ul. U Štreky
O:	SO 01.1	Kanalizace, ČS16, výtlak V16
R:	01	Stoka BI-2u - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				29 376,00
76	900100002RAx	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vč. podezdívky	m	10,20000	2 880,00	29 376,00

celkem

29 376,00