

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S08/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo

na zhotovení stavby na akci
„Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín

: Mgr. Alena Štachová – ředitelka školy

: Mgr. Alena Štachová – ředitelka školy

: 00559504

: neplátce DPH

: Komerční banka, a. s. Zlín

: 1461660217/0100

: +420577007447

: gym@gjszlin.cz

1.1. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: **Stavby Krajča s. r. o.**

: Podhradská 315. 763 26 Pozlovice

: Petr Krajča

: u Krajského soudu v Brně..., oddíl C..., vložka 62164...

: Petr Krajča

: Petr Krajča

: 28337867

: CZ 28337867

: MONETA Money Bank a. s.

: 192420850/ 0600

: 731167680

: stavby.krajca@centrum.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem zhotovitele S08/2018 dne 16.4.2018 na akci:

„Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště“
(dále jen Smlouva o dílo)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je změna v předmětu díla specifikovaná ve Změnovém listě č. 1. Změna spočívá v **realizaci stavebních prací dle změnového listu č.1 a č.2.** Změnové listy č. 1 a změnový list č. 2. se stává přílohou tohoto Dodatku.

Cena stanovená Smlouvou o dílo **se navyšuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 o částku:

348.068,03 Kč bez DPH
421.162,32 Kč včetně DPH

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Původní znění článku 2. Smlouvy o dílo **PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA se mění následovně:**

Původní znění článku 2.2.1.

kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1310/150/04/17 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Janem Dudrem, v listopadu 2017, kód projektu 08/2017,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- stavebním povolením Sp. Zn. MMZL-SÚ-125094/2017/St., č. j. MMZL 149287/2017, ze dne 23.11.2017
- touto smlouvou o dílo.

Nové znění článku

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1310/150/04/17 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Janem Dudrem, v listopadu 2017, kód projektu 08/2017,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- stavebním povolením Sp. Zn. MMZL-SÚ-125094/2017/St., č. j. MMZL 149287/2017, ze dne 23.11.2017
- touto smlouvou o dílo.
- Změnovým listem č. 1
- Změnovým listem č. 2

4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

Původní znění článku 3. Smlouvy o dílo TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Původní znění článku

2.5. Dílčí termíny:

3.1.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:	31.07.2018
3.1.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:	31.07.2018
3.1.3. Dokončení stavebních prací:	31.07.2018

2.6. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 31.7.2018

Nové znění článku

2.9. Dílčí termíny:

3.1.4. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:	10..08.2018
3.1.5. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:	10..08.2018
3.1.6. Dokončení stavebních prací:	10.08. 2018

2.10. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 10.08. 2018

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Původní znění článku 4. Smlouvy o dílo CENA DÍLA se mění následovně:

Původní znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 976 885.....,- Kč (bez DPH)

1 255 145, 85.....,- Kč DPH 21 %

7 232 030, 85.....,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmilionůdvěstětřicetdvatisíctřicetkorunčeských a 85 haléřů)

Se mění na nové znění článku

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6.324.953,03 Kč (bez DPH)

1.328.240,13,- Kč DPH 21 %

7.653.193,16 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmilionůšestsetpadesáttřítisícejednostodevadesáttři koruny české, 16 haléřů)

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 5.5. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a Změnový list č. 2

Ve Zlíně dne 3.7.2018

V Pozlovicích dne 2.7.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Gymnázium a Jazyková škola:
s právem státní jazykové zkoušky Zlín



Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy

Stavby Krajča s.r.o.

763 26 Pozlovice 315

IČ: 283 37 867

DIČ: CZ28837867

Petr Krajča, jednatel



Název akce " Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště "

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 01

1. Objekt a oddíl stavby: SO-01 CENTRÁLNÍ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S OPLOCENÍM
SO 05 REKONSTRUKCE OBJEKTU SKLADŮ
2. Zpracovatel změnového listu:
Stavby Krajča s. r. o., Podhradská 315. 763 26 Pozlovice
Petr Krajča – jednatel společnosti
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Projednáváno na KD stavby a požadavek provozovatele

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

Příčiny změny, zdůvodnění

Předmětem změnového listu jsou soubory prací a dodávek související s vyvolanými změnami v průběhu realizace (níže popsanými), které se na podkladu uzavřené smlouvy o dílo **BUDOU REALIZOVAT jako MÉNĚ PRÁCE.**

V průběhu realizace stavby uživatel ve spolupráci s TDS z provozních důvodů požádal o dílčí úpravu předmětu díla – snížení rozsahu, a to:

- **vypuštění baseballového odpalovacího tunelu a vstupní branky** v rámci plánovaného síťového oplocení a s tím souvisejících prací v rámci SO 01
- **vypuštění instalace 4 ks jednoduchých AL oken** dle zámečnických výpisů Z/1, Z/2, Z/3 v rámci SO 05

5. Podklady k návrhu změny:

Technické listy uvažovaných dodávek zařízení a materiálu, posouzení stavu generálním projektantem.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce.

Výše uvedené soubory prací a činností jsou **pro zhotovitele změnou (méně práce).**
Změna objemu realizace **nemá přímý vliv na konečný termín dokončení akce, ale má dopad do celkové výše nákladů dle SOD.**

Rozpočet (méně práce) - 81 947,41 Kč bez DPH, - 99.156,36 Kč s DPH

Datum: 08 06. 2018

Stavby Krajča s.r.o.
763 26 Pozlovice 315
IČ: 283 37 867
DIČ: CZ28337867

Petr Krajča
Jednatel společnosti

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH 15%)
Podlaha	- 81 947,41	
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 81.947,41	

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis souladu s normami

Veškeré technické řešení dle návrhu GP je **plně v souladu** s doporučenými platnými normami.

8.2. Popis souladu a nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

S ohledem **na požadavky uživatele** dochází vypuštění baseballového odpalovacího tunelu a vstupní branky v rámci plánovaného síťového oplocení a s tím souvisejících prací v rámci SO 01 a vypuštění instalace 4 ks jednoduchých AL oken dle zámečnický výpisů Z/1,Z/2,Z/3 v rámci SO 05, **což v žádném případě nesnižuje technické parametry a užité vlastnosti navržené a projektem specifikované stavby.**

8.3. Popis souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Změnovým listem **nedochází ke změně** technických parametrů stavby s vazbou na platné stavebním povolení vydané k realizaci akce.

Datum: 8.6. 2018


Jan Dudr

Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Uvedená změna technického řešení byla vyhodnocena a projednána dle projektové dokumentace pro realizaci stavby.

9.2. **Zmenšení** množství realizovaných prací **nemá** vliv na konečný termín dokončení akce ale **má** dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová kalkulace zhotovitele **odpovídá položkám** rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci.

9.5. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu.

Výše specifikované práce v souladu s SOD nebudou zhotovitelem prováděny, tzn. ani fakturovány, TDS doporučuje uzavřít dodatek smlouvy o dílo, který zohlední tyto méněpráce v celkové ceně díla.

9.6. Vypuštění Uvedených prací nemá dopad na změnu či úpravu stavebního povolení.

TDS doporučuje mandantovi tento ZL č.01 odsouhlasit.

Datum: 11.6.2018

ACUTIA spol. s r. o.
Rybničky 512, Kudlov
760 01 ZLÍN -1-


Ing. Viktor Dynka
TDS akce

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

10. Stanovisko objednatele díla:

Zástupce investora souhlasí s navrženým řešením změny díla.

Změnový list nabývá účinnosti schválením formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 15-06-2018



Mgr. Alena štáchová- ředitelka školy
pověřená výkonem funkce investora

Přílohy:

Položkový rozpočet méně prací

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

S:	SO 01 Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,4*0,4*1*8	m3	1,28000	911,00	1 166,08
11	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m oplocení:0,4*0,4*1*8	m3	1,28000	144,00	184,32
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 oplocení:0,4*0,4*1*8	m3	1,28000	150,00	192,00
Díl: 2						
Základy,zvláštní zakládání						
14	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného oplocení:0,4*0,4*0,1*8	m3	0,12800	750,00	96,00
15	275353112R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m oplocení:8	kus	8,00000	202,00	1 616,00
16	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) oplocení:0,4*0,4*1*8*1,1	m3	1,40800	2 220,00	3 125,76
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení oplocení:0,4*4*0,3*8	m2	0,38400	202,00	77,57
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění oplocení:0,4*4*0,3*8	m2	0,38400	101,00	38,78
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
20	R338 17-1121	Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m, zalitím 8	kus	8,00000	199,00	1 592,00
21	R0314	Sloupek pro oplocení, TR 76/4 mm dl. 4,8 m, žárově pozinkovaný	kus	8,00000	1 620,00	12 960,00
24	R0306A	Průběžné ztužení TR 57/3 mm, žárově pozinkované 26	m	26,00000	222,00	5 772,00
25	R0401A	Síť pro oplocení PE 45/45/3 mm, zelená, vč. lanek, svorek a napínáků, D+M 164	m2	164,00000	112,00	18 368,00
26	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	620,00	620,00
27	R0320	Branka plotová 1 x 2 m, žárově pozinkovaná	ks	1,00000	7 990,00	7 990,00
SO 01						54 017,41

S:	SO 05 Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
53	767611221R00	Montáž oken jednoduchých, do 75 kg	kus	4,00000	1 220,00	4 880,00
55	R550001	Z/1 Okno hliníkové jednoduché, 1180x1460 mm, bílé RAL 9010	kus	1,00000	5 990,00	5 990,00
56	R550002	Z/2 Okno hliníkové jednoduché, 1080x1460 mm, bílé RAL 9010	kus	1,00000	5 860,00	5 860,00
57	R550003	Z/3 Okno hliníkové jednoduché, 1000x1460 mm, bílé RAL 9010	kus	2,00000	5 600,00	11 200,00

SO 03						27 930,00
--------------	--	--	--	--	--	------------------

CELKEM	NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE	KČ BEZ DPH	81 947,41
---------------	--------------------------	-------------------	------------------

Stavby Krajča s.r.o.
 768 26 Pozlovice 315
 IČ: 283 37 867
 DIČ: CZ28337867



Název akce " Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště "

Změnový list

číslo: ZL 02

1. **Objekt a oddíl stavby: SO01, SO 03, SO04, SO 05**
rekonstrukce venkovního sportoviště
2. **Zpracovatel změnového listu:**
Stavby Krajča s. r. o., Podhradská 315. 763 26 Pozlovice
Petr Krajča – jednatel společnosti
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
Projednáváno na KD stavby a požadavek provozovatele

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

Níže popsané změny či úpravy provedení prací jsou víceprací, které nebylo možno při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předpokládat, jelikož byly vyvolány zjištěním skutečného stavu v průběhu prací na staveništi a dále průběhu realizace stavby akceptovány a investorem odsouhlaseny z provozní požadavků uživatele vedoucích k budoucímu z hospodárnění – zefektivnění provozu.

4.1.

Změnový list řeší rozšíření předmětu díla o práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a zadávací dokumentace veřejné zakázky (vícepráce). Jedná se o práce:

4.1.1. **SO 05 -Elektroinstalace**

Při provádění plánovaných stavebních prací v objektu skladu a po jeho kompletním vyklizení byl zjištěn nevyhovující stav stávající elektroinstalace, kdy dle přivolaného revizního technika mohlo dojít ke škodám na majetku a zdraví běžně pohybujících se osob.

Proto bylo navržena kompletní rekonstrukce – výměna stávající instalace za novou.

4.1.2. **SO 04- úprava areálového oplocení**

Vzhledem k upřesnění zaměření a nerovnostem okolního terénu v trase budoucího areálového oplocení dochází polohové a výškové úpravě areálového oplocení tzn. rozšíření a stranové posunutí plotu jižní strana a u objektu skladu.

4.1.3 **SO 03 – sanace podloží hřiště**

Při skrývce a úpravě pláň v západní části plochy hřiště byla objevena zvodnělá část pláň cca 150 – 200 m², tvořená původními pravděpodobně fekálními vrstvami, které je nutno dle GP odstranit a v celém rozsahu sanovat.

4.1.4 **SO 03 – Likvidace asfaltové plochy**

Při demolici stávající asfaltové plochy a následných bouracích pracích podkladních vrstev bylo zjištěno, že podkladní konstrukce jsou lokálně (JV část) větší mocnosti než předpokládala PD a předložený výkaz výměr. Zhotovitel odstranil vrstvy v potřebném celém rozsahu (v souladu

s příslušným zákonem uložil na skládku) a nárokuje dopočet dle rozsahu skutečně provedených prací a skládkovné.

4.1.5 SO 01 – terénní úpravy plochy- lukostřelba

Při provádění stavebních a terénních prací na staveništi bylo zjištěno, že původní travnatá ní plocha pro lukostřelbu má kompletní škvárový podklad, který je třeba upravit a doplnit zeminou schopnou ke zúrodnění pro založení nového trávníku.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce.

Výše uvedené soubory prací a činností jsou **pro zhotovitele změnou - vícepráce**, kterou nebylo možno v průběhu zpracování cenové nabídky ani prohlídkou stavby v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací předpokládat.

Zhotovitel souhlasí s požadavkem provedení navržených profesních a stavebních úprav a změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace **má vliv na termín dokončení akce a to posun o 10 kalendářní dny a současně má dopad do celkové výše nákladů dle SOD.**

Dle doloženého vyčíslení je celkový dopad projednaných změn ve výši

+430.015,44 Kč bez DPH

+ 520.318.68 Kč vč. DPH

Datum: 25.6.2018

Stavby Krajča s.r.o.

763 26 Pozlovice 315

IČ: 283 37 867

DIČ: CZ28337867

Petr Krajča
zpracovatel ZL

6. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH 21%)
Cena dle SOD	5.976.885,-	7.232.030,85
ÚSPORA - méněpráce ZL01	- 81.947,41	-99.156,36
NAVÝŠENÍ (vícepráce)	+430.015,44	+520.318.68
Cena celkem po zohlednění víceprací	6.324.953,03	7.653.193,16

7. Stanovisko generálního projektanta:

7.1. Popis souladu s normami

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění nejefektivnější a nejekonomičtější technické řešení a následně zpracoval úpravu dokumentace a výkaz výměr nutných úprav a opatření.

Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy.

V době zpracování realizační dokumentace nebyly známy všechny skutečnosti, které byly zjištěny až v průběhu realizace akce nebylo je tedy možné je zahrnout do dokumentace pro výběr dodavatele.


Tyto práce byly vyhodnoceny jako nezbytné k bezvadnému, kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

GP vyhodnotil změny díla jako potřebné, efektivní a doporučuje je k realizaci.

Datum:


Jan Dudr
Generální projektant

8. Stanovisko TDS:

uvedená změna díla:

- **nebyla** obsažena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na dodávku stavby,
- **je nezbytná** pro provedení původních stavebních prací a řádné dokončení díla a **nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky**,
- svým **rozsahem cca 7,2 % ceny** původní veřejné zakázky - nepřekračuje 15%
- **není v rozporu s uzavřenou SoD** na dodávku stavby č: D/0481/2016/ INV,
- **je v souladu se stavebním povolením**
- **má vliv na termín** dokončení díla a to v délce 10 kalendářních dní, který je dle názoru TDS **dostatečně akceptovatelný**
- je zhotovitelem **oceněna v souladu** s odst. 2 čl. 13 SoD,
- **nezpůsobila objednateli škodu** a není vadou projektové dokumentace. Nevytváří tedy právní nárok na uplatnění sankcí, nebo náhrad ze strany objednatele,
- **současně se ZL 01 bude zapracována do návrhu dodatku č. 1 k SoD**, který bude předložen ke schválení

TDS doporučuje příkazci ZL č. 02 odsouhlasit a navržené změny realizovat.

Datum: 28.6.2018

ACUTIA spol. s r.o.
Rybničky 512, Kudlov
760 01 ZLÍN -4-


Ing. Viktor Dynka
TDS


9. Stanovisko investora díla:

Zástupce investora bere na vědomí Změnový list č. 2 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po uzavření dodatku SoD. Změnový list nabývá účinnosti formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:

28-06-2018

Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín


Mgr. Alena Štáchová - ředitelka školy
pověřená výkonem funkce investora

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkové rozpočty víceprací (bez DPH)

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

Gymnázium a JŠ Zlín - rekonstrukce venkovního sportoviště VÍCEPRÁCE

S:	SO 01	Gymnázium a JŠ Zlín - TERÉNNÍ ÚPRAVY PRO LUKOSTŘELBU
----	-------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				105 760,00
25	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	100,00000	200,00	20 000,00
		terénní úpravy vně sportoviště cca 1000 m2 x 0,1 M		100,00000		
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	100,00000	37,00	3 700,00
		terénní úpravy vně sportoviště cca 1000 m2 x 0,1 M		100,00000		
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	100,00000	164,00	16 400,00
		terénní úpravy vně sportoviště cca 1000 m2 x 0,1		100,00000		
28	181301101R00	Rozprostření ZEMINY DO 10 CM	m2	1 000,00000	29,00	29 000,00
		terénní úpravy vně sportoviště cca 1000 m2		1 000,00000		
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 000,00000	33,00	33 000,00
		1000		1 000,00000		
30	00572410	Směs travní parková, mírná zátěž	kg	30,00000	122,00	3 660,00
		1000*0,032		30,00000		

TERÉNNÍ ÚPRAVY PRO LUKOSTŘELBU	105 760,00
---------------------------------------	-------------------

S:	SO 03	Gymnázium a JŠ Zlín - LIKVIDACE ASFALTOVÉ PLOCHY
----	-------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				87 555,91
21	R113 10-8415	Odstranění kameniva prolitého asfaltem tl.15 cm	m2	304,60000	26,00	7 919,60
		368-63,4		304,60000		
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	68,83000	77,00	5 299,91
		195-126,17		68,83000		
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	344,15000	22,00	7 571,30
		68,83000		344,15000		
24	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	68,83000	970,00	66 765,10
		prolité kamenivo:68,83		68,83000		

LIKVIDACE ASFALTOVÉ PLOCHY	87 555,91
-----------------------------------	------------------

S:	SO 03	Gymnázium a JŠ Zlín - SANACE PLOCHY
----	-------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				9 405,00
4	131201111R00	Hloubení nezapažených jam do 100 m3 v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	82,50000	114,00	9 405,00
		SANACE PLOCHY 150 * 0,55		82,50000		
Díl:	5	Komunikace				73 050,00
35	564841113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 55 cm, frakce 0-63 mm, tř. A	m2	150,00000	487,00	73 050,00
		SANACE PLOCHY		150,00000		
Díl:	88	Potrubi z drenážek				12 240,00
43	212971110R00	Opláštění z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	170,00000	22,00	3 740,00
		SANACE PLOCHY 170		170,00000		
44	69366049	Geotextilie 400g/m2 šířka do 8,6m	m2	170,00000	50,00	8 500,00
		SANACE PLOCHY 170		170,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 979,50
57	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	148,50000	47,00	6 979,50
		150X0,55X1,8		148,50000		
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				32 610,00

25	R00100	Nákup zeminy	m3	60,00000	200,00	12 000,00
		NAVÝŠENÍ ZEMINY V OBLOUKU 0,4 M		60,00000		
26	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,00000	37,00	2 220,00
		OBLOUK		60,00000		
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	60,00000	164,00	9 840,00
		OBLOUK		60,00000		
28	181301101R00	Rozproštění ZEMINY DO 40 CM	m2	150,00000	57,00	8 550,00
		OBLOUK		150,00000		
Díl:	5	Komunikace				42 480,00
44	564841113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm, frakce 0-63 mm tř. A	m2	120,00000	354,00	42 480,00
		NAVÝŠENÍ VRSTEV V OBLOUKU PR. 40 CM		120,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 060,80
81	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 120X0,4*1,8	t	86,40000	47,00	4 060,80
				86,40000		

SANACE PLOCHY
180 825,30

S:	SO 04	Gymnázium a JŠ Zlín - ROZŠÍŘENÍ OPLOCENÍ
----	-------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				390,42
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,32400	911,00	295,16
		0,3*0,3*0,9*2*2		0,32400		
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	0,32400	144,00	46,66
		5,43+3,65		0,32400		
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,32400	150,00	48,60
		5,43+3,65		0,32400		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				892,62
5	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku třídného	m3	0,01800	750,00	13,50
		0,3*0,3*0,1*2)		0,01800		
6	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	0,39600	2 220,00	879,12
		0,3*0,3*0,8*5*1,1		0,39600		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 387,00
7	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	5,00000	199,00	995,00
8	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	11,00000	222,00	2 442,00
9	55342413R	Plotový panel, výška 2030 mm, pozinkovaný s polyesterovým nástřikem	kus	5,00000	990,00	4 950,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 101,87
16	998152121R00	Přesun hmot, oplocení,	t	2,31000	477,00	1 101,87
		2,31		2,31000		

ROZŠÍŘENÍ OPLOCENÍ
10 771,91

S:	SO 05	Gymnázium a JŠ Zlín - ELEKTROINSTALACE SKLADU
----	-------	---


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	ELEKTROINSTALACE				45 102,32
19	631313611R00	ELEKTROINSTALACE DLE ODOUHLASENÉ CENY	KPL	1,00000	45 102,32	45 102,32
		1				

ELEKTROINSTALACE SKLADU
45 102,32

Stavby Krajča s.r.o.
 763 25 Pozlovice 315
 IČ: 283 37 867
 DIČ: CZ26537867

CELKEM
VÍCEPRÁCE
KČ BEZ DPH
430 015,44

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	16 512,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	594,43	165,12
Montáž - materiál		7 429,10
Montáž - práce		19 324,90
Mezisoučet 1	17 106,43	26 919,12
PPV 4,00% z montáže: materiál + práce		1 076,76
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	17 106,43	27 995,88
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		45 102,32
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem bez DPH		45 102,32
DPH 21%		9 471,49
Celkem s DPH		54 573,80
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	16 512,00	0,00
Elektromontáže	7 429,10	19 324,90


Stavby Krajče s.r.o.
 763 26 Pozlovice 315
 IČ: 283 37 867
 DIČ: CZ28337867

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	1,00
Dodávky								
Rozváděč RE								
Celkem	ks	1,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	16 512,00	16 512,00
Rozváděč RB								
Celkem	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodávky - celkem								
Elektromontáže				16 512,00		0,00		16 512,00
ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m) -	m	12,00	15,10	181,20	33,60	403,20	48,70	584,40
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	11,00	7,30	80,30	42,30	465,30	49,80	545,60
KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-HLUBOKÁ 68mm	ks	1,00	22,70	22,70	42,30	42,30	65,00	65,00
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	10,90	21,80	42,30	84,60	53,20	106,40
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘEVODNÍ								
0130 KRABICE S KRYTÍM IP 54 - půda	ks	0,00	79,00	0,00	42,10	0,00	121,10	0,00
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	0,00	0,70	0,00	6,05	0,00	6,75	0,00
HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY - FID								
FID 50	ks	0,00	18,30	0,00	12,10	0,00	30,40	0,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ								
273-112 2x1-2,5mm ²	ks	0,00	2,90	0,00	12,10	0,00	15,00	0,00
273-104 3x1-2,5mm ²	ks	6,00	4,80	28,80	12,10	72,60	16,90	101,40
273-102 4x1-2,5mm ²	ks	6,00	5,00	30,00	12,10	72,60	17,10	102,60
273-105 5x1-2,5mm ²	ks	3,00	5,40	16,20	12,10	36,30	17,50	52,50
273-103 8x1-2,5mm ²	ks	0,00	8,60	0,00	18,90	0,00	27,50	0,00
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	1,00		0,00	545,00	545,00	545,00	545,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na p								
do 2,5 mm ²	ks	28,00		0,00	9,70	271,60	9,70	271,60
4 mm ²	ks	0,00		0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
10 mm ²	ks	0,00		0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
16 mm ²	ks	8,00		0,00	19,40	155,20	19,40	155,20
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 4 mm ² , z. žl.	m	0,00	13,45	0,00	19,20	0,00	32,65	0,00
H07V-K 16 mm ² , z. žl.	m	0,00	46,85	0,00	22,00	0,00	68,85	0,00
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	78,00	13,80	1 076,40	19,20	1 497,60	33,00	2 574,00
CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	90,00	20,50	1 845,00	19,20	1 728,00	39,70	3 573,00
CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	3,00	35,10	106,30	22,00	66,00	57,10	172,30
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NA								
AYKY 4 x 16 mm ²	m	0,00	49,00	0,00	42,90	0,00	91,90	0,00
ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK								
H07RN-F 3Cx1,5 mm ²	m	10,00	22,00	220,00	18,20	182,00	40,20	402,00
H07RN-F 5Cx2,5 mm ²	m	0,00	35,00	0,00	18,20	0,00	53,20	0,00
KABEL STÍNĚNÝ								
JYTY 2x1 mm	m	10,00	6,90	69,00	18,20	182,00	25,10	251,00
				0,00				
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)								
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do ks	ks	3,00	81,20	243,60	71,50	214,50	152,70	458,10
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořavky)	ks	2,00	128,00	256,00	71,50	143,00	199,50	399,00
KRYT SPÍNAČE, TANGO								
3558A-A651 B Kryt spínače kolečkového; d. Tango; b. bílá	ks	3,00	34,00	102,00	6,00	18,00	40,00	120,00
3558A-A652 B Kryt spínače kolečkového; dělený; d. Tango; b. bílá	ks	2,00	44,90	89,80	6,00	12,00	50,90	101,80
POLE POPISOVÉ, TANGO								
RÁMEČEK, TANGO								
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	5,00	20,00	100,00	0,00	0,00	20,00	100,00
ZÁSUVKA NN, TANGO								
Zásuvka dvojitá pootočená Tango	ks	7,00	165,00	1 155,00	71,50	500,50	236,50	1 855,50
Vypínač IP44	ks	0,00	102,00	65,00	115,00	95,00	180,00	180,00
svítilna - dodávka objednatele								
montáž svítilen - zářivkových dodávka objednatele	ks	7,00		0,00	205,00	1 435,00	205,00	1 435,00
HOP (hlavní ochranná přípojnice)								
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - SVORKOVNICE								
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNĚM DO PRŮMĚRU 60mm								
Stěna do 150mm	ks	1,00		0,00	198,00	198,00	198,00	198,00
VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNĚM DO PLOCHY 9 dm²								
Stěna do 300mm	ks	1,00		0,00	545,00	545,00	545,00	545,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU								
CIHELNĚM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	12,00		0,00	42,30	507,60	42,30	507,60
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU								
CIHELNĚM - HLUBKA 30mm								
Šířka 30 mm	m	30,00		0,00	35,20	1 056,00	35,20	1 056,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Napojení na stávající zařízení	hod	4,00		0,00	302,00	1 208,00	302,00	1 208,00
Demontáž el. zařízení	hod	7,00		0,00	302,00	2 114,00	302,00	2 114,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	3,00		0,00	302,00	906,00	302,00	906,00
PŘEVODNÍ REVIZNÍCH ZKOUSK								
DLE ČSN 331500	hod	8,00		0,00	420,00	3 360,00	420,00	3 360,00
Revizní technik	hod	4,00		0,00	302,00	1 208,00	302,00	1 208,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00		0,00	302,00	1 208,00	302,00	1 208,00

Podružný materiál									
Elektromontáž - celkem				1 700,00			0,00	1 700,00	
				7 429,10		19 324,90		26 754,00	
							0,00	0,00	

Rozvaděč	Materiál		Práce		Celkem
	m)	počet m	cena	cena	
Hl. jistič B25/3	ks	1	679	342	1021
Proudový chránič 40/4/0,03	ks	1	1210	342	1552
Jistič B16/1	ks	5	134	210	1720
Jistič B10/1	ks	1	139	210	349
Jistič C16/3	ks	1	605	342	947
Jistič B16/3	ks	0	561	342	0
Jistič B6/1	ks	0	164	210	0
Stykač 230V	ks	0	454	210	0
Rozvaděč elměr vč. podružného měření	ks	1	7820	1195	9015
Proudový chránič s jističem 16/1N/0,03	ks	1	1560	348	1908
Celkem					16 512
DPH	%	21			3 468
Celkem s DPH					19 980