

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele

číslo smlouvy zhotovitele 15/2018

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Valašská Polanka

756 11 Valašská Polanka 270

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353

755 01 Vsetín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Daněk, starosta

tel: 724 179 047

email: starosta@valasskapolanka.cz

Viktor Sypták, jednatel

605 201 201

v.syptak@jasy.cz

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Vsetín
číslo účtu: 1760700389/0800

ČSOB, a.s., pobočka Vsetín
číslo účtu: 270687076/0300

Identifikační číslo:

003 04 361

258 60 852

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto veřejnou zakázku.

CZ25860852

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Ostravě
oddíl C, vložka č. 22671

Smluvní strany uzavřely dne 19. 02. 2018 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce s názvem:

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Valašská Polanka**

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění čl. IV. této smlouvy:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Původní cena:	749.138,00,- Kč (bez DPH)
Méněpráce :	- 54.948,00,- Kč (bez DPH)
Vícepráce:	72.864,00,- Kč (bez DPH)

Nová cena:	767.054,00 Kč (bez DPH)
Slovy:	sedmsetšedesátsedmtisíc padesátčtyři korun českých
DPH 21%:	161.081,- Kč
Nová cena včetně DPH:	928.135,- Kč
Slovy:	devětsetdvacetosmtisícstotřicetpět korun českých

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Dodatek č.1 je platný a účinný od dne podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

4. Přílohou č.1 tohoto dodatku jsou podepsané a schválené naceněné soupisy méněprací a víceprací – vystavených na základě jednotlivých změnových listů.

5. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

Ve Valašské Polance dne 01. 06. 2018

Ve Vsetíně dne 01. 06. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Valašská Polanka

JASY Vsetín s.r.o.

Josef Daněk, starosta


Viktor Sypták, jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2018/1/3	Oprava šaten_měněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
P882/2018	Valašská Polanka_Oprava šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	P882/2018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-20 854		
Z	PSV celkem	-34 095		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-54 948		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-54 948	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-54 948	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	-54 948 Kč
DPH	21,0 %	-11 539 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-66 487 Kč

Poznámka :

Stavba :	P882/2018 Valašská Polanka_Oprava šaten	Rozpočet : 2018/1/3
Objekt :	SO 01 Stavební objekt	Oprava šaten_měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Další doplnění	-1 250	0	0	0	0
000 Další doplnění	-16 500	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	-2 132	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	-972	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-2 540	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	-1 086	0	0	0
763 Dřevostavby	0	-1 853	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-25 384	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-1 192	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-2 040	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-20 854	-34 095	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P882/2018 Valašská Polanka_Oprava šaten	Rozpočet: 2018/1/3
Objekt :	SO 01 Stavební objekt	Oprava šaten_méněpráce



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Další doplnění				
1	00-1	Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a zajištění jeho vydání	soubor	-1,00	150,00	-150,00
2	00-3	Dočasná dopravní opatření	soubor	-1,00	500,00	-500,00
3	00-4	Propagace náklady na zřízení identifikační tabule stavby	soubor	-1,00	500,00	-500,00
4	00-5	Provozní vlivy provoz objednatele	soubor	-1,00	100,00	-100,00
	Celkem za	00 Další doplnění				-1 250,00
Díl: 000		Další doplnění				
5	000-4	Staveniště užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	-1,00	1 000,00	-1 000,00
6	000-6	Staveniště bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	soubor	-1,00	500,00	-500,00
7	000-7	Nepředvídatelné práce	HZS	-150,00	100,00	-15 000,00
	Celkem za	000 Další doplnění				-16 500,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
8	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	-1,47	1 450,00	-2 131,50
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				-2 131,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
9	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	-162,00	6,00	-972,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				-972,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
10	721-1	Napojení na stávající kanalizaci	kus	5,00	650,00	3 250,00
11	721-2	Vybourání ležaté kanalizace	m	-6,00	400,00	-2 400,00
12	721-4	Kanalizace - nové potrubí	m	-7,00	420,00	-2 940,00
13	721-5	Odpad - odbočka 100/50	kus	-1,00	400,00	-400,00
14	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	-24,90	2,00	-49,80
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-2 539,80
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	722-2	Sanitační adaptér plochý - žehlička	kus	-1,00	550,00	-550,00
16	722-3	Sanitační adaptér bajonet	kus	-1,00	520,00	-520,00
17	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	-10,70	1,50	-16,05
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				-1 086,05
Díl: 763		Dřevostavby				
18	763-1	Kastlík z SDK 0,3*0,3 m	m	-3,00	580,00	-1 740,00
19	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-17,40	6,50	-113,10
	Celkem za	763 Dřevostavby				-1 853,10
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
20	766-3	Zpětná montáž kuchyňské linky	soubor	-1,00	1 500,00	-1 500,00
21	766-4	D+M nového dřevěného obložení stěn objektu vč. nátěru	m2	-51,70	450,00	-23 265,00
22	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-247,65	2,50	-619,13
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-25 384,13
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
23	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-22,22	25,00	-555,50
24	771-1	Odpočet za spárování standartní spárovačkou	m2	-23,62	25,00	-590,50
25	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-11,46	4,00	-45,84
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				-1 191,84
Díl: 781		Obklady keramické				
26	781419705RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, směs Fugenbunt (Knauf)	m2	-55,94	5,00	-279,70
27	781-1	Odpočet za spárování standartní spárovačkou	m2	-68,42	25,00	-1 710,50
28	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-19,90	2,50	-49,76
	Celkem za	781 Obklady keramické				-2 039,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2018/1/2	Oprava šaten_vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
P882/2018	Valašská Polanka_Oprava šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	P882/2018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 975		
Z	PSV celkem	48 944		
R	M práce celkem	2 945		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	72 864		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	72 864	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	72 864	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 	 
Základ pro DPH	21,0 %		72 864 Kč
DPH	21,0 %		15 301 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			88 165 Kč

Poznámka :

Stavba :	P882/2018 Valašská Polanka_Oprava šaten	Rozpočet : 2018/1/2
Objekt :	SO 01 Stavební objekt	Oprava šaten_vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 337	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 504	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7 774	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 978	0	0	0	0
97 Přesun sutí	598	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	784	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 771	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	3 797	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 536	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	17 794	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	3 844	0	0	0
781 Obklady keramické	0	16 202	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 945	0
CELKEM OBJEKT	20 975	48 944	0	2 945	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	P882/2018 Valašská Polanka_Oprava šaten	Rozpočet: 2018/1/2
Objekt :	SO 01 Stavební objekt	Oprava šaten_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256255R00	Příčka z tvárnice porobetonových PORFIX tl. 150 mm	m2	2,08	643,00	1 337,44
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 337,44
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	460680635U00	Zához rýh po provedení kabelových rozvodů (plyn)	m	12,00	85,00	1 020,00
3	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	4,66	320,00	1 491,20
		2,08*2+0,5		4,66		
4	622481211RT7	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,16	190,50	792,48
5	61-3	Oprava štukových omítek po kabelových rozvodech	m	15,00	280,00	4 200,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				7 503,68
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
6	601021102R00	Postřík stropů cem.Baumit Sanova 100% krytí, ručně	m2	11,96	80,00	956,80
7	602021152RT2	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně škrábaná, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	11,96	420,00	5 023,20
8	622422711R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 80 %	m2	11,96	150,00	1 794,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				7 774,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,08	104,50	217,36
10	965081611U00	Odsek soklík rov	m	0,50	20,70	10,35
11	96-1	Vybourání otvoru pro VZT	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
12	96-2	Rozšíření otvoru na 300 mm	kus	5,00	350,00	1 750,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 977,71
Díl: 97		Přesun sutí				
13	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	11,96	50,00	598,00
	Celkem za	97 Přesun sutí				598,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,57	500,00	783,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				783,84
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
15	722-1	Montáž žehličky a bajonetu	kus	2,00	150,00	300,00
16	722-4	Držák sprchy - dodávka a montáž	kus	5,00	250,00	1 250,00
17	722-5	D+M Kemper nezámrzný ventil, armatura 1/2 vč. přívodu atd.	kus	1,00	3 150,00	3 150,00
18	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	47,00	1,50	70,50
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				4 770,50
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
19	723181025U00	Potrubi plyn spoj lis DN 32	m	3,00	740,00	2 220,00
20	723-1	Ocelová chránička - jekl 50/50/4	kg	36,72	25,00	918,00
		12*3,06		36,72		
21	723-3	Vybourání rozvodů vody ve zdivu	m	3,00	195,00	585,00
22	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	37,23	2,00	74,46
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				3 797,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
23	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	3,55	394,00	1 398,70
		2*1,16+1*0,66+1*0,57		3,55		
24	764-1	Úprava napojení stávajících parapetů u oken	kus	10,00	110,00	1 100,00
25	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	24,99	1,50	37,48
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				2 536,18
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
26	766-1	D+M dřevěné dveřní prahy	kus	2,00	280,00	560,00
27	766-5	Oprava dřevěného obložení vyspravením a nátěrem	m2	67,20	250,00	16 800,00
28	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	173,60	2,50	434,00

Položkový rozpočet

Stavba :	P882/2018 Valašská Polanka_Oprava šaten	Rozpočet: 2018/1/2
Objekt :	SO 01 Stavební objekt	Oprava šaten_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				17 794,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
29	771101121R00	Provedení penetrace podkladu, Penetrace PSI Gisogrun	m2	1,40	15,00	21,00
		chodba 2. NP:0,75		0,75		
		rozhodčí:0,65		0,65		
30	771575113RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm, weber.for	m2	1,40	380,00	532,00
		profillex (lep),weber.color perfect (sp)				
31	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	5,00	30,00	150,00
32	597642070R	Dlažba keramická 300x300 mm	m2	1,47	349,00	513,03
33	771-2	Spárování epoxidovou spárovačkou	m2	23,62	105,00	2 480,10
34	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	36,96	4,00	147,85
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				3 843,98
Díl:	781	Obklady keramické				
35	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12,48	25,00	312,00
		2,08		2,08		
		16*0,65		10,40		
36	781475120RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	12,48	380,00	4 742,40
37	597813663R	Obkládačka Color One 19,8x19,8 světle šedá mat	m2	13,10	267,00	3 498,77
		2,08*1,05		2,18		
		16*0,65*1,05		10,92		
38	781-2	Spárování epoxidovou spárovačkou	m2	68,42	105,00	7 184,10
39	59760112.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm	m	2,00	34,68	69,36
40	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	158,07	2,50	395,17
	Celkem za	781 Obklady keramické				16 201,79
Díl:	M21	Elektromontáže				
41	M21-1	Elektroinstalace - VCP, MP viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00	2 945,00	2 945,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 945,00