

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2018

Stavba: Novostavba Mateřské školy na p. č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem

ČL.I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem. Bystřice pod Lopeníkem č.p.262 687 55 Bystřice pod Lopeníkem	tel.: 572 646 721 fax: e-mail: obec@bystricepl.cz
Zastoupen: Martinem Gavendou, starostou	
IČ: 0029087 DIČ: CZ0029087 Bankovní spojení: č. ú. 19-4970940237/0100	

2. Zhotovitel: POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 760 01 Zlín	tel.: 575 753 412 fax: 575 753 400 e-mail: info@pozimos.cz
Zastoupen: Ing. Jiřím Havlíkem, předsedou představenstva	
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 IČ: 00147389 DIČ: CZ00147389 Bankovní spojení: č. ú. 1116448661/0100	

ČL.II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 27.4.2018.

1. Článek III. Předmět Smlouvy odst. 1 se doplňuje takto:
 Předmět Smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební práce (tj. vícepráce) a současně snižuje o stavební práce (tj. méněpráce) specifikované v **příloze č. 1** k tomuto dodatku, která tvoří nedílnou součást.
2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení smluvní ceny díla o práce uvedené v čl. II odst. 1 tohoto dodatku a specifikované v **příloze č. 1** tohoto dodatku. Cena prací specifikovaných v **příloze č. 1** k tomuto dodatku činí **221.046,- Kč bez DPH**.
 Článek VII. Cena za provedení díla odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:
 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předaných objednatelem a činí celkem:

Cena díla dle SoD bez DPH	12.987.954,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	221.046,- Kč
Cena celkem bez DPH činí	13.209.000,- Kč
DPH činí	2.773.890,-Kč
Cena celkem včetně DPH činí	15.982.890,-Kč

ČL.III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní části Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálů, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Bystřice pod Lopeníkem na svém zasedání č. 1/2019 dne 1.2.2019 pod usnesením č. 4c/1/2019.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

č. 1 Oceněný výkaz výměr

Podpisem tohoto dodatku smlouvy smluvní strany potvrzují i platnost těchto příloh.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 4.2.2019

Ve Zlíně dne 4.2.2019




 Obec Bystřice pod Lopeníkem
 Martin Gavenda
 starosta

.....
 za objednatele


 POZIMOS, a.s.
 Ing. Jiří Havlík
 předseda představenstva

.....
 za zhotovitele


pozimos
 POZIMOS, a.s.
 K Pasekám 3663
 760 01 Zlín



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.

Obec Bystřice pod Lopeníkem ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích projednala uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2018 na zasedání Zastupitelstva obce č. 1/2019 dne 1.2.2019, kde byl tento právní akt schválen usnesením č. 4c/1/2019.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 4. 2. 2019


OBEC
BYSTRICE POD LOPENÍKEM
687 55

.....
Martin Gavenda, starosta

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

příloha č. 1

Rozpočet		REKAPITULACE	JKSO	dle objektů
Objekt		Název objektu	SKP	
SO 101 - SO 106		MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
		MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu		Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel		Obec Bystřice pod Lopeníkem		
Dodavatel		dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	1

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Objekt	Profese	ozn.	Cena bez DPH za počet obj.	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
SO 101-SO 106		ZL 1	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SO 101-SO 106		ZL 2	-118 852 Kč	-24 959 Kč	-143 811 Kč
SO 101-SO 106		ZL 3	-48 991 Kč	-10 288 Kč	-59 279 Kč
SO 101-SO 106		ZL 4	388 889 Kč	81 667 Kč	470 556 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč
				0 Kč	0 Kč

celkem stavba	221 046 Kč	46 420 Kč	267 466 Kč
			267 466 Kč

Změnový list číslo: 1

Stavba: "Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem

Smlouva o dílo: č. I 2/2018/306 ze dne 27.4.2018

Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem

Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: - změna kubatury výkopů základové jámy dle skutečnosti, změny vzdáleností převozů, zeminy, ornice, je vypuštěn nerealizované uložení zeminy na skládku.

Důvod změny: Na základě porovnání situace v zadávací dokumentaci a skutečnosti na stavbě byly přepočítány kubatury výkopů dle skutečně zaměřeného terénu, po stanovení deponií zeminy a mezideponií zeminy a ornice byly přeceněny vodorovné přesuny výkopku. Odečteny nerealizované zemní práce.

Cenový dopad: 0,- Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO

NE

Datum předložení ZL: 8.6.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 1 - zemní práce
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Martin Gavenda

Datum, podpis: 30.5.2018

Ing. Marian Petlák - TD\$

Datum, podpis:

30/5/18

Za zhotovitele: Ing. Martin Vývoda

Datum, podpis: 30.5.2018

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

③

Změnový list č.1

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 01 MS	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Nerealizováno						-280 162,91
Díl: 1	Zemní práce					
2	121101101R00	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	-194,18	61,38	-11 918,53
		Půdorys stavby v tl. 300 mm:		0,00		
		(14,16*45,71)*0,30		-194,18		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-63,91	148,05	-9 461,53
		Odkop pláň pro ŽB desku:		0,00		
		ŽB deska tl. 150 mm:		0,00		
		(9,16*17,80*0,15)		24,46		
		(8,22*12,16*0,15)		14,99		
		(17,80*9,16*0,15)		24,46		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-63,91	2,50	-159,77
		Odkop pláň pro ŽB desku:		0,00		
		ŽB deska tl. 150 mm:		0,00		
		(9,16*17,80*0,15)		24,46		
		(8,22*12,16*0,15)		14,99		
		(17,80*9,16*0,15)		24,46		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-63,91	20,00	-1 278,15
		Odkopávky:(63,9077)		63,91		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-63,91	94,95	-6 068,04
		Odkopávky:(63,9077)		63,91		
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-665,78	36,00	-23 967,92
		Odvoz výkopku na meziskládku v objektu:		0,00		
		Odkopávky:(63,9077)		63,91		
		Hloubení jam:(0,875)		0,88		
		Hloubení rýh:(385,5403)		385,54		
		0		0,00		
		Odvoz výkopku pro zpětný zásyp:		0,00		
		(209,6416)		209,64		
		Chráničky Kopoflex:		0,00		
		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:		0,00		
		(4,50*0,45*0,80)-(4,50*0,25*0,10)		1,51		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:		0,00		
		(12,00*0,45*0,80)-(12,00*0,25*0,10)		4,02		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:		0,00		
		(0,70*0,55*0,80)-(0,70*0,35*0,10)		0,28		
16	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	-258,08	125,00	-32 260,48
		Hloubení:		0,00		
		(194,1761+63,9077)		258,08		
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-390,10	500,00	-195 048,49
		odpočet nerealizovaného		-390,10		
Skutečně realizováno						280 162,91
2	121101103R00	Sejmutí omnice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	194,18	81,30	15 786,52
		Půdorys stavby v tl. 300 mm:				
		(14,16*45,71)*0,30		194,18		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	357,27	148,05	52 893,82
		Odkop zeminy na základovou spáru dle zaměření geodetem:		357,27		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	357,27	2,50	893,18
		Odkop zeminy na základovou spáru dle zaměření geodetem:		357,27		
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	357,27	20,00	7 145,40
		Odkop zeminy na základovou spáru dle zaměření geodetem:		357,27		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	357,27	94,95	33 922,79
		Odkop zeminy na základovou spáru dle zaměření geodetem:		357,27		
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	778,22	98,08	76 328,07
		na mezideponii: stavební jáma		257,23		
		základové pasy:		206,13		
		Vnitřní ležatá kanalizace: 385,54-286,13		99,41		
		Odvoz výkopku pro zpětný zásyp:		0,00		
		(209,6416)		209,64		
		Chráničky Kopoflex:		0,00		

		Hadice Kopoflex dl. 4,50 m:		0,00		
		(4,50*0,45*0,80)-(4,50*0,25*0,10)		1,51		
		Hadice Kopoflex dl. 12,00 m:		0,00		
		(12,00*0,45*0,80)-(12,00*0,25*0,10)		4,02		
		Hadice Kopoflex dl. 0,70 m:		0,00		
		(0,70*0,55*0,80)-(0,70*0,35*0,10)		0,28		
16	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	180,04	100,50	18 094,02
		na deponii určenou objednatelem:				
		stavební jáma		100,04		
		základové pasy		80,00		
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20cm, štěrkodrt' frakce 0-32mm	m2	324,48	194,00	62 949,12
		plocha objektu SO 101:		324,48		
16	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor. 6	m3	5,00	2 430,00	12 150,00
		plocha objektu SO 101:		324,48		

celkem

0,00

Stavba: "Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem
Smlouva o dílo: č. I 2/2018/306 ze dne 27.4.2018
Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny: 2.1 - upraven výkaz výměr akustického podhledu dle výkresové dokumentace, nerealizace omítek stropů
2.2 výplně otvorů P1,2,7,8 doplněny o bezpečnostní prvky
2.3 -doplněno bednění části věnců, průvlaků
2.4 - odečteny rerealizované odvozy zeminy na skládku, doceněny požadované výkopové práce oproti ZD
2.5 - na základě technologické změny odsouhlasené projektantem provedeno vyjádření cenové

Důvod změny: 2.1 - na základě zjištěného rozporu mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentací byl doceněn akustický podhled dle VD
2.2 - na základě požadavku projektanta byly doplněny některé výplně otvorů o bezpečnostní prvky - bezpečností sklo, pevné výplně, samozavírače, madla
2.3 - byly doceněny výměry bednění chybějící ve výkazu výměr zadávací dokumentace
2.4 - na základě požadavku zadavatele byla doceněny požadované výkopy zeminy za objektem, odečteny nerealizované odvozy za skládku
2.5 - na základě aktuálního stavu na truhu se stavebními materiály byla projednána změna technologie venkovní omítky za adekvátní tech. řešení odsouhlasené projektantem

Cenový dopad: -118 852,0 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 8.8.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 2 - zemní práce
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Martin Gavenda

Datum, podpis: 8.8.2018

Ing. Marian Petlák - TDS

Datum, podpis:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Vývoda

Datum, podpis: 8.8.2018

pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

③

Vývoda

Změnový list č.2

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 2
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2.1 docenění akustického podhledu						17 606,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
1	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-80,00	445,00	-35 600,00
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(61,50)		-40,00		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(61,50)		-40,00		
2	416051212R00	Akustický podhled - děrovaný sádrokarton o ploše 80,0m2 (činitel pohltivosti a=0,75)	m2	80,00	1 486,00	118 880,00
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(40,0)		40,00		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(40,00)		40,00		
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
3	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	-375,28	20,00	-7 505,60
		Strop:		0,00		
		M.č. 1.02 Zádveří:		0,00		
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:		0,00		
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:		0,00		
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:		0,00		
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:		0,00		
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:		0,00		
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:		0,00		
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:		0,00		
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:		0,00		
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:		0,00		
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:		0,00		
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:		0,00		
		(3,80)		3,80		
4	601011213RT5	Omítka stropů jádrová lehčená strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	-375,28	65,00	-24 393,20
		Strop:		0,00		
		M.č. 1.02 Zádveří:		0,00		
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:		0,00		
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:		0,00		
		(13,50)		13,50		

		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:		0,00		
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:		0,00		
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:		0,00		
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:		0,00		
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:		0,00		
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:		0,00		
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:		0,00		
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:		0,00		
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:		0,00		
		(3,80)		3,80		
5	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-375,28	50,00	-18 764,00
		Strop:		0,00		
		M.č. 1.02 Zádveří:		0,00		
		(8,40)		8,40		
		M.č. 1.03 Hala:		0,00		
		(40,40)		40,40		
		M.č. 1.04 Kancelář:		0,00		
		(13,50)		13,50		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:		0,00		
		(7,00)		7,00		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:		0,00		
		(3,75)		3,75		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:		0,00		
		(2,90)		2,90		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:		0,00		
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:		0,00		
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:		0,00		
		(10,50)		10,50		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:		0,00		
		(18,70)		18,70		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(101,50)		101,50		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(14,20)		14,20		
		M.č. 1.18 Sklad:		0,00		
		(5,73)		5,73		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:		0,00		
		(3,80)		3,80		
6	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-375,28	40,00	-15 011,20

Strop:	0,00
M.č. 1.02 Zádveří:	0,00
(8,40)	8,40
M.č. 1.03 Hala:	0,00
(40,40)	40,40
M.č. 1.04 Kancelář:	0,00
(13,50)	13,50
M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:	0,00
(7,00)	7,00
M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:	0,00
(3,75)	3,75
M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:	0,00
(2,90)	2,90
M.č. 1.08 Výdej jídel:	0,00
(10,50)	10,50
M.č. 1.09 Šatna dětí:	0,00
(18,70)	18,70
M.č. 1.10 Třída MŠ:	0,00
(101,50)	101,50
M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:	0,00
(14,20)	14,20
M.č. 1.12 Výdej jídel:	0,00
(10,50)	10,50
M.č. 1.13 Šatna dětí:	0,00
(18,70)	18,70
M.č. 1.14 Třída MŠ:	0,00
(101,50)	101,50
M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:	0,00
(14,20)	14,20
M.č. 1.18 Sklad:	0,00
(5,73)	5,73
M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:	0,00
(3,80)	3,80

2.2 změna plastových výrobků

52 730,00

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
7	766-PC005	P7-1 Vstupní dveře vnitřní prosklené 3500/2800 mm s nadsvětlíkem	kus	1,00	0,00	20 235,00
		doplnění madla 2ks				2375
		příplatek za bezpečnostní sklo				3650
		změna skla za pevnou výplň				10720
		doplnění samozavírače				3490
8	766-PC006	P7-2 Vstupní dveře vnitřní prosklené 3500/2800 mm s nadsvětlíkem	kus	1,00	0,00	20 235,00
		doplnění madla 2ks				2375
		příplatek za bezpečnostní sklo				3650
		změna skla za pevnou výplň				10720
		doplnění samozavírače				3490
9	766-PC007	P8 - Okno plastové francouzské 1450/3050 mm fixní, s nadsvětlíkem	kus	1,00	0,00	4 670,00
		změna výplně				3590
		příplatek bezpečnostní sklo				1080
10	766-PC00	P1 - Vstupní plastové dveře, plné, s nadsvětlíkem rozměr dveří: 900/1950 mm, nadsvětlík: 1000/800 mm	kus	1,00	0,00	3 795,00
		příplatek za bezpečnostní sklo				720
		změna skla za pevnou výplň				3075
11	766-PC00	P2 - Vstupní plastové dveře, plné, s nadsvětlíkem rozměr dveří: 900/1950 mm, nadsvětlík: 1000/800 mm	kus	2,00	0,00	3 795,00
		příplatek za bezpečnostní sklo				720
		změna skla za pevnou výplň				3075

2.3 bednění stropů, věnců, průvlaků

26 034,63

12	411351101RT4	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	4,44	462,00	2 051,28
		podesta budoucího schodiště 1,2*3,7				
13	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	4,44	108,50	481,74
		podesta budoucího schodiště 1,2*3,7				
14	413351107R00	Bednění nosníků š. do 600mm, v. do 600mm - zřízení	m	4,95	1 066,00	5 276,70

		věvec:		3,5		
		Průvlak P1:		1,45		
15	413351103R00	Bednění nosníků š. do 600mm, v. do 600mm - odstranění	m	4,95	310,50	1 536,98
		věvec:		3,5		
		Průvlak P1:		1,45		
16	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zařízení	m2	38,24	356,00	13 613,44
		po montáži spirál - jednostranné: 0,32*119,5		38,24		
17	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	38,24	80,40	3 074,50
		po montáži spirál - jednostranné: 0,32*119,5		38,24		
2.4 zemní práce						-155 436,15
18	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	-171,05	125,00	-21 381,25
		SOD		429,05		
		ZL 1		-258,00		
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-425,09	500,00	-212 545,00
		SOD		815,19		
		ZL 1		-390,10		
20	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	226,85	148,05	33 585,14
		Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem v místě altánu dle výpočtu TDS		226,85		
21	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	226,85	2,50	567,13
		Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem v místě altánu dle výpočtu TDS		226,85		
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	226,85	94,95	21 539,41
		Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem v místě altánu dle výpočtu TDS		226,85		
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m3	226,85	100,50	22 798,43
		Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem v místě altánu dle výpočtu TDS		226,85		
2.5 vnější omítky						-59 786,49
94	602021112RT5	Omítka stěn Termo jádrová, ručně tloušťka vrstvy do 40 mm	m2	-458,13	420,00	-192 416,28
		Pohled Severozápadní:		0,00		
		Označení a:		0,00		
		((17,80*4,37)+(0,45*0,25)		77,90		
		-(2,40*2,00)*3-(1,20*1,80)		-16,56		
		-(1,35*2,00)*2		-5,40		
		(1,35*2,00)		2,70		
		Ostění:		0,00		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3		3,96		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))		0,90		
		Označení b:		0,00		
		(1,35*2,00)*2		5,40		
		(26,05*4,17)		108,63		
		-(3,50*2,80)-(1,20*1,80)*3-(2,40*2,00)*2		-25,88		
		-(1,35*2,00)		-2,70		
		Sloup:		0,00		
		(0,45*3,05)*4		5,49		
		Ostění:		0,00		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*3		2,70		
		((2,00*0,15*2)+(2,40*0,15*2))*2		2,64		
		Označení c:		0,00		
		(17,80*0,20)		3,56		
		(26,05*0,55)		14,33		
		0		0,00		
		Pohled Jihovýchod:		0,00		
		Označení a:		0,00		
		(26,05*3,70)+(0,65*0,40)*2		96,91		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*2-(1,20*1,80)*2-(1,00*2,00)		-18,72		
		Ostění:		0,00		
		((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))		0,99		
		((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*2		2,64		
		((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))*2		1,80		
		((1,00*0,15)+(2,00*0,15*2))		0,75		
		Označení b:		0,00		
		(17,80*3,70)+(0,40*0,40)		66,02		
		-(1,20*1,80)-(2,00*2,40)*3-(1,00*2,80)		-19,36		

		Ostění:		0,00		
		$((1,20*0,15*2)+(1,80*0,15*2))$		0,90		
		$((2,40*0,15*2)+(2,00*0,15*2))*3$		3,96		
		$((1,00*0,15)+(2,80*0,15*2))$		0,99		
		Označení c:		0,00		
		(26,05*0,20)		5,21		
		(17,80*0,420)		7,48		
		0		0,00		
		Pohled Jihozápad:		0,00		
		Označení a:		0,00		
		$(3,00*4,30)+(0,40*0,40)$		13,06		
		$-(0,50*1,30)*2$		-1,30		
		Ostění:		0,00		
		$((0,50*0,15*2)+(1,30*0,15*2))*2$		1,08		
		Označení b:		0,00		
		(9,30*4,17)		38,78		
		Označení c:		0,00		
		(3,00*0,63)		1,89		
		(9,30*0,63)		5,86		
		0		0,00		
		Pohled Severovýchod:		0,00		
		Označení a:		0,00		
		(9,30*4,37)		40,64		
		Označení b:		0,00		
		$(3,00+3,00)*4,17$		25,02		
		$-(1,45*2,80)$		-4,06		
		Ostění:		0,00		
		$((1,45*0,15*2)+(2,80*0,15*2))$		1,28		
		Označení c:		0,00		
		(9,30*0,125)		1,16		
		M.č. 1.01 - Stropní konstrukce:		0,00		
		(7,50)		7,50		
94.1	602012113RT1	Omítka stěn jádrová lehčená Hasit strojně	m2	458,13	289,50	132 629,79

celkem:

-118 852,01

Stavba: "Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem
Smlouva o dílo: č. I 2/2018/306 ze dne 27.4.2018
Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny:

- 3.1 - změna technologie vnitřních omítek - nahrazení výztužné tkaniny rozptýlenými PP vlákny
- 3.2 - doplnění ocelových výměn - nadpraží vstupních dveří, doplnění TI stropu a povrchové úpravy
- 3.3 - změna technologie překopů cesty (přípojky) -překopy místní komunikace pro provedení přípojek nahrazeny protlakem pod cestou
- 3.4. - změna parotěsné vrstvy střechy - parotěsná zábrana z asfaltových pásů dle zadávací dokumentace bude nahrazena PE folií při zachování požadovaných vlastností

Důvod změny:

- 3.1 - z důvodu omezení technologických přestávek bylo navrženo nahrazení výztužné vrstvy omítky jádrovou omítkou s rozptýlenou výztuží z PP vláken. Technologie byla odsouhlasena projektantem stavby.
- 3.2 - na základě požadavku projektanta je nutné osadit oc. Výměny pro vstupní dveře a doplnit TI stropu závěťí pro zamezení vzniku tepelných mostů
- 3.3 - Vzhledem k zachování provozu místní komunikace byla cenově vyjádřena změna způsobů podchodu přípojek pod komunikací
- 3.4. - Z důvodu omezení možnosti zatečení do objektu vlivem nestálého počasí během provádění střešního souvrství byla s projektantem stavby projednána a odsouhlasena změna materiálu parotěsné vrstvy - pojistné hydroizolace

Cenový dopad: -48 990,5 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE


Datum předložení ZL: 11.9.2018

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL č. 3.1, 3.2, 3.3
Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil: Martin Gavenda Datum, podpis: 14.9.2018

Ing. Marian Petlák - TDS Datum, podpis: 14.9.2018

Za zhotovitele: Ing. Martin Vývoda Datum, podpis: 14.9.2018



Ing. PETLÁK



pozimos
POZIMOS, a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

Změnový list č.3

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 3.1
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
3.1 změna vnitřní omítky						25 958,71
84	602011213RT5	Omítka jádrová lehčená strojně tluštěná vrstvy 20 mm	m2	-696,69	120,00	-83 602,92
		Vnitřní zdívo:		0,00		
		M.č. 1.02 Zádveří:		0,00		
		(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00		36,81		
		-(3,57*2,80)*2		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:		0,00		
		(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00		90,06		
		-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:		0,00		
		(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00		44,46		
		-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:		0,00		
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:		0,00		
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:		0,00		
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:		0,00		
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:		0,00		
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:		0,00		
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:		0,00		
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:		0,00		
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:		0,00		
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
85	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-696,69	125,00	-87 086,38

		Vnitřní zdivo:		0,00		
		M.č. 1.02 Zádveří:		0,00		
		$(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00$		36,81		
		$-(3,57*2,80)*2$		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:		0,00		
		$(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00$		90,06		
		$-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3$		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:		0,00		
		$(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00$		44,46		
		$-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)$		-3,96		
		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:		0,00		
		$(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00$		33,24		
		$-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)$		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývána zaměstnanci:		0,00		
		$(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00$		23,22		
		$-(0,80*2,00)$		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:		0,00		
		$(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00$		20,70		
		$-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)$		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:		0,00		
		$(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00$		39,00		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)$		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:		0,00		
		$(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00$		53,10		
		$-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)$		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		$(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00$		134,16		
		$-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)$		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývána děti:		0,00		
		$(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00$		45,42		
		$(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)$		10,98		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)$		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:		0,00		
		$(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00$		39,00		
		$-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)$		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:		0,00		
		$(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00$		53,10		
		$-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)$		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		$(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00$		134,16		
		$-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)$		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývána děti:		0,00		
		$(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00$		45,42		
		$(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)$		10,98		
		$-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2$		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:		0,00		
		$(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05$		29,22		
		$-(0,90*2,00)$		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronomů:		0,00		
		$(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00$		23,82		
		$-(0,90*2,00)$		-1,80		
85	612481211RT5	Omlítka jádrová lehčená strojně Hasit 655 tloušťka vrstvy 20 mm s vláknem	m2	696,69	207,74	144 730,59
		Vnitřní zdivo:		0,00		
		M.č. 1.02 Zádveří:		0,00		
		$(2,50+3,57+2,50+3,57+0,13)*3,00$		36,81		
		$-(3,57*2,80)*2$		-19,99		
		M.č. 1.03 Hala:		0,00		
		$(3,30+2,47+4,22+1,25+4,22+3,77+3,30+7,49)*3,00$		90,06		
		$-(3,57*2,80)-(0,90*2,00)*7-(1,00*2,00)*3$		-28,60		
		M.č. 1.04 Kancelář:		0,00		
		$(3,54+3,87+3,54+3,87)*3,00$		44,46		
		$-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)$		-3,96		

		M.č. 1.05 Šatna zaměstnanci:		0,00		
		(3,52+2,02+3,52+2,02)*3,00		33,24		
		-(0,80*2,00)-(0,90*2,00)-(0,50*1,30)		-4,05		
		M.č. 1.06 WC, umývárna zaměstnanci:		0,00		
		(1,92+1,95+1,92+1,95)*3,00		23,22		
		-(0,80*2,00)		-1,60		
		M.č. 1.07 Technická místnost, úklid:		0,00		
		(1,50+1,95+1,50+1,95)*3,00		20,70		
		-(0,50*1,30)-(0,90*2,00)		-2,45		
		M.č. 1.08 Výdej jídel:		0,00		
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.09 Šatna dětí:		0,00		
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(1,00*2,00)*2-(0,90*2,00)-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.10 Třída MŠ:		0,00		
		(13,82+8,54+10,07+4,22+3,75+4,32)*3,00		134,16		
		-(2,40*2,00)*5-(1,00*2,80)-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.11 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)		-5,76		
		M.č. 1.12 Výdej jídel:		0,00		
		(3,48+3,02+3,48+3,02)*3,00		39,00		
		-(0,90*2,00)*2-(1,20*1,80)-(1,00*1,07)		-6,83		
		M.č. 1.13 Šatna dětí:		0,00		
		(3,48+5,37+3,48+5,37)*3,00		53,10		
		-(0,90*2,00)-(1,00*2,00)*2-(1,20*1,80)		-7,96		
		M.č. 1.14 Třída MŠ:		0,00		
		(10,07+4,22+3,75+4,32+13,82+8,54)*3,00		134,16		
		-(1,00*2,80)-(2,40*2,00)*5-(0,90*2,00)*2-(1,00*2,00)		-32,40		
		M.č. 1.15 WC, umývárna dětí:		0,00		
		(3,50+4,07+3,50+4,07)*3,00		45,42		
		(2,50+0,15+2,50+0,15)*2,00+(2,50*0,15)		10,98		
		-(1,20*1,80)-(0,90*2,00)*2		-5,76		
		M.č. 1.18 Sklad:		0,00		
		(2,42+2,37+2,42+2,37)*3,05		29,22		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
		M.č. 1.19 Mytí přepravních gastronádob:		0,00		
		(2,37+1,60+2,37+1,60)*3,00		23,82		
		-(0,90*2,00)		-1,80		
3.2 nadpraží - vstup						
22 470,38						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
224	767-PC008	Z12 - D+M oc. Nadpraží pro osazení prosklených stěn, včetně kotvení	kus	2,00	7 350,00	14 700,00
Díl: 713	Izolace tepelné					
147	28375704	Deska izolační stabilizovaná EPS 100S	m3	1,6279200	1 738,80	2 830,63
		Skladba S3:				
		tl. 150 mm: 1,52*3,57*2*0,15		1,63		
143	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	10,85280	135,00	1 465,13
		Skladba S3:		0,00		
		tl. 150 mm: 1,52*3,57*2		10,85		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
96	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	5,42640	160,00	868,22
		Strop:		0,00		
		M.č. 1.01 Závětfí: 1,52*3,57		5,43		
97	622472163R00	Omítka stropů vnější z MS silikonová slož. III.ručně	m2	5,43	480,00	2 606,40
		Strop:		0,00		
		M.č. 1.01 Závětfí: 1,52*3,57		5,43		

Změnový list č.3

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 3.2
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem/(Kč)
3.3 změna technologie překopu cesty - přípojky						8 931,48
Díl: 1	Zemní práce					
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,00	318,25	5 092,00
		jámy pro protlak: vodovod, plynovod		0,00		
		(2,0*2,0*2,0)*2		16,00		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	16,00	2,38	38,08
		jámy pro protlak:		0,00		
		(2,0*2,0*2,0)*2		16,00		
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	16,00	33,25	532,00
		Přípojka plynovodu, vodovodu:		0,00		
		2*2*2*2		16,00		
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	-18,15	428,93	-7 785,08
		Vodovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-9,08		
		Plynovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-9,08		
5	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-18,15	29,36	-532,88
		Vodovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-9,08		
		Plynovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-9,08		
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	-13,20	105,45	-1 391,94
		Vodovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-6,60		
		Plynovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-6,60		
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	-18,15	24,23	-439,77
		Vodovodní přípojka:		0,00		
		(4*1,00*1,65)		-9,08		
		Plynovodní přípojka:		0,00		
		(4*1,00*1,65)		-9,08		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-2,15	100,23	-215,49
		Startovací jámy:		0,00		
		2*2*2*2		16,00		
		Vodovodní rýha:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-9,08		
		Plynovodní přípojka:		0,00		
		(5,5*1,00*1,65)		-9,08		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,80	38,00	106,40
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,80	103,55	289,94
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-3,96124800	935,75	-3 706,74
		Obsyp potrubí:		0,00		
		(5,5*1,00*0,363)-(4*0,063*0,063)*2		-3,96		
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-8,00	11,31	-90,48
		Úprava pláně - potrubí:		0,00		
		(-4*2,00)*2		-16,00		
13	181301102R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	-16,00	51,40	-822,40
		Úprava pláně - potrubí:		0,00		
		4*2*2		-16,00		
13	181301102R22	Protlak pod komunikací prům. do 90mm, včetně uložení chráničky	m2	11,00	1 250,00	13 750,00
		vodovodní přípojka: 6		5,50		
		plynovodní přípojka: 6		5,50		
13	919735112R00	Řezání stávajícího živého korytl. 5 - 10 cm	m2	5,50	76,20	419,10
		Přípojka plynovodu, vodovodu:		5,50		
13	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	0,50	3 015,00	1 507,50
		Přípojka plynovodu, vodovodu: 2,5*0,2		0,50		
13	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	m3	0,50	2 355,00	1 177,50
		Přípojka plynovodu, vodovodu: 2,5*0,2		0,50		
13	566903111R00	Vyspravení krytu po překopu asf. Betonem do 5cm	m2	2,50	401,50	1 003,75
		Přípojka plynovodu, vodovodu: 2,5*0,2		2,50		



Změnový list č.3

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 3.3
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
3.4 Změna parotěsné zábrany						54 433,62
Díl: 712	Živičné krytiny					
151	628522691	Pás modifikovaný asfaltový AL 40 mineral	m2	-524,91	151,20	-79 367,06
		Skladba střešní konstrukce S1:		0,00		
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*1,1		233,45		
		(17,42*8,92)*1,1		170,93		
		(3,00*7,87)*1,1		25,97		
		0		0,00		
		Skladba střešní konstrukce S2:		0,00		
		(3,97*4,22)*1,1		18,43		
		0		0,00		
		Vytažení na zdi atiky - svislá:		0,00		
		(8,92+17,80)*0,75*1,1		22,04		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55*1,1		22,51		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68*1,1		3,13		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná:		0,00		
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38*1,1		28,46		
151	628522691R01	Parotěsná vrstva z PE Samavap 500E	m2	524,91	47,50	24 933,43
		Skladba střešní konstrukce S1:		0,00		
		((8,92*25,67)-(3,97*4,22))*1,1		233,45		
		(17,42*8,92)*1,1		170,93		
		(3,00*7,87)*1,1		25,97		
		0		0,00		
		Skladba střešní konstrukce S2:		0,00		
		(3,97*4,22)*1,1		18,43		
		0		0,00		
		Vytažení na zdi atiky - svislá:		0,00		
		(8,92+17,80)*0,75*1,1		22,04		
		(3,00+25,29+8,92)*0,55*1,1		22,51		
		(3,40+0,38+0,40)*0,68*1,1		3,13		
		Vytažení na zdi atiky - vodorovná:		0,00		
		(9,30+17,80+3,00+25,29+9,30+3,40)*0,38*1,1		28,46		



Stavba: "Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem
Smlouva o dílo: č. I 2/2018/306 ze dne 27.4.2018
Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
Zhotovitel: POZIMOS, a.s.

Popis změny:

- 4.1 - doceněny požadované výkopové práce oproti zadávací dokumentaci, odečteny nerealizované položky rozprostření omíčky a založení trávníku v místě sklonitého svahu
- 4.2 - zazdění otvoru pod venkovním schodištěm
- 4.3 - nadbetonování schodišťových stupňů vč. podesty a doplnění nerezových lišt
- 4.4 - provedení mozaikové omítky v oblasti soklu a navýšení jednotkové ceny za odstín finální silikonové omítky
- 4.5 - změna výšky obkladů z důvodu montáže obložkových zárubní
- 4.6 - doplnění revizních dvířek do SDK podhledů
- 4.7 - doplnění stříšek na venkovní markýzy
- 4.8 - provedení polyuretanové stěrky pro uzavření vlhkosti cementových litých potěrů
- 4.9 - doplnění oddrenážování objektu
- 4.10 - doceněny chybějící položky oproti VV pro ohřev teplé vody a regulaci v kotelně
- 4.11 - záměna audiotelefonů za videotelefony
- 4.12 - změna velikosti rozvaděče RMS123

Důvod změny:

- 4.1 - na základě požadavku zadavatele byly doceněny požadované výkopy zeminy za a před objektem a odečteny položky rozprostření omíčky a založení trávníku v místě sklonitého svahu
- 4.2 - na základě požadavku investora bylo doceněno zazdění otvoru pod venkovním schodištěm
- 4.3 - na základě rozporu projektové dokumentace a skutečností rozdílných výšek schodišťových stupňů bylo doceněno nadbetonování schodišťových stupňů vč. podesty a osazení nerezových lišt
- 4.4 - na základě požadavku investora bylo provedeno docenění mozaikové omítky v oblasti soklu a byl doceněn příplatek za odstín finální silikonové omítky
- 4.5 - na základě rozdílných výšek obkladu a obložkových zárubní byl doceněn obklad stěn na úroveň +2,130 oproti PD
- 4.6 - z důvodu provedení požárních ucpávek v prostoru nad SDK podhledem byla doceněna revizní dvířka
- 4.7 - na základě požadavku zadavatele bylo doceněno doplnění stříšek na venkovní markýzy
- 4.8 - z důvodu nevyhovující vlhkosti cementového litého potěru pro provádění nášlapných vrstev povlakových podlah byla doceněna PU stěrka uzavírající vlhkost cementového litého potěru
- 4.9 - na základě požadavku zadavatele bylo provedeno docenění oddrenážování objektu
- 4.10 - z důvodu chybějícího technického řešení funkčnosti ohřevu vody dle PD bylo provedeno docenění ohřevu teplé vody a regulace v kotelně
- 4.11 - na základě požadavků zadavatele byla doceněna záměna audiotelefonů za videotelefony
- 4.12 - z důvodu nevyhovujících rozměrů rozvaděče RMS123 dle PD byl doceněn rozvaděč RMS123 větších rozměrů

Cenový dopad: 388 888,6 Kč bez DPH

Dopad do termínu realizace: ANO
NE

Datum předložení ZL: 1.2.2019

Přílohy změnového listu: Rozpočet (číslo/název) - ZL 4 - stavební, ZL 4 - provedení drenáže, ZL 4 - ohřev TUV, ZL 4 - videotelefony, ZL 4 - rozvaděč RMS123

Projektová dokumentace (číslo/ název) - není obsahem ZL

Za objednatele odsouhlasil:

Martin Gavenda

Datum, podpis: 1.2.2019

Ing. Marián Petrák - TDS

Datum, podpis: 1.2.2019

Za zhotovitele:

Ing. Martin Vývoda

Datum, podpis: 1.2.2019

Změnový list č.4

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 4 - stavební
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Architektonicko - stavební řešení

223 503

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
	4.1	4.1 zemní práce				100 266,52
18	460600001RT3	Dolamování na dně odkopávek v hor. 6 výkop jámy pro ČOV 3,0 m x hl 1,7 m x š 3,0 m = 15,3 m ³ výkop pro dešťovou kanalizaci D1-RŠ1, RŠ1-vsakovací prostor: 0,6x0,8x6,1+0,6x0,8x8=6,77 m ³ výkop panelů u příjezdu na parkoviště: 2,3m x 3,5m x 0,2m =1,61m ³	m3	23,68 15,30 6,77 1,61	2 430,00	57 542,40
20	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m ³ Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem a v místě buněk dle výpočtu TDS, zbývající část	m3	139,15 139,15	148,05	20 601,16
21	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem a v místě buněk dle výpočtu TDS, zbývající část	m3	139,15 139,15	2,50	347,88
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem a v místě buněk dle výpočtu TDS, zbývající část	m3	139,15 139,15	94,95	13 212,29
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem a v místě buněk dle výpočtu TDS, zbývající část	m3	139,15 139,15	100,50	13 984,58
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkop zeminy na základovou spáru - za objektem v místě altánu dle výpočtu TDS a za objektem a v místě buněk dle výpočtu TDS, zbývající část	m3	366,00 226,85 139,15	10,17	3 722,22
12	181301115R00	Rozprostření omice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m ² Nově založená travnatá plocha: -150,00	m2	-150,00 0,00 -150,00	20,70	-3 105,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Nově založená travnatá plocha: -150,00	m2	-150,00 0,00 -150,00	27,50	-4 125,00
14	00572400	Směs travní parková Nově založená travnatá plocha: -150,00x0,04	kg	-6,00 0,00 -6,00	99,00	-594,00
16	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině Nově založená travnatá plocha: -150,00	m2	-150,00 0,00 -150,00	3,30	-495,00
17	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině Nově založená travnatá plocha: -150,00	m2	-150,00 0,00 -150,00	5,50	-825,00
	4.2	4.2 zadrživka venkovního schodiště				3 828,50
94	311112015R00	Uložení tváří ztraceného bednění tl. 15cm včetně dodávky tváří, navrtání výztuže a zalití betonem Prostor venkovního schodiště	m2	2,60 2,60	1 472,50	3 828,50
	4.3	4.3 úprava venkovního schodiště				5 196,80
		Dobetonování podesty a stupňů venkovního schodiště na požadovanou výškovou úroveň, včetně penetrace a dodávky materiálu	kpl	1,00	4 160,00	4 160,00
		D+M nerezových lišt na podstupnice	m	4,80	216,00	1 036,80
	4.4	4.4 vnější omítky				12 986,23
		Příplatek za provedení mozaikové omítky v úrovni soklu	m2	45,00	160,00	7 200,00
97	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně - příplatek za odstín 0482	m2	458,13	12,63	5 786,23
	4.5	4.5 podlahy z dlaždic a obklady				8 497,70
247	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Obklady vnitřní: výška obkladu 2,1m, 155,48-143,85=11,63	m2	11,63 11,63	25,00	290,75
248	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm Obklady vnitřní: výška obkladu 2,1m, 155,48-143,85=11,63	m2	11,63 11,63	440,00	5 117,20
249	597813600	Obkládačka 20x20cm (výběr dle investora - 50% bílá 50% pastelová barva) Obklady vnitřní: výška obkladu 2,1m, 171,023-155,48=15,55	m2	15,55 15,55	180,00	2 799,00
250	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový	m2	11,63	25,00	290,75

Obklady vnitřní: výška obkladu 2,1m, 155,48-143,85=11,63				11,63	
4.6	4.6 Revizní dvířka do SDK podhledu				17 634,20
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				17 634,20
57	342263411R00	Osazení revizních dvířek do zdi 200x200 mm	kus	11,00000	4 042,50
58	55347618	P10 - Dvířka revizní plastová bílá 200x200 mm	kus	11,00000	2 887,50
2	342264101Rb0	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, vč. dodávky dvířek 200x200 mm 1xGKB12,5	kus	8,00000	7 435,20
3	342264101Rd0	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, vč. dodávky dvířek 400x400 mm 1xGKF12,5, požární	kus	1,00000	2 664,00
4	342264101Rc0	Osazení plast. mřížek do SDK podhledu, vč. dodávky plast. mřížky 200x200 mm	kus	2,00000	605,00
4.7	4.7 Markýza				18 000,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				18 000,00
222a	767-PC006	Z7 - D+M Výsuvná venkovní markýza - doplnění stříšky	kus	2,00	18 000,00
4.8	Podlahy a podlahové konstrukce				
		Příplatek za provedení cementové samonivelační stěrky	m2	315,43	8 516,61
		Polyuretanová uzavírka proti zbytkové vlhkosti	m2	315,43	48 576,22
Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				57 092,83

Celkem 223 502,78

Změnový list č.4

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 4 - provedení drenáže
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Architektonicko - stavební řešení

45 907

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
	4.9	4.9 Provedení drenáže				
		Zemní práce				20 775,89
18	460600001RT3	Dolamování na dně odkopávek v hor. 6 výkop jámý pro drenáž: 0,4x0,6x15m=3,6m ³	m ³	3,60	2 430,00	8 748,00
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m ³ , STROJNĚ Odkop zeminy pro drenážní potrubí:(5+15,12+15,37+11+5)x0,4x0,8=16,5m ³ Odkop zeminy pro drenáž(PVC KG):23,325x0,4x0,8=7,46m ³	m ³	19,83	408,60	8 102,54
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m ³	19,83	2,50	49,58
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	19,83	94,95	1 882,86
23	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000m	m ³	19,83	100,50	1 992,92
		Trubní vedení				25 130,64
	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 125 mm, vč. položení geotextilie Výkop pro drenáž DN 125:5+17,12+15,37+5=42,49m	m	42,49	237,85	10 106,25
	212752113R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 150 mm, vč. položení geotextilie Výkop pro drenáž DN 150:11+0,6+4+3=18,6m	m	18,60	311,35	5 791,11
105	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm Výkop pro drenáž (PVC KG): 23,325 x 0,25 x 0,4 = 2,33m	m ³	2,33	949,00	2 211,17
107	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně tvarovek a uchycení	m	23,33	25,20	587,79
108	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	23,33	191,00	4 455,08
28	871-PC001	Napojení potrubí na stávající kanalizační stoku	kus	1,00	1 979,25	1 979,25

Celkem 45 906,53

Položkový rozpočet

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 4 - ohřev TUV
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	

78 682

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	4.10	4.10 Ohřev teplé vody a regulace v kotelně				
Díl:	713	IZOLACE TEPELNÉ				
1	713100851R00	IZOLAČ.POUZDRO PIPO S AL F. 28/30	M	4,00	162,63	650,52
2	713100852R00	IZOLAČ.POUZDRO PIPO S AL F. 35/30	M	6,00	169,65	1 017,90
	Celkem za	713 IZOLACE TEPELNÉ				1 668,42
Díl:	732	STROJOVNY				
3	732111360R00	MTZ HYDR.VYROVNÁVAČE 1-2	KS	1,00	1 696,50	1 696,50
4	732219301R00	MTŽ OHRIVÁKŮ VODY STOJAT.KOMBI 200l	SOUBOR	1,00	1 450,80	1 450,80
5	732429111R00	MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH DN 25	SOUBOR	2,00	349,83	699,66
6	N	IZOLACE HYDRAULICKEHO VYROVN.TLAKU	KS	1,00	1 146,60	1 146,60
7	N	ODLUCOVAC NECISTOT FLAMCO DN25	KS	1,00	3 985,02	3 985,02
8	N	CIDLO TEPLoty TOPNE VODY QAZ 36	KS	1,00	191,88	191,88
9	N	HYDRAULICKY VYROV.TLAKU HVDT 2 ETL	KS	1,00	8 731,71	8 731,71
10	N	OHRIVAC VODY DRAZICE OKC 125 NTR/HV	KS	1,00	10 728,90	10 728,90
11	N	CERPADLO UT GRUNDFOS MAGNA 3 25-60	KS	1,00	12 045,15	12 045,15
12	N	CERPADLO TUV GRUNDFOS MAGNA 1 25-40	KS	1,00	8 691,93	8 691,93
	Celkem za	732 STROJOVNY				49 368,15
Díl:	733	ROZVOD POTRUBÍ				
13	733111506R00	POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 28/1,0 LISOVANA	M	4,00	531,18	2 124,72
14	733111507R00	POTRUBÍ MĚDĚNÉ D 35/1,5 LISOVANA	M	6,00	676,26	4 057,56
	Celkem za	733 ROZVOD POTRUBÍ				6 182,28
Díl:	734	ARMATURY				
15	722230902R00	KOHOUT KULOVÝ G 3/4"	KS	5,00	200,07	1 000,35
16	722230903R00	KOHOUT KULOVÝ G 1"	KS	6,00	265,59	1 593,54
17	734209103R00	MTŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH,1ZÁVIT G 1/2	KUS	6,00	32,88	197,26
18	734209114R00	MTŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH,2ZÁVITY G3/4	KUS	5,00	86,00	429,98
19	734209115R00	MTŽ ARMATURY ZÁVITOVÉ,2ZÁVITY G 1	KUS	11,00	94,19	1 036,04
20	734209125R00	MTŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH,3ZÁVITY G 1	KUS	1,00	143,91	143,91
21	734211114R00	VENTIL ODVDZUŠNOVACÍ IMT AUTOMAT.	KS	2,00	169,65	339,30
22	734241132R00	ZPĚTNÁ Klapka S KOV.VLOŽKOU 1"	KUS	2,00	306,54	613,08
23	734251115R00	VENTILY POJISTNÉ P 10-137-606,G 1 K OHRIVACI	KUS	1,00	946,53	946,53
24	734261224R00	ŠROUBENÍ PRÍMÉ Ve 4300,G 3/4	KUS	5,00	88,92	444,60
25	734261225R00	ŠROUBENÍ PRÍMÉ Ve 4300,G 1	KUS	2,00	127,53	255,06
26	734261226R00	ŠROUBENÍ PRÍMÉ Ve 4300,G 5/4	KUS	4,00	217,62	870,48
27	734261240R00	ŠROUBENÍ K ČERPADLU DN 25	KS	4,00	299,52	1 198,08
28	734291002R00	KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ G 1/2"	KS	4,00	112,32	449,28
29	734291223R00	FILTR ZÁVITOVÝ G 1"	KS	1,00	231,66	231,66
30	734411123R00	TEPLOMĚR KRUHOVÝ	KS	2,00	245,70	491,40
31	734419111R00	MTŽ TEPLOMĚRU S OCHRANNÝM POUZDREM	KUS	2,00	109,98	219,96
32	734419112R00	MTZ TLAKOMĚRU VČ.KOHOUTU	KS	1,00	109,98	109,98
33	734421150R00	TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ 53312, D 100	KUS	1,00	544,05	544,05
34	734424921R00	KOHOUT TLAKMĚR.K71-481-716,M 20x1,5	KUS	1,00	466,83	466,83
35	N	MONTAZ SERVOPOHONU ESBE	KS	1,00	210,60	210,60
36	N	SERVOPOHON ESBE ARA 230V	KS	1,00	2 568,15	2 568,15

37	N	TRICESTNY VENTIL ESBE VRG13 DN 25	KS	1,00	1 253,07	1 253,07
	Celkem za	734 ARMATURY				15 613,18
Díl: M21		ELEKTROMONTÁŽE				
38	N	MTZ REGULACE	KPL	1,00	4 095,00	4 095,00
39	N	ELKTROKABELAZ PRO REGULACI	KPL	1,00	1 755,00	1 755,00
	Celkem za	M21 ELEKTROMONTÁŽE				5 850,00

Celkem 78 682,03

Stavba	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: ZL 4 - videotelefony
Objekt	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	

34 504

4.11		4.11 Videotelefony			
Číslo položky	Název položky	Mj	množství	jedn. Cena	celkem
100	Domácí telefon FERMAX DUOX				
0	Panel 4 okénka	ks	-2	829,15	-1 658,30
	Inst. krabice	ks	-2	662,29	-1 324,58
	Povětrnostní kryt	ks	-2	1 257,63	-2 515,26
	Panel 6 okének	ks	-1	861,08	-861,08
	Inst. krabice	ks	-1	724,09	-724,09
	Povětrnostní kryt	ks	-1	1 503,80	-1 503,80
	Audio modul	ks	-3	2 528,65	-7 585,95
	modul 4 tlač.	ks	-3	1 181,41	-3 544,23
	Kódová tlávesnice	ks	-1	3 651,35	-3 651,35
	Napájecí zdroj	ks	-3	1 677,87	-5 033,61
	BUS adaptér	ks	-3	2 050,73	-6 152,19
	DUOX zakončení sběrnice	ks	-4	471,74	-1 886,96
	DUOX - delší vzdál.	ks	-1	4 643,24	-4 643,24
	DUOX loft tel.	ks	-4	1 020,73	-4 082,92
	Voděodolný el. otvírač	ks	-1	1 988,93	-1 988,93
	Čelní plech	ks	-1	570,62	-570,62
	Elektromech. Zámek ABLOY EL460	ks	0	11 783,20	
	Propoj. kabel pro zámky	ks		932,15	
	kabel. Průchodky	ks		619,03	
	Bezp. Kování	ks		4 656,63	
	Univerzální protiplech	ks		475,86	
	Protizákmitová ochrana	ks		313,12	
	Napájecí zdroj 12V/2A	ks	-1	1 555,30	-1 555,30
	Krabice pro napájecí zdroje 6DINmod.	ks	-4	352,26	-1 409,04
	Krabice pro bus 4DINmod.	ks	-4	232,78	-931,12
100	Celkem			-31 622,57	
101	Přípojkový rozvaděč - fasáda				
					0,00
	IP Dahua dveřní kamerová jednotka	ks	3	5 770,00	17 310,00
	Modul Dahua pro IP dveřní vícetlačítkovou jednotku, 3 tlačítka,	ks	3	1 500,00	4 500,00
	Čtečka RFID 13,56MHz	ks	0	2 150,00	0,00
	Dahua VTO2000A-K modul nerezové klávesnice	ks	2	3 200,00	6 400,00
	Rámeček 3 moduly	ks	2	1 750,00	3 500,00
	Krabice instalční pod omítku	ks	1	960,00	960,00
	Instalační krabice na imítku s dešťovou stříškou	ks	3	2 190,00	6 570,00
	Videomonitor 7"	ks	6	5 680,00	34 080,00
	Switch k videotelefonům	ks	2	1 750,00	3 500,00
	Napájecí zdroj pro switch	ks	2	780,00	1 560,00
	Přístupová karta - klíčenka	ks	0	80,00	0,00
	Zdroj pro napájení zámku	ks	1	1 447,00	1 447,00
	Kabel JY(St)Y	m	100	35,00	3 500,00
	Oživení, vč. zaškolení	kpl	1	2 800,00	2 800,00
101	Celkem			86 127,00	
					0,00
Celkem				34 504,43	

Celkem

34 504,43

Stavba :	Novostavba MŠ na p.č. 654/2 Bystřice pod Lopeníkem	ZL 4 - rozváděč
Objekt :	SO 101 - SO 106 MŠ Bystřice pod Lopeníkem	Rozpočet: RMS 123

4.12	4.12 Rozváděč RMS123							6293
Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Původní cena v SOD								
SPECIFIKACE DODAVKY+MONTÁŽE								
ROZVÁDĚČŮ								
ROZVADEC RMS123								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA								
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-04	ks	-1,00	90 470,93	-90 470,93	0,00	0,00	90 470,93	-90 470,93
Navýšení oproti SOD								
SPECIFIKACE DODAVKY+MONTÁŽE								
ROZVÁDĚČŮ								
ROZVADEC RMS123								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA								
VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.101-04	ks	1,00	96 763,73	96 763,73	0,00	0,00	96 763,73	96 763,73

Celkem 6 292,80