



čj. 5VŘ/INV/2018 – Reko VO ul PEKAŘSKÁ

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2018 R**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH  
Tel./ fax: 572 432 720  
E-mail: [ivana.majickova@mesto-kunovice.cz](mailto:ivana.majickova@mesto-kunovice.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,  
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice  
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch  
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028  
E-mail: [milan.valouch@mesto-kunovice.cz](mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
se sídlem: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město  
zastoupený: Jiřím Křenem, jednatelem  
IČ: 291 88 253  
DIČ: CZ 291 88 253  
Tel./ fax: 572 520 832 / 572 520 849  
E-mail: [stavby@tradix.cz](mailto:stavby@tradix.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Jiří Křen - jednatel  
- ve věcech technických: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí  
Kontaktní osoba: Stanislav Hubáček - stavbyvedoucí  
Telefon: 572 520 832 mobil: 774 775 955  
E-mail: [stavby@tradix.cz](mailto:stavby@tradix.cz)  
Bankovní spojení: UniCredit Bank CZK  
Číslo účtu: 21102843652200  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,  
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v Kunovicích od nám. Svobody podél ulice Pekařská po ulici Červená cesta včetně přechodů u základní školy na ulici Červená cesta. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení. Stavba bude zajišťovat osvětlení komunikací v nočních hodinách.

Stavba je členěna na stavební objekty (SO01 až SO03), předmětem zakázky je realizace stavebního objektu SO02 Veřejné osvětlení – od par. 1255/7 (svítidlo PE/09) po ul. Červená cesta a to vč. přechodů u školy.

Jedná se o navazující část na SO01 a to u sloupu PE/09, která dále pokračuje po ulici Červená cesta (u školy). Do této části jsou včleněny také tři přechody. Jsou zde uloženy kabel CYKY 4x16 pro napájení VO a dále kabel CYKY-O 3x1,5 mm<sup>2</sup> pro napojení lamp VO a CYKY 2x6 pro rozhlas.

Součástí stavby je dále dodávka a montáž chráničky metropolitní sítě včetně trubky HDPE a revizních šachet metropolitní sítě

Jednotlivé úseky metropolitní sítě jsou:

- Úsek 1: nám. Svobody (Česká pošta) – ulice Záhumní, revizní šachta RŠ 1 a RŠ 2, v délce cca 172 m
- Úsek 2: ulice Záhumní – ulice Na Strnisku, revizní šachta RŠ 3, v délce cca 62,5 m
- Úsek 3: ulice Farská – ulice Červená cesta, revizní šachta RŠ 4 a RŠ 5, v délce cca 67 m
- Úsek 4: ulice Ohradní – ulice Novoveská (odbočka k bytovým domům), revizní šachta RŠ 6, RŠ 7 a RŠ 8, v délce cca 449 m

#### **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší**

- posun termínu realizace díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám u přechodových svítidel, jejichž změna byla dána legislativních změnou typu osvětlení přechodů
- změnu celkové ceny za provedení díla - změnu ustanovení čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. a odst. 3.2., pododst. 3.2.1. – na základě méněprací, tj. snížení počtu revizních komor o 2 ks a dále víceprací, tj. nahrazení odbourání původních základů sloupů, zejména v úseku v blízkosti stávajících obchodů naproti kostela, výkopem ručně místo strojního výkopu a dále zohlednění prací na demontáži sloupů. Po započtení méněprací a víceprací dojde ke snížení celkové ceny za dílo.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. a čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. a , odst. 3.2., pododst. 3.2.1. takto:

## **2. Termíny a místo plnění**

**Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:**

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 16.08.2018

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním*

**Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:**

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: **31.10.2018**



### 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo	Cena celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH 21 % [Kč]	Cena celkem včetně DPH [Kč]
1. Veřejné osvětlení ulice Pekařská	1.197.537,00	251.483,00	1.449.020,00
2. Metropolitní síť	582.399,00	122.304,00	704.703,00
<b>CENA CELKEM</b>	<b>1.779.936,00</b>	<b>373.787,00</b>	<b>2.153.723,00</b>

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena za dílo	Cena celkem bez DPH [Kč]	Výše DPH 21 % [Kč]	Cena celkem včetně DPH [Kč]
1. Veřejné osvětlení ulice Pekařská	1.197.537,00	251.483,00	1.449.020,00
2. Metropolitní síť	582.399,00	122.304,00	704.703,00
<b>CENA CELKEM dle SOD</b>	<b>1.779.936,00</b>	<b>373.787,00</b>	<b>2.153.723,00</b>
VÍCEPRÁCE	66.261,80	13.914,98	80.176,78
MÉNĚPRÁCE	-78.824,00	-16.553,04	-95.377,04
CELKEM (VCP a MP)	-12.562,20	-2.638,06	-15.200,26
<b>CENA CELKEM dle D1 (MP a VCP)</b>	<b>1.767.373,80</b>	<b>371.148,50</b>	<b>2.138.522,30</b>

### Ostatní ujednání


1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1722/62./2018 dne 20.09.2018.

V Kunovicích dne 09.10.2018


Za objednatele:  
Město Kunovice



.....  
Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

Ve Starém Městě, dne 10.10.2018

Za zhotovitele:  
TRADIX REALIZACE s.r.o.



.....  
Jiří Křen  
jednatel

**Přílohy:**

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (VO) – vícepráce
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (MS) – méněpráce

## Položkový rozpočet - vícepráce

**Zakázka: Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Pekařská, Kunovice**

**Místo: SO 1 - Veřejné osvětlení ul. Pekařská**

**Objednatel: město Kunovice**  
**nám. Svobody 361**  
**68604 Kunovice**

**IČ: 00567892**  
**DIČ: CZ0056789**

**Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
**Huštěnovská 2004**  
**68603 Staré Město**

**IČ: 29188253**  
**DIČ: CZ29188253**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			66 261,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>66 261,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	66 261,80 CZK
Základní DPH	21 %	13 914,98 CZK

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**80 176,78 CZK**

ve **Starém Městě**


v **Kunovicích**

dne

10. 12. 2018


dne

09. 10. 2018

**TRADIX REALIZACE s.r.o.**  
 Huštěnovská 2004   
 číslo  
 y@radix.cz  
 153

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			28 275,00
M21	Elektromontáže	MON			34 073,80
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 913,00
Cena celkem					66 261,80

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Pekařská, Kunovice
<b>O:</b>	SO 1 - Veřejné osvětlení ul. Pekařská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>28 275,00</b>
	1 120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem, parkoviště	m3	3,80000	4 875,00	18 525,00
	2 120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem, vjezd parkoviště	m3	1,40000	4 875,00	6 825,00
	3 120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem, obrubníky	m3	0,60000	4 875,00	2 925,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>34 073,80</b>
	4 Rozhlas	Kabel CYKY 2x6 mm2, mat. 41,- + mont. 15,60	m	53,00000	56,60	2 999,80
	5 Rozhlas	Chránička KF 09040, kopoflex 40, mat. 13,- + mont. 45,-	m	53,00000	58,00	3 074,00
	6 PC	Demontáž stávajících sloupů	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00
	7 PC	Úprava terénu po stávajících sloupech	ks	10,00000	1 300,00	13 000,00
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>3 913,00</b>
	8 631315611R00	Podkladní mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20, vjezdy	m3	1,40000	2 795,00	3 913,00

## Položkový rozpočet - méněpráce

**Zakázka:** Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Pekařská, Kunovice

**Místo:** SO 02 - Metropolitní síť

**Objednatel:** město Kunovice  
nám. Svobody 361  
68604 Kunovice

IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892

**Zhotovitel:** TRADIX REALIZACE s.r.o.  
Huštěnovská 2004  
68603 Staré Město

IČ: 29188253  
DIČ: CZ29188253

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-78 824,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-78 824,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-78 824,00 CZK
Základní DPH	21 %	-16 553,04 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -95 377,04 CZK**

ve **Starém Městě**

v **Kunovicích**

dne

10. 10. 2018

dne

09. 10. 2018

**TRADIX REALIZACE s.r.o.**

☐  
IČ  
tradix.cz

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			-78 824,00
Cena celkem					-78 824,00

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Pekařská, Kunovice
O:	SO 02 - Metropolitní síť

P. č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Metropolitní síť - ÚSEK 3				
1	Revizní šachta METRO - dodávka	ks	-1,00000	35 662,00	-35 662,00
2	Revizní šachta METRO - materiál	ks	-1,00000	3 000,00	-3 000,00
Díl:	Metropolitní síť - ÚSEK 4				
3	Revizní šachta METRO - dodávka	ks	-1,00000	35 662,00	-35 662,00
4	Revizní šachta METRO - materiál	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00