



čj. 9VŘ/INV/2018 – Reko KANALIZACE ul OBECNÍ\_MLÁDEŽNICKÁ

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 120618**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla  
uzavřené dne 17.06.2018  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH  
Tel./ fax: 572 432 720  
E-mail: [ivana.majickova@mesto-kunovice.cz](mailto:ivana.majickova@mesto-kunovice.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,  
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice  
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch  
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028  
E-mail: [milan.valouch@mesto-kunovice.cz](mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**  
se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice  
zastoupený: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti  
IČ: 27677443  
DIČ: CZ27677443  
Tel./ fax: 572 545 035; 572 545 831  
E-mail: [info@promontuh.cz](mailto:info@promontuh.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Ing. Martin Budař  
Kontaktní osoba: Ing. Martin Budař  
Telefon: 572 545 035; mobil: 603 923 931  
E-mail: [martin.budar@promontuh.cz](mailto:martin.budar@promontuh.cz)  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4211053880 / 6800  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací dostavby kanalizační sítě ulice Obecní a Mládežnická. Součástí dokumentace jsou objekty kanalizace a kanalizačních přípojek.

Nová trasa jednotné kanalizace je navržena ve větvích „Větev A – C“ DN300-500 (vedoucí v souběhu s původní trasou (A-B) nebo v jejím původním místě (C)), která bude nově přepojena do stávající revizní kanalizační šachty Š700, umístěné na stávající trase jednotné kanalizace PVC\_DN500 v ul. Mládežnická.

Předmětem zakázky je úsek od napojení na kanalizaci po RŠ 2 a propoj do stávající RŠ.

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO** řeší posun termínu dokončení díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. v důsledku koordinace stavebních prací souvisejících s realizací rekonstrukce vodovodního řadu, který je v kolizní trase s kanalizací, z důvodu vzniklé časové prodlevy stavebních prací na rekonstrukci vodovodu, který řeší majitel - společnost Slováké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. Dokončení těchto prací je třeba pro zdárné dokončení kanalizace.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. takto:

## 2. Termíny a místo plnění

**Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:**

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 31.08.2018.

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním*

**Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:**

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: **31.10.2018.**

## Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.



MĚSTO KUNOVICE


„REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. OBECNÍ A MLÁDEŽNICKÁ“ – I. etapa  
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1695/62./2018 dne 20.09.2018.

V Kunovicích, dne 25.09.2018


Za objednatele:  
Město Kunovice



  
Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

V Kněžpoli, dne 26.09.2018

Za zhotovitele:  
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

  
Ing. Martin Budař  
jednatel společnosti