



čj. 9VŘ/INV/2018 – Reko KANALIZACE ul OBECNÍ\_MLÁDEŽNICKÁ

**DODATEK č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. 120618**

uzavřena ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na zhotovení díla  
uzavřené dne 17.06.2018 a dodatku č. 1 ze dne 26.09.2018,  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, starostkou města  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ 00567892, od 01.02.2009 je plátcem DPH  
Tel./ fax: 572 432 720  
E-mail: [ivana.majickova@mesto-kunovice.cz](mailto:ivana.majickova@mesto-kunovice.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
- ve věcech technických: Ing. Milan Valouch,  
vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice  
Kontaktní osoba: Ing. Milan Valouch  
Telefon: 572 432 722, mobil: 725 121 028  
E-mail: [milan.valouch@mesto-kunovice.cz](mailto:milan.valouch@mesto-kunovice.cz)  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**  
se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Břilovice  
zastoupený: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti  
IČ: 27677443  
DIČ: CZ27677443  
Tel./ fax: 572 545 035; 572 545 831  
E-mail: [info@promontuh.cz](mailto:info@promontuh.cz)  
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Ing. Martin Budař  
Kontaktní osoba: Ing. Martin Budař  
Telefon: 572 545 035; mobil: 603 923 931  
E-mail: [martin.budar@promontuh.cz](mailto:martin.budar@promontuh.cz)  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4211053880 / 6800  
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací,  
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



## MĚSTO KUNOVICE

Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s plánovanou realizací dostavby kanalizační sítě ulice Obecní a Mládežnická. Součástí dokumentace jsou objekty kanalizace a kanalizačních přípojek.

Nová trasa jednotné kanalizace je navržena ve větvích „Větev A – C“ DN300-500 (vedoucí v souběhu s původní trasou (A-B) nebo v jejím původním místě (C)), která bude nově přepojena do stávající revizní kanalizační šachty Š700, umístěné na stávající trase jednotné kanalizace PVC\_DN500 v ul. Mládežnická. Předmětem zakázky je úsek od napojení na kanalizaci po RŠ 2 a propoj do stávající RŠ.

### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší:

- posun termínu dokončení díla - změnu ustanovení čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. v důsledku koordinace stavebních prací souvisejících s realizací rekonstrukce vodovodního řadu, který je v kolizní trase s kanalizací, z důvodu vzniklé časové prodlevy stavebních prací na rekonstrukci vodovodu, který řeší majitel - společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště. Dokončení těchto prací je třeba pro zdárné dokončení kanalizace.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2., pododst. 2.2.1. takto:

## 2. Termíny a místo plnění

### Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 31.10.2018.

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním*

### Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

- 2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do:  
Termín dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla: 30.11.2018.

## 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

- 3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	665.860,80 Kč
DPH 21 %	139.830,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	805.691,60 Kč

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním*



## Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:


3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH (dle SOD)	665.860,80 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	139.830,80 Kč
Cena celkem včetně DPH (dle SOD)	805.691,60 Kč
<b>VÍCEPRÁCE bez DPH</b>	<b>56.778,22 Kč</b>
DPH 21 % (vícepráce)	11.923,43 Kč
VÍCEPRÁCE včetně DPH	68.701,65 Kč
<b>CENA CELKEM bez DPH (dle D1)</b>	<b>722.639,00 Kč</b>
DPH 21 % (SOD +vícepráce)	151.754,20 Kč
<b>CENA CELKEM včetně DPH (dle D1)</b>	<b>874.393,20 Kč</b>

## Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2, dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 2 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1733/7.mim/2018 dne 25.10.2018.

V Kunovicích, dne 30.10.2018

Za objednatele:  
Město KunoviceMgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

V Kněžpoli, dne 31.10.2018

Za zhotovitele:  
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.Ing. Martin Budař  
jednatel společnosti

**PROMONT**  
**Uherské Hradiště**  
Výstavba inženýrských sítí  
a vodohospodářských staveb  
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.  
Kněžpolská 22 218 00 Uh. Hrad. 28  
Tel. 572 545 015 Fax 572 545 331  
IČO: 276 77 443 DIČ: CZ27677443

## Přílohy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečné stavební práce-vícepráce

KANALIZACE  
 Seznam položek pro oddíl:

Ř	Číslo(CKP)	Miesto Stavby	Množství MJ	MJ	Cena celkom	Sazba	Množství MJ	MJ	Cena celkom	Dodávka	Montáž	Hmoty	Hmoty
3	132301202	Hlb vřh 2000mm ř 4 do 1000m3	11,100	m3	318,78		11,100	m3	3 538,46	23 787,60	29 005,02	15,08	0,00
4	132202209	Příplatek za levostř 3 ber	11,100	m3	62,57		11,100	m3	694,50	4 418,00	29 005,02	15,882	0,000
5	161101101	Svislé přemísti výtoků ř 4 z 2,5m	5,550	m3	104,45		5,550	m3	579,67	17 650,65	35 655,67	15,882	0,000
6	162701105	Vodorovné přemísti výtoků do 1000mm-4	11,100	m3	258,39		11,100	m3	2 868,13				
7	167101102	Nakládání výtoků přes 100mm ř 1-4	11,100	m3	62,37		11,100	m3	692,31				
8	171201201	Uložení svaziny na skládku	11,100	m3	15,35		11,100	m3	170,33				
9	PC	Poplatek za uložení svaziny na skládku	11,100	m3	380,00		11,100	m3	4 218,00				
10	175101101	Obsv patr bez prohoz svaziny	4,875	m3	480,15		4,875	m3	2 340,73				
11	174101101	Zásvo zhuňný lam	107,91	m2	109,89		107,91	m2	566,53				
12	151101101	Pažení příložné hl do 2m vřh	14,800	m2	25,25		14,800	m2	1 626,37			0,001	
13	151101111	Ostranění pažení vřh hl 2m příl	4,875	m3	408,00		4,875	m3	1 989,00			1,500	
14	001	Přesk pro obsv	4,875	m3	408,00		4,875	m3	2 499,00			1,500	
15	PC	Stěrkopřesk pro zásvo	5,250	M3	476,00		5,250	M3	2 499,00			1,500	
		potrubí z tvrdé plastové hmoty	25 311,10	Kč	49 239,60		25 311,10	Kč	6 126,50			0,000	
5	871353121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	6,500	m	30,60		6,500	m	198,90			0,000	
28611253AR		Trubka kanalizační KGM SN 8 PVC 200x6,5x1000	7,000	kus	244,00		7,000	kus	1 708,00				
871313121		Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem, DN 150 mm	6,500	m	15,20		6,500	m	98,80				
PC		trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 150,0 mm; s = 4,70 mm; L = 1000,0 mm	7,000	kus	151,00		7,000	kus	1 057,00				
877353123		Montáž tvarovek jednosoos, plast, gum.kroužek DN 200	6,000	kus	79,20		6,000	kus	475,20				
PC		Tvarovka pro dodatečné připojení plastového potrubí D500/200 s hladkou vnější stěnou, REHAU AWADOCK Polymer Connect D+M	2,000	kus	3 507,50		2,000	kus	7 015,00				
PC		koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	2,000	kus	132,00		2,000	kus	264,00				
877313123		koleno PVC; 30,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	2,000	kus	126,00		2,000	kus	252,00				
PC		Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem jednosových DN 150 mm	6,000	kus	67,60		6,000	kus	405,60				
PC		koleno PVC; 45,0 °; D = 150,0 mm; s 1 hrdlem	2,000	kus	62,00		2,000	kus	124,00				
PC		koleno PVC; 30,0 °; D = 150,0 mm; s 1 hrdlem	2,000	kus	59,00		2,000	kus	118,00				
PC		Tvarovka pro dodatečné připojení plastového potrubí D500/150 s hladkou vnější stěnou, REHAU AWADOCK Polymer Connect D+M	2,000	kus	3 507,50		2,000	kus	7 015,00				
PC		Univerzální spojka pro všechny typy potrubí s upínacím rozsahem 160 - 200 mm, REHAU AWADUKT FLEX CONNECT	2,000	kus	1 727,30		2,000	kus	3 454,60				
89341311R72		Zřízení vpusti uliční z dílů typ UVB - 50	1,000	kus	7 225,00		1,000	kus	7 225,00				
		Přes limet tr plast a skolem OV	42,402	t	122,88		42,402	t	5 210,46				
					0,00				5 210,46			0,000	0,000
					5 210,46				5 210,46				

V Kunovcích, dne 30.10.2018

Za objednatele:  
Město Kunovice



Za zhotovitele:  
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.



**Uherské Hradiště**  
 Vystavba inženýrských sítí  
 a vodohospodářských staveb  
 PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.  
 Křižkovic c. 213 537 12 Silovice  
 Tel. 572 545 035 Fax 572 545 931  
 IČO: 275 77 443 DIČ: C227677443

Ing. Milan Bludný  
jednatel společnosti

Mgr. Ivana Mejstříková, MBA  
starostka města