



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍČ

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0918A18

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Lukov

K Lůčkám 350

763 17 Lukov

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36,

100 Praha 10, Strašnice

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Jiří Jangot, starosta

Ing. Jan Pešek, ředitel a
Jan Vaculík, vedoucí provozu Zlín,

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
společně (na základě plných mocí)

tel: 577 113 611

577 129 511

mobil:

724 163 395

email: mistostarosta@lukov.cz

577 129 510

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 6626661/0100

Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 109 110 7720/5500

Identifikační číslo:

00284173

43005560

Daňové identifikační číslo:

CZ00284173

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 1006

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Stavbyvedoucí zhotovitele: Jiří Nezval
mobil 725 555 674, jiri.nezval@porr.cz
Technický dozor objednatele: Ing. Kamil Prokůpek
mobil 604561239

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 9 – 0918A18 ze dne 25. 7. 2018 na stavbu „**Naučný chodník, Bojnice - Lukov**“ jehož předmětem je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě.

Jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Rozsah dodatečných prací je dán soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA:

Na základě výše uvedeného, se původní text odstavce 1. článku IV. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku výběrového řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	3 342 220,31 Kč
Cena díla dle dod. č. 1 bez DPH	279 779,79 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	3 622 000,10 Kč
DPH 21%	760 620,02 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	4 382 620,12 Kč

(slovy: čtyři miliony tři sta osmdesát dva tisíc šest set dvacet korun českých a 12 haléřů vč. DPH)

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0918A18 ze dne 25. 7. 2018 zůstávají v platnosti.


Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen dne 17. 10. 2018, usnesením rady č. 7396.

Příloha: dle textu

V Lukově dne 19.10.2018

Za objednatele:

Obec Lukov



Jiří Jangot, starosta




V Tlumačově dne 19.10.2018

Za zhotovitele:

PORR a.s.


Ing. Jan Pešek, ředitel


Jan Vaculík, vedoucí provozu Zlín

25.10.2018

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava

(na základě plných mocí)
PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Strana 3

PŘEZKOUMAL

Naučný chodník Bojnice - Lukov

VCP - betonové základy ve vjezdech

[illegible]

Název SO: VCP - provedení dlážděných ploch dle požadavku investora - dle zaměření = 1295 m2 CELKEM

Poř.č. pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena montáže jednotková	Celkem Kč
	1	2	3	4	5	
		Zemní práce				
1	122 20-2201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	45,780	112,50	5 150,25
2	122 20-2209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkovost	m3	45,780	11,60	531,05
7	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	45,780	125,00	5 722,50
8	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	45,780	20,80	952,22
10	171 20-1206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	84,700	115,70	9 799,79
11	181 10-1102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	109,000	13,50	1 471,50
		Zemní práce				
		Úprava podloží a základové spáry				
289 97-1213		Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	109,000	20,80	2 267,20
69311093		Geotextilie 400 g/m2	m	109,000	23,10	2 517,90
462 45-1114		Protílí kamenného záhozu maltou MC 25	m3	5,450	2 314,00	12 611,30
		Úprava podloží a základové spáry				
		Komunikace				
60 564 85-1111		Podklad ze šířkovité SD tl 150 mm ŠD 0/32	m2	109,000	118,30	12 894,70
61 564 75-1111		Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150	m2	109,000	139,20	15 172,80
62 596 21-1233		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny	m2	47,000	270,60	12 718,20
64 PC2		Zámková betonová dlažba 200/200 mm, tl. 80 mm - šedá	m2	28,000	219,80	6 154,40
65 PC3		Zámková betonová dlažba 200/100 mm, tl. 80 mm - červená,	m2	79,000	433,90	34 278,10
66 PC4		Betonová dlažba 300/300mm, tl. 80 mm - šedá, drážková	m2	2,000	190,90	381,80
		Komunikace				
		Přesun hmot				
81 998 22-3011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytlem dlážděným	t	82,450	11,60	956,42
		Přesun hmot				
		Ostatní ve výkazu nespécifikované práce				
		Celkem za				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Valorizace				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				123 580,13

Stavba :	Naučný chodník Bojnice - Lukov	
Objekt :	poklopy	

Krycí list - rekapitulace poklopů - dle smlouvy

Stavební díl	mj	množství	jednotková cena	Celkem bez DPH
899 23-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,00	1 942,40	5 827,20
899 33-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,00	2 212,70	26 552,40
899 43-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,00	1 035,40	22 778,80
55242140 Mříž kanalizační litinová těžká s rámem	kus	5,00	3 123,90	15 619,50
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
CELKEM OBJEKT				70 777,90

Krycí list - rekapitulace poklopů - dle skutečnosti

Stavební díl		Celkem bez D	DPH		Celkem vč. DPH
899 23-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	8,00	1 942,40		15 539,20
899 33-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,00	2 212,70		33 190,50
899 43-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	24,00	1 035,40		24 849,60
55242140 Mříž kanalizační litinová těžká s rámem	kus	7,00	3 123,90		21 867,30
NOVÝ Poklop BEGU 600 A15 - betonový	kus	9,00	1 060,00		9 540,00
NOVÝ Poklop BEGU 600 B125 - betonový	kus	1,00	1 740,00		1 740,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
CELKEM OBJEKT					106 726,60

VCP : 35 948,70 Kč bez DPH.