



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„**SPŠ polytechnická - COP Zlín – Zřízení strojírensko-plastikářských dílen**“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín
Se sídlem: Nad Ovčírnou IV 2528,
76001 Zlín
IČ: 14450500
DIČ: CZ14450500
Bankovní spojení: 17632661/0100
Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Charvát,
ředitel školy

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel KKS, spol. s r.o.
Se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín
IČ: 42340802
DIČ: CZ42340802
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Zlín, 1403990349/0800
Zastoupený: Ing. Radomír Kocman, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

V souladu s čl. 20 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „**SPŠ polytechnická - COP Zlín – Zřízení strojírensko-plastikářských dílen**“ (dále jen smlouva), uzavřenou smluvními stranami dne 27. 8. 2018, lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Změny se přijímají v člancích



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Předmět plnění

Za článek 2.6. Smlouvy o dílo - dodatek č.1 se vkládá nový článek 2.7., který zní takto:

Předmět díla se mění o práce, které jsou specifikované ve Změnovém listu č. 2, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Rozsah stavebních prací se upravuje o vícepráce a méněpráce, jejichž realizace či nerealizace **nevyvolá změnu celkové ceny akce.**

- 2.7.1. Záměna koncových prvků elektroinstalace spočívající v dohodnuté záměně elektroinstalačních podlahových krabic, za samostatné zásuvky a jejich navýšení jejich počtů s vedením pomocí kabelových žlabů jako variabilnějšího trasování ke spotřebičům dílen a lavicím žáků.
- 2.7.2. Změna části finální vrstvy střešního pláště - tzn. plocha zelených pásů zejména u stávajícího objektu a mezi stropními světlíky dílen bude nahrazena drenážním materiálem z kačírku a betonových nášlapů, doplnění odvodňovacích žlabů a materiálovou změnou obrubníků.

4. Cena

Čl. 4.1. Smlouvy dle dodatku č. 1 se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně, dne 21.6.2019

Střední průmyslová škola polytechnická
Centrum odborné přípravy Zlín
Plad Ověřnou IV 2528
760 01 ZLÍN
IČ: 14450500 DIČ: CZ14450500

Ve Zlíně, dne 21.6.2019



Objednatel

Ing. Bc. Jiří Charvát,
ředitel školy

Zhotovitel

Ing. Radomír Kocman,
jednatel