

Dohoda o ukončení závazků ze smlouvy o dílo

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*dohoda*“), uzavřená mezi následujícími stranami:

Obec Halenkov
756 03 Halenkov 655
IČO: 00303763
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Radkem Chromčákem, starostou

- dále jen „*objednatel*“

TESP Contract, s.r.o.
Svárov 338, 755 01 Vsetín
IČO: 26850648
zastoupena ve věcech smluvních Miroslavem Šulákem, jednatel společnosti

- dále jen „*zhotovitel*“

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že společně uzavřely dne 17. října 2018 smlouvu o dílo, označené jako „Výstavní a spolkové centrum v obci Halenkov“ a jehož předmětem bylo provedení stavebních prací, dle projektové dokumentace o skutečném provedení stavby, zhotovení stavby a další činnosti specifikované v čl. I. smlouvy o dílo.

II.

Dohoda o ukončení závazků

Objednatel a zhotovitel uzavírají ve smyslu § 1981 občanského zákoníku dohodu o skončení závazků ze smlouvy o dílo specifikované v předchozím článku, a to k datu 28. února 2020.

Skončením závazků dle předchozí věty však nejsou dotčeny závazky ze záruky dosud provedené části díla a závazek na zaplacení dosud provedené části díla tak, jak je toto uvedeno v této dohodě níže.

III.

Vypořádání

V souvislosti se skončením závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo před jeho dokončením bude provedeno vypořádání dosud realizované části díla takto:

1. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel předal objednateli řezivo, které bylo za účelem zhotovení díla objednáno a objednatel toto řezivo uhradil. Kopie faktury za toto řezivo je přílohou č. 1 této dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši 100 000 Kč jako náhradu za marně vynaložené úsilí a provozní komplikace vyplývající z předčasného ukončení závazků z dohody o dílo.
3. Zhotovitel:
 - a) řádně předá objednateli již dokončené části díla, tohoto článku společně se stavební dokumentací
 - b) provede nezbytné sanační práce na díle v rozsahu odsouhlaseném smluvními stranami, provede vyúčtování zhotovené části díla a sanačních prací způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo dle čl. V smlouvy o dílo
 - c) vyklidí staveniště ve lhůtě do 28. února 2020.
4. Objednatel:
 - a) převezme staveniště, nejpozději k 28. únoru 2020.
 - b) uhradí částku v rozsahu uvedeném v čl. III odst. 2.

IV.

Termíny a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit částky dle čl. III odst. 2 do 15 dnů od podpisu smlouvy ve formě bezhotovostního převodu na účet 222862036/0600.

V.

Doplňková ustanovení

1. Smluvní strany dohody si tímto ujednávají, že po splnění vzájemných nároků dle předchozích odstavců jsou si ze smlouvy o dílo vyrovnány a nebudou na sobě vyžadovat dalšího finančního plnění.
2. Smluvní strany dohody si tímto ujednávají, že v případě, pokud objednatel řádně a včas dle této dohody neuhradí zhotoviteli částku uvedenou v čl. III odst. 2, může zhotovitel od této dohody odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Účastníci dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením č. 12/11/2020 přijatým na zasedání Zastupitelstva obce Halenkov dne 17. února 2020.

V Halenkově dne 26. února 2020

Ve Vsetíně dne 27. 2. 2020



Za obec Halenkov
Ing. Radek Chromčák
starosta obce



Za TESP Contract, s.r.o.
Miroslav Šulák
jednatel společnosti

OBEC HALENKOV

Halenkov 655
756 03 Halenkov
IČO:00303763