

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci:

Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1.1. <u>Objednatel</u> | : | Obchodní akademie Kroměříž |
| Sídlo | : | Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž |
| Statutární orgán | : | PhDr. Mojmír Šemnický, MBA – ředitel školy |
| Osoby oprávněné jednat | : | |
| a) ve věcech smluvních | : | PhDr. Mojmír Šemnický, MBA – ředitel školy |
| b) ve věcech technických | : | ing. Jiří Kouřil |
| IČ | : | 634 58 730 |
| DIČ | : | CZ63458730 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | 86-2969350257/0100 |
| Tel. / Fax | : | +420 725 761 100 |
| E-mail | : | info@oakm.cz |
| | | |
| 1.2. <u>Zhotovitel</u> | : | KERAMO D – Dohorák s.r.o. |
| Sídlo | : | Zahradní 583, 768 21 Kvasice |
| Statutární orgán | : | Michal Dohorák - jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54030 |
| Osoby oprávněné jednat | : | |
| a) ve věcech smluvních | : | Michal Dohorák - jednatel |
| b) ve věcech technických | : | Bohdan Kopecký – vedoucí stavební výroby |
| IČ | : | 277 16 104 |
| DIČ | : | CZ27716104 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s. Kroměříž |
| Číslo účtu | : | 212583690/0300 |
| Tel. / Fax | : | +420 777 161 278 |
| E-mail | : | dohorakm@keramod.cz |

2. PREAMBULE

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02 2018 na akci:

„Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky“
(dále jen Smlouva)

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.
- 2.3 Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 1,378.914,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:

- zvyšuje o vícepráce ve výši 191.880,38 Kč (bez DPH).

Celková cena díla se tedy zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku 191.880,38 Kč (bez DPH) na částku 1,570.794,38 Kč (bez DPH).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Článek 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:

2.2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1 Článek 4., odst. 4.2 se mění a po změně zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 535/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

1,570.794,38 Kč (bez DPH)

329.866,82 Kč 21% DPH

1,900.661,20 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion devět set tisíc šest set šedesát jedna koruna a česká dvacet haléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Článek 21., odst. 21.11 se doplňuje o text:

Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 01.

5.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

5.3 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

5.5 Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 21.08.2018

V Kroměříži, dne: 21.08.2018

Objednatel:

Zhotovitel:



OBCHODNÍ
AKADEMIE
KROMĚŘÍŽ
Obvodová 3503
767 11 Kroměříž
www.oakm.cz

mob.: +420 725 761 100
IČO: 63458730, DIČ: 6263458730

PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
ředitel školy

BERAMO D
Dohorák s.r.o.

768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 277 6104
DIČ: C227716104

Michal Dohorák
jednatel

Název akce:

„Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 25.05.2018

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY

1. Objekt a oddíl stavby:

Laboratoř výpočetní techniky

2. Zpracovatel změnového listu: Ing. Pavel Andrýsek, TDS

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- KD č. 1 ze dne 06.06.2018
- KD č. 2 ze dne 13.06.2018
- KD č. 4 ze dne 26.06.2018
- KD č. 7 ze dne 25.07.2018

4. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny:

Předmět díla akce: „Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky“ řeší vybudování laboratoře výpočetní techniky pro rozvoj žáků v oblasti digitálních technologií a komunikace v cizích jazycích a vyhrazeným místem pro osobu s omezenou schopností pohybu včetně bezbariérového WC.

VÍCEPRÁCE:

1. *Dodávka závěsného WC, dvojitá podlaha, demontáže PVC* – zjištěno, že výkaz výměr (součást zadávací dokumentace veřejné zakázky) neobsahuje buď vůbec nebo pouze část dodávek a prací, nutných k realizaci a dokončení díla. Konstatováno, že jde o chybu projektanta, respektive předaného výkazu výměr zpracovatelem projektové dokumentace
2. *Doplňkové stavební úpravy* – jedná se o nutné doplňkové práce, které jsou opět chybějícími položkami ve výkazu výměr dodaného projektantem jako součást jeho díla. Chyba projektanta.
3. *Kabeláže* – po přeměření podle skutečnosti v návaznosti na záměr projektanta zjištěno, že ve výkazu výměr chybí část uvedených kabelů. Chyba projektanta.
4. *Úpravy slaboproud* – projektová dokumentace byla zpracována v r. 2016. Při konzultaci s objednatelem byl učiněn závěr, že současný stav v oblasti IT je kvalitativně oproti navrhovanému v PD vyšší, proto rozhodnuto, že některé komponenty budou provedeny v souladu s dnešním vývojem.
5. *Rozšíření dveří pro invalidy* – projektová dokumentace neřeší výměnu stávajících dveří z chodby do prostoru WC pro invalidy. Z logiky věci rozhodnuto, že i toto dveřní křídlo včetně ocelových zárubní bude rozšířeno na světlou šířku = 900 mm.
6. *Úprava ostění nad okny* – projektová dokumentace neřeší následnou úpravu ostění nad okny v učebně po provedení podhledu a žaluzií. Chyba projektanta.
7. *Dlažby ve sprchách* – projektová dokumentace neřešila komplexní vodotěsnou úpravu – hydroizolaci - po výměně obkladů ve sprchách. Proto bylo nutné pro kompletní funkčnost těchto hygienických místností provést novou úpravu jak stěn, tak podlahy. Chyba projektanta.

5. Finanční náklady změny:

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Ocenění uvedených víceprací bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity

jednotkové ceny položkového rozpočtu (příloha ke SOD). Dodávky a práce, které nebyly obsaženy v uvedeném položkovém rozpočtu, byly oceněny v cenové soustavě RTS 2018.

POLOŽKA	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	232 175,26
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 668 485,94
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 900 661,20

Datum: 02.08.2018

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 27716104
DIČ: CZ27716104

.....
za zhotovitele: Bohdan Kopecký

6. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS):

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s objednatelem a zhotovitelem na jednáních v rámci kontrolních dnů přímo na stavbě.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu č. 01 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu s čl. 2.12.7 Smlouvy o dílo (použity jednotkové ceny ze Smlouvy – příloha: položkový rozpočet zhotovitele a dále použito nových ceníkových položek, které nejsou součástí SOD a nepřekračují jednotkové ceny odpovídající platné cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení).

Cena ve Smlouvě o dílo bude navýšena a schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a TDS doporučuje její provedení.

TDS doporučuje příkazci tento ZL č. 01 odsouhlasit.

Dne: 02.08.2018

.....
za TDS: Ing. Pavel Andryšek

7. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora):

Podle Směrnice SM/25/04/17 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje, čl. 9, bylo rozhodnuto, že bude použito zvláštního postupu z důvodu nemožnosti zadat uvedené dodávky a práce jinému dodavateli než se kterým byla uzavřena kmenová Smlouva o dílo. Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 01 a změnou technického řešení díla.

V Kroměříži, dne: 03.08.2018

OBCHODNÍ
AKADEMIE
KROMĚŘÍŽ
Obvodová 3503
767 11 Kroměříž
www.oakm.cz
mob.: +420 725 761 100
IČO: 63458730, DIČ: CZ63458730

.....
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
ředitel školy

Přílohy ke změnovému listu:

- položkové rozpočty

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

ROZSAH VÍCEPRACÍ

Stavba:

Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky

Císlo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH)
Změna 1	Stavební	Dodávka závěsného WC, Zavěšený podhled, dvojitá podlaha, demontáže PVC	74 350,08 Kč
Změna 2	Stavební	Dodávka závěsného WC, Zavěšený podhled, dvojitá podlaha, demontáže PVC	44 427,61 Kč
Změna 3	Elektroinstalace	Kabeláže	10 198,10 Kč
Změna 4	Elektroinstalace	Úpravy slaboproud	36 499,55 Kč
Změna 5	Stavební	Rozšíření dveří pro invalidy, navýšení ceny za červený odstín RAL 3020	13 225,57 Kč
Změna 6	Stavební	Úprava ostění nad okny v počítačové laboratoři	3 177,64 Kč
Změna 7	Stavební	Dlažby ve sprchách	10 001,80 Kč
			191 880,35 Kč

Za zhotovitele:

KERAMO/D
Dobrák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 277 16104
DIČ: CZ27716104

Za objednatele:

 OBCHODNÍ
AKADEMIE
KROMĚŘÍŽ
Obvodový úřad
757 01 Kroměříž
www.oak.cz
mob.: +420 736 763 100
IČO: 63450730, DIČ: CZ63450730

Položkový rozpočet

S:	18KE0025	Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
O:	01	Laboratoř výpočetní techniky
R:	01	Změna č. 1

P. č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				5 275,00
	1 725R01	Závěsný klozet pro tělesně postižené délka 70 cm, bílá včetně sedátka	ks	1,00000	5 275,00	5 275,00
		Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				66 837,19
	2 767587001	Podhledy kazetové minerální včetně roštu600x600 mm, hrana kazety pod úrovní roštu	m2	21,66000	651,70	14 115,82
		skutečnost : 10,85*7,2		78,12		
		rozpočet : -56,46		-56,46		
	3 767591110	Montáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah s nosným ocelovým roštem.	m2	21,66000	525,00	11 371,50
		skutečnost : 10,85*7,2		78,12		
		rozpočet : -56,46		-56,46		
	4 998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	655,83200	1,95	1 278,87
	5 999	Dodávka kompletního systému zdvojené podlahy vč.rampy a podlahové krytiny	m2	21,66000	1 850,00	40 071,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				2 237,88
	6 776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady	m	28,40000	11,20	318,08
		místnost 02 učebna : (7,8+7,2)*2-1,6		28,4		
	7 776511810	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2	m2	56,46000	33,70	1 902,70
		míst.02 učebna : 56,46		56,46		
	8 998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	22,20780	0,77	17,10
		Celkem				74 350,08

Položkový rozpočet

S:	18KE0025	Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky			
O:	01	Laboratoř výpočetní techniky			
R:	02	Změna č.2			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				8 709,12
	1 602015112	Omitka stěn jádrová weber dur klasik RU ručně	m2	45,36000	192,00	8 709,12
		míst.č.25 pod obklady : 9,93*2,1		20,853		
		míst.č.23 : 6,47*2,1		13,587		
		míst.č.24 : 5,2*2,1		10,92		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				436,82
	2 965043431	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2	m3	0,15300	2 855,00	436,82
		vyvýšená podlaha ve sprše : 1*0,85*0,18		0,153		
Díl:	711	Izolace proti vodě				20 619,82
	3 711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	34,78650	376,00	13 079,72
		dvouvrstvá				
		míst.č.25 podlaha : (2,1*1,45)+(1,65*0,85)+(0,3*0,75)+(0,85*1,65)		6,075		
		míst.č.23 podlaha : 1,85*1,9		3,515		
		míst.č.24 podlaha : 1,1*1,9		2,09		
		míst.č.25 stěny : (1,25+1,45+0,53+0,1+0,25+1,45)*0,15		0,7545		
		(0,53+0,75+0,3+0,9+0,85+1,75)*2,15		10,922		
		(1,75+0,85+1,65+0,25)*2,15		9,675		
		míst.č.23 stěny : (1,85+1,9+0,85+1,9)*0,15		0,975		
		míst.č.24 stěny : (1,9+1,1+1,9+0,3)*0,15		0,78		
	4 711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	26,16000	160,50	4 198,68
		míst.č.25 :		14,46		
		1,2+1,45+0,53+0,1+0,53+0,75+0,9+0,85+1,75+0,1+1,75+0,85+1,65+0,25+0,1+0,25+1,45				
		míst.č.23 : 1,9+1,85+1,9+0,85		6,5		
		míst.č.24 : 1,9+1,1+1,9+0,3		5,2		
	5 711212611	Těsnící pás do spoje stěna - stěna	m	15,05000	172,50	2 596,13
		míst.č.25 sprchy : 2,15*7		15,05		
	6 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	198,74530	3,75	745,29
Díl:	725	Zařizovací předměty				1 252,64
	7 725339101	Montáž výlevky, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	774,00	774,00
		nová míst.č. 24 : 1		1		
	8 725330820	Demontáž výlevky	soubor	1,00000	186,50	186,50

		stáv. míst.č.24 : 1			1		
9	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor		4,00000	71,10	284,40
		stávající m.č. 27 : 3			3		
		stáv. míst.č. 24 : 1			1		
10	998725202	Přesun hmot pro zařízení předmětů, výšky do 12 m	%		22,11400	0,35	7,74
Díl:	728	Vzduchotechnika					1 159,40
11	728111814	Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,13 m2	m		6,20000	187,00	1 159,40
		stáv. VZT potrubí v míst.č. 27 : 6,2			6,2		
Díl:	735	Otopná tělesa					158,61
12	725640911	Zpětná montáž otopných těles, bez úpravy	kus		1,00000	136,00	136,00
		v míst.č.25 po obkladech : 1			1		
13	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2		0,70000	32,30	22,61
		v stáv. míst.č. 27 : 1*0,7			0,7		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					3 660,41
14	722130916	Přeřezání ocelové trubky DN 50 - demontáž nosných konstrukcí stolů a lavic	kus		102,00000	35,20	3 590,40
15	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%		35,90400	1,95	70,01
Díl:	776	Podlahy povlakové					687,37
16	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2		11,69000	58,80	687,37
		míst.č.25 : 6,08			6,08		
		míst.č.23 : 3,52			3,52		
		míst.č.24 : 2,09			2,09		
Díl:	781	Obklady keramické					7 104,13
17	781111121	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m		31,90000	52,60	1 677,94
		svislé rohy a u dveří : (2,0*6)+(2,15*7)			27,05		
		vodorovná u předstěn : 1,1+1,85+1,9			4,85		
18	59760160.A	Lišta kout/1díln plast Schlüter DILEX-EKE U 8/O 7	m		33,49500	162,00	5 426,19
		31,9*1,05			33,495		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					639,29
19	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t		0,33660	601,72	202,54
		beton.sokl ve sprše : 0,153*2,2			0,3366		
20	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		0,33660	276,85	93,19
21	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		0,33660	184,73	62,18
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		3,36600	14,80	49,82
		0,3366*10			3,366		
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		0,33660	244,51	82,30
24	979082121	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m	t		2,01960	27,24	55,01

		0,3366*6		2,0196	
25	979999999	Poplatek za skládku 10 % přiměsí - DUFONEV Brno	t	0,33660	280,00
Celkem					44 427,61

S:	2016-090	Obchodní akademie Kroměříž
O:	010	Laboratoř výpočetní techniky
R:	2016090-013	Elektro Změna č. 3 - Kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				10 198,10
	69 Pol__69	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	55,00000	35,20	1 936,00
	70 Pol__70	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	141,00000	45,10	6 359,10
	71 Pol__71	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	15,00000	46,20	693,00
	76 Pol__76	KABEL STÍNĚNÝ J-Y(St)Y 3x2x0,8 , zatažení	m	25,00000	48,40	1 210,00
Celkem						10 198,10

S: 2016-090	Obchodní akademie Kroměříž
O: 010	Laboratoř výpočetní techniky
R: 2016090-013	Elektro Změna č. 4 - SK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Dodávky				
27	Pol__27	Datový rozváděč 19" - 42U, 800mm hl., ventilační jednotka, patch panely pro zakončení 48portů CAT6AFTP , optická vana pro ukončení 8VL MM, upevňovací sada, vyvazovací panely, patch kabely+ Napájecí panel 5 přípojných míst	kmpł	2,00000	13 309,00	26 618,00
Díl: 4		Strukturovaná kabeláž				
96	Pol__93	DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY Datová zásuvka, 2xRJ45, CAT6A FTP	ks	21,00000	470,55	9 881,55
Celkem						36 499,55

Položkový rozpočet

S:	18KE0025	Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky							
O:	01	Laboratoř výpočetní techniky							
R:	3	Změna č. 5 - Rozšíření vstupu							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				340,00			
	1 31712101	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14	kus	1,00000	340,00	340,00			
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				679,74			
	2 612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	9,88000	68,80	679,74			
		kolem dveří do míst.č. 20 : (0,9+2,02*2)*2		9,88					
Díl:	64	Výplně otvorů				1 539,00			
	3 642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	1 539,00	1 539,00			
		dveře míst.č. 20 : 1		1					
Díl:	96	Bourání konstrukcí				646,58			
	4 962031133	Bourání příček z cihel a tvárnic, plných nebo dutých na jakkoliv maltu, tl. do 150 mm	m2	0,40000	105,84	42,34			
		dveře do míst.č. 20 : 2*0,2		0,4					
	5 964011211	Vybourání ŽB překladů prefa	m3	0,02156	4 615,00	99,50			
		stáv.překlad nad dveřmi : 1,1*0,14*0,14		0,02156					
	6 968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	12,94	12,94			
		stáv.dveře do míst.č. 20 : 1		1					
	7 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,64000	299,88	491,80			
		stáv.dveře do míst.č. 20 : 0,8*2,05		1,64					
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				9 080,59			
	8 766661122	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	526,26	526,26			
		dveře do míst.č. 20 : 1		1					
	9 998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	47,81260	1,45	69,33			
	10 61101	Dodávka vnitřních dveří s osazenou větrací mřížkou, kováním a zámkem	kus	1,00000	4 255,00	4 255,00			
		dveře do míst.č. 20 : 1		1					
		Madlo (v sadě 2 ks)	sada	1,00	980,00	980,00			
		Příplatek za červený RAL 3020	ks	5,00	650,00	3 250,00			
Díl:	783	Nátěry				238,88			
	11 783222110	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x email včetně pomocného lešení.	m2	1,25000	191,10	238,88			
		zárubně do míst.č. 20 : 1,25		1,25					

Díl:	784	Malby				214,23
12	784161401	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x kolem nových dveří do m.č.20 : (1,5*3,3)-(0,9*2)	m2	3,15000	16,95	53,39
13	784165512	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, bělost 93%, dvojnásobné	m2	3,15000	51,06	160,84
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				486,55
14	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,28078	435,60	122,31
15	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,28078	276,85	77,73
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,28078	184,70	51,86
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,80784	14,80	41,56
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,28078	244,50	68,65
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,68470	27,20	45,82
20	979990106	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	0,28078	280,00	78,62
		Celkem				13 225,57

Položkový rozpočet

S:	18KE0025	Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky						
O:	01	Laboratoř výpočetní techniky						
R:	6	Změna č. 6 - úprava ostění nad okny v učebně						

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				96,53
	1	602016191 Penetrační nátěr stěn	m2	2,16000	44,69	96,53
		0,3*2,4*3		2,16		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				791,51
	2	612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,52000	314,09	791,51
		(0,3*0,05)*2,4*3		2,52		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				2 289,60
	3	622311150 Povrchová úprava ostění KZS s EPS, zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,16000	1 060,00	2 289,60
		Položka obsahuje okenní a rohové listy a výztužnou stěrku.				
		ostění nad okny v učebně : 0,3*2,4*3		2,16		
		Celkem				3 177,64

Položkový rozpočet

S:	18KE0025	Obchodní akademie Kroměříž - laboratoř výpočetní techniky
O:	01	Laboratoř výpočetní techniky
R:	7	Změna č. 7 - Dlažby ve sprchách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě						
1	711404101	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	3,88190	1 227,00	4 763,09
		3,529*1,1		3,8819		
2	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	47,63090	3,75	178,62
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
3	721223427	Vpusť podlahová HL 510N D+M, mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	2,00000	801,00	1 602,00
		odpad ze stáv. sprch m.č.205 : 2		2		
4	721210817	Demontáž vpusti	kus	2	108,50	217,00
5	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	18,19	1,98	36,02
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
6	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	30,06640	6,60	198,44
7	5971	Dodávka keramické dlažby	m2	4,05835	250,00	1 014,59
		3,529*1,15		4,05835		
8	771570012RAI	Dlažba z dlaždic keramických 20x20 cm, položených do tmele, bez dodávky dlažby	m2	3,52900	564,48	1 992,05
		sprchy : (0,85*1,65)+(0,6*0,1)+(0,85*0,15)+(0,6*0,1)		1,65		
		(0,85*0,9)+(1,15*0,75)+(0,62*0,1)+(0,85*0,15)+(0,62*0,1)		1,879		

Celkem	10 001,80
---------------	------------------