



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: město Bučovice
se sídlem Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČ: 002 91 676
DIČ: CZ00291676
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
účet č.: 825731/0100
zastoupen PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Kateřina Trtílková
Technický dozor investora:
Ing. Jiří Pospíšil
číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.
se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice
IČ: 28269314
DIČ: CZ282693146
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Uh. Hradiště ,
SBERBANK a.s
účet č.: 219371754/0300, 4200426274/6800
zapsán dne v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
57602
zastoupen: Mgr. Ondřej Pavka
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Petr Maňásek
ve věcech technických Ing. Miroslav Obdržálek
číslo smlouvy zhotovitele: OP-19-026

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.9.2019 smlouvu o dílo , jejímž předmětem je realizace díla „**Obnova lesoparku Hradisko a Kalvárie II.**“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Smluvní strany se z důvodu průtahů v řízení, jež nebylo v době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné dílo objektivně možno předjímat, dohodly na úpravě termínů provedení díla. Termíny provedení díla byly posunuty s ohledem na posun zahájení realizace díla o dobu odpovídající tomuto posunu tak, aby celková doba realizace zůstala co do délky shodné s původním zněním. Termíny milníků korespondují s nutnou změnou technologie výroby a možnému postupu prací, danými zejména klimatickými poměry v období realizace.

Článek II.

- 1) Ruší se stávající čl. III. Termíny provedení díla a nahrazuje se novým následujícího znění:

III.
Termíny provedení díla

- (1) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů od předání staveniště.
- (2) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **16.06.2020**
- (3) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
- (4) Pevně stanovené milníky Harmonogramu:
 - a) stavební objekt - Hradisko SO 01 Komunikace od škol do **16.06.2020** (přičemž musí být zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)
 - b) stavební objekt - Kalvárie SO 01 Přístupová komunikace do **16.06.2020**
 - c) stavební objekt - Kalvárie SO 08 Obnova rozvodů a sloupů VO do **16.06.2020** (přičemž musí být zajištěn provoz pro pěší v období školního roku)
 - d) stavební objekty - Hradisko SO 04 Altán Letec, - Kalvarie SO 02 Altán Letýšek, SO 03 Altán SV, SO 04 Altán Palasor nejpozději do **15.05.2020**
- 2) Ruší se stávající příloha č. 3 Harmonogram a nahrazuje se přílohou novou, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 3) Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla.
- 4) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.

Článek III.

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že je objednatel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle uvedeného zákona odešle objednatel, a to ve lhůtách tímto zákonem stanovených. Zhotovitel se zveřejněním souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle odst. 2 tohoto článku.
- 4) Tento dodatek byl schválen na 32. zasedání Rady města Bučovice dne 30. 10. 2019 usnesením č. 533/32/RM/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram – aktualizovaný

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Bučovicích 13. 11. 2019

V Kunovicích 13. 11. 2019

PhDr. Jiří Horák, Ph.D.
starosta



Mgr. Ondřej Pavka
jednatel

**OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A
KALVÁRIE II. - KALVÁRIE**

Časový harmonogram

harmonogram		rok	1.10.2019-16.6.2020																																						
	týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Geodetické práce, vytyčení stavby a sítí																																									
PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE U hřbitova																																									
PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE Za školou																																									
Altán „Letýšek“																																									
Altán SV																																									
Altán „Parasol“																																									
Vegetační úpravy																																									
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky“																																									
Mobilář																																									
Obnova rozvodů a sloupů VO																																									
Ukončení plnění, předání díla objednateli																																									

**OBNOVA LESOPARKU HRADISKO A
KALVÁRIE II. - HRADISKO**

Časový harmonogram

harmonogram	rok	1.10.2019-16.6.2020																																								
		leden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Geodetické práce, vytyčení stavby a sítí																																										
Komunikace od škol																																										
Mostek Hradisko																																										
Čertův mostek																																										
Altán „Letec“																																										
Přírodní amfiteátr																																										
Vegetační úpravy																																										
Úpravy povrchů „nezpevněné chodníčky, okolí studny, schody“																																										
Mobilář																																										
Ukončení plnění, předání díla objednateli																																										

V Kunovicích, dne