

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK Č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 45/2019

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
**Adresa:** Jasenická 1106, 755 24 Vsetín  
**Zastoupeno:** Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti  
• ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek  
**IČ:** 47674652  
**DIČ:** CZ47674652  
(dále jen **objednatel**)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** TM Stav, spol. s r.o.  
**Adresa:** Jasenice 729, 755 01 Vsetín  
**Zastoupena:** Irenou Kratochvílovou, prokuristkou  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka  
• ve věcech technických: David Zvoniček, stavbyvedoucí  
**IČO:** 48399477  
**DIČ:** CZ48399477  
**Bankovní spojení:** KB Vsetín  
**Číslo účtu:** 94-2569050247/0100  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C , vložka 10457  
(dále jen **zhotovitel**)

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18. 02. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 45/2019, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby „Oprava kanalizace Vsetín, Luh II sídliště“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební práce a méně práce mění takto:



1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se Čl. III. smlouvy mění tak, že se první věta doplňuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	1 128 250
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 :	84 404
Cena díla celkem	1 212 654

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zák. č. 128/2000 SB. v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vícepráce

Ve Vsetíně, dne

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

03. 05. 2019

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.  
Ing. Roman Pilař  
Ředitel společnosti

 spol. s r.o.  
provádění staveb a obchodní činnost  
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN  
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477  
Tel./Fax: 574 262 011



TM Stav, spol. s r.o.  
Irena Kratochvílová  
prokuristka





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>2</b>	<b>Vícepráce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02</b>	<b>VCP</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2019/034</b>	<b>Oprava kanalizace Vsetín - Luh II, sídliště</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	2019/034
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	84 404	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	84 404	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	84 404	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	84 404	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 765 01 VSETÍN IČO: 48389477, DIČ: CZ48389477 Tel./Fax: 571 802 610	

Základ pro DPH	21,0 %	84 404 Kč
DPH	21,0 %	17 725 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>102 129 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	2019/034 Oprava kanalizace Vsetín - Luh II, sídliště	Rozpočet :	2
Objekt :	SO 02 VCP	Vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 053	0	0	0	0
998 Vícepráce	15 351	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>84 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	84 404	0
Oborová přírážka	0	0,0	84 404	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	84 404	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	84 404	0
Zařízení staveniště	0	0,0	84 404	0
Provoz investora	0	0,0	84 404	0
Inženýrská činnost	0	0,0	84 404	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	84 404	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	2019/034 Oprava kanalizace Vsetín - Luh II, sídliště	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 VCP	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	458,50	917,00
2	112111111R00	Likvidace větví všech druhů stromů	kus	2,00	608,00	1 216,00
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	705,00	1 410,00
4	112211112R00	Likvidace pařezů o D do 50 cm	kus	2,00	454,50	909,00
5	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00	190,00	380,00
6	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00	1 123,00	2 246,00
7	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	2,00	455,00	910,00
8	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,00	120,00	4 320,00
9	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	2,00	265,50	531,00
10	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	252,00	63,30	15 951,60
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	37,80	748,00	28 274,40
12	59691013.A	Recyklát směsný fr.32-63mm	t	64,80	185,00	11 988,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>69 053,00</b>
<b>Díl: 998</b>		<b>Vícepráce</b>				
13	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	127,93	120,00	15 351,13
	<b>Celkem za</b>	<b>998 Vícepráce</b>				<b>15 351,13</b>

