

„Rekonstrukce fotbalového areálu BAZALY - interiér“

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený dne 19.08.2019

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Vítkovice ARÉNA, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

Zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel

ZK Design a.s.

Zastoupený: Ing. Petrem Zděblem, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kašingem, II. místopředsedou představenstva

Sídlo: Velká Polom, Osvoboditelů 355, PSČ 747 64

IČ: 25864068

DIČ: CZ25864068

Zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2381

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7729420247/0100

II.

Základní ujednání

Smluvní strany uzavřely dne 19.08.2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce fotbalového areálu BAZALY - interiér“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

IV.

Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k návaznosti provádění prací a dodávek na souběžně realizovanou veřejnou zakázku a na základě rozšíření prací a dodávek o další dohody na termínu ukončení díla do 31.01.2020.

„Rekonstrukce fotbalového areálu BAZALY - interiér“

V.

Cena díla

Cena díla za provedené dílo a následné méněpráce / vícepráce se upravuje následovně :

Cena díla dle SOD bez DPH :	6.605.332,-
Výše DPH 21% :	1.387.119,70,-
Cena díla dle SOD vč. DPH :	7.992.451,70,-
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH :	6.633.368,-
Výše DPH 21% :	1.393.007,30,-
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH :	8.026.375,30,-

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.08.2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 19.08.2019 a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy dodatku č. 1:

Č. 1 - Nacenená tabulka soupisu položek, montážních prací, dodávek a služeb

V Ostravě, Dne: 20.11.2019

Za objednatele:

11. 12. 2019



Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

Za zhotovitele:



Ing. Petr Zděblo
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva



Ing. Radim Kašing
II. místopředseda představenstva

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

Ze dne : 20.11.2019

Prodávající : ZKDesign a.s.

Osvoboditelů 355,

747 64, Velká Polom

IČ : 25864068

Kupující : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Ruská 3077/135

700 30, Ostrava - Zábřeh


IČ : 25911368

Soupis položek a prací dle SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.8.2019**REKAPITULACE**

Popis	Dodávka	Montáž	D+M Celkem	MNP	VCP	Aktuál
VON	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
Nábytek I	4 691 092,00	395 308,00	5 086 400,00	-387 174,00	456 174,80	5 155 366,00
Nábytek II	1 360 932,00	0,00	1 360 932,00	-99 974,00	59 044,00	1 320 002,00
CELKEM :	6 210 024,00	395 308,00	6 605 332,00	-487 148,00	515 218,80	6 633 368,00

Za zhotovitele : Ing. Radim Kašing

Za objednatele : Ing. Libor Folwarczný, Ph.D., MBA


Osvoboditelů 355, 747 64 VELKÁ POLOM
IČ: 25864068

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stadión FC Bazaly, ul. Bukovanského, Slezská Ostrava

Objekt:

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1

Objednatel:

Vitkovice Aréna a.s., Ruská 307/135, Ostrava Vítkovice, IČ : 25911368

Zhotovitel:

ZKDesign a.s., Osvoboditelů 355, 747 64, IČ : 25864088

Datum: 20.11.2019

Soupis položek a prací dle SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.8.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
1	110001001	Vedlejší náklady stavby Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - <u>zařízení staveniště</u> (skladové a kancelářské prostory, zajištění podružných měření spotřeby, platby za spotřebované energie)	%	20,000	40 000,00	8 000,00
		Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu.	%	25,000	40 000,00	10 000,00
2	110001003	Ostatní náklady stavby Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - <u>kompletační činnost</u> Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněního) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		Provedení všech zkoušek předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		Pojistné dle SOD - stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
		Náklady na vypracování dílenské/dodavatelské a montážní dokumentace, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu požadované zadávací dokumentací.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
		Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
		Závěrečný úklid před předáním stavby	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
		Evidence likvidace odpadů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
		Celkem				158 000,00

Za zhotovitele : Ing. Radim Kašing

Za objednatele : Ing. Libor Folwarczný, Ph.D., MBA

Osv. č. 355, PIČ: 0225864068
747 64 VELKÁ POLOM