

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	Obec Valašská Polanka
Sídlo	756 11 Valašská Polanka 270
Zastoupena	Josefem Daňkem, starostou
IČO	00304361
DIČ	Není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s, pobočka Vsetín
Číslo účtu	1760700389/0800
Telefon	724 179 047
E-mail	starosta@valasskapolanka.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	TM Stav, spol. s r.o. (přesné znění obchodní firmy/názvu osoby v souladu s obchodním rejstříkem/ název)
se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín (v souladu s obchodním rejstříkem) IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477 zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C, vložka 10457 (v souladu s obchodním rejstříkem) jednatelka Irena Kratochvílová, prokuristka (jméno, příjmení, funkce dle obchodního rejstříku) bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 94-2569050247 / 0100 e-mail: info@tmstav.cz, tel.: 571 802 619	

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

Obě strany uzavřely dne 20.8.2019 smlouvu o dílo, již se zhotovitel zavázal realizovat stavební práce za podmínek dohodnutých ve smlouvě na veřejnou zakázku :

“Modernizace odborných učeben v ZŠ Valašská Polanka,,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2019

I.

Tímto dodatkem se mění:

Čl. V. odst. 1 :

CENA DÍLA :

Původní cena

2 615 860,00 Kč bez DPH

Dle dodatku č.1 ke SOD takto :

Méněpráce - 41 917,00 Kč bez DPH

Vícepráce 284 891,00 Kč bez DPH

Dle dodatku č.1 CELKEM : 242 974,00 Kč bez DPH

Původní cena dle SOD : 2 615 860,00 Kč bez DPH

CELKOVÁ CENA díla na základě Dodatku č. 1 ke SOD :

2 858 834,00 Kč bez DPH

600 355,14 Kč (DPH 21 %)

3 459 189,14 Kč včetně DPH

(slovy : Tři miliony čtyři sta padesát devět tisíc jedno sto osmdesát devět korun českých 10/100)

1. Podrobný rozpis ceny a technických parametrů je uveden v Příloze č. 1 Položkový rozpočet.

V ostatním se smlouva o dílo ze dne 20.8.2019 nemění.

II.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.8.2019 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem : Zastupitelstvo obce Valašská Polanka

schůze konaná dne 7.11.2019

č. usnesení : VIII/2019/6)

Ve Valašské Polance dne 8.11.2019

Ve Vsetíně dne 8.11.2019

Objednatel

Zhotovitel

Obec Valašská Polanka

TM Stav, spol. s r.o.

Obec Valašská Polanka
IČO: 304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
755 11

Josef Daněk, starosta

 **TM Stav spol. s r.o.**
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
tel./fax: 571 802 619

Irena Kratochvílová, prokuristka

Položkový rozpočet stavby

Datum: 7.11.2019

Stavba : 2019/253

Modernizace odborných učeben ZS Valašská Polanka

Dodatek č.1

Objednatel : Obec Valašská Polanka
Valašská Polanka 270
75611 Valašská Polanka

IČO : 00304361
DIČ :

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

IČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele :


spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Za objednatele: Obec Valašská Polanka
IČO: 00304361, DIČ: CZ00304361
Valašská Polanka čp. 270
756 11 -1-

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	242 974,00
DPH	21 %	51 025,00
Cena celkem za stavbu		293 999

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02 VCP a MNP	293 999	0	242 974	51 025	100,0
Celkem za stavbu	293 999	0	242 974	51 025	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 02	01 Stavební část - VCP	74 255	0	61 368	12 887	25,3
SO 02	02 Stavební část - MNP	-29 944	0	-24 747	-5 197	-10,2
SO 02	03 Podlahy - VCP - skutečnost	91 226	0	75 393	15 833	31,0
SO 02	04 Podlahy - MNP - skutečnost	-20 776	0	-17 170	-3 606	-7,1
SO 02	05 VZT - VCP	14 836	0	12 261	2 575	5,0
SO 02	06 ZTI - Učebna chemie - VCP	87 141	0	72 017	15 124	29,6
SO 02	07 ZTI - Učebna přírodopis - VCP	18 791	0	15 530	3 261	6,4
SO 02	08 ZTI - Učebna zeměpis - VCP	8 575	0	7 087	1 488	2,9
SO 02	09 ZTI - Kuchyň - VCP	49 892	0	41 233	8 659	17,0
Celkem za stavbu		293 999	0	242 974	51 025	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	5,9	14 306	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	29,0	0	70 408	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0,6	0	1 446	0	0	0
725 Zařizovací předměty	36,0	0	87 527	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	1,7	0	4 133	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	-7,6	0	-18 498	0	0	0
776 Podlahy povlakové	24,0	0	58 223	0	0	0
781 Obklady keramické	3,0	0	7 176	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,2	484	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,0	4 898	0	0	0	0
997 Přesun sutě	0,3	611	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	5,0	0	0	0	12 261	0
Celkem za stavbu	100,0	20 299	210 414	0	12 261	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Inženýrská činnost	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební část - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 460	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	44 908	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	61 368	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Inženýrská činnost	0
	ZRN+HZS	61 368	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	61 368	Ostatní náklady celkem	0

Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0	%	61 368 Kč
DPH	21,0	%	12 887 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	74 255 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Pd	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Stavební část - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	14 306	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	484	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 060	0	0	0	0
997 Přesun sutě	611	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	27 352	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 133	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	6 248	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 176	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 460	44 908	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	61 368	0
Oborová přírážka	0	0,0	61 368	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	61 368	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	61 368	0
Zařízení staveniště	0	0,0	61 368	0
Provoz investora	0	0,0	61 368	0
Inženýrská činnost	0	0,0	61 368	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	61 368	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Stavební část - VCP




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612013111RT5	Omítka jádrová MV 2 ručně tlušťka vrstvy 20 mm - pod obklady	m2	51,00	280,50	14 305,50
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				14 305,50
Díl: 97	Prorážení otvorů					
2	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,00	96,75	483,75
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				483,75
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,82	582,00	1 059,65
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 059,65
Díl: 997	Přesun sutě					
4	997013213U00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,34	244,40	83,10
5	997013501U00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,34	176,00	59,84
6	997013509U00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,20	12,56	128,11
7	997013831U00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,34	1 000,00	340,00
	Celkem za	997 Přesun sutě				611,05
Díl: 725	Zařizovací předměty					
8	72501	Demontáž radiátorů+vypuštění, odnesení	ks	17,00	492,00	8 364,00
9	72502	Zpětná montáž	ks	17,00	574,00	9 758,00
10	72503	Nové převrtání radiátorů, včetně konzol.	ks	12,00	445,00	5 340,00
11	72504	Chemická malta	ks	1,00	1 733,00	1 733,00
12	72505	Dopuštění topného systému - tlaková zkouška	kpl	1,00	1 054,00	1 054,00
13	72506	Režijní náklady a přesun hmot	kpl	1,00	1 103,00	1 103,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				27 352,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
14	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	587,70	587,70
15	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	333,90	333,90
16	766001	Dveře dřevěné plné vnitř. CPL 900 x 1970 mm	kus	1,00	2 655,00	2 655,00
17	766002	Dveřní kování standard	kus	1,00	495,00	495,00
18	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	40,72	1,50	61,07
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 132,67
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
19	767587001RT1	Podhled akustický, rošt,kazety 60x60 cm včetně dodávky kazet	m2	10,13	605,00	6 125,63
20	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	61,26	2,00	122,51
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				6 248,14
Díl: 781	Obklady keramické					
21	597813600	Obkládačka Color One 19,8x19,8 cm bílá	m2	8,00	280,00	2 240,00
22	781415015RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm	m2	7,00	581,40	4 069,80
23	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	7,00	27,60	193,20
24	781429711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	7,00	59,52	416,64
25	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	69,20	3,70	256,03
	Celkem za	781 Obklady keramické				7 175,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Stavební část - MNP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-24 747	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-24 747	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		-24 747	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-24 747	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619	 Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka č.p. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH	21,0 %		-24 747 Kč
DPH	21,0 %		-5 197 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-29 944 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Po	Rozpočet : 02
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Stavební část - MNP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-24 747	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-24 747	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-24 747	0
Oborová přírážka	0	0,0	-24 747	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-24 747	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-24 747	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-24 747	0
Provoz investora	0	0,0	-24 747	0
Inženýrská činnost	0	0,0	-24 747	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-24 747	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Stavební část - MNP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767164131U00	SDK čelo u okna v= 100 mm včetně nátěru	m	-22,58	265,00	-5 983,70
2	767100	Sádrokartonový kastlík 500×500 mm	m	-15,50	1 179,20	-18 277,60
3	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-242,61	2,00	-485,23
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-24 746,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Podlahy - VCP - skutečnost	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	75 393		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	75 393		
HZS		0		
ZRN+HZS		75 393	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		75 393	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 TM Stav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 756 01 VSEJIN IČO: 48389477, DIČ: CZ48389477 Tel./Fax: 571 602 519	 Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka č.p. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH	21,0 %		75 393 Kč
DPH	21,0 %		15 833 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			91 226 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Po	Rozpočet : 03
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Podlahy - VCP - skutečnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	75 393	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	75 393	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 03
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Podlahy - VCP - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	2	Demontáž dřevěného tělesa, přesíťování míst, rozměr (šířka: 55mm, hloubka: 30mm, délka: 15,70bm	bm	15,70	199,50	3 132,15
2	3	Sponkování prasklin podkladu	bm	27,00	136,50	3 685,50
3	4	Lišta přechodová 40mm, stříbrná, lepicí včetně montáže	bm	10,80	252,00	2 721,60
4	5	Demontáž soklu vytažených na stěnu včetně podia	bm	121,66	10,00	1 216,60
5	7	Úprava rohů včetně svaření a začištění	ks	131,00	50,40	6 602,40
6	8	Fabionová výplň včetně montáže , včetně podií	bm	230,00	29,40	6 762,00
7	9	Montáž ukončovacího profilu	bm	200,00	11,00	2 200,00
8	10	Ukončovací profil - stříbrný	bm	200,00	100,80	20 160,00
9	11	Lepení fabionu soklu, včetně podií	bm	221,00	120,80	26 696,80
10	17	Doplnění vysrávkové hmoty (vysekáných prostupů) NC 182	ks	1,00	525,00	525,00
11	18	Křemičitý písek	kg	25,00	4,20	105,00
12	19	UZIN SC 968 (rychleschnoucí cement)	kg	20,00	20,00	400,00
13	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	4,09	35,00	143,15
14	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	4,09	225,00	920,25
15	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	4,09	30,00	122,70
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				75 393,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Podlahy - MNP - skutečnost	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0
Z	PSV celkem	-17 170	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-17 170	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-17 170	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-17 170	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
		TM Stav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasná 729, 755 01 VSETÍN IČO: 46399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 574 802 619	Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka čp. 270 756 11
Základ pro DPH		21,0 %	-17 170 Kč
DPH		21,0 %	-3 606 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-20 776 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Po	Rozpočet : 04
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Podlahy - MNP - skutečnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	-17 170	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-17 170	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	Podlahy - MNP - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	-199,98	85,86	-17 169,85
Celkem za		776 Podlahy povlakové				-17 169,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	VZT - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	12 261	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	12 261	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Inženýrská činnost	0
ZRN+HZS		12 261	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		12 261	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 756 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 577 802 619	 Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ304361 Valašská Polanka č.p. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH			21,0 %	12 261 Kč
DPH			21,0 %	2 575 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				14 836 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Pd	Rozpočet :	05
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	VZT - VCP	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	12 261	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	12 261	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	12 261	0
Provoz investora	0	0,0	12 261	0
Inženýrská činnost	0	0,0	12 261	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	12 261	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 05
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	VZT - VCP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	M2401	Dodávka vč. montáže digestoře vč. zpětné klapky vč. odvodního potrubí	soubor	4,00	3 065,25	12 261,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				12 261,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	ZTI - Učebna chemie - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 016	0	0
Z	PSV celkem	70 001		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	72 017		
HZS		0		
ZRN+HZS		72 017	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		72 017	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	 Podpis: <i>TM Stav</i> spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619 <i>P.P. Klobučný</i>	 Obec Valašská Polanka IČO: 304361, DIČ: CZ00304361 Valašská Polanka č.p. 279 756 11 -1-

Základ pro DPH	21,0 %	72 017 Kč
DPH	21,0 %	15 124 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 141 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Po	Rozpočet : 06
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Učebna chemie - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	2 016	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	45 606	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	24 396	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 016	70 001	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 06
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Učebna chemie - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš	t	5,50	366,60	2 016,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 016,30
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
2	722131932R00	Zásobníkový el.Ohříváč 80l,včetně montáže	kus	1,00	8 430,00	8 430,00
3	722172962R00	Čerpadlo cirkulační	kus	1,00	3 984,00	3 984,00
4	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	44,00	78,80	3 467,20
5	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	22,00	198,00	4 356,00
6	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	3,00	79,30	237,90
7	722237122R00	Kohout kulový, PPR, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	5,00	346,20	1 731,00
8	6545132488	Filtr 1/2' vodní-mosaz	kus	1,00	297,60	297,60
9	6545156788	Klapka mosaz.1/2'	kus	1,00	302,40	302,40
10	6545132147	Kohout kulový, PPR, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00	225,60	451,20
11	654513695	Ventil vypouštěcí 1/2'	kus	1,00	170,40	170,40
12	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 1/2'	kus	6,00	82,70	496,20
13	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	44,00	14,20	624,80
14	722280106R08	Montáž PPR rozvodu	kus	1,00	5 496,00	5 496,00
15	722172411R00	Potrubí z celoplastových trubek PP-RCT, D 20 mm,	m	44,00	296,00	13 024,00
16	745621452	Tvarovky mosaz	kus	1,00	271,20	271,20
17	722172412R00	Přichytky,objímky	kus	1,00	825,60	825,60
18	722172412R24	Prodloužení mosazné 1/2'	kus	10,00	45,60	456,00
19	998722201R00	Montáž odpadu od el.ohříváče	kus	1,00	984,00	984,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				45 605,50
Díl: 725	Zařizovací předměty					
20	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	143,50	287,00
21	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00	814,60	1 629,20
22	725810811R00	Sífon umyvadlový	ks	3,00	148,80	446,40
23	725814102R00	Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	20,00	226,20	4 524,00
24	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4'	soubor	2,00	81,50	163,00
25	725829202R00	Baterie dřezová,sto	kus	1,00	1 296,00	1 296,00
26	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	10,00	273,60	2 736,00
27	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00	14,30	28,60
28	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	10,00	151,00	1 510,00
29	55145001R	baterie umyvadlová směšovací, stojánková, ovládání pákové, povrch chrom, v. výtoku 53 mm	kus	9,00	1 056,00	9 504,00
30	64214361R	umyvadlo š = 600 mm, hl. 490 mm, diturvit, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílá, uchycení šr	kus	2,00	1 135,70	2 271,40
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				24 395,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	ZTI - Učebna přírodopis - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		VCP a MNP	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253		Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Valašská Polanka		
Dodavatel		TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	729	0	0
Z	PSV celkem	14 801		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	15 530		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	15 530	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 530	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 618	Podpis:  Obec Valašská Polanka IČO: 304354, DIČ: CZ304354 Valašská Polanka sp. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH		21,0 %	15 530 Kč
DPH		21,0 %	3 261 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 791 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Po	Rozpočet : 07
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Učebna přírodopis - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	729	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	14 801	0	0	0
CELKEM OBJEKT	729	14 801	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 07
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Učebna přírodopis - VCP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš	t	1,99	366,60	728,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				728,80
Díl: 725		Zařizovací předměty				
2	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	143,50	287,00
3	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	3,00	814,60	2 443,80
4	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00	42,80	85,60
5	725814102R00	Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	5,00	226,20	1 131,00
6	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4'	soubor	2,00	81,50	163,00
7	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00	192,00	192,00
8	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00	220,20	440,40
9	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00	14,30	28,60
10	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	3,00	151,00	453,00
11	72586096123	Ohřívač tlakový pod umyvadlo 10l-220W+montáž	kus	1,00	4 776,00	4 776,00
12	7250103698	Ventil nástěnný výtokový na jednu vodu G 1/2'	kus	1,00	744,00	744,00
13	55145001R	baterie umyvadlová směšovací, stojánková, ovládání pákové, povrch chrom, v. výtoku 53 mm	kus	2,00	1 056,00	2 112,00
14	456127801	Sífon umyvadlový DN 40	kus	2,00	148,80	297,60
15	4561278000	Sífon umyvadlový s přípojkou DN 40	kus	1,00	511,20	511,20
16	64214361R	umyvadlo š = 600 mm, hl. 490 mm, diturvit, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílá, uchycení šr	kus	1,00	1 135,70	1 135,70
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				14 800,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	ZTI - Učebna zeměpis - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	VCP a MNP		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253	Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Valašská Polanka			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	7 087		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 087		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 087	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 087	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  TMstav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619	Podpis:  Obec Valašská Polanka IČO: 304366, DIČ: CZ00304366 Valašská Polanka č.p. 270 756 11 -1-

Základ pro DPH	21,0 %	7 087 Kč
DPH	21,0 %	1 488 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		8 575 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Pd	Rozpočet : 08
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Učebna zeměpis - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	7 087	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 087	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 08
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Učebna zeměpis - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00	143,50	287,00
2	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00	814,60	1 629,20
3	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,00	81,60	163,20
4	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00	336,60	336,60
5	725860811R00	Sifon umyvadlový DN 40+šrouby umyvadlové	kus	2,00	184,80	369,60
6	725869218R00	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	2,00	151,00	302,00
7	55145001R	Ventil nástěnný výtokový na jednu vodu G 1/2'	kus	2,00	864,00	1 728,00
8	64214361R	umyvadlo š = 600 mm, hl. 490 mm, diturvit, s otvorem pro baterii, s přepadem, bílá, uchycení šr	kus	2,00	1 135,70	2 271,40
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				7 087,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	ZTI - Kuchyň - VCP	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		VCP a MNP	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2019/253		Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Polanka	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Valašská Polanka		
Dodavatel		TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 094	0	0
Z	PSV celkem	40 140		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	41 233		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	41 233	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	41 233	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:  <i>provoz</i> provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48299477, DIČ: CZ48299477 Tel./Fax: 571 802 619		Podpis:  Obec Valašská Polanka IČO: 304301, DIČ: CZ304301 Valašská Polanka čp. 270 756 11 -1-
Základ pro DPH		21,0 %	41 233 Kč	
DPH		21,0 %	8 659 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				49 892 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašská Po	Rozpočet : 09
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Kuchyň - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
99 Staveništní přesun hmot	1 094	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	24 802	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	13 891	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	1 446	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 094	40 140	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2019/253 Modernizace odborných učeben ZŠ Valašsk	Rozpočet: 09
Objekt :	SO 02 VCP a MNP	ZTI - Kuchyň - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
1	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláš	t	2,98	366,60	1 093,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 093,57
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
2	722172962R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí	kus	3,00	136,00	408,00
3	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	79,30	317,20
4	722237122R00	Kohout kulový, PPR DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00	346,20	1 038,60
5	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 1/2'	kus	2,00	82,70	165,40
6	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	42,00	14,20	596,40
7	722172411R00	Potrubí z celoplastových trubek PP-RCT, D 20 mm, vč.zed.výpom.	m	42,00	321,60	13 507,20
8	72201	Montáž rozvodů PPR	kus	1,00	5 856,00	5 856,00
9	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	2 427,89	1,20	2 913,47
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				24 802,27
Díl: 725	Zařizovací předměty					
10	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	143,50	143,50
11	7123369541	Prodloužení mosazné 1/2'	kus	12,00	45,60	547,20
12	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	1,00	217,20	217,20
13	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,73	1 452,60	1 060,40
14	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	6,00	42,80	256,80
15	725814102R00	Rohové ventily rohový ventil, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz	soubor	10,00	226,20	2 262,00
16	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4'	soubor	5,00	81,50	407,50
17	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00	336,60	336,60
18	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00	273,60	1 368,00
19	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	4,00	14,30	57,20
20	725869218R11	Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty U-sifonu,	kus	5,00	151,00	755,00
21	725869218R11	Baterie dřezová stojánková	kus	5,00	1 296,00	6 480,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				13 891,40
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
22	723120203R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50	m	12,00	120,50	1 446,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				1 446,00