

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SOD-1/2020, resp. zhotovitele 135/2020
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Troubky- Zdislavice

Se sídlem: Troubky 10, 768 02 Zdounky

IČO: 00287822

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ondřej Varaďa, starosta obce

Zástupce objednatele oprávněný zastupovat ve věcech technických a pověřený výkonem technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“): Ing. Leoš Pospíšil, 603 838 926

Adresa pro doručování korespondence: Obec Troubky- Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **Rovina stavební a.s.**

Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Zastoupená: Ing. V. Smolík, předseda představenstva
Ing. C. Baron, místopředseda představenstva

IČO: 45193096

DIČ: CZ45193096

Bankovní spojení: KB, a.s.

Zástupce zhotovitele oprávněný zastupovat ve věcech technických: **V. Rudý**

Telefonické a e-mailové spojení: 573 350 154, info@rovina.cz

Adresa pro doručování korespondence: Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 4 smlouvy, dle kterého veškeré změny a doplňky smlouvy musí být učiněny písemně ve formě dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), a to z důvodu víceprací, vyvolaných změnami pracovních postupů a změnami konstrukcí, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, a které nebylo možné zjistit před prováděním prací. Přesná specifikace změn a ocenění ve formě položkového rozpočtu víceprací a změnového listu číslo 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3. Cena díla

3.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny za dílo uvedené v článku 3 odstavec 1 smlouvy a to následovně:

Cena za dílo v celkovém rozsahu dle této smlouvy činí:

1 722 296, - CZK bez DPH a

2 144 478, - CZK včetně DPH.

DPH: 372 182,- CZK (21% DPH)

se mění o částku:

251 199, - CZK bez DPH a

303 951, - CZK včetně DPH.

DPH: 52 752,- CZK (21% DPH)

Na cenu za dílo v celkovém rozsahu dle této smlouvy činí:

1 973 495, - CZK bez DPH a

2 448 429, - CZK včetně DPH.

DPH: 424 934,- CZK (21% DPH)

4. Doba plnění

- 4.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu dokončení díla uvedené v článku 5 odstavce 1 bod B smlouvy a to následovně:

Řádné dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání (ve smyslu ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) bude provedeno nejpozději do **31.10.2020.**

5. Ostatní ujednání

- 5.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 16. 09. 2019 se nemění.
5.2 Jsou-li v tomto dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
5.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
5.4 Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5.5 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma stranami.

6. Seznam příloh

- 6.1 Soupis víceprací
6.2 Změnový list č. 1

V Troubkách dne 19.10.2020

V Hulíně dne 12.10.2020


**OBEC
TROUBKY ZDISLAVICE
768 02 Zdounky**

za objednatele
Ondřej Varaďa
starosta obce

Rovina stavební a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČ 45193096, DIČ CZ45193096




za zhotovitele
Ing. V. Smolík a Ing. C. Baron
Předseda a místopředseda
představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z 134 Novostavba víceúčelového hřiště Troubky-Zdislavice

Objednatel: Obec Troubky-Zdislavice IČO: 00287822
10 DIČ:
76802 Troubky-Zdislavice-Troubky

Zhotovitel: Rovina stavební a.s. IČO: 45193096
Kroměřížská 134 DIČ: CZ45193096
76824 Hulín

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 251 198,74 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 251 198,74 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 251 198,74 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 52 752,00 CZK |


Zaokrouhlení 0,26 CZK

Cena celkem s DPH 303 951,00 CZK

v Hulíně dne 12.10.2020


Rovina stavební a.s.
 768 24 Hulín, Kroměřížská 134
 IČ 45193096, DIČ CZ45193096
 -14-

 Za zhotovitele


OBEC
TROUBKY-ZDISLAVICE
 768 02 Zdounky

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| SO 02 | Více práce | 0,00 | 251 198,74 | 52 751,74 | 303 950,48 | 100 |
| 02.1 | Důsledek neúnosnosti pláně | 0,00 | 192 493,52 | 40 423,64 | 232 917,16 | 77 |
| 02.2 | Přístupový chdoník a terénní úpravy | 0,00 | 58 705,22 | 12 328,10 | 71 033,32 | 23 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 251 198,74 | 52 751,74 | 303 950,48 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 57 309,98 | 23 |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | HSV | | | 27 737,50 | 11 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 147 707,18 | 59 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 8 241,30 | 3 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 10 202,78 | 4 |
| Cena celkem | | | | | 251 198,74 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | Z 134 | Novostavba víceúčelového hřiště Troubky-Zdislavice |
| O: | SO 02 | Více práce |
| R: | 02.1 | Důsledek neúnosnosti pláně |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|----|----------------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 23 962,40 |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 +10cm : $(16+2)*(34+2)*0,1$ | m3 | 64,80000 64,80000 | 169,06 | 10 955,09 |
| 2 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 64,80000 | 10,57 | 684,94 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 64,80000 | 89,81 | 5 819,69 |
| 4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 648,00000 | 8,45 | 5 475,60 |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 64,80000 | 15,85 | 1 027,08 |
| Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání | | | | | | 27 737,50 |
| 6 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m | m2 | 550,00000 | 15,85 | 8 717,50 |
| 7 | 67352004R | Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 | m2 | 600,00000 | 31,70 | 19 020,00 |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 132 020,00 |
| 8 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 550,00000 | 109,00 | 59 950,00 |
| 9 | 568212111R00 | Vyztužení povrchu geomříží | m2 | 550,00000 | 47,80 | 26 290,00 |
| 10 | 69310272R | Geomříž THRACE TG 40-40 S ,s pevností 40kN/m | m2 | 600,00000 | 76,30 | 45 780,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 8 773,62 |
| 11 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 118,62650 | 73,96 | 8 773,62 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|--|
| S: | Z 134 | Novostavba víceúčelového hřiště Troubky-Zdislavice |
| O: | SO 02 | Více práce |
| R: | 02.2 | Přístupový chodník a terénní úpravy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 33 347,58 |
| 1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 0,3*2,5*9,0 | m3 | 6,75000 | 169,06 | 1 141,16 |
| 2 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 6,75000 | 10,57 | 71,35 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 6,75000 | 89,81 | 606,22 |
| 4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 6,75000 | 15,85 | 106,99 |
| 5 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 2,5*9,0 | m2 | 22,50000 | 58,11 | 1 307,48 |
| 6 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 187,50000 | 81,36 | 15 255,00 |
| 7 | 182001131R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině | m2 | 187,50000 | 47,55 | 8 915,63 |
| 8 | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením | m2 | 187,50000 | 31,70 | 5 943,75 |
| Díl: 5 Komunikace | | | | | | 15 687,18 |
| 9 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm | m2 | 22,50000 | 209,50 | 4 713,75 |
| 10 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 22,50000 | 265,50 | 5 973,75 |
| 11 | 59245110R | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní | m2 | 23,04000 | 217,00 | 4 999,68 |
| Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | | | 8 241,30 |
| 12 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 18,00000 | 232,45 | 4 184,10 |
| 13 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C.12/15 | m3 | 1,00000 | 2 535,84 | 2 535,84 |
| 14 | 59217341R | Obrubník zahradní ABO 6-20 500/50/200 mm, přírodní | kus | 36,00000 | 42,26 | 1 521,36 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 1 429,16 |
| 15 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 19,32341 | 73,96 | 1 429,16 |

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)č.: **ZL 1****Dodatečné stavební práce zadané v souladu s §222 odst. 4 a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů****Stavba:** 135/2020 - Novostavba víceúčelového hřiště Troubky-Zdislavice**Datum:**

Předmět změny: Výměna a úprava nosných konstrukcí objektu, vč. doplňujících konstrukcí

Dotčené místo: SO 01

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: viz přílohy

Odkaz na jinou část smlouvy: Dodatek č. 1 SoD

Změna termínu dokončení stavby: **do 31.10.2020**

Dopad do ceny díla dle SOD:

přípočet**251 199 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

Skutečnost zjištěná na stavbě**Popis a odůvodnění změny:**

Po provedení skrvky ornice a zhutnění pláně, byla zjištěna malá únosnost zemní pláně. Projektant navrhl změnu skladby nových podkladních vrstev. Projekt neřešil přístupový chodník ke hřišti a bylo nutné zvýšit množství upraveného terénu v okolí hřiště. Tím nebude docházet ke znečištění nového povrchu při vstupu osob na hřiště.

Popis - zvýšení podkladní vrstvy, separace od zemní pláně geotextilií a vyztužení vrstev geomříží. Provedení přístupového chodníku ze zámkové dlažby.

Z důvodu vyšší pracnosti se zesílením podkladních vrstev a nutnosti kontroly únosnosti podkladů, došlo k prodloužení doby prací.

Cena:

Připočty: 303 951,00 Kč

Odpočty: 0,00 Kč

CENA CELKEM**303 951 Kč** (s DPH)Přílohy: rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
příloha popis
celkemListů A4: 2
Listů A4:
Listů A4:
Listů A4:
Listů A4: 2

Stanovisko Architekta / Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum:

Hema CB s.r.o., Budějovická 467, 389 01 Vodňany

Objednatel:

souhlas

Datum:

Obec Troubky - Zdislavice, Troubky 10, 768 02 Zdounky

Dodavatel:

souhlas

Datum:

Rovina stavební a.s., Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

TDS:

souhlas

Datum:

Ing. Leoš Pospíšil, Roštín 237, 768 03

12.10.2020
Rovina stavební a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČ 45153096, DIČ CZ4519309

19.10.2020

OBEC
TROUBKY-ZDISLAVICE
768 02 Zdounky