

**DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ
ČINNOSTI NA REALIZACI STAVBY**

dle § 2586 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Studio 97 A s.r.o.

Osvoboditelů 91

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

tel.: 577 11 30 72

mobil: +420 603 551 967

starosta@pozlovice.cz

Akad. arch. Milan Navara

tel.: +420 725 667 774

tel.: +420 725 667 774

navara@s97a.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 11222661/0100

Oberbank AG, pobočka ČR

číslo účtu: 2241100685/8040

Identifikační číslo:

00568708

253 31 141

Daňové identifikační číslo:

CZ00568708

CZ25331141

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č.
25740

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany spolu dne 25. 3. 2021 uzavřely smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.10.2021 a dodatku č.2 ze dne 24.5. 2022 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby: „Sportovně – kulturní areál – Pozlovice“ (dále také „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k novým skutečnostem a okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. Na základě požadavku objednatele bude Dílo rozděleno na dvě samostatné projektové dokumentace (Dokumentace pro I. a II. etapu Díla a dokumentace pro III. etapu Díla) a to jak dokumentace pro stavební povolení (DSP), tak dokumentace pro realizaci stavby (DPS). Stavební řízení budou také vedena odděleně, jako dvě samostatná řízení. Dále vyvstal požadavek na vypracování samostatného položkového rozpočtu pro etapu č. I při vypracované dokumentaci pro stavební povolení, a to z důvodů žádosti o dotaci na tuto část stavby. Tyto skutečnosti mají vliv na zvýšení ceny díla o částku 327 196,10 Kč vč. DPH.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

1. Cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou rozsahu Díla mění takto:

Cena Díla dle dodatku č. 2 :

2.598.960,00 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb, ve znění pozdějších předpisů:

+ 270 410,00 Kč bez DPH

+ 327 196,10 Kč vč. DPH

2 869 370,00 Kč (bez DPH)

(slovy: dva-miliony-osm-set-šedesát-devět-tisíc-tři-sta-sedmdesát-korun-českých)

602 567,70 Kč DPH 21%

3 471 937,70 Kč (včetně DPH)

(slovy: tři-miliony-čtyři-sta-sedmdesát-jedna-tisíc-devět-set-třicet-sedm- 70/100 korun-českých)

Změna rozsahu Díla jsou detailně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č.3 je rozpis ceny díla.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Schváleno orgánem obce: Rada městyse Pozlovice
schůze konaná dne 8. 11. 2023
č. usnesení: 398/23

V Pozlovicích dne 6.12.2023

Objednatel: Městys Pozlovice



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta městyse



Ve Zlíně dne 11.12.2023

Zhotovitel: Studio 97 A s.r.o.



Akad. Arch. Milan Navara, jednatel



„Sportovně - kulturní areál - Pozlovice“
Rozpis ceny dodatek č. 3

Položka	Celková cena v Kč včetně DPH
Koncept řešení	314 551,60 Kč
Vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby (DUR) včetně propočtu nákladů	284 350,00 Kč
Vyhotovení dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)	133 100,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti (Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí)	60 500,00 Kč
Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) pro etapu č. I. a II., včetně naceněného položkového rozpočtu pro etapu č. I. / Vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) pro etapu č. I. a II., včetně naceněného položkového rozpočtu pro etapu č. I.	752 656,30 Kč
Výkon inženýrské činnosti (Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby) pro etapu č. I. a II.	60 500,00 Kč
Vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně propočtu nákladů pro etapu č. III. / Vyhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) včetně propočtu nákladů pro etapu č. III.	475 977,70 Kč
Výkon inženýrské činnosti (Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení/ohlášení stavby) pro etapu č. III.	60 500,00 Kč
Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně naceněného položkového rozpočtu dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro etapu č. I. a II.	654 900,40 Kč
Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně naceněného položkového rozpočtu dopracované do projektové dokumentace pro zadání stavebních prací včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr pro etapu č. III.	674 901,70 Kč
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH	3 471 937,70 Kč

V Pozlovicích dne 6.12.2023

Objednatel: **Městys Pozlovice**



Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta městyse




MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568703

①

4

Ve Zlíně dne 11.12.2023

Zhotovitel: **Studio 97 A s.r.o.**



Akad. Arch. Milan Navara, jednatel

