

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 37-91

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.
Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
IČ : 00 207 608

Objednatel : Město Kunovice
náměstí Svobody 361
686 04 Kunovice
IČ : 00 567 892

Předmět plnění:

„Rekonstrukce ležaté kanalizace MŠ Mládežnická, Kunovice“

Smluvní strany se dohodly, že některá ustanovení smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:

1/ V článku 2. bodu 2.2. Předmět díla se doplňuje další odstavec, který zní:

Předmět plnění dle smlouvy o dílo se upravuje o dohodnuté změny specifikované odsouhlaseným položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 02.07.2021. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2/ V článku 4. Bodu 4.1.2. se mění cena díla takto:

Cena díla činí :

	Cena díla dle Smlouvy o dílo	Cena prací dle Dodatku č. 1	Nová cena díla
Cena bez DPH	1 273 751,58 Kč	13 129,00 Kč	1 286 880,58 Kč
K tomu DPH 21%	267 487,83 Kč	2 757,09 Kč	270 244,92 Kč
Celkem cena díla včetně DPH	1 541 239,41 Kč	15 886,09 Kč	1 557 125,50 Kč

3/ V článku 4. Bodu 4.2.2. se doplňuje text:

Podrobné sestavení ceny prací dle Dodatku č. 1 je patrné z položkového rozpočtu ze dne 02.07.2021 a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

4/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


5/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

6/ Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 1046/43./2021 dne 08.07.2021.

Přílohy: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 02.07.2021 - je nedílnou součástí dodatku a není s ním pevně spojen.

Za zhotovitele :

V Uherském Hradišti, dne 09.07.2021



.....
PaPP spol. s r. o. **04**
Za Tratf 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

Za zhotovitele PaPP, spol. s r.o.

Milan Vaďura, jednatel a ředitel společnosti

Za objednatele :

V Kunovicích, dne 09.07.2021


.....
Za Město Kunovice
Ing. Pavel Vardan, starosta města



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 37-91 Rekonstrukce ležaté kanalizace MŠ Mládežnická, Kunovice

Objekt: SO-02 kanalizace a sociální zařízení u bočního vstupu do 1PP

Rozpočet: 1 Změna stavebních prací č.1

Objednatel: Město Kunovice IČO: 00567892
náměstí Svobody 361 DIČ: CZ00567892
68604 Kunovice

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval: Ing. Anna
Vilímková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 647,31
PSV			6 224,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			257,43
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 129,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 129,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 757,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 886,09 CZK

v UHERSKÉM HRADIŠTI dne 2.7.2021

 Za zhotovitele
 Za Tratí 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608


 Za objednatele


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 192,44	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 067,50	8
64	Výplně otvorů	HSV			1 991,00	15
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 952,79	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			147,74	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 288,08	40
783	Nátěry	PSV			228,00	2
784	Malby	PSV			708,18	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			295,84	2
VN	Vedlejší náklady	VN			257,43	2
Cena celkem					13 129,00	100

Položkový rozpočet

S:	37-91	Rekonstrukce ležaté kanalizace MŠ Mládežnická, Kunovice
O:	SO-02	kanalizace a sociální zařízení u bočního vstupu do 1PP
R:	1	Změna stavebních prací č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 192,44
1	340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,14000	1 046,00	1 192,44
		přízdívka : 0,45*1,2+0,5*1,2		1,14000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 067,50
2	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně	m2	2,28000	468,20	1 067,50
		přízdívka : (0,45*1,2+0,5*1,2)*2		2,28000		
Díl: 64		Výplně otvorů				1 991,00
3	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 991,00	1 991,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 952,79
4	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	0,90000	161,50	145,35
		0,9*1,0		0,90000		
5	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00000	20,30	40,60
6	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,22000	122,00	270,84
		1,85*1,2		2,22000		
7	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	2,00000	748,00	1 496,00
		1,0*2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				147,74
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,36934	400,00	147,74
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				5 288,08
9	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	646,80	646,80
10	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	374,70	374,70
11	R_3083656	Dodávka cylindrické vložky	ks	1,00000	121,00	121,00
12	54914627R	Dveřní kování IDEAL klíč Ti	kus	1,00000	770,00	770,00
13	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 80x197 cm bílá	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
14	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	52,12500	1,45	75,58
Díl: 783		Nátěry				228,00
15	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	1,20000	190,00	228,00
		zárubně : 0,25*(0,8+2*2)		1,20000		
Díl: 784		Malby				708,18
16	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	8,14000	22,00	179,08
		1,85*2,2*2		8,14000		
17	784165622R00	Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace, 2x	m2	8,14000	65,00	529,10
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				295,84
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,34796	217,10	75,54
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,17552	1,28	5,34
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,34796	300,70	104,63
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,69592	17,45	12,14
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,34796	282,20	98,19
Díl: VN		Vedlejší náklady				257,43
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	257,43	257,43