

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na stavbu „**Stavební úpravy ZŠ Lačnov**“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Obec Lačnov**

Sídlo : Lačnov 158, 756 12
Osoby oprávněné jednat : Oldřich Pechal, starosta obce
IČ : 00303968
DIČ : CZ00303968
Tel. : +420 603 197 708
E-mail : starosta@lacnov.eu

1.1. Zhotovitel : **REPAVIA STAV s.r.o.**

Sídlo : náměstí Práce 2512, 76001 Zlín
Statutární orgán : Pavel Hřib, prokurista
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99233
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních : Pavel Hřib ml., prokurista
b) ve věcech technických : David Polách, stavbyvedoucí
IČ : 059 63 877
DIČ : CZ05963877
Bankovní ústav : ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 278894440/0300
Tel. / Fax : +420 735 165 333
E-mail : info@repavia.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2021 na akci:

„Stavební úpravy ZŠ Lačnov“
(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 01 je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele stavby. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 nemění:

	bez DPH	včetně DPH
Původní cena podle SOD	5 999 015,28 Kč	7 258 810 Kč
Více práce – navýšení oproti SOD	298 951,95 Kč	361 731,86 Kč
Méně práce – snížení oproti SOD	298 951,95 Kč	361 731,86 Kč

Nová cena předmětu díla **5 999 015,28 Kč** **7 258 810,- Kč**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Část I. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 18, který zní:

18. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Část IV. Smlouvy, odst. 4.1 se nemění.

5. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Část III. Smlouvy, odst. 3.3 se mění termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek:

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 4.11.2021

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Část XIII. Smlouvy, se doplňuje o odst. 6., který zní:

6. Přílohou č. 1 této smlouvy je Změnový list č. 01.

7. DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBEČNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

7.1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na 31. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov konané dne 27.10.2021, č. usnesení ...*444/31*

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

8.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Ve Vsetíně, dne: *29.10.2021*

Ve Vsetíně, dne: *25.10.2021*

OBEC LAČNOV
Lačnov 158
756 12 Horní Lideč
IČO: 00303968 DIČ: CZ00303968

Objednatel:
Oldřich Pechal
Starosta obce



REPAVIA STAV s.r.o.
náměstí Práce 2512
760 01 Zlín
IČO: 059 63 877
DIČ: CZ05963877

Zhotovitel:
Pavel Hřib
prokurista