

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stařechovice – chodníky“ - ISPROFOND 5717510180

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Obec Stařechovice**
- se sídlem: Stařechovice 71, 798 41 Kostelec na Hané
zastoupený: Pavlínou Menšíkovou, starostkou obce
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavlína Menšíková
IČO: 00288802
DIČ: neplátce
ID datové schránky: 3jyaufd
bankovní spojení: Česká národní banka, a. s.
číslo účtu: 94-2415701/0710
- dále jen „objednatel“ a
- 2. Zhotovitel:** **K2 STAV s.r.o.**
- zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Král, Leo Kratochvíl
vedeném krajským soudem v Ostravě, odd. C zapsaný v rejstříku: vložka 80800
sídlo: Komenského 334/4, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 08778086
DIČ: CZ08778086
ID datové schránky: skfjthg
bankovní spojení: 2901787305/2010 (FIO banka)
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1
smlouvy o dílo „Stařechovice – chodníky“ – ISPROFOND 5717510180 uzavřené
dne 18.2.2022.

II. Předmět smlouvy

V rámci objektu SO 101 úseky 1 až 4 řeší dodatek č. 1 změny a doplnění zpevněných ploch, dešťové kanalizace a vedení VO, které jsou vyspecifikovány v přiloženém změnovém rozpočtu.

IV. Cena díla

Dle přiloženého změnového rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou méněprací a víceprací se v konečném zápočtu cena díla mění.

Cena díla se navyšuje o 283 634,18 Kč, dle přiloženého rozpočtu.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy „Stařechovice – chodníky“ – ISPROFOND 5717510180 zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Změnový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodlo o uzavření tohoto dodatku smlouvy Zastupitelstvo obce Stařechovice dne 8.9.2022 usnesením č. 5, bod č. 4.

Ve Stařechovicích dne: 19.9.2022

Za objednatele:



Pavlína Menšíková, starostka



Za zhotovitele:



Ing. Tomáš Král, jednatel

K2
STAV
K2 STAV s.r.o.
Komenského 4
785 01 Šternberk
IČ: 08778086
DIČ: CZ08778086

seznam víceprací nad rámec projektu			díličí cena bez DPH
prodloužení chodníku a přesun horské vpusti, práce na vjezdech nad rámec projektu			
úsek 1	01	vybudování odvodňovacího žlabu u domu č.p. 61	20 606,90
úsek 1	02	prodloužení odvodňovacího žlabu u domů č.p. 47 a 48	48 764,37
úsek 1	03	vybudování nového vjezdu k domu č.p. 97	21 245,39
úsek 1	04	úprava vedení VO před MŠ (č.p. 125) - protlak, oprava vedení a chránička 50 m	54 955,55
úsek 1	05	rekonstrukce zborcené kanalizace	24 285,70
úsek 2	18	méněpráce - chodník a vjezd u domu č.p.3	-34 035,79
úsek 2	19	změny - chodník a vjezd u domu č.p.3	34 035,79
úsek 3	06	vybudování odvodňovacího žlabu u domu č.p. 102	24 414,30
úsek 3	07	napojení svodů do analize, u domů č.p. 90 a 102	12 385,83
úsek 4	08	nový chodník délky v návaznosti na přesun vpusti	37 477,92
úsek 4	09	prodloužení kanalizace v návaznosti na přesun vpusti	44 586,92
úsek 4	10	dodatečná revizní šachta DN 600	42 699,65
úsek 4	11	vybudování nového vjezdu k domu č.p. 101	15 314,60
úsek 4	12	úpravy vjezdu k domu č.p. 140	5 548,69
úsek 4	13	vybudování opěrné zídky z TZB u lávky	44 954,22
úsek 4	14	vybudování odvodňovacího žlabu u domu č.p. 92	20 175,38
úsek 4	15	úpravy vjezdu k domu č.p. 93	6 500,17
úsek 4	16	dodatečně požadovaný vjezd	8 378,59
	17	méněpráce SO 401.3, SO 401.4, SO 401.5 - Zásah do zařízení CETIN	-148 660,00
celk.			283 634,18