

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Město Kunovice
Sídlo:	náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO:	00567892
DIČ:	CZ00567892
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	12626721/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Vardan, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice
Tel.:	572 732 722, 725 121 028
E-mail:	milan.valouch@mesto-kunovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	SANIZO, spol. s r.o.
Sídlo:	Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
IČO:	26945509
DIČ:	CZ26945509
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47074,
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	35-1323840287/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Antonín Straka, Zdeněk Něnička, jednatele
Tel.:	572 635 182
E-mail:	sanizo@sanizo.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jaromír Kročil, Silvestra Mach
Tel.:	777 733 746, 777 733 748
E-mail:	sanizo@sanizo.cz
Hlavní stavbyvedoucí:	Silvestr Mach

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) Smlouvu o dílo.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A DODATKU č. 1 SMLOUVY

2.1. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY Smlouvy o dílo, odstavce 4.1. Výše sjednané ceny, vlivem skutečností, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byly nezbytné k provedení Díla. Celý odstavec 4.1. Výše sjednané ceny se nahrazuje níže uvedeným zněním. Tento požadavek vznikl na základě rozhodnutí objednatele.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena Díla celkem bez DPH	5.870.000,00 Kč
Výše DPH (21%)	1.232.700,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	7.102.700,00 Kč
Cena Díla dle SoD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH	5.964.670,00 Kč
Výše DPH (21%)	1.252.581,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	7.217.251,00 Kč

4.1.2. Za správnost vypočtené daně odpovídá zhotovitel.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – změna stavebních prací

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno usnesením 61. schůze Rady města Kunovice konané dne 08.09.2022 usnesením č. 1500/61./2022. Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, která potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města.

Objednatel


Zhotovitel

V Kunovicích dne 12.09.2022

V Uherském Brodě dne 12.09.2022



.....
Ing. Pavel Vardan, starosta
Město Kunovice

 
spol. s r.o.
ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD
IČO: 26945509, DIČ: CZ26945509
TEL./FAX: 572635182, WWW.SANIZO.CZ

.....
Zdeněk Něnička, jednatel společnosti
SANIZO, spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – změna stavebních prací

Stavba: **CN210036 Přístavba hasičské zbrojnice Kunovice**

Objednatel: **Město Kunovice** IČO: **00567892**
nám. Svobody 361 DIČ: **CZ 00567892**
686 04 Kunovice

Zhotovitel: **SANIZO, spol. s r.o.** IČO: **26945509**
Zátiší 1958 DIČ: **CZ26945509**
688 01 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 561
PSV			26 109
MON			48 000
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			94 670


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 670 CZK
Základní DPH	21 %	19 881 CZK

Cena celkem s DPH 114 551 CZK

v **Kunovicích** dne **12-09-2022**

SANIZO spol. s r.o.
 ZÁTIŠÍ 1958, 688 01 UHERSKÝ BROD
 IČO: 26945509, DIČ: CZ26945509
 TEL./FAX: 572695182, WWW.SANIZO.CZ
Zdeněk Něnička
 Za zhotovitele


Ing. Pavel Vardan
 Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Stavba	0,00	94 669,85	19 880,67	114 550,52	100
ZL1	Změnový list č.1	0,00	-74 771,56	-15 702,03	-90 473,59	-79
ZL2	Změnový list č.2	0,00	92 146,15	19 350,69	111 496,84	97
ZL3	Změnový list č.3	0,00	-47 532,39	-9 981,80	-57 514,19	-50
ZL4	Změnový list č.4	0,00	124 827,65	26 213,81	151 041,46	132
Celkem za stavbu		0,00	94 669,85	19 880,67	114 550,52	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 079,21	10,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 429,15	11,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52,56	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			-6 076,47	-6,4
713	Izolace tepelné	PSV			27 433,60	29,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-3 470,00	-3,7
730	Ústřední vytápění	PSV			13 656,00	14,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 019,61	23,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 219,77	47,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 496,93	9,0
781	Obklady keramické	PSV			-83 268,49	-88,0
783	Nátěry	PSV			2 097,98	2,2
M21	Elektromontáže	MON			48 000,00	50,7
Cena celkem					94 669,85	100,0

Položkový rozpočet stavby – změna stavebních prací

S:	CN210036	Přístavba hasičské zbrojnice Kunovice
O:	1	Stavba
R:	ZL1	Změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				8 496,93
1	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	42,15	122,50	5 163,38
2	59764203R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	7,00	400,00	2 800,00
		43/0,6/11		6,52		
		0,48485		0,48		
3	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	79,63	6,70	533,55
Díl: 781		Obklady keramické				-83 268,49
4	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	-44,45	450,00	-20 000,25
		SOD : -44,445		-44,45		
5	781732020R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm	m2	-20,22	1 200,00	-24 259,20
6	781739711R00	Příplatek k obklad.vnějších cihel.za plochu do 10m2	m2	-44,45	130,00	-5 777,85
7	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-549,09	5,00	-2 745,46
8	596101026R	Cihlový obkladový pásek rovný 215/23/65 mm	ks	-1 172,53	26,00	-30 485,73

Položkový rozpočet stavby – změna stavebních prací

S:	CN210036	Přístavba hasičské zbrojnice Kunovice
O:	1	Stavba
R:	ZL2	Změnový list č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 079,21
1	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14	t	0,19	52 600,00	10 079,21

Překlady nad otvory : (1,3*2*2+4,1*2)*14,3/1000

0,19

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 429,15
2	417320019RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 20 x 20 cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	12,49	835,00	10 429,15
		12,49		12,49		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				52,56
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,21	250,00	52,56

Díl: 711		Izolace proti vodě				-6 076,47
4	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty pro Protivlhkostní a drenážní nopová folie	m	-39,20	155,00	-6 076,47

(13,808+5,788+1,6+3,889+2,843+5,585+5,69) :

-39,203

-39,20

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-3 470,00
5	721234143RT6	Vtok střešní pro plochou střechu HL 63.1H/2 s izol. pásem, D 125 mm	ks	-3,00	4 500,00	-13 500,00
6	7211	Kanalizační šachta D400	kpl	1,00	10 030,00	10 030,00

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 131,70
7	7661	D+M dveře dvoukřídlé protipožární 1450/1970 CPL buk (hl. křídlo 900 mm)	kus	1,00	19 732,00	19 732,00
8	7662	D+M dveře jednokřídlé protipožární 800/1970 CPL buk	kus	1,00	11 822,00	11 822,00
9	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	315,54	5,00	1 577,70

Díl: M21		Elektromontáže				48 000,00
10	2101	Jímací vedení AlMgSi do prům. 8mm	m	100,00	144,00	14 400,00
11	2102	Uzemňovací vedení FeZn/Cu do průměru 10mm	m	30,00	93,00	2 790,00
12	2103	Uzemňovací vedení FeZn/Cu páska 30/4	m	75,00	108,00	8 100,00
13	2104	Svorka SR 2b páska-páska	kus	6,00	64,00	384,00
14	2105	Svorka SR 2b páska-drát	kus	7,00	64,00	448,00
15	2106	Svorka hromosvodná do 2 šroubů /SS-2,SR01-03/ST03/	kus	38,00	55,00	2 090,00
16	2107	Svorka hromosvodná do 4 šroubů /SJ01qSJ03/ST05-ST11/	kus	4,00	80,00	320,00
17	2108	Podpěra vedení	kus	100,00	65,00	6 500,00
18	2109	Jímací tyč do 3m na hřeben	kus	2,00	1 638,00	3 276,00
19	2110	Pomocný jímač - montáž	kus	2,00	119,00	238,00
20	2111	Tvarování montážního dílu	kus	4,00	106,00	424,00
21	2112	Zemnič tyčový do 2m délky /komplet/	kus	2,00	2 363,00	4 726,00
22	2113	Revize	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
23	2114	Přesun hmot, doprava materiálu	kpl	1,00	1 504,00	1 504,00

Položkový rozpočet stavby – změna stavebních prací

S:	CN210036	Přístavba hasičské zbrojnice Kunovice
O:	1	Stavba
R:	ZL3	Změnový list č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-47 532,39
1	764817118R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 150 mm	m	12,49	531,00	6 632,19
2	764817140R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm	m	26,72	851,00	22 737,87
3	764817150R00	Oplechování zdi (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	5,69	987,00	5 616,03
4	764813125R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	12,78	713,00	9 112,14
5	764819213R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	16,92	1 472,00	24 906,24
6	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	14,18	997,00	14 137,46
7	764814525R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	15,49	636,00	9 851,64
8	764252203RT2	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm ocelové poměděné háky	m	-14,18	1 150,00	-16 307,00
9	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	-16,92	1 550,00	-26 226,00
10	764815212R	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	12,49	997,00	12 452,53
11	764819213R	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	4,00	1 471,88	5 887,52
12	764908109RTX	D+M závěrná lišta rš 250mm z Cu plechu	m	-15,49	870,00	-13 476,30
13	764908109RTY	D+M oplechování atiky rš 400mm z Cu plechu	m	-26,72	1 425,00	-38 074,58
14	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-760,51	3,50	-2 661,79
15	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	-459,25	3,50	-1 607,38
16	764230010RAA	Lemování zdi z Cu plechu rš 250 mm	m	-12,78	1 350,00	-17 253,00
17	764252010RAB	Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	-12,49	1 150,00	-14 363,50
18	764530010RAA	Oplechování zdi z Cu plechu rš 150 mm	m	-12,49	1 050,00	-13 114,50
19	764530010RAD	Oplechování zdi z Cu plechu rš 500 mm plot soused	m	-5,69	1 684,00	-9 581,96
20	764554010RAC	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové průměru 125 mm	m	-4,00	1 550,00	-6 200,00

Položkový rozpočet stavby – změna stavebních prací

S:	CN210036	Přístavba hasičské zbrojnice Kunovice
O:	1	Stavba
R:	ZL4	Změnový list č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				27 433,60
1	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	8,57	3 200,00	27 433,60
		SOD : -49,247		-49,25		
		Střecha PD DEK : 44,07+13,75		57,82		
Díl: 730		Ústřední vytápění				13 656,00
2	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	ks	6,00	229,00	1 374,00
3	734209114RM1	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	ks	2,00	290,00	580,00
4	735159521R00	Montáž panel. těles do 1200mm	ks	2,00	731,00	1 462,00
5	R_3585042	Konzola radiátorová	sada	1,00	178,00	178,00
6	R_3585043	Ventil radiátorový termostatický EUROkonus 1/2" přímý	ks	1,00	577,00	577,00
7	R_3585044	Šroubení radiátorové uzavíratelné EUROkonus 1/2" přímé	ks	2,00	289,00	578,00
8	R_3585045	Svěrné šroubení EUROí CU18mm x 3/4"	ks	2,00	129,00	258,00
9	R_3585047	Montáž radiátorových armatur	ks	4,00	229,00	916,00
10	R_3585048	Termostatická radiátorová hlavice	ks	1,00	498,00	498,00
11	735156268R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 600/1400	ks	1,00	4 234,00	4 234,00
12	CU4 242	Přechodka vnější 15x1/2" bronz	ks	4,00	190,00	760,00
13	CU4243G22X34T	Přechodka vnější 22x3/4" bronz	ks	4,00	266,00	1 064,00
14	CU4270G15X12T	Nátrubek přechodový vnitřní 15x1/2" bronz	ks	2,00	183,00	366,00
15	CU5	Přesun hmot pro rozvody potrubí, doprava a dovoz materiálu	ks	1,00	811,00	811,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				69 552,00
16	7642	Doplnění TR plechu v šikmině z lak. plechu	m2	11,00	1 800,00	19 800,00
17	7643	Oplechování z lak. plechu u l nosiče	m	30,00	980,00	29 400,00
18	7644	Oplechování z lak. plechu nad vrata	m	15,00	1 200,00	18 000,00
19	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	672,00	3,50	2 352,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				12 088,07
20	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	7,84	270,00	2 116,80
		9,8*0,8		7,84		
21	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	15,00	106,50	1 597,50
22	766694112R00	D+M parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	m	3,25	750,00	2 437,50
		1,15*2+0,95		3,25		
23	60510062R	Lať impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m	m	17,25	35,00	603,75
		15*1,15		17,25		
24	611916872R	Palubka obkladová SM tloušťka 15 šíře 116 mm C	m2	9,41	450,00	4 233,60
		7,84*1,2		9,41		
25	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	109,89	5,00	549,46
26	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	109,89	5,00	549,46
Díl: 783		Nátěry				2 097,98
27	783626211R00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 2x	m2	9,41	223,00	2 097,98