

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ ODÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

PaPP, spol. s r.o.

Za Tratí 1154

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavlem Coufalíkem, Ph.D., starosta

tel: 577 11 30 72

email: starosta@pozlovice.cz

Milan Vaďura, jednatel

572 551 360, 777 756 080

pappuh@pappuh.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100

Česká spořitelna a.s. Uherské Hradiště
číslo účtu: 8166072/0800 *registrované číslo účtu pro
ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

00568708

00207608

Daňové identifikační číslo:

Není plátcem DPH pro tuto VZ


CZ00207608

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 269

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	MŠ Pozlovice – Hospodaření se srážkovými vodami
Stavební povolení:	vydal MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, Spis. zn. 413/2021/261/Ja, Č.j.: MULO -3669/2021/26/JaM, ze dne 18.02.2021
Územní souhlas:	vydal MěÚ Luhačovice, odbor stavební – stavební úřad, Spis. zn. 459/2021/24/Bal, Č.j.: MULO-2280/2021/24/Bal, ze dne 03.02.2022
Místo stavby:	k.ú. Pozlovice
Projektant:	Ing. Martin Novák, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT 1006999), Kroupova 181/54, 625 00 Brno, IČ: 07332882 a dále Ing. Vladimír Musil, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT 1006681) a Ing. Martin Běťák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení (ČKAIT 1302401)
Autorský dozor:	Ing. Martin Novák
Koordinátor BOZP objednatele:	ZEKA plus, s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Josef Caudr tel. 572 551 360 mobil 777 756 095 caudr@pappuh.cz
Technický dozor objednatele:	Ing. Stanislav Jurák tel. 577 113 074; mobil 731 011 227 jurak@pozlovice.cz



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Yveta Komárková
tel. 572 551 360 mobil 608 626 630
komarkova@pappuh.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Pavel Coufalík, PhD.
tel: 577 113 071 mobil: 603 551 967
email: starosta@pozlovice.cz

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 3.8.2022 ve znění dodatku č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu nepředpokládané změny, která je detailněji popsána v příloženém změnovém listu č. 3, a z důvodů změny klimatických podmínek (vyhrazená změna závazku dle čl. III odst. 5 písm. a), která je detailněji popsána ve ZL č. 3.

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., a to změně rozsahu díla, v důsledku které se mění cena díla:

Mění se čl. III,:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

do 10 dnů od uzavření této smlouvy o dílo,
není-li dále uvedeno jinak

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Maximální doba provádění díla, včetně
protokolárního předání a převzetí díla
od předání staveniště:

5 měsíců a 5 dnů, není-li uvedeno jinak.

Mění se a doplňuje čl. IV:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla dle dodatku č. 1

6.459.089,08 Kč (bez DPH)

1.356.408,71 Kč DPH 21%

7.815.497,79 Kč (včetně DPH)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona :

-253 297,77 Kč

+294 291,68 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2:

6.500.082,99 Kč bez DPH

1.365.017,43 21 % DPH

7.865.100,42 vč. 21 % DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno radou městysu Pozlovice

schůze konaná dne 11.1.2023

č. usnesení: 14/23

V Pozlovicích dne.....18.1.2023

V Uherském Hradišti dne18.1.2023


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městys Pozlovice

PaPP, spol. s r.o.


Ing. Pavel Coufálek Ph.D., starosta


Milan Vaďura, jednatel



MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568703

Strana 4



PaPP spol. s r. o.
Za Tratí 1154
686 01 UH. HRADIŠTĚ
tel.: 572 55 13 60
fax: 572 55 11 56
DIČ: CZ00207608

04

ZMĚNOVÝ LIST

MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami

Akce:	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 03
zhotovitel:	PaPP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
------------------------------	--

Předmět změny: Vícepráce a méněpráce stanovené při realizaci stavby.

Zdůvodnění změn:

V rámci části rekonstruované komunikace byla zjištěna nižší únosnost podloží. Z tohoto důvodu muselo dojít k hlubší sanaci podkladních vrstev kamenivem ŠD 63/125. Jedná se o vícepráce, které nebyly předpokládány v PD. Dále byl změněn způsob řešení bezpečnostního přepadu v případě extrémních dešťů. Předpokládalo se, že bude vybudován příkop, který vyústí v přilehlé vodoteči. Z důvodu velmi hlubokého zářezu a zároveň protnutím se zázemím jednotky místních dobrovolných hasičů (trénink požárních útoků), bylo nakonec upřednostněno řešení vsakem. Řešení vsakem má za následek vícepráce, ale zároveň jsou vyčísleny méněpráce za absenci výústního objektu do vodoteče. Poslední víceprací je nahrazení dožitého ocelového schodiště u rampy MŠ Pozlovice. Opět se jedná o vícepráce.

Z výše zmíněných důvodů dochází k nárůstu ceny díla a prodloužení termínu realizace o 15 dní.

V méněpracích je odečten výústní objekt do vodoteče. Zároveň nebyl realizován druhý výústní objekt v rámci přepadu z akumulační nádrže. Vývod z retenční nádrže byl ukončen v místě původního vyústění do vodoteče. Dále nebyly osazeny žulové kostky 8/10. K dalším méněpracím patří oprava povrchu opěrné stěny, která přiléhá k víceúčelovému hřišti.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>		
Méně práce		cena:	<i>bez DPH</i>	-253 297,77	Kč <i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i>	-53 192,53	Kč
			<i>celkem</i>	-306 490,30	Kč <i>včetně DPH</i>

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>		
Vícepráce		cena:	<i>bez DPH</i>	294 291,68	Kč <i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i>	61 801,25	Kč
			<i>celkem</i>	356 092,93	Kč <i>včetně DPH</i>

Vliv na termín dokončení:	<i>ano</i>	vliv na postupové termíny dle HMG	<i>ano</i>
----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ano</i>	úprava PD (dokumentace skutečného provedení stavby)
--	------------	---

Přílohy : Rozpočtová část ZL

Předložil k projednání za zhotovitele: Jaromír Kolář Datum 03.01.2023

Převzal k projednání za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 03.01.2023

Vyjádření TDS: Ing. Stanislav Jurák

Souhlasím s provedením změny. Datum 03.01.2023

Vyjádření zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Martin Novák

Souhlasím s provedením změny. Datum 03.01.2023

Vyjádření objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Souhlasím s vícepracemi. Datum 03.01.2023

Odsouhlasil za zhotovitele: Jaromír Kolář Datum 03.01.2023

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Datum 03.01.2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **38-24 MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami**

Objednatel: Městys Pozlovice
Hlavní 51, 763 26 Pozlovice

IČO: 00568708
DIČ: CZ00568708

Zhotovitel: PaPP, spol. s r.o.
Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště

IČO: 00207608
DIČ: CZ00207608

Vypracoval: Ing. Anna
Vilímková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			26 493,91
PSV			14 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 993,91


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 993,91 CZK
Základní DPH	21 %	8 608,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 49 602,63 CZK

v **Pozlovicích**

 Za Tratí 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608

 Za zhotovitele

dne

18.1.2023

 MĚSTYS POZLOVICE
Hlavní 51, Pozlovice
763 26 Luhačovice
IČ: 00568708

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101a	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje	0,00	40 993,91	8 608,71	49 602,62	100
03	Změna stavebních prací č.3 - zpevnění podloží spodní část	0,00	294 291,68	61 801,25	356 092,93	718
05	Změna stavebních prací - méněpráce způsobilé	0,00	-140 419,95	-29 488,19	-169 908,14	-343
06	Změna stavebních prací - méněpráce - nezpůsobilé	0,00	-80 778,50	-16 963,49	-97 741,99	-197
07	Změna stavebních prací - méněpráce - využití dešťových vod	0,00	-32 099,32	-6 740,86	-38 840,18	-78
Celkem za stavbu		0,00	40 993,91	8 608,71	49 602,62	100

Popis stavby: 38-24 - MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami

Popis objektu: SO 101a - Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje

Popis rozpočtu: 03 - Změna stavebních prací č.3 - zpevnění podloží spodní část

Popis rozpočtu: 05 - Změna stavebních prací - méněpráce způsobilé

Popis rozpočtu: 06 - Změna stavebních prací - méněpráce - nezpůsobilé

Popis rozpočtu: 07 - Změna stavebních prací - méněpráce - využití dešťových vod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1		HSV			6 000,00	14,6
_10		HSV			-76 225,60	-185,9
_4		HSV			-78 079,60	-190,5
_7		HSV			-49 863,45	-121,6
_9		HSV			-4 552,90	-11,1
1	Zemní práce	HSV			73 255,27	178,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			22 058,40	53,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-27 220,64	-66,4
5	Komunikace	HSV			165 268,13	403,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-4 145,70	-10,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 500,00	35,4
Cena celkem					40 993,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	38-24	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
O:	SO 101a	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje
R:	03	Změna stavebních prací č.3 - zpevnění podloží spodní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						6 000,00
1	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	2,00000	3 000,00	6 000,00
Díl: 1 Zemní práce						73 255,27
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	165,00000	48,40	7 986,00
3	113109520R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.20 cm	m2	165,00000	145,00	23 925,00
4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	66,00000	109,50	7 227,00
		prohloubení : (34*3,5+46)*0,4		66,00000		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	33,00000	35,80	1 181,40
6	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,65000	418,50	8 223,53
		vsak : 7,5*1,6*1,5+3,0*0,5*1,1		19,65000		
7	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	19,65000	27,20	534,48
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	163,20000	120,00	19 584,00
		na mezideponii : 66		66,00000		
		z mezideponie na skládku : 66		66,00000		
		vsak na mezideponiii : 19,65-4,05		15,60000		
		vsak z mezideponie na skládku : 15,6		15,60000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,05000	119,10	482,36
		vsak : 7,5*1,6*0,3+3,0*0,5*0,3		4,05000		
10	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	165,00000	12,70	2 095,50
		prohloubení : 34*3,5+46		165,00000		
11	1-21	Odstranění geotextilie		168,00000	12,00	2 016,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						22 058,40
12	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm	m3	15,60000	1 414,00	22 058,40
		vsak-násyp : 7,5*1,6*1,2+3,0*0,5*0,8		15,60000		
Díl: 5 Komunikace						178 478,01
13	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	330,00000	355,00	117 150,00
		2x 30cm : (34*3,5+46)*2		330,00000		
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	165,00000	212,10	34 996,50
15	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	225,00000	42,60	9 585,00
		165		165,00000		
		vsak : 60		60,00000		
16	69366197R	Geotextilie 200 g/m2	m2	66,00000	41,16	2 716,56
		vsak : 60*1,1		66,00000		
17	69366199R	Geotextilie šedá 500 g/m2	m2	181,50000	77,30	14 029,95
		165*1,1		181,50000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						14 500,00
18	767-01	Oprava ocel.schod. vč.DMT+M+nátěru	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00

Položkový rozpočet

S:	38-24	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
O:	SO 101a	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje
R:	05	Změna stavebních prací - méněpráce způsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4						-78 079,60
1	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	-26,00000	1 488,60	-38 703,60
2	465511114R00	Dlažba z l.k. na sucho do 20 m2 bez výpl. tl. 40cm	m2	-16,00000	2 461,00	-39 376,00
Díl: 7						-49 863,45
3	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	-39,00000	138,90	-5 417,10
4	58380120R	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	-9,75000	4 558,60	-44 446,35
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-8 331,20
5	451311821R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 15 cm	m2	-16,00000	520,70	-8 331,20
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						-4 145,70
6	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	-39,00000	106,30	-4 145,70

Položkový rozpočet

S:	38-24	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
O:	SO 101a	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje
R:	06	Změna stavebních prací - méněpráce - nezpůsobilé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10						-76 225,60
1	622474135R00	Oprava povrchu opěrné zdi	m2	-44,00000	1 732,40	-76 225,60
Díl: 9						-4 552,90
2	430321515R00	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř.C 20/25	m3	-0,96000	4 742,60	-4 552,90

Položkový rozpočet

S:	38-24	MŠ Pozlovice - Hospodaření se srážkovými vodami
O:	SO 101a	Zpevněné plochy - nezpůsobilé výdaje
R:	07	Změna stavebních prací - méněpráce - využití dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-18 889,44
1	273311611R00	Beton základových desek prokládaný kamenem C 16/20	m3	-1,20000	2 842,80	-3 411,36
2	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	-2,40000	2 663,40	-6 392,16
3	464451114R00	Prolití vrstvy z lom.kamene cementovou maltou malta MC 25	m3	-2,40000	3 785,80	-9 085,92
Díl: 5		Komunikace				-13 209,88
4	577000018RA0	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-2-VI-PIII	m2	-7,75000	1 704,50	-13 209,88