

Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Čelechovice na Hané
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČ:	00288144
DIČ:	CZ00288144
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce
Telefon:	582 373 623, 724 183 624
E-mail:	starostka@celechovice-na-hane.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Prostějov a.s.
Číslo účtu:	3928701/0100
a	
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Ostravě, odd. C., vl. 15855
Sídlo:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ:	25374311
DIČ:	CZ25374311
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel společnosti Vladimír Erben, jednatel společnosti
Telefon:	582 347 522
E-mail:	insta@insta.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú.: 132150481/0300 KB a.s., č. ú.: 19-1054530247/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Radek Pazdera
Telefon:	606 652 666
E-mail:	pazdera@insta.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky: „**Rekonstrukce střechy a nová fasáda na budově OÚ**“, uzavřené dne 24. 5. 2022, je změna ceny díla dle článku 4 odst. 1 smlouvy.

Důvodem změny ceny díla je změna rozsahu předmětu díla o provedené vícepráce a neprovedené méněpráce dle soupisů prací, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Původní znění článku 4, odst. 1 smlouvy:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 491 671,92 Kč
Výše DPH (21%)	313 251,10 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 804 923,02 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních

Nové znění článku 4, odst. 1 smlouvy dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 601 540,67 Kč
Výše DPH (21%)	336 323,54 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 937 864,21 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních

Článek 3

Ujednání společná a závěrečná

1. Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

Objednatel:

V Čelechovicích na Hané dne *1.8.2022*

Jarmila Stawaritschová

Bc. Jarmila Stawaritschová

starostka obce

Obec
Čelechovice na Hané
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČO: 002 88 144

Zhotovitel:

V Olomouci dne ...

Ing. Jan Všeticka

Ing. Jan Všeticka

obchodní ředitel společnosti

Vladimír Erben

Vladimír Erben

jednatel společnosti

INSIK CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
změnový rozpočet
Objekt:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 109 868,75
DIČ: 59 520,52

IČ:
DIČ: 21 352,32

IČ:
DIČ: 22 548,19
6 316,87

Cena bez DPH **109 868,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 868,75	21,00%	23 072,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 132 941,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec
Čelechovice na Hané
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČO: 002 88 144

Jaroslav Štenc

Datum a podpis: 1.8.2022

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změnový rozpočet
 Objekt:

Místo: Datum: 26.06.2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Popis	ks	Množství	Jednot. [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací					109 868,75
62 - Úpravy povrchů vnější					59 520,57
764 - Konstrukce klempířské					21 382,32
771 - Podlahy z dlaždic a obklady					22 649,19
VN - Vedlejší náklady					6 316,67
Celkem - Celkem					109 868,75
001 01 1111_00	Čistota při nakládání do 1km	ks	0,300	363,00 Kč	113,00 Kč
001 03 1111_00	Čistota při nakládání - příprava za účelem odvozu	ks	1,200	14,00 Kč	16,80 Kč
001 03 2111_00	Vymetování při dopravě při volání do 100m	ks	0,300	237,00 Kč	71,10 Kč
001 03 2121_00	Vymetování při dopravě při volání do 100m - v uzavřených prostorách	ks	1,200	25,00 Kč	30,00 Kč
001 03 2121_00	Popelník při odvozu (množství)	ks	0,300	445,00 Kč	133,50 Kč
001 03 2121_00	Popelník při odvozu (množství)	ks	1,000	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč
001 03 2121_00	Popelník při odvozu (množství)	ks	0,300	137,00 Kč	41,10 Kč
001 02 1911_00	Čistota při odvozu v zábradlí 12-40 mm	ks	16,100	750,00 Kč	12 110,00 Kč
001 02 2121_00	Čistota při odvozu v zábradlí 12-40 mm v uzavřených prostorách do 100m	ks	1,000	340,00 Kč	340,00 Kč
764	Konstrukce klempířské				21 382,32
001 02 1111_00	Krytina z profilu systém Lindab opláchnutí firmy 12-200mm	m	54,000	399,00 Kč	21 558,00 Kč
001 02 1101_00	Krytina z profilu systém Lindab opláchnutí firmy 12-200mm	m	54,000	62,30 Kč	3 364,32 Kč
001 02 1101_00	Práce hmot při konstrukci klempířské v objektech výšky do 12 m	ks	1,270	1 460,00	1 854,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady				22 649,19
001 03 4121_00	Montáž obkladu skla 6 průhledných z dlažby keramických lesklých Karpaten bílá do 200mm	ks	53,000	273,20 Kč	14 459,60 Kč
001 03 4121_00	Montáž obkladu podlahy z dlažby keramických lesklých Karpaten bílá do 200mm	ks	53,000	186,50 Kč	9 856,50 Kč
001 03 4121_00	Montáž obkladu schodišť z dlažby keramických lesklých Karpaten bílá do 200mm	m	44,000	350,00	15 400,00
001 03 4121_00	Montáž obkladu schodišť z dlažby keramických lesklých Karpaten bílá do 200mm	m	44,000	270,00	11 880,00
001 03 4121_00	Práce hmot při podlahy z dlažby v objektech výšky do 12 m	ks	44,000	1 004,50	44 200,00
001 03 4121_00	Práce hmot při podlahy z dlažby v objektech výšky do 12 m	ks	1,100	617,00	678,70
VN	Vedlejší náklady				6 316,67
001 03 4121_00	Zařízení stavění	%	7,000	1 032,00	7 224,00
001 03 4121_00	Koordináční dílna	%	3,500	1 085,00	3 802,50
Celkem	Celkem				109 868,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: změnový rozpočet

Objekt: 0

Místo: Datum: 26.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 868,75

D 62 Úpravy povrchů vnější 59 520,57

0	K	602015187RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, odpočet soklu	m2	-109,800	340,00	-37 332,00
0	K	622 45 1131_/00	Omítka vnější stěn a štítů cementová hladká stupně složitosti I,II	m2	6,000	358,50 Kč	2 151,00 Kč
0	K	620 47 1401_/00	Omítka vnější tenkovrstvá akrylátová mozaiková tl. <4mm	m2	109,800	657,00 Kč	72 138,60 Kč
0	K	979 01 1111_/00	Svislá doprava suti za jedno podlaží	t	0,300	237,00 Kč	71,10 Kč
0	K	979 08 1111_/00	Odvoz suti na skládku do 1km	t	0,300	383,50 Kč	115,05 Kč
0	K	979 08 1121_/00	Odvoz suti na skládku - příplatek za každý další 1km	t	1,200	14,00 Kč	16,80 Kč
0	K	979 08 2111_/00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná do 10m	t	0,300	237,00 Kč	71,10 Kč
0	K	979 08 2121_/00	Vnitrostaveništní doprava suti vodorovná - příplatek za každých dalších 5m	t	1,200	26,50 Kč	31,80 Kč
0	K	979 09 8191_/00	Poplatek za skládku (netříděno)	t	0,300	649,00 Kč	194,70 Kč
0	K	R1	Úprava gaigru	kus	1,000	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
0	K	R2	Oprava stávajícího okapového chdníku	bm	11,180	447,00 Kč	4 997,46 Kč
0	K	632 92 1911_/00	Okapový chodník s valounky 32 -63 mm	bm	16,160	756,00 Kč	12 216,96 Kč
0	K	978 03 6191_/00	Otlučení venkovní omítky břizolitové v rozsahu do 100%	m2	6,000	58,00 Kč	348,00 Kč

764 Konstrukce klempířské 21 382,32

0	K	764 72 1115_/00	Krytina z plechu systém Lindab oplechování římsy r.š. 330mm	m	54,680	298,50 Kč	16 321,98 Kč
0	K	764 72 1191_/00	Krytina z plechu systém Lindab montáž oplechování říms do r.š. 250mm	m	54,680	82,50 Kč	4 511,10 Kč
0	K	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,276	1 990,00	549,24

771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 649,19

0	K	771 27 4123_/00	Montáž obkladu stupňů protiskluzných z dlaždic keramických lepidlem Keralastic šířky do 300mm	m	33,600	273,50 Kč	9 189,60 Kč
0	K	771 27 4242_/00	Montáž obkladu podstupnic protiskluzných z dlaždic keramických lepidlem Keraastic šířky do 200mm	m	33,600	186,50 Kč	6 266,40 Kč
0	K	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stěpnice kladených do tmele C2TS1	m	-48,000	350,00	-16 800,00
0	K	597623142R	dlažba keramická š = 298 mm; l = 298 mm; h = 8,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	-48,162	530,00	-25 525,86
0	K	R3	Rako Stone DAR 63666 R10/B bal a 1,08m2	m2	48,600	1 004,96	48 841,06
0	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,155	587,00	677,99

0 K VN Vedlejší náklady 6 316,67

0	K	005121 R	Zařízení staveniště	%	2,600	1 035,52	2 692,35
0	K	005124010R	Koordinační činnost	%	3,500	1 035,52	3 624,32
		Celkem	Celkem				109 868,75