

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvě ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o.

Obchodní 16

763 21 Slavičín

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta

tel: 577 113 072

email: starosta@pozlovice.cz

Jaromír Diatel, jednatel

577 343 551

diatel@instop.eu

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 11222661/0100
pro

Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 752000724/0600 *registrované číslo účtu*
ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

00568708

46994955

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ46994955

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS v Brně
oddíl C vložka č. 8837

Název veřejné zakázky: **Pozlovice střed – zastávky a chodník**

Stavba: **Silnice III/4922: Pozlovice, sesuv**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.5.2022.

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nebudou v rámci stavby dodány dva stromy a stojany na jízdní kola (viz změnový list č. 001). Jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odstavec 4 zákona.

Mění se čl. IV Cena díla takto:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

512.600,-* Kč (bez DPH)

(slovy:pětsetdvanácttisícšestset korun českých)

107.646,- Kč DPH 21%

620.246,- Kč (včetně DPH)

(slovy:šestsetdvacetisícdvěstěčtyřicetšest korun českých)

Změna dle § 222 odstavec 4 zákona:

- **15.083,47 Kč bez DPH**

Cena díla dle dodatku č. 1:

497.516,53 Kč bez DPH

104.478,47 Kč 21 % DPH

601.995,00 Kč vč. 21 % DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Pozlovicích dne **19.10.2022**

Za objednatele:

Městys Pozlovice



Ing. Pavel Coufalík Ph.D., starosta

Ve Slavičíně dne **19.10.2022**

Za zhotovitele:

INSTOP, spol. s r.o.

Jaromír Diatel, jednatel

INSTOP, spol. s r.o.
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ40004006

ZMĚNOVÝ LIST

Nedodání stromů a stojanů na jízdní kola

Akce:	Silnice III/4922: Pozlovice, sesuv	číslo ZL:
objednatel:	Městys Pozlovice	ZmL 01
zhotovitel:	INSTOP, spol. s r.o.	

Číslo revize ZL a datum revize ZL:

Stručný název ZL:	Nedodání stromů a stojanů na jízdní kola
----------------------	---

Předmět změny: Nedodání stojanů na jízdní kola a dvou stromů

Zdůvodnění změny: Smluvní strany se dohodly, že nebudou v rámci stavby dodány stojany na jízdní kola a dva stromy. Výsadba stromů bude řešeno samostatným projektem.

Tato úprava je realizována v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek § 222 odst. 4.
Změnou dochází k finanční úspoře, která je 15.083,47 Kč bez DPH.

Změna představuje pro objednatele snížení nákladů.

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Méně práce		cena:	<i>bez DPH</i> 15 083,47 Kč <i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i> 3 167,53 Kč
			<i>celkem</i> 18 251,00 Kč <i>včetně DPH</i>

Vliv na cenu díla:	<i>ano</i>	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>
Vícepráce		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč <i>bez DPH</i>
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč
			<i>celkem</i> 0,00 Kč <i>včetně DPH</i>

Vliv na termín dokončení:	<i>ne</i>	vliv na postupové termíny dle HMG <i>ne</i>
----------------------------------	-----------	--

Jiné vlivy (na změnu PD apod.):	<i>ne</i>	úprava PD (dokumentace skutečného provedení stavby)
--	-----------	--

Přílohy : Rozpočtová část ZL**Předložil k projednání za zhotovitele:** Jiří Janíček Datum 21.09.2022**Převzal k projednání za objednatele:** Ing. Pavel Coufalík, Ph.D. Dne 21.09.2022**Vyřádění TDS:** Ing. Stanislav Jurák

Souhlasím s provedením změny.

Datum 21.09.2022

Vyřádění zpracovatele DPS (projektanta): Ing. Jiří Škrabal

Nemá vliv na projektovou dokumentaci.

Datum 21.09.2022

Vyřádění objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Souhlasím s provedením změny.

Datum 21.09.2022

Odsouhlasil za zhotovitele: Jiří Janíček

Datum 21.09.2022

Odsouhlasil za objednatele: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.

Datum 21.09.2022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Silnice III/4922: Pozlovice, sesuv

Objekt: Změny

Část: MNP objekt Silnice III/4922: Pozlovice, sesuv

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 9. 2022

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	---------	-------------	-------	----	--------------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce -7 000,00

##	R	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		184201114	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky min 250 cm, obvod kmene min 12 cm, vč.kůlů, javor mléč	kus	-2,000	3 500,00	-7 000,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb -8 083,47

##	R	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		93001	stojan na jízdní kola oboustranný s madlem ocelová konstrukce, stojan pro 5 kol , dodávka a montáž	kus	-1,000	8 083,47	-8 083,47

Celkem -15 083,47