

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Čelechovice na Hané</b>
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČ:	00288144
DIČ:	CZ00288144
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce
Telefon:	582 373 623, 724 183 624
E-mail:	starostka@celechovice-na-hane.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Prostějov a.s.
Číslo účtu:	3928701/0100
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MgA. Martin Parobek</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	/
Sídlo:	Pod Lešem 43, Šternberk 785 01
IČ:	70251932
DIČ:	CZ8012245362
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	MgA. Martin Parobek
Telefon:	775 968 480
E-mail:	parobek.martin@centrum.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	15652901393/0800
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

## Článek 2 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky: „**Obnova výklenkové kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Čelechovicích na Hané**“, uzavřené dne 23. 9. 2022, jsou následující změny:

- změna Termínu realizace díla v článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1.
- změna Ceny za dílo v článku 4 Cena za Dílo, odst. 1.

Důvodem těchto změn jsou prováděné práce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo dle **Soupisu prací – II. etapa - po zbourání vodárny**, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku.

### • Změna č. 1

Původní znění článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1.:

1. Termín realizace díla

Zahájení:	1. 10. 2022
Ukončení:	31. 7. 2023

Nové znění článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1.:

1. Termín realizace díla

Zahájení:	1. 10. 2022
Ukončení:	30. 9. 2023

### • Změna č. 2

Původní znění článku 4 Cena za Dílo, odst. 1:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 050 138,- Kč
Výše DPH	179 729,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 229 867,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

**Nové znění článku 4, odst. 1 smlouvy dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:**

**I. ETAPA**

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 050 138,- Kč
Výše DPH	179 729,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 229 867,- Kč

**II. ETAPA**

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	174 000,- Kč
Výše DPH (21 %)	36 540,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	210 540,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

**Článek 3**  
**Ujednání společná a závěrečná**

1. Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Soupis prací – II. etapa - po zbourání vodárny

**Objednatel:**

V Čelechovicích na Hané dne 31.7.2023  
**Obec  
Čelechovice na Hané**  
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané  
IČO: 002 88 144  
*Jarmila Stawaritschová*

**Bc. Jarmila Stawaritschová**

starostka obce

**Zhotovitel:**

Ve Šternberku dne 31.7.2023

**MgA. Martin Parobek**  
restaurátor  
Pod Lešem 43, Šternberk, 785 01  
tel.: 775 968 480, IČ: 70251932  
*Martin Parobek*

**MgA. Martin Parobek**

zhotovitel

## Rozpočet prací - II.Etapa

Osekání staré omítky, čištění spár	6 000,-
Kompletní dozdění chybějícího levého pilíře	16 000,-
Dozdění pravého pilíře	12 000,-
Dozdění levé niky oblouku	5 000,-
Dozdění soklové části	12 000,-
Omítnutí soklové části	6 000,-
Omítnutí podkladovou „šprycovou“ omítkou	5 000,-
Materiál - Hrubá omítka- Kemasan 590	18 000,-
Omítnutí hrubou omítkou – Kemesan zadní část kaple s pilíři	20 000,-
Materiál – fajnová omítka Kema	4 000,-
Omítnutí fajnovou omítkou – zadní část kaple s pilíři	12 000,-
Omítnutí hrubou omítkou části bočních stěn (po zbourání vodárny)	9 000,-
Omítnutí fajnovou omítkou části bočních stěn (po zbourání vodárny)	4 000,-
Výmalba – materiál barva Keim (60 m2)	15 000,-
Maliřské práce	18 000,-
Lešení zadní část kaple	8 000,-
Doprava materiálu	4 000,-
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>174 000,-</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>36 540,-</b>
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>	<b>210 540,-</b>

Zpracoval: MgA. Martin Parobek (číslo licence MK 46397/2012)

Pod Lesem 43 Šternberk, 785 01

tel: 775 968 480

e-mail: parobek.martin@centrum.cz

Datum zpracování: 22.6. 2023

**MgA. Martin Parobek**  
restaurátor  
Pod Lesem 43, Šternberk, 785 01  
tel.: 775 968 480, IČ: 70251932

