

Dodatek č. 2 ke smlouvě o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Čelechovice na Hané
Sídlo:	Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČ:	00288144
DIČ:	CZ00288144
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Bc. Jarmila Stawaritschová, starostka obce
Telefon:	582 373 623, 724 183 624
E-mail:	starostka@celechovice-na-hane.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka Prostějov a.s.
Číslo účtu:	3928701/0100

a

Zhotovitel:	MgA. Martin Parobek
Zápis v obchodním rejstříku:	/
Sídlo:	Pod Lesem 43, Šternberk 785 01
IČ:	70251932
DIČ:	CZ8012245362
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	MgA. Martin Parobek
Telefon:	775 968 480
E-mail:	parobek.martin@centrum.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	15652901393/0800

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky: „**Obnova výklenkové kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého v Čelechovicích na Hané**“, uzavřené dne 23. 9. 2022, jsou následující změny:

- změna ceny za dílo v článku 4 Cena za Dílo, odst. 1.

Důvodem této změny je navýšení ceny u klempířských konstrukcí (764) v I. Etapě, dle **Soupisu prací – změna ceny měděného plechu a klempířských prací**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění článku 4 Cena za Dílo, odst. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

I. ETAPA

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 050 138,- Kč
Výše DPH	179 729,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 229 867,- Kč

II. ETAPA

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	174 000,- Kč
Výše DPH (21 %)	36 540,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	210 540,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

Nové znění článku 4 Cena za Dílo, odst. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

I. ETAPA

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Navýšení dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo bez DPH	22 618,30 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2, výše DPH (21 %)	4 749,84 Kč
Navýšení dle dodatku č. 2 smlouvy včetně DPH	27 368,14 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH	1 072 756,30 Kč
Výše DPH	184 478,84 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 257 235,14 Kč

II. ETAPA

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:


Cena za dílo celkem bez DPH	174 000,- Kč
Výše DPH (21 %)	36 540,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	210 540,- Kč

Článek 3 Ujednání společná a závěrečná

- Ostatní ustanovení a články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
- Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
- Přílohy dodatku: Příloha č. 1 – Soupis prací – změna ceny měděného plechu a klempířských prací

Objednatel:

V Čelechovicích na Hané dne 25.9.2023




Bc. Jarmila Stawaritschová

starostka obce

**Obec
Čelechovice na Hané**
Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané
IČO: 002 88 144

Zhotovitel:

Ve Šternberku dne 25.9.2023



MgA. Martin Parobek

zhotovitel

MgA. Martin Parobek
restaurátor
Pod Lešem 43, Šternberk, 785 01
tel.: 775 988 480, IČ: 70251932

Výklenková kaple sv. Jana Nepomuckého Čelechovice na Hané

Aktualizace rozpočtu - zhotovení měděné krytiny

Navýšení zhotovení střechy je z důvodu změny ceny měděného plechu a klempířských prací.

K navýšení došlo na položkách:

764 Konstrukce klempířské

44	K	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm
	VV		3,14*3,8/2*2,7
45	K	764131491	Příplatek k cenám krytiny z Cu plechu za těsnění drážek sklonu do 10°
	VV		3,14*3,8/2*2,7
46	K	764232401	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 160 mm
	VV		3,14*3,9/2*2
47	K	764232433	Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 mm
	VV		2,7*2
48	K	764238404	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu plechu rš 330 mm
	VV		2,7*2
49	K	764531403	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 250 mm
50	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
51	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace
52	K	p.c. 764-403	Vyztužení žlabu z Cu ramenátů

Navýšení oproti původního rozpočtu je: 27 368,139,- (včetně DPH)

Celková částka: 27 368,139,-

Základ daně: 22 618,30,-


Daň 21%: 4 749,84,-

MgA. Martin Parobek

restaurátor

Pod Lesem 43, Šternberk, 785 01

tel.: 775 968 480, IČ: 70251932



Ve Šternberku dne: 15.9.2023