

SMLOUVA O DÍLO

č. 35-73

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

na realizaci stavby
„Rekonstrukce jídelny ZŠ U Pálenice“

1. ZHOTOVITEL :

Obchodní firma : **PaPP, spol. s r.o.**
Sídlo : Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
Zastoupen : **Milan Vaďura**, jednatel a ředitel společnosti
IČ : 00207 608
DIČ : CZ00207 608
Obchodní rejstřík : KS Brno, oddíl C, vložka 269
Bankovní spojení : VOLKSBANK CZ, a.s. Zlín, č. účtu: 4 080 003 727/6800
Tel./fax : tel.: 572 551 360-1, fax: 572 551 156
e-mail : pappuh@pappuh.cz - **adresa pro doručování pošty
v elektronické podobě**
Pracovník odpovědný za realizaci prací: Josef Vojtěšek, stavbyvedoucí

2. OBJEDNATEL :

Název : **Město Kunovice**
Sídlo : nám. Svobody 361
686 04 Kunovice
Zastoupen : **Mgr. Ivana Majíčková, MBA**, starostka
IČ : 00567892
DIČ : CZ00567892
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště,
č. účtu: 12626721/0100
Tel./fax : 572 432 720 / 572 432 723
e-mail : ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního
plánování, tel. 572 432 722, mob. 725 121 028
milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. Předmět plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí na akci:

„Rekonstrukce jídelny ZŠ U Pálenice“

v objektu ve vlastnictví objednatele v k.ú. Kunovice, podle projektové dokumentace stavby zpracované UTB v 03/2014. Projektová dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo je:

provedení stavebních a montážních prací a dodávek souvisejících s plánovanou rekonstrukcí interiéru jídelny ZŠ U Pálenice a dále výměna oken vnějšího líce budovy – část, kde se nachází jídelna a kuchyň ZŠ, v rozsahu a specifikaci dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem ze dne 3.6.2014.

Předmět plnění je dále vymezen příloženým položkovým rozpočtem (Příloha č.1).

/dále jen dílo/

(2) Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem a navazujícími předpisy (s výjimkou geometrického plánu), dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a dokladů o odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

(3) Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí a dále změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění vyplývající z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace se nazývají vícepráce. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje se nazývají méněpráce.

(4) Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn. Veškeré takto specifikované změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění ve smyslu tohoto bodu a bodu č. (3) tohoto článku zhotovitel ocení způsobem dále sjednaným v této smlouvě a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i úpravu termínu předání díla (bude-li to charakter změn vyžadovat) a ceny díla, případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran.

(5) Zhotovitel je oprávněn navrhnout v odůvodněných případech technologické úpravy a materiálové změny za účelem zlepšení technických a kvalitativních parametrů díla, případně snížení jeho nákladů.

(6) Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. III. za podmínek dle čl. V. této smlouvy.

II. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:

Termín zahájení prací do:	23.6.2014
Termín dokončení prací a předání díla objednateli do:	14.8.2014
Termín vyklizení staveniště:	do 10-ti dnů od převzetí díla

při průběžném financování.

(2) Dobu plnění je zhotovitel jednostranně oprávněn prodloužit v případech porušení povinností objednatele uvedených v čl. VI.

(3) Zhotovitel je rovněž oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení doby plnění

- v případě, že dojde na základě požadavku objednatele ke zvýšení objemu prováděných prací oproti původnímu rozsahu o více jak 5 % nebo ke změně u projektovaných technologií
- pokud provádění prací znemožní mimořádné povětrnostní podmínky, nebo by pokračování prací ohrozilo bezpečnost nebo kvalitu práce nebo pro prodlení v součinnosti objednatele. V těchto případech zhotovitel přeruší práce. Před přerušením prací je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele o důvodech a délce takového přerušení. Doba plnění se prodlužuje o dobu přerušení prací.

(4) V případě, že zhotovitel dokončí celé dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, je objednatel povinen na jeho písemnou výzvu uplatněnou 10 dní předem dílo nebo jeho dohodnutou část převzít a celou cenu díla nebo jeho části zhotoviteli v souladu s touto smlouvou uhradit.

(5) Definitivní vyklizení staveniště bude zhotovitelem provedeno do 10 dnů od převzetí díla.

(6) Místem plnění je: k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, ZŠ U Pálenice

III. Cena díla

(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.

(2) Cena díla je stanovena jako smluvní po celou dobu realizace díla dle článku II. této smlouvy na rozsah dodávky daný položkovým rozpočtem zhotovitele.

Cena díla činí:

Cena díla bez DPH	1 236 091,- Kč
DPH 21%	259 579,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 495 670,- Kč

(3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří Přílohu č.1 smlouvy.

Cena za dílo obsahuje všechny náklady nutné pro jeho realizaci v rozsahu dle čl. I. smlouvy.

V případě požadavku zadavatele na provedení prací nad rámec předmětu plnění, zavazuje se zhotovitel tyto provést a ocenit dle platných cen ÚRS nebo RTS v době realizace.

(4) Cena díla může být překročena v případě, že v průběhu prací vyvstane nutnost provedení dalších prací nutných ke zprovoznění a zkolaudování díla nebo víceprací ve smyslu ustanovení čl. I. této smlouvy. Tyto veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen ocenit je stejným způsobem, jaký byl použit pro sestavení nabídky a v cenové úrovni platné v době jejich realizace. Odsouhlasení případných víceprací může být provedeno i zápisem do stavebního deníku s odsouhlasením objednatele.

(5) Zhotovitel si dále vyhrazuje právo na zvýšení ceny díla:

- v důsledku požadavku objednatele na dodávku díla, příp. jeho části v kratším než sjednaném termínu, kdy bude zhotovitel nucen zajistit materiál nebo pracovní síly na provedení díla s vyššími finančními nároky
- v důsledku požadavku objednatele na změnu materiálu za dražší
- pokud z důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet sjednaný termín dokončení díla

(6) V případě, kdy objednatel si provede po uzavření smlouvy výběr některých dodávek materiálů a prací nebo jen materiálů sám a tyto dodávky bude následně zajišťovat zhotovitel jako součást předmětu plnění, bude zhotovitel účtovat objednateli pořizovací přírážku ve výši 7 % z ceny příslušné dodávky.

(7) Případná změna sazby daně z přidané hodnoty stavebních prací a dodávek se rovněž promítne do celkové ceny díla.

IV. Způsob provádění díla

- (1) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla přenechat k provedení na základě vlastního smluvního vztahu jinému zhotoviteli, čímž není dotčena jeho odpovědnost vůči objednateli z této smlouvy.
- (2) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat :
- a) za zhotovitele ve věcech smluvních : Milan VAŘURA
 - b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících s prováděním díla : Ing. Petr JEGLA
 - c) za objednatele ve věcech smluvních : Mgr. Ivana MAJÍČKOVÁ, MBA
 - d) za objednatele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících s prováděním díla : Ing. Milan VALOUCH
- (3) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
- (4) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- (5) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
- (6) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do tří dnů.
- (7) Deník se skládá z úvodních listů, z denních záznamů a příloh.
- (8) Úvodní listy obsahují všechny důležité údaje o díle, přehled smluv, seznam dokladů a úředních vyjádření a rozhodnutí o díle a přehled o jednotlivých zkouškách.
- (9) Denní záznamy se vyhotovují minimálně ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu .
- (10) Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele.
- (11) Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace.

(12) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak druhá smluvní strana do tří dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí.

(13) Dohodou vyjádřenou zápisem do deníku se může měnit smlouva o dílo, pokud zápis podepíší pracovníci oprávnění měnit smlouvu a pokud je zápis označen jako dodatek ke smlouvě.

(14) Povinnost vedení stavebního deníku upravuje ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.

V.

Platební a fakturační podmínky

(1) Smluvní strany sjednávají, že podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura vystavená zhotovitelem ke dni dohodnutému dále mezi smluvními stranami za provedené práce. Obsahové náležitosti faktury jako účetního a daňového dokladu vychází ze zákonných podmínek.

(2) Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla : Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k poslednímu dni v měsíci. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Poslední část ceny díla určené na základě konečného vyúčtování včetně všech plateb předem se zavazuje objednatel zaplatit po předání a převzetí díla. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 14 dnů ode dne jejich doručení. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.

(3) Práce budou uhrazeny až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude uhrazena po odstranění vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

(1) Objednatel předá zhotoviteli stavební povolení, které je v právní moci, včetně všech vyjádření dotčených orgánů a organizací nejpozději do zahájení prací.

Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro realizaci díla ve třech vyhotoveních nejpozději do zahájení prací.

(2) Zařízení staveniště zajišťuje na své náklady: zhotovitel v termínu výstavby.

(3) V případě, že staveniště předává objednatel, podá zhotoviteli písemné prohlášení (např. v zápisu o předání a převzetí staveniště), že se na staveništi nenacházejí žádné jiné inženýrské sítě než ty, které jsou zachyceny v projektové dokumentaci. Při zjištění v projektu nezakreslených a trvale nevytýčených pozemních zařízení, která brání

realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (zápisem ve stavebním deníku) přerušit provádění díla. Doba plnění se prodlužuje o toto přerušení.

(4) Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody.

(5) Objednatel dodatečně požadované nutné práce, jejichž provedení je nezbytné pro užívání, je oprávněn převzít k realizaci zástupce zhotovitele uvedený v čl.IV odst.2 této smlouvy, a to jen na základě samostatné objednávky. Tyto nutné dodatečně požadované práce budou kontrahovány dodatkem ke smlouvě nebo zápisem do stavebního deníku za dodržení podmínek čl.IV. smlouvy.

(6) Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla podle své úvahy v kterémkoliv stupni provádění díla. Ověřování provedených stavebních prací budou smluvní strany – jejich zástupci provádět v průběhu prvních tří pracovních dní po uplynutí dohodnuté lhůty, ve které byly práce provedeny.

O tom bude pořízen :

- soupis provedených prací
- zjišťovací protokol o kontrole provedených prací, které svým podpisem potvrdí objednatel jako ověřený objem prací – dodávek, případně jejich cen.

(7) O termínu předání-převzetí dokončeného díla vyrozumí zhotovitel objednatele 7 dnů předem.

(8) O předání - převzetí dokončeného díla (nebo jeho části, je-li to možné), musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

(9) Smluvní strany se dohodly, že k úspěšnému provádění díla předá objednatel zhotoviteli staveniště a prostor pro vybudování vlastního zařízení staveniště k bezplatnému užívání v termínu nejpozději do zahájení prací.

(10) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen bylo-li to v tomto smluvním vztahu ujednáno. Pro případ nevhodných příkazů objednatele nebo nevhodné povahy věcí poskytovaných objednavatelem k provádění díla, platí ust. § 2594 a § 2595 ObčZ a v případě věcí opatrovaných objednatel jako nutných k provádění díla platí ust. § 2597 a § 2598 ObčZ].

(11) Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelských firem, které jsou s ním ve smluvním vztahu.

(12) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Po skončení stavebních prací provede zhotovitel úklid pozemku dotčeného dokončovacími pracemi.

VII. Sankce za porušení podmínek smlouvy

- (1) Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové sjednané ceny díla za každý den prodlení.
- (2) V případě prodlení objednatele s placením faktury nebo splátky je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- (3) Zaplacená smluvní pokuta se započítává pro případný další nárok na úhradu škody.
- (4) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

VIII. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- (1) Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem movitým věcem, které se stávají pevnou nebo odnímatelnou součástí díla, ode dne jejich zaplacení zhotoviteli.
- (2) Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

IX. Vady díla a záruční podmínky

- (1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po její dobu ode dne předání způsobilé k bezvadnému užívání k účelu, k němuž bylo provedeno. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

Záruční lhůta činí: - na stavební a montážní práce **48 měsíců** ode dne předání díla objednateli,

Dílo musí být užíváno k projektovanému účelu.

- (2) Na zařízení, stroje a dodávky poskytuje zhotovitel záruku v délce shodně s délkou záruky, jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel. Tato je dokladována záručním listem, případně smlouvou o dílo.

- (3) Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami či nedodělkami, které nebrání jeho užívání. Dílo může být zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto

zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

(4) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo po dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vadu díla, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na objednatele vnější událost.

(5) Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad předmětu plnění ve smyslu bodu IX/1 až IX/4 nejpozději do 10-ti dnů po písemném uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

(6) V případě havárie, při které bezprostředně hrozí nebezpečí vzniku škody většího rozsahu, zhotovitel započne s jejím odstraňováním neprodleně po zjištění hrozících škod.

(7) Zhotovitel má s pojišťovnou GENERALI a.s. sjednáno stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.

(8) Reklamací lze uplatnit pouze písemně na adresu PaPP, spol. s r.o., ul. Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hradiště nebo e-mailem na adresu pappuh@pappuh.cz nebo faxem na číslo 572 551 156. V případě havárie je možné kromě písemné reklamace nahlásit tuto na telefon jednatele a ředitele společnosti číslo 777 756 080.

X. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva zaniká :
- a) dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
 - d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
- (2) Jednostranné odstoupení zhotovitele je možné v případě :
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení nebo staveniště nebo v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem

- (3) Jednostranné odstoupení objednatele je možné v případě, že:
- a) zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodrží projektovou dokumentaci, technologické postupy a předpokládané technické normy,
 - b) postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
- (4) Za porušení smlouvy na straně zhotovitele se nepovažuje, dojde-li k událostem majícím důvod v tzv. vyšší moci, jako např. živelné pohromy, válka, pád letadla, havárie apod., které jsou nezávislé na vůli zhotovitele a v jejichž důsledku nebude moci zhotovitel úspěšně pokračovat ve splnění předmětu smlouvy.
- (5) Smluvní strany se zavazují řešit veškeré sporné věci vzniklé při realizaci a plnění této smlouvy jednáním a dohodou osob oprávněných jednat ve věcech smluvních a technických. V případě, že se smluvní strany nedohodnou tímto způsobem, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a při Agrární komoře ČR podle jejího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a obsahuje 10 stran textu. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami nebo jejich právními zástupci.
- (7) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající obchodním zákoníkem v platném znění.
- (8) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
- (9) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pro případ podpisu v rozdílných datech, považuje se za rozhodné datum pozdější.
- (10) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice č. 1837/54./2014 dne 5. června 2014.

Přílohy: č.1 – Položkový rozpočet ze dne 03.06.2014
 č.2 – Projektová dokumentace

V Uherském Hradišti

Dne : 20.06.2014

PP spol. s r. o. 05
 Za Tratí 1154
 686 01 UH. HRADIŠTĚ
 tel.: 572 55 13 60
 fax: 572 55 11 56
 DIČ: CZ00207608

Milan Vaďura
 jednatel a ředitel společnosti

.....
 z h o t o v i t e l

V Kunovicích

Dne : 20.06.2014

Mgr. Ivana Majíčková, MBA
 starostka

.....
 o b j e d n a t e l



Nabídkový rozpočet



Zakázka

Popis zakázky **ZŠ Kunovice- stavební úpravy jídelny**

Číslo zakázky **14-016**

Komentář zakázky

Verze

Popis verze **Soutěžní**

Komentář verze:

Zpracovatel verze:

Seznam firem a osob

Dodavatel **PaPP, spol. s r.o., Za Trati 1154, Uherské Hradiště**

Rekapitulace DPH

% DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	1 236 091	259 579	1 495 670
Suma	1 236 091	259 579	1 495 670
		Cena s DPH	1 495 670

PaPP spol. s r.o. 08
Za Trati 1154, Uherské Hradiště
IČO: 25711111
DIČ: CZ00207610

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena
SO_01: Výměna výplní otvorů	421 093
003: Svislé konstrukce	32 024
006: Úpravy povrchu	18 719
009: Ostatní konstrukce a práce	49 541
764: Konstrukce klempířské	24 354
766: Konstrukce truhlářské	5 244
769: Konstrukce plastové	279 172
783: Nátěry	3 784
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 257
SO_02: Vnitřní práce - jídelna	814 998
009: Ostatní konstrukce a práce	799 017
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	15 980
	1 236 091

Rozpočet

Poř. ▲ Alternativní k Popis

		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO_01: Výměna výplní otvorů					421 093	
003: Svislé konstrukce					32 024	
1	341272622	Stěny z přesných pórobetonových tvárnic YTONG - tvárnice hladká, tloušťka stěny 250 mm, hmotnost 500 kg/m3 - meziokenní pilířky	m2	33,069	968,40	32 024
006: Úpravy povrchu					18 719	
2	612142001	Potažení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtačením do tmelu - stěna	m2	20,861	164,20	3 425
3	612471411	Tenkovrstvá úprava na rovném povrchu vnitřních svislých konstrukcí - aktivovaný štuk, nanášení a vyhlazení plstí, tl. 2 až 3 mm	m2	20,861	96,40	2 011
4		D+M rožek s perlínkou délky 2,5m	kus	42,000	138,00	5 796
5	623321111	Omítka vápenocementová hrubá jednovrstvá zatřená vnějších ploch nanášená ručně do 15 mm - pilíř a sloup	m2	33,069	226,40	7 487
009: Ostatní konstrukce a práce					49 541	
6	968062374	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - zdvojený, plocha do 1 m2	m2	1,840	239,60	441
7	968062375	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - zdvojený, plocha do 2 m2	m2	5,885	164,20	966
8	968062376	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - zdvojený, plocha do 4 m2	m2	97,290	134,60	13 095
9	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení křídel - dřevěných oken, plocha do 1,5 m2	kus	39,000	23,80	928
10	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení křídel - dřevěných oken, plocha přes 1,5 m2	kus	37,000	46,70	1 728
11	968072361	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - meziokenní vložky	kus	28,000	176,80	4 950
12	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	6,661	239,20	1 593
13	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	93,250	7,80	727
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	6,661	212,20	1 413
15	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	26,643	24,70	658
16	979087212	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	6,661	97,00	646
17	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním - bez zhutnění	t	6,661	6,50	43
18	979098204	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - ze skla	t	4,000	1 280,00	5 120
19	979098211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - dřevěného	t	2,276	980,00	2 230
20		Ostatní náklady (zakryvání, kompletace, úklid a jiné)	kpl	1,000	15 000,00	15 000
764: Konstrukce klempířské					24 354	
21	764410950	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu - parapet, rš 330 mm	m	62,520	326,70	20 425
22	764410850	Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm	m	62,520	57,00	3 564
23	998764201	Přesun hmot pro klempířské konstrukce - výška do 6 m	%	1,520	239,89	365
766: Konstrukce truhlářské					5 244	
24	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných nebo z plastů - šířka přes 300 mm, délka přes 1m	kus	50,000	104,10	5 205
25	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 6 m	%	0,740	52,05	39

Poř. ▲	Alternativní k	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
769: Konstrukce plastové						
26		PL/1 Dodávka plastového okna 1200/2350mm 2kř. otevíravé a sklápěcí/sklápěcí - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	4,000	4 795,00	19 180
27		PL/2 Dodávka plastového okna 2400/2350mm 4kř. 2x otevíravé a sklápěcí/ 2x sklápěcí - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	14,000	10 724,00	150 136
28		PL/3 Dodávka plastového okna 3000/2350mm 6kř. 3x otevíravé a sklápěcí/ 3x sklápěcí - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	1,000	15 037,00	15 037
29		PL/4 Dodávka plastového okna 900/1800mm 1kř. otevíravé - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	1,000	3 097,00	3 097
30		PL/5 Dodávka plastového okna 900/1800mm 1kř. otevíravé - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	1,000	3 097,00	3 097
31		PL/6 Dodávka plastového okna 1150/1150mm 2kř. 1x fix/ 1x sklopné - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	2,000	5 174,00	10 348
32		PL/7 Dodávka plastového okna 800/1150mm 2kř. 1x fix/ 1x sklopné - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	2,000	3 958,00	7 916
33		PL/8 Dodávka plastových 2kř. dveří vstupních 665+1015/2080 prosklené - profily bílé a sklo U=1,1W/m2	kus	1,000	20 710,00	20 710
34		PL/M Montáž a doprava plastových výrobků	kpl	1,000	47 600,00	47 600
35	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 6 m	%	0,740	2 771,21	2 051
783: Nátěry						
36	783595122	Nátěry klempířských konstrukcí vodou ředitelné, standardními barvami (např. TEBAS,) - povrch matný, dvojnásobné a základní antikorozní nátěr	m2	20,632	183,40	3 784
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
37		Zařízení staveniště	%	2,000	4 128,37	8 257

Poř. ▲	Alternativní k: Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_02: Vnitřní práce - jídelna					814 998
009: Ostatní konstrukce a práce					799 017
38	Dozdění příčky od WC (zdivo + omítka + 25% plochy keram. obklad + 2x překlad)	m2	7,520	1 545,70	11 624
39	Odstranění copilitových přepážek z jídelny k výdeji jídla a k jídelně učitelů a vstup do jídelny - včetně dveří	m2	90,161	186,40	16 806
40	Odstranění SDK přepážky mezi jídelnou a jídelnou učitelů	m2	16,124	154,90	2 498
41	Nová skleněná příčka mezi jídelnou a jídelnou učitelů z mléčného skla	m2	15,088	7 263,00	109 584
42	Zárubeň a jednokřídlé plně dveře do SDK příčky	kus	1,000	3 410,00	3 410
43	Nová SDK příčka mezi jídelnou a jídelnou učitelů z mléčného skla	m2	17,286	834,80	14 430
44	Úprava napojení podhledů mezi jídelnou a prostorem - demontáž SDK podhledu a po zbourání příčky skleněné nový podhled SDK v prostoru výdeje jídla	m2	93,370	1 062,40	99 196
45	Demontáž stávajících svítidel a montáž nových svítidel	kus	29,000	1 135,60	32 932
46	Přebroušení a vybroušení stávajících SDK podhledů	m2	298,490	96,70	28 864
47	Dodávka nových svítidel	kus	29,000	2 341,50	67 904
48	Vystěrkování mozaikových ploch na stěnách a sloupech do hladka	m2	72,000	215,40	15 509
49	Odstranění stávajícího PVC	m2	296,830	33,40	9 914
50	Vystěrkování pod nové PVC	m2	296,830	184,90	54 884
51	Dodávka a montáž nového PVC v obrazcích	m2	296,830	516,70	153 372
52	Dodávka a montáž zárubně a plných dvoukřídlých vchodových dveří š. 1600mm - včetně samozavírače, zámku a kliky	kus	1,000	13 425,10	13 425
53	Odstranění stávaj. obkladaček a plechu v prostoru u výdej. okének - včetně zednického zapravení a omítnutí stěny pod stávaj. plechem	kpl	1,000	8 500,00	8 500
54	Dodávka a montáž kovového zábradlí	m	13,700	6 124,50	83 906
55	Likvidace odpadů - stavební suť	kpl	1,000	14 000,00	14 000
56	Lokální oprava střechy u střešní vpusti	kpl	1,000	11 640,00	11 640
57	Stavební výpomoci	hod	180,000	259,00	46 620
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					15 980
58	Zařízení staveniště	%	2,000	7 990,17	15 980
					1 236 091