



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 12/2014

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie, DM, nám. T.G.M. 2700“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. **Objednatel** : **Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín**

Sídlo : Nad Ovčirnou 2528, 76001 Zlín
Statutární orgán : Ing. Jiří Charvát, ředitel

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Charvát, ředitel

b) ve věcech technických : Ing. Jiří Charvát, ředitel
IČ : 14450500
DIČ : CZ14450500
Bankovní ústav : Komerční banka, pobočka Zlín
Číslo účtu : 17632661/0100
Tel. : 577 573 115
E-mail : spsp@spspzlin.cz

1.2. **Zhotovitel** : **Společnost KKS+POZIMOS, COP Zlín, 2.část**

KKS, spol. s r.o.
Sídlo : Příluky 386, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Ing. Radomír Kocman, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Radomír Kocman, jednatel

b) ve věcech technických : Ing. Radomír Kocman, jednatel
IČ : 42340802
DIČ : CZ42340802
Tel. / Fax : 577 637 111 / 577 637 101
E-mail : kks@kksro.cz
a

POZIMOS, a.s.
Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl CB, vložka 2
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
IČ : 00147389
DIČ : CZ00147389
Tel. / Fax : 575 753 412 / 575 753 400
E-mail : info@pozimos.cz



2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2014 na akci:

**„SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie, DM, nám. T.G.M. 2700“
(dále jen „Smlouva“)**

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací, které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předvídat. Práce jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu č. 1, který byl zpracován, posouzen a odsouhlasen v souladu s Pravidly pro projednávání a schvalování změn vyvolaných realizací stavby. V návaznosti na zpracování změnového listu byla vyhlášena veřejná zakázka formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením jednoho uchazeče. Vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

Celkový rozsah prací stanovený výše specifikovanou Smlouvou **se snižuje** z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

277 565,- Kč bez DPH

(slovy: dvěstěsedmdesátšedmtisícpětsetšedesátpět korun českých)

Rozpis:

Méněpráce - snižuje se o částku ve výši

2 573 108,- Kč bez DPH

Vícepráce - zvyšuje se o částku ve výši

2 295 543,- Kč bez DPH

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Článek 2.2. Smlouvy se doplňuje o bod 2.2.3., který zní:

2.2.3. Zhotovení víceprací bude provedeno dle specifikací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 4. odst. 4.2. se mění a po změně zní:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Původní cena ze smlouvy o dílo činí **30 031 684,- Kč (bez DPH)** včetně rezervy (výše rezervy: 888 000,- Kč bez DPH).

Původní cena ze smlouvy o dílo bez rezervy činí 29 143 684,- Kč (bez DPH) a v souvislosti se změnovým listem č. 1 se mění následovně:

Původní cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 277 565,- Kč bez DPH.



cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

29 754 119,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetdevětmiliónůsedmsetpadesátčtyřístodevatenáct korun českých)

6 248 365,- Kč DPH 21%

36 002 484,- Kč (včetně DPH)

(slovy: třicetšestmiliónůdvatisícečtyřistaosmdesátčtyři korun českých)

Dle bodu 2.3 bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Z toho výše rezervy zůstává (beze změny) ve výši 888 000,- Kč bez DPH.

4. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 čl. 21. odst. 21. 6. se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie změnového listu č. 1.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tímto dodatkem provedená změna Smlouvy není podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 24. 4. 2015


Objednatel:

Sředeční průmyslová škola polytechnická
Centrum odborné přípravy Zlín
Nad Ovčírnou 2528
760 01 ZLÍN
IČ: 14450500, DIČ: CZ14450500

.....
Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel

Ve Zlíně dne 24. 4. 2015

Zhotovitel:



.....
Ing. Radomír Kocman, jednatel