



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2014

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie, Nad Ovčírnou 2528“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. **Objednatel** : **Střední průmyslová škola polytechnická – COP Zlín**

Sídlo : Nad Ovčírnou 2528, 76001 Zlín

Statutární orgán : Ing. Jiří Charvát, ředitel

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Charvát, ředitel

b) ve věcech technických : Ing. Jiří Charvát, ředitel

IČ : 14450500

DIČ : CZ14450500

Bankovní ústav : Komerční banka, pobočka Zlín

Číslo účtu : 17632661/0100

Tel. : 577 573 115

E-mail : spsp@spspzlin.cz

1.2. **Zhotovitel** : **Společnost KKS+POZIMOS, COP Zlín, 1.část**

KKS, spol. s r.o.

Sídlo : Příluky 386, 760 01 Zlín

Statutární orgán : Ing. Radomír Kocman, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Radomír Kocman, jednatel

b) ve věcech technických : Ing. Radomír Kocman, jednatel

IČ : 42340802

DIČ : CZ42340802

Tel. / Fax : 577 637 111 / 577 637 101

E-mail : kks@kksro.cz

a

POZIMOS, a.s.

Sídlo : K Pasekám 3663, 760 01 Zlín

Statutární orgán : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl CB, vložka 2

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

b) ve věcech technických : Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva

IČ : 00147389

DIČ : CZ00147389

Tel. / Fax : 575 753 412 / 575 753 400

E-mail : info@pozimos.cz



2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2014 na akci:
**„SPŠ polytechnická - COP Zlín – realizace úspor energie, Nad Ovčírnou 2528“
(dále jen „Smlouva“)**

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací, které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby předvídat. Práce jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu č. 1, který byl zpracován, posouzen a odsouhlasen v souladu s Pravidly pro projednávání a schvalování změn vyvolaných realizací stavby. V návaznosti na zpracování změnového listu byla vyhlášena veřejná zakázka formou jednacního řízení bez uveřejnění s oslovením jednoho uchazeče. Vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.

Celkový rozsah prací stanovený výše specifikovanou Smlouvou se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

171 485- Kč bez DPH

(slovy: stosedmdesátjednatísíccyřistaosmdesátpět korun českých)

Rozpis:

Méněpráce - snižuje se o částku ve výši **2 581 609,- Kč bez DPH**

Vícepráce - zvyšuje se o částku ve výši **2 410 124,- Kč bez DPH**

Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohody na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Článek 2.2. Smlouvy se doplňuje o bod 2.2.3., který zní:

2.2.3. Zhotovení víceprací bude provedeno dle specifikací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 4. odst. 4.2. se mění a po změně zní:

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Původní cena ze smlouvy o dílo činí **32 110 652,- Kč (bez DPH)** včetně rezervy (výše rezervy: 863 000,- Kč bez DPH).

Původní cena ze smlouvy o dílo bez rezervy činí 31 247 652,- Kč (bez DPH) a v souvislosti se změnovým listem č. 1 se mění následovně:

Původní cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 171 485,- Kč bez DPH.



cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

31 939 167,- Kč (bez DPH)

(slovy: třicetjednamiliónůdevěttřicetdevěttisícstošedesátsedm korun českých)

6 707 225,- Kč DPH 21%

38 646 392,- Kč (včetně DPH)

(slovy: třicetosmmiliónůšestsetčtyřicetšesttisícřístadevadesátdva korun českých)

Z toho výše rezervy zůstává (beze změny) ve výši 863 000,- Kč bez DPH.

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 čl. 21. odst. 21. 6. se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie změnového listu č. 1.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 6.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tímto dodatkem provedená změna Smlouvy není podstatnou změnou práv a povinností vyplývajících ze smlouvy ve smyslu odst. 7 § 82 zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.4. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Ve Zlíně dne 24. 4. 2015


Objednatel:

Střední průmyslová škola polytechnická
Centrum odborné přípravy Zlín
Nad Ovčírnou 2528
760 01 ZLÍN ①
IČ: 14450500, DIČ: CZ14450500

.....
Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel

Ve Zlíně dne 24. 4. 2015

Zhotovitel:



.....
Ing. Radomír Kocman, jednatel