



Zastupitelstvo obce Lačnov schválilo na svém II. zasedání dne 12.12.2014
pod č. usnesení 15/2 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2014
na projekt „Zahrada v přírodním stylu MŠ Lačnov“

D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2014

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Objednatel:

Obec Lačnov

Lačnov 58

756 12 Lačnov

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Václav Tománek

Vysoké Pole 264

763 25 Újezd u Valašských Klobouk

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Marie Vlčková, starostka

tel. : 571447481

mobil : 603177910

oulacnov@telecom.cz

Václav Tománek

608229875

simtom@tiscali.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pob. Valašské Klobouky
č.účtu : 1761000309/0800

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : **1160380043**

Identifikační číslo:

00303968

633 93 158

Daňové identifikační číslo:

objednatel není pro tuto zakázku plátcem DPH

CZ7208064215

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku a svou činnost provozuje na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem Brumov – Bylnice, č.j. BB-L-49-01-F, ev.č. 370506-132000

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2014 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„Zahrada v přírodním stylu MŠ Lačnov“

Předmětem Smlouvy je dodávka, montáž a instalace herních prvků v zahradě mateřské školy Lačnov včetně souvisejících stavebních prací, provedení stavebních prací spojených s opravou opěrné zdi, altánu a úpravou zahrady mateřské školy a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

II.

V uzavřené Smlouvě byl stanoven termín zahájení doby plnění a předání staveniště 16. 10. 2014 a termín dokončení a protokolární předání díla 31. 12. 2014. Sjednaná doba realizace díla je 77 kalendářních dnů.

Z důvodů na straně dodavatele došlo dne 21.11.2014 k přerušení stavebních prací, dodávek a služeb, ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku. Stavební práce, dodávky a služby budou znovu zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla. Zhotovitel je povinen znovu zahájit stavební práce do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k znovuzahájení prací.

V souvislosti s přerušením stavebních prací, dodávek a služeb se mění sjednaný termín dokončení a protokolárního předání díla, nově je tento stanoven nejpozději do 31. 3. 2015. Zároveň však platí, že celková doba realizace díla v kalendářních dnech zůstane nezměněna, což znamená, že součet doby realizace díla od zahájení doby plnění 16. 10. 2014 do přerušení stavebních prací dne 21.11.2014 a doby realizace díla ode dne znovuzahájení prací do dne dokončení a protokolárního předání díla bude činit 77 kalendářních dnů, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2014 zůstávají beze změn, v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.


4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10.2014 souhlasí, rozumějí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2014 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Lačnově dne 12.12.2014

Ve Vysokém Poli dne 12.12.2014

Za objednatele:
Obec Lačnov




Marie Vlčková, starostka

Za zhotovitele:

Václav Tománek

Václav Tománek

ZAHŘADNICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE

Vysoké Pole 264, 763 25 Újezd

IČ: 63393158 DIČ: CZ7208064215

www.zahrada-tomanek.com, mob: 608229875


Václav Tománek