

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2014 uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Přírodní hřiště Mateřská škola Hrubčice**“
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hrubčice**
Se sídlem: 798 21 Bedihošť, Hrubčice 10
IČ: 00288284
Jednající: Milan Mlateček, starosta obce
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Hřiště, s.r.o.**
Se sídlem: Příkop 838/6, 60200 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku KS Brno C63253
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Jiří Raiser
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303
Jednající: Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
(dále jen Zhotovitel)

II.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 30. 10. 2014 na veřejnou zakázku s názvem „**Přírodní hřiště Mateřská škola Hrubčice**“.

III.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Smluvní strany si nově sjednávají, že dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2015.


IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

V Hrubčicích dne 29. 12. 2014

V Brně dne 22. 12. 2014

Za objednatele:



**Milan Mlateček, starosta obce
Obec Hrubčice**

Za zhotovitele:



Hřiště, s.r.o.
Příkop 836/5
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303

**Ing. Ladislav Fuxa, jednatel
Hřiště, s.r.o.**