

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1257A14
č. smlouvy objednatele: 1/2014

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Obec Lukov**
Se sídlem K Lůčkám 350, 763 17 Lukov
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
pan Jiří Jangot, starosta obce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
Ing. Karel Miča, stavební dozor investora, tel.: 602 728 949
IČ: 00284173
DIČ: CZ00284173
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 6626661/0100
Tel. / fax: 577 113 610 / 577 113 614
E-mail: mistostarosta@lukov.cz, starosta@lukov.cz

- 2. Zhotovitel:** **Porr a.s.**
se sídlem Praha 10, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006
Organizační složka: **Porr a. s., odštěpný závod - Morava**
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zastoupený: Ing. Jan Pešek – vedoucí odštěpného závodu – Morava a
Jan Vaculík – vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného závodu
– Morava – na základě plné moci
(společně)
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 109 110 7720/5500
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a realizačních:
Jan Vaculík, vedoucí PJ Zlín, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 724 163 295 a
David Mutl, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 724 548 095
(každý samostatně)
Telefon: 577 129 511
Fax: 577 129 510
E-mail: jan.vaculik@porr.cz, david.mutl@porr.cz

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo objednatele 1/2014 a číslo zhotovitele 9 – 1257A14 ze dne 17. 10. 2014 na stavbu:

„Silnice II/489, III/49015: Lukov, křižovatka a chodník“

kterým se upravuje článek IV. Doba provedení díla.

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA

V měsíci květnu 2015 byla zahájena stavba „Silnice II/490: Fryšták, průjezdní úsek“ (investor Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.) a stavba „Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby“ (investor Město Fryšták). Objízdná trasa vede přes obec Lukov po silnicích II/489 a III/49015 a nelze na nich povolit uzavírku. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení prací, odstavec 1. článku IV. Doba provedení díla nově zní:

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následující lhůtě:

- Termín zahájení prací: **říjen 2014**
- Termín dokončení prací: **31. 10. 2015**

X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele 1/2014 a číslo zhotovitele 9 – 1257A14 ze dne 17. 10. 2014 zůstávají v platnosti.

V Lukově, dne: 14.5.2015


V Tlumačově, dne: 14.5.2015


Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Jiří Jangot
starosta obce


OBEC LUKOV
K Lůčkáru 350
763 17 LUKOV


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí odštěpného
závodu – Morava


.....
Jan Vaculík
vedoucí PJ Zlín
odštěpného závodu
– Morava

Porr a.s. -41-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel. 724 154 375
JUDr. Josef Košmider