



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen Dodatek č. 1)

na stavební práce vedené pod názvem **Obnova rybníka Martin** uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen Občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

číslo smlouvy: 022/2014

Objednatel:

Název: **Město Heřmanův Městec**
Oprávněný zástupce zadavatele: Josef Kozel, starosta města
IČ/DIČ: 002 70 041/CZ00270041
Sídlo: Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Heřmanův Městec
č.ú.: 19-1626531/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Kozel, starosta

+420 469 660 340, josef.kozel@mesto-hm.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miloš Jožák, vedoucí odboru investic a údržby majetku města

+420 469 660 345, investic@mesto-hm.cz

a

Zhotovitel:	Společnost sdružení Martin Merit Bau CZ a.s. - správce sdružení
Oprávněný zástupce:	Petr Veselý, člen představenstva
Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 2601
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	272 59 544
Sídlo podnikání:	Pardubice - Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ 530 02
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., pobočka Pardubice č.ú.: 540 602 5964/5500
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petr Veselý, člen představenstva
kontaktní údaje: telefon: +420 466 610 149, e-mail: info@meritbau.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Veselý, člen představenstva Martin Sokol, stavbyvedoucí Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu
kontaktní údaje: telefon: +420 466 610 149, e-mail: info@meritbau.cz	
Zhotovitel:	Společnost sdružení Martin Rovina, a.s. - smluvní strana sdružení
Oprávněný zástupce:	Zdeněk Zlámal, předseda představenstva

Zapsaný:	v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 1908
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	645 08 510
Sídlo podnikání:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Zdeněk Zlámal, předseda představenstva
kontaktní údaje: telefon: +420 573 350 154, e-mail: info@rovina.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Zdeněk Zlámal, předseda představenstva
kontaktní údaje: telefon: +420 573 350 154, e-mail: info@rovina.cz	

Na základě dohody smluvních stran se mění článek 2. ČAS PLNĚNÍ následovně:

2. ČAS PLNĚNÍ

Z důvodu nevypuštění rybníka v dostatečném předstihu, nebylo možné včas zahájit stavební práce spojené s odtěžováním sedimentu a dále na základě dohody smluvních stran a aktualizovaného harmonogramu prací, který je přílohou č. 1 se termín dokončení a předání díla uvedený v odst. 2.1. prodlužuje do **21. 04. 2015**.

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Heřmanově Městci dne 30.3.2015

za Objednatele



.....
Josef Kozel, starosta
Město Heřmanův Městec

Příloha č. 1 Harmonogram prací

V Pardubicích dne 31-03-2015

za Zhotovitele

.....
Petr Veselý, člen představenstva
Merit Bau CZ a.s.



ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předci	úter 2015	březen 2015	duben 2015
						týden30 týden31 týden32 týden33 týden34 týden35 týden36 týden37 týden38 týden39 týden40 týden41 týden42 týden43		
1	Odbahnění rybníka Martin	71 dny?	19.1. 15	21.4. 15				
2	STAVEBNÍ OBJEKTY							
3	bourání stavebních objektů	68 dny?	19.1. 15	17.4. 15				
4	výstavba bezpečnostního přepadu vt. Dosypání hráze	5 dny	19.1. 15	23.1. 15				
5	výstavba požeráku + lávky	32 dny?	9.3. 15	17.4. 15				
6		26 dny?	16.3. 15	17.4. 15				
7	ODBAHNĚNÍ							
8	opevnění hráze	54 dny?	11.2. 15	21.4. 15				
9	odbahnění rybníka	5 dny?	17.3. 15	22.3. 15				
10	zhotovení tůň	28 dny	11.2. 15	18.3. 15				
11	dokončovací úpravy	5 dny	23.2. 15	27.2. 15				
		8 dny?	13.4. 15	21.4. 15				

Projekt: rybník Martin- měsíční
 Datum: 3.3. 15

Úkol Rozdělení
 Průběh
 Mílník

Souhrnný
 Souhrn projektu

Vnější úkoly
 Vnější mílník

Konečný termín