

## Dodatek č.1 ke

### SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/MBAA/15

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

---

Objednatel :

Městys Pozlovice

Hlavní 51

763 26 Pozlovice

dále jen „ Objednatel“

Zhotovitel :

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

dále jen „ Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Olga Tkáčová

tel. : 577 113 072

fax : xxx

mobil: 603 551 967

email: starosta@pozlovice.cz

Josef Krajsa, vedoucí PJ Zlín, a

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

577 637 542, 577 637 506

577 637 540, 577 637 510

602 529 260, 724 773 808

josef.krajsa@strabag.com,

karel.vaculik@strabag.com

Bankovní spojení:

Komerční banka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,  
Praha

č.účtu : 11222661/0100

číslo účtu : 5061885001/2700

Identifikační číslo:

00568708

60838744

Daňové identifikační číslo:

Není plátce DPH pro tuto VZ

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 7634

## PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavební akce „**Pozlovice – Rekonstrukce místní komunikace A. Václavíka**“ vyvstala potřeba provést některé stavební práce v důsledku objektivně nepředvídaných okolností příp. na základě požadavku objednatel, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.001/MBAA/15, kterou uzavřely dne 20.2.2015.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmět tohoto dodatku č.1 je změna předmětu díla, tj. rozšíření o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž soupis je uveden v příloze č. tohoto dodatku. Jedná se o práce vyvolané připojením nemovitostí a zvýšením výměr původních položek.

## III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:              | 14.4.2015 |
| Nejzazší termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: | 20.6.2015 |

2. Místem plnění je k.ú.**Pozlovice, CZ.**

## IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čí.s. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena díla	1 186 271,- Kč (bez DPH)
Navýšení ceny díla	99 615,- Kč (bez DPH)
Nová cena díla	1 285 886,- Kč (bez DPH)

(slovy: jeden miliondvěstěosmdesátipěttisícosmdesátšest korun českých)

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

---

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
2. Dodatek se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží tři vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Pozlovicích dne

*19. 06. 2015*

Ve Zlíně dne


*19. 06. 2015*

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Městys Pozlovice

STRABAG a.s.



Ing. Olga Tkáčová  
starostka





Josef Krajsa  
vedoucí PJ Zlín



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

*Dodatek provedl:*

Ing. Ivan Jurča

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Brno, oblast Východ  
Přítulky 386, 760 01 Zlín  
(6)

**Rekapitulace rozpočtu přípojení nemovitosti**

Pozlovice-rekonstrukce místní komunikace

Název stavby : A.Václavíka

Číslo stavby :

Název SO : Pozlovice-rekonstrukce místní komunikace A.Václavíka VCP a přípojení nemovitosti

Číslo SO :

Datum: 23.6.2015

Oddíl	Název	CENA (Kč)		
	Dodávka	Montáž základní rozpočet VCP	přípojení nemovitosti - sjezdy	Součet
1	Zemní práce	5.447,39	5.447,39	5.447,39
11	Přípravné a přidružené práce	11.708,94	7.072,94	18.781,88
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpev.ploch		5.748,50	5.748,50
57	Kryty stěrkových a živých poz.komunikací a zpev.ploch	64.665,40		64.665,40
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací		1.242,86	1.242,86
91	Ostatní konstrukce a práce na pozemních komunikacích		3.725,82	3.725,82
99	Přesun hmot		3,35	3,35
<b>Celkem</b>		<b>76.374,34</b>	<b>23.240,85</b>	<b>99.615,19</b>





Pozlovice-rekonstrukce místní komunikace A.Václavíka  
 Pozlovice-rekonstrukce místní komunikace A.Václavíka - přípojení nemovitosti - sjezdy

Datum aktualizace : 23.6.2015

Potř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	cena		úroveň
					montáže	celkem	
					9	10	

Název SO: Datum zpracování :

**1 Zemní práce**

1	122201101	Odkop,prokop nezap.hor.3	m3	6,010	81,56	490,18	CS ÚRS 2013 02
		vjezd 1		3,000			
		vehod		0,100			
		vjezd 2		2,000			
		vjezd 3		1,000			
2	122201109	DTTO příplatek za lepivost	m3	6,010	12,85	77,23	CS ÚRS 2013 02
7	162701105	Vodor.přem.výkoku do1000m hor.1-4-přebyt.zemina	m3	6,010	96,09	577,50	CS ÚRS 2013 02
8	162701109	Příplatek za každý další 1000m-celkem 20km	m3	120,200	24,02	2.887,20	CS ÚRS 2013 02
11	162701105	Uložení sypaniny na skládku	m3	6,010	6,70	40,27	CS ÚRS 2013 02
13	1-NC	Poplatek za uložení na skládce	t	10,818	111,73	1.208,70	vlastní
15	181101102	Úprava pláňe zářezy hor 1-4 se zhut 6,01x1,8	m2	11,000	15,12	166,32	CS ÚRS 2013 02
		10,818					
				<b>1 celkem</b>	<b>5.447,39</b>		

4	113107145	Odstranění podkl.do betonových.tl.100mm	m2	8,005	27,49	220,06	CS ÚRS 2013 02
5	xxx	bourání betonů ručně vč nakládky	m2	8,005	500,00	4.002,50	CS ÚRS 2013 02
6	113107122	Odstranění podkl.do 200m2 ze šterkodití tl.do 200mm	m2	8,005	54,97	440,03	CS ÚRS 2013 02
7	113202111	Vytřhání obrub stojatých	m	10,000	65,06	650,60	CS ÚRS 2013 02
8	113106121	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m2	8,005	49,25	394,25	CS ÚRS 2013 02
9	11-NC	Očištění zámkové dlažby	m2	8,005	12,73	101,90	vlastní
10	979082213	Vodor doprava suti sucho 1km	t	2,310	48,04	110,97	CS ÚRS 2013 02
11	979082219	Příplatek za každý další 1km	t	46,200	16,01	739,66	CS ÚRS 2013 02
		vybourany beton					
		ostatní vybourané hmoty 20km s poplatkem					
12	NC	Poplatek za uložení na skládce	t	2,310	178,77	412,96	vlastní
				<b>1 celkem</b>	<b>7.072,94</b>		

**56 Podkladní vrstvy komunikací**



1	564851111	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.15cm-šterkodrt' 0-63	m2	14,000	141,27	1,977,78	CS URS 2013 02
3	564801112	Podkl.šterkodrtě tl.po zhut.4cm-kamenná drť 4-8mm	m2	8,005	55,16	441,56	CS URS 2013 02
5	567121112	Podkl.z betonu prostého tl.12cm-sjezdy	m2	10,005	332,75	3,329,16	CS URS 2013 02
<b>56 celkem</b>							
<b>59</b>							
2	596211211	Kladení zámkové dlažby tl.80mm	m2	8,005	155,26	1,242,86	CS URS 2013 02
				8,005			
				7,370			
				0,635			
<b>59 celkem</b>							
<b>91</b>							
1	918101111	Lože pod obrubníky a krajníky z bet.prostého	m3	0,750	2,121,25	1,590,94	CS URS 2013 02
3	917862111	Chodník.obrubník bet.stoj.s opěrkou	m	8,000	110,61	884,88	CS URS 2013 02
5	91-NC	Obrubník betonový 50/25/5	ks	16,000	50,00	800,00	vlastní
7	919735111	Řezání betonových.krytů tl.do 10cm s ocel.vytuží	m	5,000	90,00	450,00	CS URS 2013 02
<b>91 celkem</b>							
<b>99</b>							
1	998225111	Přesun hmot, plochy kryt živichy	t	3,100	1,08	3,35	CS URS 2013 02
<b>99 celkem</b>							
<b>Součet: 23.240,85</b>							