



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



ČESKÁ REPUBLIKA SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 01

Na služby pro projekt:

Čistá řeka Bečva II

Projekt je spolufinancován z prostředků EU (FS), OP ŽP, výzva č. 9

**DODATEK Č. 01
SMLOUVY O DÍLO
SMLOUVY O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU**

dle § 536 a násl. a § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| <u>Objednatel</u> | : | Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) |
| Sídlo | : | Svárov 1080, 755 01 Vsetín |
| Statutární orgán | : | Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV Josef Daněk, člen Rady SOMV |
| Osoby oprávněné jednat | | |
| a) ve věcech smluvních | : | Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV |
| b) ve věcech technických | : | Ing. Karel Charvát |
| IČ | : | 70238880 |
| DIČ | : | CZ70238880 |
| Bankovní spojení | : | ČSOB a.s. Vsetín |
| Číslo účtu | : | 198081845/0300 |
| Tel. / Fax | : | +420 571 410 536 / +420 571 410 498 |
| E-mail | : | charvat@mikroregion-vsetinsko.cz |
| E-mail | : | charvat@mikroregion-vsetinsko.cz |
| | | |
| <u>Zhotovitel</u> | : | Sdružení AQP + DUIS |
| Sídlo | : | Srbská 1546/21, 612 00 Brno |
| Zapsán v obchodním rejstříku u | : | Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10329 |
| Osoby oprávněné jednat | | |
| a) ve věcech smluvních | : | Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti DUIS s.r.o. |
| tel. | : | +420 541 244 197-8 |
| | : | Ing. Josef Šebek, jednatel společnosti AQUAPROCON s.r.o. |
| tel. | : | +420 541 426 011 |
| b) ve věcech technických | : | Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti DUIS s.r.o. |
| tel. | : | +420 541 244 197-8 |
| | : | Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti AQUAPROCON s.r.o. |
| tel. | : | +420 541 426 011 |
| IČ | : | 479 16 311 |
| DIČ | : | CZ 479 16 311 |
| Bankovní spojení | : | ČSOB a.s., Brno |
| Číslo účtu | : | 372639323/0300 |
| E-mail | : | duis@duis.cz |

Z důvodu změny rozsahu díla vymezeného smlouvou o dílo HS 0871 a jejími přílohami ze dne 20. 10. 2010, dále jen smlouva, (zvýšený rozsah prací a činností), které jsou nutné pro realizaci díla, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku smlouvy.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2 Předmět smlouvy následovně:

Odstavec 2.2.2 se mění následovně:

2.2.2 Geodetické zaměření zájmového území stavby

V rámci Smlouvy o dílo HS 0871 ze dne 20. 2. 2010 bylo uvažováno o provedení doměření v jednotlivých lokalitách v rozsahu cca 22,113 km. Po aktualizaci doměření na základě podkladů předaných jednotlivými obcemi SOMV bylo zjištěno, že zájmové území stavby je v rozsahu 36,383 km, tj. v rozsahu o 14,27 km větším. Uvedený rozdíl bude nutno doměřit.

Geodetické zaměření bude zpracováno v souřadnicové soustavě JTSK, výškovém systému Bpv samostatně pro každý podprojekt – viz. Předmět veřejné zakázky. Počet vyhotovení: 1x digitální data na CD.

Doplňuje se následující odstavec 2.2.5.:

2.2.5. Aktualizace zaměření – aktualizace pasportu (ověření průběhu inženýrských sítí, doměření stromů)

Při ověřování průběhu inženýrských sítí byly zjištěny nedostatky v evidenci u dešťových kanalizací, které jsou ve správě či majetku jednotlivých obcí a měst. Tyto podklady (pasport) stávajících sítí jsou zásadním podkladem pro technický návrh jednotlivých splaškových stok a jejich absence může mít negativní dopad na rozsah díla. Z tohoto důvodu bude nutno předané podklady aktualizovat – měřičské elaboráty (např. stromy, cyklostezky), upřesnit polohy stávajících sítí (dešťové kanalizace ve vlastnictví obcí). Počet vyhotovení: 1 x v digitální podobě na CD.

Doplňuje se následující odstavec 2.2.6.:

2.2.6. Vypracování a projednání projektové dokumentace pro změny územních rozhodnutí

V návaznosti na zjištění sítí v území a majetkoprávní projednání dotčených pozemků je nutno vypracovat a projednat projektové dokumentace pro změny územního rozhodnutí a stavebního povolení. Rozsah činností bude předem konzultován s jednotlivými obcemi a vlastní práce budou zahájeny až po písemném odsouhlasení tohoto rozsahu. Změny a doplnění vzešlé z těchto změn musí být zapracovány do dokumentace pro stavební povolení resp. do zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Počet vyhotovení pro SOMV: 1 x v digitální podobě na CD (písemná vyhotovení požadovaná jednotlivými obcemi předána přímo jednotlivým obcím).

Doplňuje se následující odstavec 2.2.7.:

2.2.7. Změna druhu zadávacího řízení

Na základě zápisu o vypořádání připomínek zadavatele k projektové dokumentaci stavby bude nutno přepracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky Čistá řeka Bečva II – část A, část B a část C tak, aby odpovídala změně druhu zadávacího řízení z původního užšího řízení dle ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na řízení otevřené dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Počet vyhotovení: 1 x v digitální podobě na CD.

Doplňuje se následující odstavec 2.2.8.:

2.2.8. Součinnost při projednávání a zpracování změn projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi při realizaci stavby

Činnost bude vykonávána v průběhu realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu stavby A, B, C. Jedná se o změny, které jsou důsledkem nepředvídatelných situací během stavby a nejsou vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. Součástí projednávání bude také obnovení vyjádření správců inženýrských sítí, pokud toto vyžadovali nebo budou vyžadovat. Činnost bude vedena v hodinových sazbách dle skutečně poskytnutých činností odsouhlasených objednatel max. v rozsahu 300 hodin.

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3 Termín a místo plnění následovně:

Doplňuje se následující odstavec 3.2.9.:

3.2.9. Činnosti a služby dle odstavců 2.2.2. a 2.2.5. až 2.2.8. této smlouvy budou ukončeny nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu na všechny stavby Čistá řeka Bečva II, stavby A, B, C.

3. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 4 Cena díla a výše odměny následovně:

Odstavec 4.1. se mění následovně:

- 4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo a výkon činností dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena nejvýše přípustná a činí:

31.912.760,- Kč (bez DPH)

(bez opce – projekty domovních kanalizačních přípojek)

(slovy: třicetjedenmiliondevětsetdvanáctisícšedesát korun české)

Z toho činí cena za vícepráce a činnosti uvedené v soupisu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, 3.029.380,- Kč bez DPH.

4. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 5 Platební podmínky následovně:

Doplňují se následující body 12. a 13. odstavce 5.1.2.:

12. za činnosti a služby dle odstavců 2.2.2. a 2.2.5. až 2.2.7. této smlouvy po protokolárním předání a převzetí části předmětu veřejné zakázky (Geodetické doměření zájmového území stavby, Aktualizace zaměření – pasportu (ověření průběhu inženýrských sítí, doměření stromů), Vypracování a projednání projektové dokumentace pro změny územních rozhodnutí, Služby související se změnou druhu zadávacího řízení), resp. po zapracování změn územních rozhodnutí do dokumentace pro stavební povolení nebo zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, kde nejpozdějším dnem zdanitelného plnění bude vydání kolaudačního souhlasu na stavby.
13. za činnosti a služby dle odstavce 2.2.8 této smlouvy po protokolárním předání a převzetí celého díla a činností. Součinnost při projednávání a zpracování změn projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi při realizaci stavby, kde dnem zdanitelného plnění bude vydání kolaudačního souhlasu na všechny stavby Čisté řeky Bečvy II (stavby A, B, C). Činnost bude fakturována dle výkazu hodin, který musí být odsouhlasený objednatel.
5. Ostatní části smlouvy se nemění.
6. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou SOMV usnesením č. 43/1 na zasedání konaném dne 19. 1. 2015.

Ve Vsetíně, dne 19. 1. 2015

V Brně, dne 19. 1. 2015

Objednatel:



Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Zhotovitel:

Sdružení AQP + DUIS

DUIS s.r.o.
Projektové a inženýrské služby
Srbská 1546/21, 612 00 Brno
①



Ing. Antonín Vach, prokurista spol. DUIS s.r.o.

Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV



Josef Daněk, člen Rady SOMV



AQUA PROCON s.r.o.
Palackého tř. 12
612 00 Brno, ČR
DIČ: CZ46964371
①

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel AQUA PROCON s.r.o.

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880


Tel.: 571 410 541

-3-

SoD č.0871 – dod. č.01



str. 4/4



| č.p. | Název podprojektu | Geodetické doměření zájmového území stavby | |
|---|---|--|----------------|
| | | Kč bez DPH | |
| Část A - oblast Vsetín | | | |
| 56.5 | Splašková kanalizace Vsetín - místní část Hrbová | 50 017 | |
| 56.6 | Splašková kanalizace Vsetín - místní část Jasenka | | |
| 56.7 | Splašková kanalizace Vsetín - Vesník | | |
| 56.8 | Kanalizace Vsetín - Dluhé | | |
| 56.9 | Kanalizace Vsetín - Za Díly | | |
| 56.10 | Kanalizace Vsetín - Malý Skalník | | |
| 56.12 | Úprava nakládání s dešťovými vodami | | |
| 56.13 | Splašková kanalizace Vsetín - Semetín | | |
| 56.14 | Vsetín - Rokytnice, doplnění odkanalizování | | |
| 46.1 | Kanalizace obce Ústí | | 9 505 |
| 22.1 | Kanalizace obce Leskovec | | 37 589 |
| 48.1 | Kanalizace obce Valašská Polanka | | 46 359 |
| 28.1 | Kanalizace obce Lužná | | 25 448 |
| | CELKEM Část A - oblast Vsetín | | 168 918 |
| Část B - oblast Lidečko, oblast Velké Karlovice, oblast Hovězí | | | |
| 4.1 | Kanalizace obce Francova Lhota | 20 911 | |
| 44.1 | Odkanalizování obce Střelná | 9 505 | |
| 51.1 | Kanalizace obce Valašská Senice | 2 852 | |
| 21.1 | Odkanalizování obce Lačnov | 14 258 | |
| 53.2 | Velké Karlovice - oblast Střed - Sídliště | 69 328 | |
| 53.3 | Velké Karlovice - oblast Pluskovec | | |
| 53.4 | Velké Karlovice - oblast Pluskovec II | | |
| 53.5 | Velké Karlovice - oblast Podřaté - U kaple | | |
| 53.6 | Velké Karlovice - oblast Leskové | | |
| 53.7 | Rozšíření ČOV Velké Karlovice | | |
| 8.2 | Hovězí - splašková kan. - lokalita Potoky | | 5 893 |
| 8.3 | Hovězí - splašková kan. - lokalita Hovízky U Válků | | |
| 8.4 | Hovězí - splašková kan. - lokalita Hořansko U Rusínů | | |
| 10.1 | Kanalizace Huslenky - napojení na kan. Hovězí | 158 443 | |
| 10.2 | Kanalizace Huslenky - I.etapa | | |
| | CELKEM Část B - oblasti Lidečko, V.Karlovice, Hovězí | 281 190 | |
| Část C - oblast Valašské Meziříčí, oblast Zubří-Rožnov p/R | | | |
| 49.10 | Kanalizace ul.Nad restaurací Oprchal | 59 797 | |
| 49.11 | Kanalizace Valašské Meziříčí - Štěpánov II | | |
| 49.12 | Kanalizace Val.Mež - Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina | | |
| 49.13 | Splašková kanalizace Val.Mež - Vodní ulice | | |
| 49.14 | Kanalizace Podlesí - Podhájí | | |
| 49.15 | Kanalizace Podlesí - Brdky | | |
| 49.16 | Splašková kanalizace Val.Mež - Hrachovec -Vichury | | |
| 49.17 | Kanalizace Val.Mež,Poličná, oblast Štěpnice II | | |
| 49.19 | Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica | | |
| 49.21 | Kanalizace Krhová - Měšečky a Osyčí II | | |
| 39.3 | Splašková kanalizace Sladské | 112 810 | |
| 39.4 | Splašková kanalizace Horní Paseky | | |
| 39.5 | Splašková kanalizace Dolní Paseky | | |
| 39.6 | Splašková kanalizace Bučiska | | |
| 39.7 | Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně | | |
| 39.8 | Splašková kanalizace místní část Chobot | | |

| | | |
|--|--|----------------|
| | CELKEM Část C - oblasti Valašské Meziříčí, Rožnov p/R | 172 607 |
| | | |
| | Celkem | 622 715 |

| č.p. | Název podprojektu | Aktualizace zaměření - aktualizace pasportu |
|------|--|---|
| | | Kč bez DPH |
| 27.1 | Lhota u Vsetína - Kanalizace I. a II. část | 15 000 |
| 25.1 | Liptál - kanalizace | 30 000 |
| 46.1 | Kanalizace obce Ústí | 22 500 |
| 22.1 | Kanalizace obce Leskovec | 72 050 |
| 48.1 | Kanalizace obce Valašská Polanka | 130 371 |
| 28.1 | Kanalizace obce Lužná | 82 440 |
| | CELKEM Část A - oblast Vsetín | 352 361 |

| Část B - oblast Lidečko, oblast Velké Karlovice, oblast Hovězí | | |
|---|---|----------------|
| 4.1 | Kanalizace obce Francova Lhota | 67 125 |
| 44.1 | Odkanalizování obce Střelná | 49 500 |
| 51.1 | Kanalizace obce Valašská Senice | 17 750 |
| 21.1 | Odkanalizování obce Lačnov | 72 500 |
| 10.2 | Kanalizace Huslenky - I.etapa | 33 750 |
| | CELKEM Část B - oblasti Lidečko, V.Karlovice, Hovězí | 240 625 |

| Část C - oblast Valašské Meziříčí, oblast Zubří-Rožnov p/R | | |
|---|--|----------------|
| 49.11 | Kanalizace Valašské Meziříčí - Štěpánov II | 3 750 |
| 49.12 | Kanalizace Val.Mež - Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina | 3 750 |
| 49.15 | Kanalizace Podlesí - Brdky | 3 750 |
| 49.16 | Splašková kanalizace Val.Mež - Hrachovec -Vichury | 8 750 |
| 49.17 | Kanalizace Val.Mež,Poličná, oblast Štěpnice II | 13 750 |
| 49.19 | Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica | 1 250 |
| | CELKEM Část C - oblasti Valašské Meziříčí, Rožnov p/R | 35 000 |
| | | |
| | Celkem | 627 986 |

| č.p. | Název podprojektu | Vypracování a projednávání PD pro změny ÚR |
|---|---|--|
| | | Kč bez DPH |
| Část A - oblast Vsetín | | |
| 27.1 | Lhota u Vsetína - Kanalizace I. a II. část | 85 000 |
| 25.1 | Liptál - kanalizace | 205 000 |
| 46.1 | Kanalizace obce Ústí | 148 375 |
| 22.1 | Kanalizace obce Leskovec | 175 790 |
| 48.1 | Kanalizace obce Valašská Polanka | 162 175 |
| 28.1 | Kanalizace obce Lužná | 141 125 |
| | CELKEM Část A - oblast Vsetín | 917 465 |
| Část B - oblast Lidečko, oblast Velké Karlovice, oblast Hovězí | | |
| 8.2 | Hovězí - splašková kan. - lokalita Potoky | 24 900 |
| 10.2 | Kanalizace Huslenky - I.etapa | 157 800 |
| | CELKEM Část B - oblasti Lidečko, V.Karlovice, Hovězí | 182 700 |
| Část C - oblast Valašské Meziříčí, oblast Zubří-Rožnov p/R | | |
| 49.10 | Kanalizace ul.Nad restaurací Oprchal | |
| 49.11 | Kanalizace Valašské Meziříčí - Štěpánov II | |
| 49.12 | Kanalizace Val.Mež - Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina | |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 49.13 | Splašková kanalizace Val.Mež - Vodní ulice | 297 490 |
| 49.14 | Kanalizace Podlesí - Podhájí | |
| 49.15 | Kanalizace Podlesí - Brdky | |
| 49.16 | Splašková kanalizace Val.Mež - Hrachovec -Vichury | |
| 49.17 | Kanalizace Val.Mež,Poličná, oblast Štěpnice II | |
| 49.19 | Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica | |
| 49.21 | Kanalizace Krhová - Měšečky a Osyčí II | |
| 39.3 | Splašková kanalizace Sladské | 126 024 |
| 39.4 | Splašková kanalizace Horní Paseky | |
| 39.5 | Splašková kanalizace Dolní Paseky | |
| 39.6 | Splašková kanalizace Bučiska | |
| 39.7 | Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně | |
| 39.8 | Splašková kanalizace místní část Chobot | |
| | CELKEM Část C - oblasti Valašské Meziříčí, Rožnov p/R | 423 514 |
| | | |
| | Celkem | 1 523 679 |

| č.p. | Název podprojektu | Změna druhu zadávacího řízení |
|---|--|-------------------------------|
| | | Kč bez DPH |
| Část A - oblast Vsetín | | |
| 56.5 | Splašková kanalizace Vsetín - místní část Hrbová | 25 000 |
| 56.6 | Splašková kanalizace Vsetín - místní část Jasenka | |
| 56.7 | Splašková kanalizace Vsetín - Vesník | |
| 56.8 | Kanalizace Vsetín - Dlouhé | |
| 56.9 | Kanalizace Vsetín - Za Díly | |
| 56.10 | Kanalizace Vsetín - Malý Skalník | |
| 56.12 | Úprava nakládání s dešťovými vodami | |
| 56.13 | Splašková kanalizace Vsetín - Semetín | |
| 56.14 | Vsetín - Rokytnice, doplnění odkanalizování | |
| | CELKEM Část A - oblast Vsetín | |
| Část C - oblast Valašské Meziříčí, oblast Zubří-Rožnov p/R | | |
| 49.10 | Kanalizace ul.Nad restaurací Oprchal | 25 000 |
| 49.11 | Kanalizace Valašské Meziříčí - Štěpánov II | |
| 49.12 | Kanalizace Val.Mež - Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina | |
| 49.13 | Splašková kanalizace Val.Mež - Vodní ulice | |
| 49.14 | Kanalizace Podlesí - Podhájí | |
| 49.15 | Kanalizace Podlesí - Brdky | |
| 49.16 | Splašková kanalizace Val.Mež - Hrachovec -Vichury | |
| 49.19 | Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica | |
| 39.3 | Splašková kanalizace Sladské | 25 000 |
| 39.4 | Splašková kanalizace Horní Paseky | |
| 39.5 | Splašková kanalizace Dolní Paseky | |
| 39.6 | Splašková kanalizace Bučiska | |
| 39.7 | Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně | |
| 39.8 | Splašková kanalizace místní část Chobot | |
| | CELKEM Část C - oblasti Valašské Meziříčí, Rožnov p/R | 50 000 |
| | | |
| | Celkem | 75 000 |

| | Název projektu | Součinnost při projednávání dokum. s dotč. org. |
|--|----------------|---|
| | | Kč bez DPH |
| | | |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Čistá řeka Bečva II | |
| Hodinová sazba | 600 |
| Celkem (v max. v rozsahu 300 hodin) | 180 000 |
| Celkový součet | 3 029 380 |

[Signature]
 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
 Svárov 1080, 755 01 Vsetín
 IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
 Tel.: 571 410 541
 -3-

DUIS S.R.O.
 Projektové a inženýrské služby
 Srbská 1546/21, 612 00 Brno

[Signature]

AQUA PROCON s.r.o.
 Palackého tř. 12
 612 00 Brno, ČR
 DIČ: CZ46964371

[Signature]

[Signature]

[Signature]