



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku., v platném znění ze dne 18.03.2014 mezi smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Kunovice nám. Svobody 361, Kunovice PSC 686 04	ZESS, a.s. Boršice č. ev. 89 PSC 687 09
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Ivana Majičková, MBA, starostka města tel.: 572 432 719 fax: 572 432 723	Zhotovitel: Dagmar Dvoutělá, předsedkyně představenstva a Josef Gottwald, místopředseda představenstva tel.: 603 109 866, 572 501 213. fax: -
---	--

- ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ Kunovice tel.: 572 432 722 fax: 572 432 723 mobil: 725 121 028	Zhotovitel: Josef Cukr, vedoucí výrobního úseku mobil: 603 553 364
---	---

Bankovní spojení:

Objednatel: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 12626721/0100 1543067329/0800	Zhotovitel: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště číslo účtu: 162149-721/0100
---	---

Identifikační číslo: 00567892 15547906

Daňové identifikační číslo: CZ00567892 CZ15547906

Objednatel je plátcem DPH Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 462.

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že





neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„Učíme se od přírody – úprava zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice“**
akceptační číslo: 13156117 - SFŽP
Místo stavby: areál MŠ Kunovice
Projektant: FLORSTYL s.r.o., Kunovice
Koordinační BOZP objednatele: Ing. Ivana Sušilová, Uherský Brod, mobil: 777 752 985
Stavbyvedoucí zhotovitele: Josef Cukr, vedoucí výrobního úseku, mobil: 603 553 364
Technický dozor objednatele: Ing. Ivana Sušilová, Uherský Brod, mobil: 777 752 985
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Milan Valouch
tel. 572 432 722, mobil 725 121 028
mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

PŘEDMĚT DODATKU:

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou převážně stavební práce a služby v rámci akce „Učíme se od přírody – úprava zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice“. Jedná se o zhotovení díla - vybudování zahrady v přírodním stylu pro mateřskou školu ve městě Kunovice ve Zlínském kraji, specifikované v projektové dokumentaci zpracované firmou Florstyl s.r.o. v lednu 2014.

Toto dílo je spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami poskytovatele dotace.

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší:

změnu ustanovení čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 zvýšením celkové ceny za dílo, a to:

- snížením ceny za dílo vlivem méněprací z důvodu nahrazení betonového obrubníku oplocení o rozměrech 100/7,5/25 menším betonovým obrubníkem o rozměrech 50/5/25
- zvýšením ceny za dílo vlivem víceprací z důvodu požadavku paní ředitelky mateřské školy k posunu oplocení tak, aby bylo možno za branou vytvořit krytý přístřešek pro stání pro kola

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. IV. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy takto:

IV. CENA DÍLA:

Původní znění ustanovení čl. IV., odst. 1:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:





Celková cena v Kč	
Cena celkem bez DPH	747.367,- Kč
DPH 21 %	156.947,- Kč
Cena celkem včetně DPH	904.314,- Kč

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. IV., odst. 1:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Cena celkem bez DPH (původní)	747.367,- Kč
DPH 21 % (původní)	156.947,- Kč
Cena celkem včetně DPH (původní)	904.314,- Kč
Méněpráce bez DPH	4.141,- Kč
DPH 21 % (méněpráce)	870,- Kč
Méněpráce včetně DPH	5.011,- Kč
Cena celkem bez DPH (včetně méněprací)	743.226,- Kč
DPH 21 %	156.077,- Kč
Cena celkem včetně DPH (včetně méněprací)	899.303,- Kč
Vícepráce bez DPH	13.346,- Kč
DPH 21 % (vícepráce)	2.803,- Kč
Vícepráce včetně DPH	16.149,- Kč
Cena celkem bez DPH (včetně méněprací a víceprací)	756.572,- Kč
DPH 21 %	158.880,- Kč
Cena celkem včetně DPH (včetně méněprací a víceprací)	915.452,- Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinná tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu; z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 1 a smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 26/1./2014 dne 27.11.2014.





Učíme se od přírody – úprava zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněpráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet vícepráce

V Kunovicích dne 28.11.2014

Za objednatele:
Město Kunovice

Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

V Boršicích dne 28.11.2014

Za zhotovitele:
ZESS, a.s.

**ZESS**
STAVEBNÍ AKČIOVÁ SPOLEČNOST
Boršice č. ev. 89
687 09 BORŠICE
IČ: 155 47 806 · DIČ: CZ15547806

Dagmar Dvoulétá
předsedkyně představenstva



Josef Gottwald
místopředseda představenstva



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti





Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 4

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MĚNĚPRÁCE

Objekt :	Název objektu : SO 04 MĚNĚPRÁCE	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : UČÍME SE OD PŘÍRODY - ÚPRAVA ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V AREÁLU MŠ KUNOVIC	SKP :	
Projektant :	Ing. Michaela Trnavská	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	město Kunovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Florstyl s.r.o. Panská 25, Kunovice, 686 04	Zhotovitel :	ZESS, a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem		Geodetické práce(zaměření skut stavu, GP)	
Z	Montáž celkem		Zařízení staveniště	
R	HSV celkem	4 141	Území se ztíženými výrobními podmínkami	
N	PSV celkem		Vytyčení inženýrských sítí	
ZRN	celkem	4 141	Dokumentace skutečného provedení (3 x)	
	HZS			
RN II.a III.hlavy		4 141	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		4 141	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	ZESS, a.s.	Za objednatele	město Kunovice
Hastík	Jméno :	Dvouletá, Gottwald	Jméno :	Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
		Boršice č. ev. 89 687 09 BORŠICE IČ: 155 47 906 · DIČ: CZ15547906		
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		4 141 Kč
DPH		21 % činí :		870 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 011 Kč

Poznámka :



OPERACNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

NÁZEV:	UČÍME SE OD PŘÍRODY – ÚPRAVA ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V AREÁLU MŠ KUNOVICE
OBJEKT:	SO 04 – OPLOCENÍ - MĚNĚPRÁCE
STUPEŇ:	
OBJEDNATEL:	MĚSTO KUNOVICE, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ: 00567892
ZHOTOVITEL:	ZESS, a.s., Boršice č.ev. 89, PSČ 687 09, IČ: 15547906
POZNÁMKA:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET MĚNĚPRÁCE




SO 04 OPLOCENÍ - MĚNĚPRÁCE						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	917 86-2111.RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/7,5/25 a podsypu ŠD tl. 3-5 CM (41,5m - 0,9m)	m	40,60	102,00	4 141,20
	<i>Celkem za</i>	<i>91 Doplnující práce na komunikaci</i>				<i>4 141,20</i>

REKAPITULACE - SO 04 OPLOCENÍ - MĚNĚPRÁCE	
SO 04 OPLOCENÍ - MĚNĚPRÁCE	4 141 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

Objekt :	Název objektu : SO 03 a SO 04 VÍCEPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : UČÍME SE O OD PŘÍRODY - ÚPRAVA ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V AREÁLU MŠ KUNOVICE	SKP :
Projektant :	Ing. Michaela Trnavská	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Město Kunovice	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Florstyl s.r.o., Panská 25, Kunovice, 686 04		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	13 346	Geodetické práce(zaměření skut stavu, GP)
	Montáž celkem		Zařízení staveniště
R	HSV celkem		Území se ztíženými výrobními podmínkami
N	PSV celkem		Vytyčení inženýrských sítí
	ZRN celkem	13 346	Dokumentace skutečného provedení (3 x)
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	13 346	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	13 346	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Hastík		Jméno : Dvouletá, Gottwald	Jméno : Mgr. Ivana Majíčková, MBA
Datum :		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis: 
		 Boršice č. ev. 89 687 09 BORŠICE IČ: 155 47 906 • DIČ: CZ15547906	 MĚSTO KUNOVICE Uh. Hradiště
	Základ pro DPH	0 % činí :	
	Základ pro DPH	15 % činí :	
	DPH	15 % činí :	0 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :	13 346 Kč
	DPH	21 % činí :	2 803 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 149 Kč

Poznámka :



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

NÁZEV:	UČÍME SE OD PŘÍRODY – ÚPRAVA ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V AREÁLU MŠ KUNOVICE
OBJEKT:	SO 03 – HERNÍ PRVKY - VÍCEPRÁCE
STUPEŇ:	
OBJEDNATEL:	MĚSTO KUNOVICE, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ: 00567892
ZHOTOVITEL:	ZESS, a.s., Boršice č.ev. 89, PSČ 687 09, IČ: 15547906
POZNÁMKA:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

SO 04 HERNÍ PRVKY - VÍCEPRÁCE

P.Č.	POLOŽKA Č.	PRACOVNÍ OPERACE	M.J.	POČET M.J.	CENA ZA M.J.	CENA CELKEM
		<i>Žulová vstupní plocha - rozšíření u vstupu</i>				9 875,40
		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 – do hloubky 0,25 m (6,4*0,1)	m3	0,64	105	67,20
23	131101101					
24	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4	m2	6,4	15,00	96,00
25	R	Naložení, odvoz a uložení přebytečné zeminy z výkopku	t	1,02	600,00	612,00
26	R	Poplatek za skládku zeminy	t	1,02	500,00	510,00
		Uložení sypaniny s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a hrubým urovnáním z hornin střídavě ukládaných (uložení kameniva do podkladové vrstvy)	m2	6	50	300,00
27	171101131					
28	M	DK 00/32 vrstva 16 cm vč.dopravy	t	1,02	510	520,20
		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m2	6,4	550	3 520,00
32	591211111					
34	M	Žulová kostka min. 10x10x10 včetně dopravy (použité žulové kostky)	t	1,7	2500	4 250,00

CELKEM ZA SO 03 BEZ DPH	9 875,40
DPH 21%	2 073,83
CELKEM ZA SO 03 VČ. DPH	11 949,23

REKAPITULACE - SO 03 HERNÍ PRVKY - VÍCEPRÁCE

SO 03 HERNÍ PRVKY - VÍCEPRÁCE	9 875
-------------------------------	-------

NÁZEV:	UČÍME SE OD PŘÍRODY – ÚPRAVA ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V AREÁLU MŠ KUNOVICE
OBJEKT:	SO 04 – OPLOCENÍ - VÍCEPRÁCE
STUPEŇ:	
OBJEDNATEL:	MĚSTO KUNOVICE, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ: 00567892
ZHOTOVITEL:	ZESS, a.s., Boršice č.ev. 89, PSČ 687 09, IČ: 15547906
POZNÁMKA:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

SO 04 OPLOCENÍ - VÍCEPRÁCE						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				3 471,00
24	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	40,60	35,00	1 421,00
25	592175090	obrubník chodníkový betonový 50x5x20 cm přírodní	kus	82,00	25,00	2 050,00

REKAPITULACE - SO 04 OPLOCENÍ - VÍCEPRÁCE	
SO 04 OPLOCENÍ - VÍCEPRÁCE	3 471

Příloha č. 2: Položkový rozpočet vícepráce

NÁZEV:	UČÍME SE OD PŘÍRODY – ÚPRAVA ZAHRADY V PŘÍRODNÍM STYLU V AREÁLU MŠ KUNOVICE
OBJEKT:	REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE
STUPEŇ:	
OBJEDNATEL:	MĚSTO KUNOVICE, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, IČ: 00567892
ZHOTOVITEL:	ZESS, a.s., Boršice č.ev. 89, PSČ 687 09, IČ: 15547906
POZNÁMKA:	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE	13 346
SO 03 HERNÍ PRVKY - VÍCEPRÁCE	9 875
SO 04 OPLOCENÍ - VÍCEPRÁCE	3 471