



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 151/MCKN/14

uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění ze dne 30.04.2014 na zhotovení díla mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Kunovice
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
Telefon: 572 432 719
Fax: 572 432 723
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 12626721/0100
(dále jen Objednatel)

Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smlouvy a obchodních:
ve věcech technických:

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka
Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ
Kunovice, mobil: 725121028, e-mail: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
stavbu provádí: odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky 386, Zlín
Telefon: 572 553 548
Fax: 572 540 980
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Praha
Číslo účtu: 5061885001/2700
(dále jen Zhotovitel)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smlouvy a obchodních:
ve věcech technických:

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště, mobil: 602762631,
email: ondrej.chrast@strabag.com

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Předmět dodatku:

Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. PANSKÁ“, stavební objekt: 101, 102, 103, 104, 401, 901. Jedná se o rekonstrukci místní komunikace ul. Panská, v úseku od napojení příjezdu k Panskému dvoru po železniční přejezd u letního areálu (nedojde k zásahu do drážního pozemku, práce budou ukončeny v dostatečné vzdálenosti před přejezdem) s povrchem ze

žulových kostek před bytovým domem č.p. 16 po křižovatku s ulicí J. Hrubého bez obrusné vrstvy. Celková délka rekonstruované komunikace je 233,33 m, šířka jízdních pruhů 2 x 2,75 m + 2 x 0,25 vodící proužek, tj. 6,00 m. Součástí stavby je rekonstrukce a výstavba dvou autobusových zálivů, chodníků pro pěší, úprava napojení, přeložka sloupů VO vč. nasvětlení přechodu pro chodce, úprava napojení MK ul. Jana Hrubého a Panská a úprava parkoviště u sportovní haly.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší změnu ustanovení čl. 2. odst. 2.2.1. a čl. 3. odst. 3.1.1. posunem termínu dokončení a předání díla a změnu celkové ceny za dílo vlivem rozdílu dodatečných stavebních prací (víceprací), které je nezbytně nutné na díle realizovat pro jeho zdárné dokončení.

Při realizaci stavebních prací bylo nutno provést stavební práce a dodávky, které nebyly součástí smlouvy o dílo. Jednalo se zejména o rozšíření počtu uličních vpustí, záměnu části vpustí za vpusti s nátokem. V úseku od Fialky po ul. Jan Hrubého bylo zjištěno statické poškození plotu. V případě zahájení stavebních prací by došlo k destrukci oplocení a město by muselo hradit veškeré náklady s jeho obnovou. Proto bylo dohodnuto, že město zlikviduje část oplocení na své náklady a vlastník umožní městu osadit v místě původního oplocení nové obruby. V případě potřeby odprodá část pozemku do vlastnictví města Kunovice. Nové oplocení si vlastník zajistí na vlastní náklady. Dalším požadavkem bylo provedení většího rozsahu výměny obrusné vrstvy vozovky v ul. Panská směrem k nám. Svobody a ke sportovní hale.

Bez realizace těchto prací by nebylo možno rekonstrukci komunikace dokončit.

V průběhu stavby došlo po odkrytí podkladních vrstev ke změně části konstrukce. V souladu s diagnostikou komunikace zpracovanou firmou CONSULTTEST bylo část konstrukce stávající komunikace tvořené „štětem“ ponecháno, nová konstrukce byla provedena pouze v části stavby, zejména v pásích podél silniční obruby a v místech křížení se stávajícími sítěmi. To vedlo k úsporám, které jsou řešeny jako méněpráce.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termíny a místo plnění, odst. 2.2. Termín dokončení a předání díla, pododst. 2.2.1. a čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. smlouvy takto:

2. Termíny a místo plnění

Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

2.2. Termín dokončení a předání díla

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **30.06.2015.**

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.2., pododst. 2.2.1.:

2.2. Termín dokončení a předání díla

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději:

- do Termínu: **27.07.2015** pro stavební objekty:

SO 101 Komunikace

SO 102 Autobusový záliv

SO 103 Chodník

SO 104 Úprava stávajícího parkoviště

SO 401 Přeložka sloupů VO

- do Termínu: **15.09.2015** pro stavební objekt:

SO 901 Sadové úpravy

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH	5.598.772,00 Kč
DPH 21 %	1.175.742,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.774.514,00 Kč

se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.

Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena celkem bez DPH (dle SOD)	5.598.772,00 Kč
DPH 21 %	1.175.742,00 Kč
Původní cena celkem včetně DPH	6.774.514,00 Kč
Méněpráce celkem bez DPH	416.846,00 Kč
DPH 21 % (méněpráce)	87.537,66 Kč
Méněpráce celkem včetně DPH	504.383,66 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	386.239,00 Kč
DPH 21 % (vícepráce)	81.110,19 Kč
Vícepráce celkem včetně DPH	467.349,19 Kč
Cena celkem bez DPH (dle SOD po započtení méněprací a víceprací)	5.568.165,00 Kč
DPH 21 %	1.169.314,53 Kč
Celková cena včetně DPH (dle SOD po započtení méněprací a víceprací)	6.737.479,53 Kč

Závěrečná ustanovení:

1. Ve věcech tímto dodatkem č.1 a Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Jakýkoliv spor vzniklý z tohoto dodatku č. 1 a Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 Položkový rozpočet: méněpráce - vícepráce
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a prohlašuje, že tento návrh ne-zvýhodňuje objednatele.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
8. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti předpokládané touto smlouvou a jejími dodatky (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

10. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 283/10./2015 dne 25.06.2015.

V Kunovicích, dne *28.6.2015*

Za objednatele:
Město Kunovice



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ivana Majíčková".

Mgr. Ivana Majíčková, MBA
starostka města

Ve Zlíně, dne *29.6.2015*

Za zhotovitele:
STRABAG a.s.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adam Beneš".

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ondřej Chrást".

Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště





Přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet: méněpráce - vícepráce

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ,
Příluky 386, 760 01 Zlín
(14)

Smlouva provedl: Ing. Zdeněk Šašinka, OTW A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zdeněk Šašinka".

KRYCÍ LIST ROZPOČTU: MĚNĚPRÁCE - VÍCEPRÁCE

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	REKAPITULACE MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce MK ul.Panská	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.6.2015 Podpis: 	Jméno : Datum : 26.6.2015 Podpis: 
	 STRABAG STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Přiluky 386, 760 01 (14)	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-30 607,00 Kč
DPH	21 % činí :	-6 427,47 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-37 034,47 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce MK ul.Panská</i> REKAPITULACE MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
----------	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ





Stavební objekt		cena bez DPH	DPH	DPH	s DPH
101	Místní komunikace - MĚNĚPRÁCE	-411 560,00	21%	-86 427,60	-497 987,60
101	Místní komunikace - VÍCEPRÁCE	358 661,00	21%	75 318,81	433 979,81
103	Chodník - MĚNĚPRÁCE	-5 286,00	21%	-1 110,06	-6 396,06
103	Chodník - VÍCEPRÁCE	27 578,00	21%	5 791,38	33 369,38
CELKEM OBJEKT		-30 607,00		-6 427,47	-37 034,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101 Místní komunikace - MĚNĚPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK ul.Panská	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Kunovice		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-411 560	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	-411 560	
	HVS	0	
	RN II.a III.hlavy	-411 560	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HVS	-411 560	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.6.2015 Podpis: 	Jméno : Datum : 26.6.2015 Podpis: 
	 STRABAG <small>STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (14)</small>	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-411 560,00 Kč
DPH	21 % činí :	-86 428,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-497 988,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panská
Objekt :	SO 101 Místní komunikace - MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-171 371	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	-99 768	0	0	0	0
5 Komunikace	-121 905	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-18 516	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-411 560	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panska
Objekt :	SO 101 Místní komunikace - MENĚPRÁCE





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
2	113 10-7226.R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,drc.+štet tl. 45 cm	m2	-608,00	85,00	-51 680,00				340,48000
7	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-265,01	93,00	-24 645,93				
8	122 20-1109.R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	-265,01	9,00	-2 385,09				
15	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	-247,38	117,00	-28 943,46				
		Přípočet šachty pro UV = 17,63		17,63						
		odpočet sanace = -265,01		-265,01						
18	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-883,37	15,00	-13 250,55				
21	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-247,38	204,00	-50 465,52				
	Celkem za	1 Zemní práce				-171 370,55				340,48000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání								
27	289 97-XXXX	Zřízení vrstvy z geomříže	m2	-883,37	14,00	-12 367,18	0,00003	-0,02650		
28	693-10210	Geomříže dvoúsoé SS20 50x4 m PP	m2	-901,04	97,00	-87 400,88	0,00020	-0,18021		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				-99 768,06		-0,20671		
Díl: 5		Komunikace								
30	564 11-2110.R00	Podklad z bet.recyklatu fr. 0-16 po zhutn.tl.10 cm	m2	-883,37	72,00	-63 602,64	0,19950	-176,23232		
31	564 11-XXXX	Podklad z pův.materiálu štet+HDK po zhutn.tl.20 cm	m2	-883,37	66,00	-58 302,42	0,39900	-352,46463		
	Celkem za	5 Komunikace				-121 905,06		-528,69695		
Díl: 97		Proražení otvorů								
70	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-578,62	32,00	-18 515,84				
		4,14 ; drobná kostka na sklad :		4,14						
		711,7 ; štet+HDK na mezideponii :		-582,76						
	Celkem za	97 Proražení otvorů				-18 515,84				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 101 Místní komunikace VÍCEPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK ul.Panská	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Kunovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady		
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	358 661		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	358 661		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	358 661	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	358 661	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.6.2015 Podpis: 	Jméno : Datum : 26.6.2015 Podpis: 
	 STRABAG <small>STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Přiluky 386, 760 01 Zlín (14)</small>	

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	358 661,00 Kč
DPH	21 % činí :	75 318,81 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		433 979,81 Kč

Poznámka :

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panská
Objekt :	SO 101 Místní komunikace VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	46 387				
5 Komunikace	129 930				
8 Trubní vedení	120 625	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	17 346	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 700				
97 Prorážení otvorů	11 673				
CELKEM OBJEKT	358 661	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panská
Objekt :	SO 101 Místní komunikace VICEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnost / MJ	dělnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
3	113 15-1113.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm prodloužení napojení na ZÚ a KÚ a MK ke sportovní hale	m2	258,00	124,00	31 992,00				-2,61000 -4,14000
5	113 20-2111.R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,00	58,00	1 044,00				
6	113 20-3111.R00	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	m	36,00	64,00	2 304,00				
9	130 00-1101.R00	Příplatek za zřízené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,00	723,00	723,00				
10	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	4,95	41,00	202,95				
11	132 30-1111.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ (15+18)*0,5*0,3	m3	4,95	413,00	2 044,35				
12	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	12,68	579,00	7 341,72				
13	133 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	12,68	58,00	735,44				
	Celkem za	1 Zemní práce				46 387,46				-6,75000
Díl: 5		Komunikace								
7	564 11-2110.R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhrutn.tl.10 cm	m2	10,00	72,00	720,00	0,19950	1,99500		
8	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	430,00	14,00	6 020,00				
9	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kaméniva těžného	m2	60,00	154,00	9 240,00	0,39900	23,94000		
10		Beton asfalt. ACO 11 nemodifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	430,00	265,00	113 950,00				
	Celkem za	5 Komunikace				129 930,00		25,93500		
Díl: 8		Trubní vedení								
43	831 35-0013.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200	m	15,00	354,00	5 310,00	0,88662	13,29930		
44	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	5,00	10 361,00	51 805,00	3,05967	15,29835		
45	899 20-3111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	2,00	4 215,00	8 430,00	0,11986	0,23972		
45a	PC cena	Osazení mříží podobrubnikových včetně dodávky mříže	kus	3,00	13 240,00	39 720,00	0,11986	0,35958		
45b	PC cena	Navrtávka na stávající kanalizaci	kus	6,00	2 560,00	15 360,00				
	Celkem za	8 Trubní vedení				120 625,00		29,19695		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
51	916 23-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	18,00	176,00	3 168,00				
52	916 26-1111.R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou	m	18,00	193,00	3 474,00				
53	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	18,00	378,00	6 804,00				
54	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou,lože z B 12,5	m	15,00	260,00	3 900,00				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				17 346,00				
Díl: 96		Bourání konstrukci								
11	R-pol	Bourání základů z betonu prostého 0,6*40*0,3	m3	7,20	2 050,00	14 760,00	0,07971	1,43478	0,09971	1,79478

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panská
Objekt :	SO 101 Místní komunikace VÍCEPRÁCE





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dělnímot / MJ	dělnímot celk.(t)
12	R-pol	Bourání zdiva cihelného 2,0*40*0,15	m3	12,00	1 495,00	17 940,00	0,22487	4,04766		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		12,00		32 700,00	0,14424	2,16360		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
13	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	23,69	32,00	758,08				
		23,69 ; frézovaný materiál na sklad :		23,69						
14	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	35,04	114,00	3 994,56				
		4,8*2,3+12*2,0		35,04						
15	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	35,04	63,00	2 207,52				
16	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti	t	35,04	126,00	4 415,04				
73	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,61	114,00	297,54				
		2,61 ; betonové obruby u žel. Přejezdu - skládka :		2,61						
Celkem za		97 Prorážení otvorů				11 672,74				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 103 Chodníky MĚNĚPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK ul.Panská	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	-5 286	
ZRN celkem	-5 286	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	-5 286	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 29.6.2015 Podpis :   STRABAG a.s. oděšpčný závod Brno, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (14)	Jméno : Datum : 30.6.2015 Podpis :  

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-5 286,00 Kč
DPH	21 % činí :	-1 110,06 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-6 396,06 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce MK ul.Panská</i>
Objekt :	<i>SO 103 Chodníky MĚNĚPRÁCE</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	-5 286	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-5 286	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panská
Objekt :	SO 103 Chodníky MENEPRACE





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	děmhmot / MJ	děmhmot celk.(t)
Díl: 11	711 48-XXXX	Izolace proti vodě								
12	283-23115	izolační systém nopovou fólií, svisle Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	-20,00	48,00	-960,00	0,00068	-0,01360		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě	m2	-21,00	206,00	-4 326,00	0,00020	-0,00420		
						-5 286,00		-0,01780		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 103 Chodníky VÍCEPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce MK ul.Panská	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	27 578	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	27 578	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	27 578	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum: 29.6.2015 Podpis: 	Jméno : Datum: 26.6.2015 Podpis: 
	 STRABAG a.s. odštěpný závod Brno, oblast Východ Příluky 386, 760 01 Zlín (14)	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	27 578,00 Kč
DPH	21 % činí :	5 791,38 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		33 369,38 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce MK ul.Panská</i>
Objekt :	<i>SO 103 Chodníky VÍCEPRÁCE</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 491	0	0	0	0
5 Komunikace	8 287	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	16 800	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 578	0	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce MK ul.Panská
Objekt :	SO 103 Chodníky VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	děrnhot / MJ	děrnhot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 13*0,4	m3	5,20 61,60	116,00	603,20				
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 5,2*0,5	m3	2,60 2,60	9,00	23,40				
3	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,20	117,00	608,40				
4	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 13,0 - prodloužení chodníku	m2	13,00 13,00	15,00	195,00				
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,20	204,00	1 060,80				
	Celkem za	1 Zemní práce				2 490,80				
Díl: 5		Komunikace								
6	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm 13,0*1,05	m2	13,65 13,65	97,00	1 324,05	0,18907	2,58081		
7	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 13,0*1,05 ; chodník:	m2	13,65 13,65	140,00	1 911,00	0,27994	3,82118		
8	596 21-5020.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm 13	m2	13,00 13,00	224,00	2 912,00	0,05545	0,72085		
9	592-45020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní 13,0*1,01	m2	13,13 13,13	163,00	2 140,19	0,12960	1,70165		
	Celkem za	5 Komunikace				8 287,24		8,82448		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
10	917 86-XXXX	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubniku 100/7,5/25 8,0 - prodloužení chodníku 40,0 - v místě plotu	m	48,00 8,00 40,00	350,00	16 800,00	0,20164	9,67872		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				16 800,00		9,67872		
						16 800,00		9,67872		