



## DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2014

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,  
na zhotovení díla ze dne 19.09.2014, dodatkem č.1 ze dne 01.04.2015 a dodatku č. 2 ze dne 30.10.2015, mezi těmito  
smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**  
**ve věcech technických:**

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ  
Kunovice, mobil: 725121028

**Zhotovitel:** **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**  
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 29343  
Sídlo: č.p. 513, 687 12 Bílovice  
IČ: 25513141  
DIČ: CZ25513141  
Telefon: 572587280  
Fax: 572587874  
Bankovní spojení: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 1050000484/2200  
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**  
**ve věcech technických:**

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

Zdeněk Horák, stavbyvedoucí mob. 777234098

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací  
subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

### Předmět dodatku

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace místní  
komunikace ul. Na Rybníku, III. etapa“.

**DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO** řeší změnu ustanovení čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny,  
odst. 3.1., pododst. 3.1.1. z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu stavby. Jedná se záměnu původně  
plánovaného dvojřádku z žulové kostky za přídlažbu, nerealizaci vjezdové brány do areálu ZŠ, prodloužení chodníku

směrem k ul. Na Karmaku (od sjezdu do ZŠ), výměna kónusů revizních šachet kanalizačního potrubí a zvýšení poklopů RŠ, které byly nalezeny pod panely a realizace kanalizační přípojky vč. RŠ na začátku úseku.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

### **3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

**Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>4.281.837,00 Kč</b>
DPH 21 %	899.186,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>5.181.023,00 Kč</b>

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

**Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní Cena celkem bez DPH (dle SOD)	4.281.837,00 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	899.186,00 Kč
Původní Cena celkem včetně DPH (dle SOD)	5.181.023,00 Kč
Vícepráce bez DPH	240.667,20 Kč
DPH 21 % (vícepráce)	50.540,10 Kč
Vícepráce včetně DPH	291.207,30 Kč
Méněpráce bez DPH	112.774,40 Kč
DPH 21 % (méněpráce)	23.682,60 Kč
Méněpráce včetně DPH	136.457,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH (SOD + VCP – MP)</b>	<b>4.409.729,80 Kč</b>
DPH 21 % (SOD + VCP – MP)	926.043,50 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH (SOD + VCP – MP)</b>	<b>5.335.773,30 Kč</b>

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3, dodatek č. 2, dodatek č.1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 3, dodatku č. 2 a dodatku č. 1 smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

6. Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 453/17./2015 dne 26.11.2015.

V Kunovicích dne 30.11.2015

Za objednatele:  
Město Kunovice



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivana Majiřková'.

.....  
Mgr. Ivana Majiřková, MBA  
starostka města

V Bílovicích, dne 30.11.2015

Za zhotovitele:  
SVS-CORRECT, spol. s r.o.

SVS - CORRECT spol. s r. o.  
687 12 BÍLOVICĚ 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141 -2

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Milan Vyorálek'.

.....  
Milan Vyorálek  
jednatel společnosti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivana Majiřková'.

# PŘÍLOHA Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

## Revitalizace MK ul. Na Rybníku

Zakázka

Číslo zakázky

Komentář

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Typ Firmy

Význam (funkce)  
Zpracovatel

Datum zahájení stavby

Datum dokončení stavby

Kontaktní osoba

duben 2016

Telefon

Jméno

Milan Vyoralék St.

Pořadí

Název

Začátek

Konec

Poznámka :

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

112 774,40

23 682,60

**Celkem (včetně DPH)**

**136 457,00**

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

SVS - Correct, spol. s r.o.

Milan Vyoralék

SVS - CORRECT spol. s r.o.

687 12 BÍLOVICE 513

tel.: 572 587 280, fax: 572 587 674

IČO: 255 13 141

DIČ: CZ05554411

Za objednatele

Jméno :

Datum :


Podpis :

Město Kunovice

Mgr. Ivana Majíčková, MBA



Popis	Cena z rozpočtu
<b>SO 101: Místní komunikace</b>	<b>70 674,40</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	70 674,40
<b>SO 105: Sjezd k ZŠ</b>	<b>42 100,00</b>
767: Konstrukce zámečnické	42 100,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>112 774,40</b>
DPH	0,00
	0,00
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>112 774,40</b>





# Revitalizace MK ul. Na Rybníku

Rozpočet						
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 101: Místní komunikace</b>						<b>70 674,40</b>
009: Ostatní konstrukce a práce						
107.	916231111	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	301,400	91,00	27 427,40
108.	916261111	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	366,500	118,00	43 247,00
<b>SO 105: Sjezd k ZŠ</b>						<b>42 100,00</b>
767: Konstrukce zámečnické						
39.	X5	D+M ocel.posuvné brány sv.6m,v. 1,8m výplň ocel	kus	1,000	23 500,00	23 500,00
40.	X6	D+M ocel.otevřravé brány/vč.sloupku/1000/1800 mm,výplň TAHOKOV	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
41.	X7	D+M ocel.pole 3,5x1,8m výplň TAHOKOV	kus	1,000	10 800,00	10 800,00

*M. J. J. J.*



# PŘÍLOHA Č. 2 - VÍCEPRÁCE

<b>Číslo zakázky</b>	Zakázka	<b>Revitalizace MK ul. Na Rybníku</b>	
<b>Komentář</b>			
<b>Popis verze</b>			
<b>Komentář verze</b>			
<b>Adresa</b>		<b>Datum zahájení stavby</b>	<b>duben 2016</b>
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>Datum dokončení stavby</b>	<b>Telefon</b>
<b>Typ Firmy</b>	<b>Název</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>Význam (funkce)</b>	<b>Jméno</b>		
<b>Zpracovatel</b>	<b>Milan Vyorálek St.</b>		
<b>Pořadí</b>	<b>Název</b>	<b>Začátek</b>	<b>Konec</b>
<b>Poznámka :</b>		<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>240 667,20</b>
		<b>DPH 21%</b>	<b>50 540,10</b>
		<b>Celkem (včetně DPH) 291 207,30</b>	
<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
<b>Jméno :</b>	<b>Jméno :</b>		
<b>Datum :</b>	<b>Datum :</b>		
<b>Podpis:</b>	<b>Podpis :</b>		
SVS - Correct, spol. s r.o. Milan Vyorálek SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 573 tel: 572 567 280, fax: 572 567 874 IČO: 255 13 141	Město Kunovice Mgr. Lyana Majíčková, MBA  		

Popis	Cena z rozpočtu
<b>SO 101: Místní komunikace</b>	<b>147 010,20</b>
001: Zemní práce	17 350,20
005: Komunikace	24 846,00
008: Trubní vedení	23 451,00
009: Ostatní konstrukce a práce	81 363,00
<b>SO 103: Chodník</b>	<b>42 086,00</b>
005: Komunikace	33 476,00
009: Ostatní konstrukce a práce	8 610,00
<b>SO 105: Sjezd k ZŠ</b>	<b>51 571,00</b>
767: Konstrukce zámečnické	51 571,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>240 667,20</b>
DPH	0,00
	0,00
	0,00
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>240 667,20</b>





Rozpočet						
Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 101: Místní komunikace</b>						<b>122 164,20</b>
001: Zemní práce						17 350
222	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	6,0	277,00	1 662
223	X43	Výměna kónusu a osazení betonové skruže na stávající kanalizační šachtu vč.obsypu a hutnění	soubor	1,0	5 850,00	5 850
224	59224305	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,0	970,00	970
225	59224306	Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,0	1 420,00	1 420
226	59224312	Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,0	2 090,00	2 090
227	59224175	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,0	270,00	270
228	59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	3,0	333,00	999
229	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	9,0	42,00	378
230	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,2	132,00	2 270
231	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	17,2	29,00	499
232	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	78,5	12,00	942
005: Komunikace						24 846
240	577134121	Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š nad 3 m	m2	101	246	24846
008: Trubní vedení						23 451
233	X16	Kanalizace z trub PVC drd.D 200 SN 10	m	4,00	1 980,00	7 920
234	X18	Šachta, DN 425mm, dl.šach.roury 1,5m, přímá dno KG DN200, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	11 590,00	11 590,00
235	X21	Napojení na potrubí z plastu vč.dodávky manžety DN200	kus	1,00	2 069,00	2 069,00
236	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,0	624,00	1 872
009: Ostatní konstrukce a práce						81 363
237	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	366,5	94	34451
238	59218561	Krajník silniční betonový 50x25x8 cm	m	733	64	46912
<b>SO 103: Chodník</b>						<b>42 086,00</b>
005: Komunikace						33 476
239	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	56	128	7168
241	X45	Rozebrání, úprava, betonáž a předláždění zámkové dlažby ve vjezdu k RD vč.položení záhon.obrubníků	m2	26	600	15600
242	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	22,5	92	2070
243	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	22,5	198	4455
244	59245007	Dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	23,5	178	4183
009: Ostatní konstrukce a práce						8 610
245	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	35,0	178,00	6230
246	59217304	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	70,0	34,00	2380
<b>SO 105: Sjezd k ZŠ</b>						<b>51 571,00</b>
767: Konstrukce zámečnické						51 571,00
247	X47	Ocelové zábradlí vč.povrchové úpravy	kg	316	135	42660
248	911131111	Osazení a montáž ocelového zábradlí se sloup ocelovými jedno madlo	m	19	469	8911

*M. J. J. J.*

MĚSTO  
 Ústí nad Labem  
 Městský úřad  
 Ústí nad Labem