



## DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2014

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla ze dne 19.09.2014, dodatkem č.1 ze dne 01.04.2015, dodatku č.2 ze dne 30.10.2015 a dodatku č.3 ze dne 30.11.2015, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Kunovice**  
adresa: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice  
zastoupené: Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Telefon: 572432719  
Fax: 572432723  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
(dále jen **Objednatel**)

Za objednatele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**

**ve věcech technických:**

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, starostka

Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování MěÚ  
Kunovice, mobil: 725121028

**Zhotovitel:** **SVS-CORRECT, spol. s r.o.**  
Registrace: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 29343  
Sídlo: č.p. 513, 687 12 Bílovice  
IČ: 25513141  
DIČ: CZ25513141  
Telefon: 572587280  
Fax: 572587874  
Bankovní spojení: Peněžní dům, s.d., Uherské Hradiště  
Číslo účtu: 1050000484/2200  
(dále jen **Zhotovitel**)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

**ve věcech smlouvy a obchodních:**

**ve věcech technických:**

Milan Vyorálek, jednatel společnosti

Zdeněk Horák, stavbyvedoucí mob. 777234098

Zástupce zhotovitele pro věci technické (dále jen stavbyvedoucí) je pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

### Předmět dodatku

Mezi uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Revitalizace místní komunikace ul. Na Rybníku, III. etapa“.

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO řeší změnu ustanovení:

- čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. posunem termínu dokončení a předání části díla (křižovatky ul. Na Zelničkách a Na Rybníku a sadových úprav) z důvodu dodatečných stavebních prací na díle

- čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. z důvodu dodatečně vyvolaných stavebních prací (vícepráce) nad rámec původní smlouvy navazujících na realizaci stavby, a to rozšíření úprav místní komunikace ul. Na Zelničkách.

Jedná se o prodloužení upravovaného úseku směrem do ulice Na Zelničkách o cca 35 m, kdy dojde k výměně stávajících silničních obrub a šířky mezi obrubami na konstantní vzdálenost 5,0 m.

Dále dodatečné práce řeší výstavbu chodníku podél SV části křižovatky ulice Na Zelničkách a Na Rybníku a rekonstrukci uliční vpusti. Největší položkou víceprací je dodávka a montáž dlažby v prostoru zvýšené plochy křižovatky cca 100 tis Kč. Původní záměr (z rozpočtu) počítal s povrchem z kostky žulové (z ulice Panská). Tento povrch byl na základě požadavku SVK a.s. nahrazen betonovou dlažbou. Jedná se o méněpráce. Rozdíl víceprací a méněprací činí cca 120 tis Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. 2. Termín a místo plnění, odst. 2.1., pododst. 2.2.1. a čl. 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 3.1., pododst. 3.1.1. takto:

## 2. Termíny a místo plnění

**Původní znění ustanovení čl. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:**

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do Termínu: **30.04.2016.**

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

**Nové znění ustanovení čl. 2., odst. 2.1., pododst. 2.2.1.:**

2.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle:

2.2.1.1. včetně méněprací nejpozději do termínu: **30.04.2016**

2.2.1.2. včetně víceprací a dodatečně stavebních prací a dílo předat Objednateli nejpozději do termínu: **16.05.2016**

## 3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

**Původní znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:**

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní Cena celkem bez DPH (dle SOD)	4.281.837,00 Kč
DPH 21 % (dle SOD)	899.186,00 Kč
Původní Cena celkem včetně DPH (dle SOD)	5.181.023,00 Kč
Vícepráce bez DPH	240.667,20 Kč
DPH 21 % (vícepráce)	50.540,10 Kč
Vícepráce včetně DPH	291.207,30 Kč
Méněpráce bez DPH	112.774,40 Kč
DPH 21 % (méněpráce)	23.682,60 Kč
Méněpráce včetně DPH	136.457,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH (SOD + VCP – MP)</b>	<b>4.409.729,80 Kč</b>
DPH 21 % (SOD + VCP – MP)	926.043,50 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH (SOD + VCP – MP)</b>	<b>5.335.773,30 Kč</b>

*se nahrazuje v plném rozsahu novým zněním.*

## Nové znění ustanovení čl. 3., odst. 3.1., pododst. 3.1.1.:

3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Gena celkem bez DPH (dle Dodatku č. 3)	4.409.729,80 Kč
DPH 21 % (dle Dodatku č. 3)	926.043,50 Kč
Gena celkem včetně DPH (dle Dodatku č. 3)	5.335.773,30 Kč
Vícepráce a dodatečné stavební práce bez DPH	302.859,00 Kč
DPH 21 % (vícepráce a dodatečné stavební práce)	63.600,00 Kč
Vícepráce a dodatečné stavební práce včetně DPH	366.459,00 Kč
Měněpráce bez DPH	82.068,00 Kč
DPH 21 % (měněpráce)	17.234,00 Kč
Měněpráce včetně DPH	99.302,00 Kč
<b>Gena celkem bez DPH (Dodatek č.3 + VCP, dsp - MP)</b>	<b>4.630.520,80 Kč</b>
DPH 21 % (Dodatek č.3 + VCP, dsp - MP)	972.409,50 Kč
Zaokrouhlení v průběhu fakturace včetně DPH	5,41 Kč
<b>Gena celkem včetně DPH (Dodatek č.3 + VCP, dsp – MP)</b>	<b>5.602.935,71 Kč</b>

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4, dodatek č. 3, dodatek č. 2, dodatek č. 1 a smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení. Nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku č. 4, dodatku č. 3, dodatku č. 2 a dodatku č. 1 smlouvy neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími právními předpisy.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek č. 4 byl schválen usnesením Rady města Kunovice č. 594/23./2016 dne 14.04.2016.

V Kunovicích dne 18.04.2016

V Bílovicích, dne 19.04.2016

Za objednatele:  
Město Kunovice



Mgr. Ivana Majíčková, MBA  
starostka města

Za zhotovitele:  
SVS-CORRECT, spol. s r.o.

SVS - CORRECT spol. s r. o.  
687 12 BÍLOVICE 513  
tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874  
IČO: 255 13 141  
DIČ: CZ25513141

Milan Vyorálek  
jednatel společnosti


### Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet MĚNĚPRÁCE

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet VÍCEPRÁCE A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

# PŘÍLOHA Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

## Revitalizace MK ul. Na Rybníku

Číslo zakázky	Zakázka												
Komentář													
Popis verze													
Komentář verze													
Adresa													
Rok	2016	Datum zahájení stavby	duben 2016										
Typ Firmy	Název	Datum dokončení stavby	Telefon										
Význam (funkce)	Jméno												
Zpracovatel	Milan Vyoralék St.												
Pořadí	Název	Začátek	Konec										
Poznámka :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Celkem (bez DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>82 068,00</b></td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">17 234,30</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 % ze základny: -82 068</td> <td style="text-align: right;">- 17 234,18</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>99 302,30</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem (včetně DPH)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>99 302,00</b></td> </tr> </table>			<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>82 068,00</b>	DPH 21%	17 234,30	DPH 21 % ze základny: -82 068	- 17 234,18	<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 302,30</b>	<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 302,00</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>82 068,00</b>												
DPH 21%	17 234,30												
DPH 21 % ze základny: -82 068	- 17 234,18												
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 302,30</b>												
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>99 302,00</b>												
Za zhotovitele	Za objednatele												
Jméno :	Milan Vyoralék	Jméno :	Město Kunovice										
Datum :	SVS - CORRECT spol. s r. o. 687 12 BÍLOVICE 513	Datum :	Mgr. Ivana Majíčková, MBA										
Podpis:	tel.: 572 587 280, fax: 572 587 874 ICO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141	Podpis:											

Zakázka:


Revitalizace MK ul.Na Rybníku

MÉNĚPRÁCE

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 101MP: Méněpráce	- 75 698	40,2	- 15 896	- 91 594
005: Komunikace	- 75 698	40,2	- 15 896	- 91 594
SO 103MP: Méněpráce	- 6 370		- 1 338	- 7 708
009: Ostatní konstrukce a práce	- 6 370		- 1 338	- 7 708
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 82 068</b>			
<b>DPH</b>	<b>- 17 234</b>			
DPH 21 % ze základny: -82 068	- 17 234			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 99 302 CZK</b>			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zřítelné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 101MP: Méněpráce</b>									
<b>005: Komunikace</b>									
364.	SP	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	9,5	-	9,5	- 360,00	- 3 420
365.	SP	591211111	Kladení dlažby odseky z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	209,5	-	209,5	- 345,00	- 72 278
<b>SO 103MP: Méněpráce</b>									
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>									
367.	SP	X32	Kabelové vedení NN-ulož.do kabel.žlabu	m	6,5	-	6,5	- 980,00	- 6 370
									<b>- 6 370</b>
									<b>- 6 370</b>
									<b>- 6 370</b>

# PŘÍLOHA Č. 2 - VÍCEPRÁCE A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Číslo zakázky	Zakázka		
<b>Revitalizace MK ul. Na Rybníku</b>			
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2016	Datum zahájení stavby	duben 2016
Typ Firmy	Název	Datum dokončení stavby	Telefon
Význam (funkce)	Jméno	Kontaktní osoba	
Zpracovatel	Milan Vyorálek St.		
Pořadí	Název	Začátek	Konec
Poznámka :	<p><b>Celkem (bez DPH) 302 859,00</b></p> <p>DPH 21% 63 600,00</p> <p><b>Celkem (včetně DPH) 366 459,00</b></p> <p><b>Celkem (včetně DPH) 366 459,00</b></p>		
Za zhotovitele	<p><b>SVS - Correct, spol. s r.o.</b> Milan Vyorálek</p> <p><b>SVS - CORRECT spol. s r. o.</b> 687 12 BÍLOVICE 513 tel.: 272 357 200; fax: 272 357 074 ICO: 255 13 141 DIČ: CZ25513141</p>		
Jméno :	Město Kunovice		
Datum :	Mgr. Ivana Majíčková, MBA		
Podpis :			

Zakázka:

Revitalizace MK ul.Na Rybníku

VÍCEPRÁCE A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 101 VCP: Vícepráce a dodatečné stavební práce	234 875	76,1	49 324	284 199
001: Zemní práce	43 978	0,0	9 235	53 213
005: Komunikace	144 290	68,8	30 301	174 591
008: Trubní vedení	17 575	1,4	3 691	21 266
009: Ostatní konstrukce a práce	28 935	5,9	6 076	35 011
099: Přesun hmot HSV	97		20	118
SO 103 VCP: Vícepráce a dodatečné stavební práce	67 984	40,9	14 277	82 261
001: Zemní práce	20 835		4 375	25 211
005: Komunikace	35 139	36,0	7 379	42 518
009: Ostatní konstrukce a práce	9 963	4,9	2 092	12 055
099: Přesun hmot HSV	2 047		430	2 477

**Celkem (bez DPH)**

**302 859**

**DPH**

**63 600**

DPH 21 % ze základny: 302 859

**63 600**

**Celkem (včetně DPH)**

**366 459 CZK**





