

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřená podle §2586 – 2635 zákona a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 622/15/300

### SMLUVNÍ STRANY

#### I. **Objednatel** : **Obec Hovězí**

sídlo : Hovězí 2 , 756 01 Hovězí

Zastoupen : Antonínem Koňářikem

IČ : 00303801

DIČ : CZ00303801

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : Antonín Koňářik tel. +420 724 179 294 e-mail: [starosta@obec-hovezi.cz](mailto:starosta@obec-hovezi.cz)

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Danuše Dančáková tel. +420 736 447 452 e-mail: [stavebni@obec-hovezi.cz](mailto:stavebni@obec-hovezi.cz)

(Dále jen „Objednatel“ )

#### II. **Dodavatel:** **Sdružení BS – CAD-PRO – Koňář, BS Vsetín, s.r.o. – hlavní společník, CAD-PRO spol. s.r.o. – další společník, Ing. Milan Koňář – další společník**

sídlo : BS Vsetín s.r.o. - 4.května 870, 755 01 Vsetín, CAD-PRO spol. s.r.o. – Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, Ing. Koňář – Slovenská 2034, 755 01 Vsetín

Zastoupený : Radek Němeček – jednatel BS Vsetín s.r.o.

IČ : BS Vsetín , s.r.o. – 47973749, CAD-PRO spol. s.r.o. – 47678771 , Ing. Koňář - 45170037

DIČ : BS Vsetín , s.r.o. – CZ47973749, CAD-PRO spol. s.r.o. – CZ47678771 , Ing. Koňář – není plátce

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1008562002/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech :

Smluvních : Radek Němeček, jednatel, tel : 727 290 283 , e-mail [r.nemecek@bsvsetin.cz](mailto:r.nemecek@bsvsetin.cz)

Technických : Ing. Pavel Hurta, hlavní stavbyvedoucí na základě mandátní smlouvy

(Dále jen „Zhotovitel“ )

Tímto Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2.6.2015 , dodatku č.1 ze dne 30.10.2015 a dodatku č.2 ze dne 1.2.2016 se na základě změn uvedených ve zdůvodňovacím dopise smluvní strany dohodly na posunutí doby ukončení realizace 1. části díla a termín dokončení 1. části díla.

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy domu č.p. 1**

**Mění se a doplňuje čl. 3 odst. 3.5.písm. a) takto:**

Termín dokončení díla – 1. části díla

**31.7.2016**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 3 je platný a účinný ode dne podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osob jimi zmocněnými.
3. Přílohou č.1 je zdůvodňovací dopis
4. Dodatek č.3 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení , objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Hovězí, dne 30.3.2016

Ve Vsetíně, dne 30.3.2016

**Objednatel:**

**Dodavatel:**

**Obec Hovězí**

**Sdružení BS – CAD-PRO – Koňář,**

Jehož společníky jsou:

BS Vsetín, s.r.o.

CAD-PRO spol. s.r.o.

Ing. Milan Koňář



Antonín Koňář  
Starosta obce



Radek Němeček  
jednatel BS Vsetín, s.r.o.



# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA „Stavební úpravy domu č.p. 1 Hovězí“

## I. Úvod

Termín ukončení díla uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 2.6.2015 (dále jen Smlouva o dílo) byla stanovena na základě Projektové dokumentace Stavební Úpravy domu č.p.1, vypracované Ing. Lenkou Trlicovou, IČ: 616 02 825, Janová 242, 755 01 Vsetín červen 2014, dokumentace pro provádění stavby a souvisejícího výkazu výměr, který Zhotovitel jako uchazeč o zakázku nacenil v rámci výběrového řízení „Stavební úpravy domu č.p.1.“.

Termín ukončení díla uvedený v Dodatku č. 2 je stanoven na základě položkového rozpočtu, který je součástí Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS), který Zhotovitel vypracoval a Objednateli předal.

## II. Důvody pro změnu termínu dokončení díla.

Změna termínu dokončení díla oproti termínu uvedenému v dodatku č.2 vychází z následujících skutečností:

- 1) nových či dodatečných požadavků vznesených Objednatelem v průběhu provádění předmětu díla. Tyto požadavky Objednatele mají charakter víceprací (dále jen VCP) nebo méněprací (dále jen MP).
- 2) rozdílů mezi PDPS a skutečností vzniklých v průběhu stavby tj. výskytem nových prací a dodávek neobsažených v PDSP resp. souvisejícím výkazu výměr, které jsou však pro funkčnost celého díla nezbytné a objednatel požadovaných.

## III. Specifikace požadavků Objednatele

V průběhu provádění předmětu díla byly ze strany Objednatele vzneseny tyto požadavky:

- a) Statické zajištění stropu nad 1PP, které nebylo součástí předmětu díla a nebylo řádně dokončeno a předáno zhotoviteli k dalším navazujícím činnostem v 1PP a 1NP, dle dohodnutých termínů.
- b) Další dopřesnění a průběžné změny projektové dokumentace viz samostatné zápisy z kontrolních dnů, probíhajících za účasti objednatel, technického dozoru, zhotovitele a AD.

## IV. Sumarizace změny termínu dokončení díla

Na základě výše uvedených skutečností není možné dodržet termín dokončení díla dle dodatku č.2 ( tj. 31.3.2016).

Termín dokončení předaných částí díla ( I. etapa ): 31.7.2016

Ve Vsetíně 29.3.2016

**BS Vsetín, s.r.o.**

4. května 870, 755 01 Vsetín

IČ: 47973749, DIČ: CZ47973749

Tel.,fax: 571 412 253

Radek Němeček

Jednatel společnosti BS Vsetín s.r.o.