

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2014001010

uzavřené dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

SMO a.s.

Zlínská 172

765 02 Otrokovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

PhDr. František Hubáček, starosta

tel. : 577 197 421

fax : 577 197 425

email: sekretariat@mesto.luhacovice.cz

Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva

577 591 111

577 922 356

smo@smo.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Luhačovice
č. účtu : 1409197309/0800


Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1252592/0800

Identifikační číslo:

00284165

42339839

Daňové identifikační číslo:



Pro tuto VZ není plátce DPH

CZ42339839

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl B vložka č. 3624

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice**

Stavební povolení: územní souhlas vydaný Městským úřadem Luhačovice, odborem stavebním – stavebním úřadem, spis. zn. 20871/2013/24/Bk, dne 09.04.2014,
stavební povolení vydané Městským úřadem Luhačovice, odborem dopravy, spis. zn. 20870/2013/261/Va, dne 26.03.2014

Místo stavby : Luhačovice

Projektant: Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy


Autorský dozor: Ing. Petr Smítal

Koordinátor BOZP objednatele: IS Projekt, s.r.o., Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČ 27744442

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Marián Selecký
tel. 577 591 191 mobil 602 500 128
marian.selecky@smo.cz

Technický dozor objednatele : IS Projekt, s.r.o., Ing. Hynek Sušil
tel. 572 630 276 mobil 603 154 015
hynek.susil@isprojekt.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Marie Sedlářová
tel. 577 591 204
marie.sedlarova@smo.cz



Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Jiří Šústek

tel. 577 197 444, mobil 602 528 418
sustek@mesto.luhacovice.cz

Preambule:


Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a to z důvodu řešení kolize stavby se zatrubněným náhonem s nedostatečnou hloubkou uložení, který by zasahoval do okraje stezky. Na základě finančního objemu víceprací se smluvní strany dohodly také na změně termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

- | | |
|--|--|
| 1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště: | 1.9.2014 |
| Dílčí termíny: | dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací příloha č.3 |
| Původní nejzazší termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla dle smlouvy o dílo: | 20.11.2014 |
| Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání
a převzetí díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: | 9.12.2014 |
2. Místem plnění je k.ú Luhačovice, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:



Původní cena dle smlouvy o dílo **5 895 913,29,- Kč (bez DPH)**

Vícepráce 480 629,00 Kč (bez DPH)

Cena díla 6 376 542,29 Kč (bez DPH)

(slovy: šestmilionůtřístasedmdesátšesttisícpětsetčtyřicetdva korun českých dvacetdevět haléřů)

7 715 616,17 Kč (včetně DPH)


(slovy: sedmmilionůsedmsetpatnácttisícšestsetšestnáct korun českých sedmnáct haléřů)

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

- a. uchovat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato zákonná lhůta,
- b. umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán), popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES,



- c. poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d. umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e. poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů (tzn. zpracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a obchodních podmínek zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Luhačovicích dne 29.10.2014


V Otrokovicích dne 29.10.2014


Za objednatele:


Za zhotovitele:


Město Luhačovice

SMO a.s.




PhDr. František Hubáček, starosta




Ing. Jiří Dlabáč, předseda představenstva

KRYCÍ LIST

STAVBA: Stezka pro chodce a cyklisty Sluneční lázně - Jurkovičova alej

OBJEKT: SO 101 a Stezka pro chodce a cyklisty
Přeložka vodního náhonu do Slunečních lázní

VCP 1) Přípočet přeložky

MNP

		cena bez DPH:
CENA:	VCP Přípočet přeložky vodního náhonu	480 628,58
	MEZISOUČET	480 629 Kč
MNP		
	MEZISOUČET CELKEM	0 Kč 480 629 Kč
	Celkem bez DPH:	480 629 Kč

Objednatel: MĚSTO LUHAČOVICE, nám.28.října 543, 763 26 Luhačovice

Zhotovitel: SMO a.s.
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice




ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Ivan Filip

Datum: 17.10.2014

Podpis: 

ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

Objednatel:		Zhotovitel:
MĚSTO LUHAČOVICE		SMO a.s.
 MĚSTO LUHAČOVICE Schváleno: nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice 		
Datum:	17.10.2014	17.10.2014

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice	Přeložka vodního náhonu
Objekt :	101a Stezka pro chodce a cyklisty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115-R-313	Dočasné převedení toku vody	Soubor	1,00	6 270,00	6 270,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,1*55*0,1	m3	6,05 6,05	23,00	139,15
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1,1*0,9*55*0,75	m3	40,84 40,84	423,50	17 294,68
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 výkop pro nové uložení:1,1*0,9*55 výkop pro korunu starých trub:0,6*0,4*55	m3	67,65 54,45 13,20	388,00	26 248,20
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m výkop:67,65 zásyp zeminou:-38,5	m3	29,15 67,65 -38,50	144,50	4 212,18
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	29,15	10,00	291,50
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp nových trub zeminou:1,1*0,2*55 Zásyp po vytrhání trub:0,6*0,8*55 Zásyp nových trub:1,1*0,2*55	m3	50,60 12,10 26,40 12,10	58,00	2 934,80
8	58344155	Štěrkořtě frakce 0-22 B 12,1*2,05	T	24,81 24,81	205,00	5 085,03
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Obsyp nových trub ŠP:(1,1*0,4-0,1256)*55,0	m3	17,29 17,29	351,50	6 078,14
10	58337304	Štěrkořísek frakce 0-16 B 17,292*2,05	T	35,45 35,45	205,00	7 266,96
11	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 1,1*55,0	m2	60,50 60,50	10,00	605,00
12	181412000U00	Založení trávniku výsevem ve svahu	m2	60,50	10,00	605,00
13	00572420	Směs travní parková III. dekorativní PROFI 60,5*0,025	kg	1,51 1,51	95,00	143,69
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	60,50	20,00	1 210,00
15	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 60,5*10*0,001	m3	0,61 0,61	200,00	121,00
Celkem za		1 Zemní práce				78 505,32
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
16	358315114U00	Bourání stoka betonová -4m2 55*1*1,05 -3,14*0,2*0,2*55 šachty 2ks: 2*1	m3	52,84 57,75 -6,908 2	2 980,00	157 469,16
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				157 469,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	221942111R00	Zaberanění ocel. jehel svislých do 15 kg/m, do 2 m 2*14	m	28,00 28,00	252,50	7 070,00
18	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 14*2*1,5*13,4*1,05*0,001	T	0,59 0,59	20 468,40	12 094,78
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				19 164,78
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkořísku do 63 mm Lože nových trub:1,1*0,1*55	m3	6,05 6,05	852,00	5 154,60
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				5 154,60
Díl: 8		Trubní vedení				
20	801-R-222	Šachta z PVC dílců pro DN 400 výška vstupu 0,9 m	kus	3,00	11 730,00	35 190,00
21	871395211U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN400	m	55,00	1 530,00	84 150,00
22	892392121U00	Tlak zk vzduch potr DN400 vak ucp	úsek	3,00	854,00	2 562,00
23	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	1,50	2 630,00	3 945,00

	Celkem za	8 Trubní vedení				125 847,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
25	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	132,11	568,00	75 035,64
26	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	132,11	35,00	4 623,68
27	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	528,42	3,00	1 585,26
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				81 244,58
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	86,99	109,00	9 482,05
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 482,05
Díl:	783	Nátěry				
29	783252022R00	Nátěr epoxidetový kovových konstr. základní + 3x 0,45*1,5*14*2	m2	18,90 18,90	199,00	3 761,10
	Celkem za	783 Nátěry				3 761,10
CELKEM						480 629