

SMLOUVA O DÍLO č. 2015/05/21_1

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Hrobice

763 15 Hrobice 92

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Rogat s.r.o.

Kyjovská 673

687 09 Boršice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. František Gajdošík, starosta

tel.: 577 983 306

email: hrobice@avonet.cz

Štěpán Gabriel

602 781 570

rogat@rogat.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
č.úctu: 10924-661/0100

KB a.s. Uh. Hradiště
číslo účtu : 5624000247/0100

Identifikační číslo:

005 68 571

25517210

Daňové identifikační číslo:

CZ00568571

CZ25517210

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C vložka
č. 29528

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Výměna střechy na budově č. 92 v Hrobicích na Moravě**

Místo stavby: Hrobice

Projektant: Ing. Karel Míča, BOOZ Zlín, s.r.o., nám. T.G.Masaryka 588,
760 01 Zlín, IČO 25556053

Autorský dozor: Ing. Karel Míča
Mobil: 602 728 949, mica@booz.zlin.cz

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vítězslav Študent
Mobil: 606 706 377, student@koodinacestaveb.cz

Stavbyvedoucí zhotovitele: Tomáš Gabriel
mobil 723 312 378
rogat@rogat.cz

Technický dozor objednatele: Ing. Vítězslav Študent
Mobil: 606 706 377, student@koodinacestaveb.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Veronika Gabrielová
mobil 605 124 726
rogat@rogat.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Vítězslav Študent
Mobil: 606 706 377, student@koodinacestaveb.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„Výměna střechy na budově č. 92 v Hrobicích na Moravě“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., v platném znění, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích v platném znění
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
5. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemíst'ování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
9. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, bude-li potřeba
10. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
11. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
12. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele.
13. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcími předpisy

15. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
16. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
17. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
18. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
19. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a výpracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy v platném znění, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
20. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
21. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
22. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
23. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Karlem Míčou, z firmy BOOZ Zlín, s.r.o., nám T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO 25556053 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba není dle projektu členěna na stavební objekty.

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatel a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště: **1.7.2015**
- Nejzazší termín dokončení a protokolárního
předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: **30.9.2015**
2. Místem plnění je k.ú Hřobice, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

1 348 730,00 Kč (bez DPH)

(slovy: jedenmiliontřistačtyřicetosumtisíchsedumsettřicet korun českých)

283 233,00 Kč DPH 21%

1 631 963,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenmilionšestsetřicetjednatisíchdevětsetšedesát tři korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezávazuje objednatel.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Výměna střechy na budově č. 92 v Hrobicích na Moravě“ (dále také obchodní podmínky).
Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Hrobicích dne 1. 7. 2015

Za objednatele:

Obec Hrobice

OBEC HROBICE

763 15 okr. Zlín



Ing. František Gajdošík, starosta

V Uherském Hradišti dne 1. 7. 2015

Za zhotovitele:

ROGAT s.r.o.




Štěpán Gabriel, jednatel

Obchodní podmínky- příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

ke SMLouvě o dílo č. 2015/05/21_1 „Výměna střechy na budově č. 92 v Hrobicích na Moravě”

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána prioritou obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný výkaz výměr
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č. 137/2006 Sb. v aktuálně účinném znění v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatelů“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VIII, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden uchazeč.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemností zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenu poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla

b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

3. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele.
6. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět technický dozor na stavbě.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že :
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

3. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení), není možné posunout termín ukončení realizace díla.
4. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval.
5. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Po předání a převzetí díla bude následovat jednoletý zkušební provoz, během kterého bude sjednané dílo řádně odzkoušeno, a budou odstraněny případné nedostatky.
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

-
1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
 2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
 3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo
 4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací.
 5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
6. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., v platném znění.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli.. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě **přechodného nedostatku finančních prostředků** na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět **bezpodmínečně**. Pro tento případ je sjednán následující postup: V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňových dokladů na **60 dnů**.
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, zabezpečeno proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - b) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - c) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - d) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - e) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - f) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - g) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - h) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - i) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - j) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené

lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatel. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel se zavazuje udržovat informační panel a štítek stavby po celou dobu realizace díla v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

10. Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
- b) evropská technická schválení
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technické osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - c) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. Písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích předpisů, a obalů
- d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník (deníky)
- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)

- b) popis díla, která je odevzdáváno
 - c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
 - e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
 - f) seznam předaných dokladů
 - g) den, od kterého začne běžet záruční doba
 - h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
 - i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

- 3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 2 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelům a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
- b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
- c) veškeré provedené montážní práce
- d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50 000,- Kč**
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20 000,- Kč
 - i) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.

- j) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy nebo obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran obecný soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Hrobicích dne 1.7.2015

Za objednatele:

Obec Hrobice

OBEC HROBICE

763 15 okr. Zlín

Ing. František Gajdošík, starosta

V Uherském Hradišti dne 1.7.2015

Za zhotovitele:

Rogat s.r.o.



Štěpán Gabriel, jednatel

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0.00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0.00	0.00
Montáž - materiál		18 112.00
Montáž - práce		34 791.00
Mezisoučet 1	0.00	52 903.00
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 174.18
Nátěry		0.00
Zemní práce		5 385.00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0.00
Mezisoučet 2	0.00	61 462.18
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0.00
Základní náklady celkem		61 462.18
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Vedlejší náklady celkem		0.00
Kompletační činnost		0.00
Náklady celkem		61 462.18
Základ a hodnota DPH 21%	61 462.18	12 907.06
Základ a hodnota DPH 10%	0.00	0.00
Náklady celkem s DPH		74 369.24
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Montážní materiál a práce	18 112.00	34 791.00
DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO ZEMNÍHO ODPORU	4 788.00	810.00
HZS	0.00	6 450.00
Zemní práce	0.00	5 385.00

ni - o: 2 - VV hromosvod - rozpočet - 1. st.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Montážní materiál a práce								
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	30,00	30,00	900,00	65,00	1 950,00	95,00	2 850,00
DRÁT AlMgSi								
Drát 8 AlMgSi T12 drát o 8mm AlMgSi T12 (0,135kg/m) polotvrdý	m	130,00	17,00	2 210,00	55,00	7 150,00	72,00	9 360,00
Montáž uzemňovacího vedení na povrchu								
drátu nebo lana do 10 mm	m	130,00	17,00	2 210,00	55,00	7 150,00	72,00	9 360,00
Drát AlMgSi izolovaný								
Vodič AlMgSi Rd 8/11 měkký s izolací	m	30,00	105,00	3 150,00	49,00	1 470,00	154,00	4 620,00
PODPĚRA VEDEŇÍ								
na plechovou střechu	ks	60,00	12,00	720,00	27,00	1 620,00	39,00	2 340,00
do zdíva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm	ks	14,00	15,00	210,00	11,00	154,00	26,00	364,00
Držák vodiče s izolací s vnitřním závitem M8	ks	20,00	9,00	180,00	13,00	260,00	22,00	440,00
JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA								
s rovným koncem, L 1500mm	ks	3,00	160,00	480,00	148,00	444,00	308,00	924,00
OCHRANNÁ STRÍŠKA								
horní, D20mm	ks	3,00	110,00	330,00	165,00	495,00	275,00	825,00
dolní, D20mm	ks	3,00	110,00	330,00	165,00	495,00	275,00	825,00
OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY								
ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00	72,00	432,00	235,00	1 410,00	307,00	1 842,00
držák ochranného úhelníku na stěnu, L 60mm	ks	12,00	3,50	42,00	220,00	2 640,00	223,50	2 682,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
univerzální	ks	6,00	9,00	54,00	17,00	102,00	26,00	156,00
na okapové žlaby	ks	6,00	15,00	90,00	13,00	78,00	28,00	168,00
zkušební - plechová	ks	6,00	41,00	246,00	23,00	138,00	64,00	384,00
připojovací	ks	8,00	10,00	80,00	20,00	160,00	30,00	240,00
křížová	ks	4,00	22,00	88,00	16,00	64,00	38,00	152,00
k jímací tyči, D=20	ks	3,00	220,00	660,00	31,00	93,00	251,00	753,00
na okapové svody, D80-120	ks	28,00	15,00	420,00	23,00	644,00	38,00	1 064,00
svorka páska-drát	ks	12,00	38,00	456,00	23,00	276,00	61,00	732,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Štítek pro označení svodu	ks	6,00	6,00	36,00	13,00	78,00	19,00	114,00
Tvarování mont.dílu	ks	6,00	0,00	0,00	110,00	660,00	110,00	660,00
DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO ZEMNÍHO ODPORU								
ZEMNÍČE								
zemníčci tyč o 25mm, L 1500mm	ks	6,00	798,00	4 788,00	135,00	810,00	933,00	5 598,00
DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO ZEMNÍHO ODPORU - celkem				4 788,00		810,00		5 598,00
HZS								
PROVEDENÍ MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO UZEMNĚNÍ								
Spolupráce s reviz technikem	hod	2,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	350,00	700,00	350,00	700,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	5,00	0,00	0,00	750,00	3 750,00	750,00	3 750,00
HZS - celkem				0,00		6 450,00		6 450,00
Podružný materiál							0,00	0,00
Montážní materiál a práce - celkem				18 112,00		34 791,00		52 903,00
Zemní práce								
SEJMUTÍ DRNU								
Nářez dmu, naložení, odvoz	m2	4,00	0,00	0,00	90,00	360,00	90,00	360,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Betonové dlaždice, spáry nezalitě	m2	2,00	0,00	0,00	45,00	90,00	45,00	90,00
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
Síla vrstvy 3-5cm	m2	3,00	0,00	0,00	75,00	225,00	75,00	225,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 750mm	m	12,00	0,00	0,00	300,00	3 600,00	300,00	3 600,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 750mm	m	12,00	0,00	0,00	80,00	960,00	80,00	960,00
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	6,00	0,00	0,00	25,00	150,00	25,00	150,00
Zemní práce - celkem				0,00		5 385,00		5 385,00
							0,00	0,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě
Projekt	Elektroinstalace - LPS
Investor	Obec Hrobice na Moravě, č.p.92, 763 15 Slušovice
Z. č.	M 1215
A. č.	M 1215-01
Smlouva	
Vypracoval	Ing.Doupovec
Kontroloval	
Datum	15.12.2012
Zpracovatel	BOOZ ZLÍN, s.r.o.
CÚ	2012
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	10
Procento PM %	5

W. O. 2 - IV stavba : a) mchasec - 1st

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Rogat s.r.o.
Ulice a č.p.	Kyjovská 673, 687 09 Boršice
Místo	687 09 Boršice
PSC	687 09
IČO	25517210
DIČ	CZ25517210
Kontaktní osoba	Štěpán Gabriel
telefon, fax	602 781 570
e-mail	rogat@rogat.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

pi.č.2 - VV stavba : b) stavba - 2 st.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2015031
Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1.00	
SO 01 Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - stavební řešení		1.00	1 348 730.31
Celkem za stavbu			1 348 730.31

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0.00
DPH 15 %	0.00
Základ pro DPH 21 %	1 348 730.31
DPH 21 %	283 233.37
Celkem za stavbu s DPH	1 631 963.68

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	80.00
3	Svislé a kompletní konstrukce	33 578.38
4	Vodorovné konstrukce	61 345.14
5	Komunikace	92.40
62	Úpravy povrchů vnější	6 210.76
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 304.10
8	Trubní vedení	9 850.00
91	Doplňující práce na komunikaci	738.40
94	Lešení a stavební výtahy	44 248.65
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	64 120.00
96	Bourání konstrukcí	17 674.37
97	Prorážení otvorů	2 940.80

99	Staveništní přesun hmot	7 449.72
711	Izolace proti vodě	3 570.79
713	Izolace tepelné	98 266.97
721	Vnitřní kanalizace	12 750.00
762	Konstrukce tesařské	277 537.43
764	Konstrukce klempířské	243 113.70
765	Krytiny tvrdé	36 119.20
767	Konstrukce zámečnické	215 638.08
783	Nátěry	13 824.86
799	Ostatní	10 000.00
M21	Elektromontáže	64 962.18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	87 314.38
VN	Vedlejší náklady	10 500.00
ON	Ostatní náklady	13 500.00
Cena celkem		1 348 730.31

pr. d. 2 - VV stavba : c) rekapitulace objekt SO 01 - 1st

Stavba :	2015031	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě
Objekt :	SO 01	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - stavební řč JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - sta

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
201503101	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - stavební řešení	1 348 730.31
	Celkem objekt SO 01	1 348 730.31

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0.00
DPH	15 %	0.00
Základ pro DPH	21 %	1 348 730.31
DPH	21 %	283 233.37
Celkem za objekt s DPH		1 631 963.68

Rekapitulace soupisu **201503101** Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	80.00
3	Svislé a kompletní konstrukce	33 578.38
4	Vodorovné konstrukce	61 345.14
5	Komunikace	92.40
62	Úpravy povrchů vnější	6 210.76
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 304.10
8	Trubní vedení	9 850.00
91	Doplňující práce na komunikaci	738.40
94	Lešení a stavební výtahy	44 248.65
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	64 120.00
96	Bourání konstrukcí	17 674.37
97	Prorážení otvorů	2 940.80
99	Staveništní přesun hmot	7 449.72
711	Izolace proti vodě	3 570.79
713	Izolace tepelné	98 266.97
721	Vnitřní kanalizace	12 750.00
762	Konstrukce tesařské	277 537.43
764	Konstrukce klempířské	243 113.70
765	Krytiny tvrdé	36 119.20
767	Konstrukce zámečnické	215 638.08
783	Nátěry	13 824.86
799	Ostatní	10 000.00
M21	Elektromontáže	64 962.18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	87 314.38
VN	Vedlejší náklady	10 500.00
ON	Ostatní náklady	13 500.00
	Celkem soupis 201503101	1 348 730.31

pi.c.2 - VV stavba : d) SO 01 201503 101 Pol - 5 str.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015031	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě
O:	SO 01	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - stavební řešení
R:	201503101	Výměna střechy na budově č.p.92 v Hrobicích na Moravě - stavební řešení

P.C.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola										
		Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				80.00		0.00		0.29		
	113 20	Vytřání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
	1	113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*2	m	2 00000	40 000	80 00	0 00	0 00	0 15	0 29	822-1	RTS
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 578.38		3.92		0.00		
	314 23	Zdivo kominové nad střešní rovinou kominových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení 314 23-2 o průřezu průduchu přes 150 x 150 mm										
	2	314233521RT2 ...z cihel pálených plných P 25, délky 290 mm Odkaz SÚ3 - předzdivka odbourané části kominového zdiva - uzavření průduchu : 2,0*0,09	m3	0 18000	3 750 00	675 00	1 64	0 29	0 00	0 00	801-4	RTS
	317 23-4	Výzdívka mezi nosníky jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,										
	3	317234410RT2 ...cementovou Odkaz SÚ6 : 2,9*0,3*0,3*4	m3	1 04400	4 590 00	4 791 96	1 80	1 88	0 00	0 00	801-4	RTS
	317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivo profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L										
	4	317941123RT3 ...profil I, výšky 160 mm Odkaz SÚ6 : 2,9*4*17,9*0,001*4	t	0 83056	30 000 00	24 916 80	1 10	0 91	0 00	0 00	801-1	RTS
	331 23	Zdivo pilířů volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo rezné (bez spárování)										
	5	331231116RT2 ... , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa Odkaz SÚ4 : 0,3*0,3*0,35*4	m3	0 12600	4 290 00	540 54	1 80	0 23	0 00	0 00	801-1	RTS
	346 24-438	Přetování ocelových nosníků jednostranně jakýmkoliv cihlami,										
	6	346244381RT2 ...výšky do 200 mm Odkaz SÚ6 : 2,9*0,16*2*4	m2	3 71200	715 00	2 654 06	0 17	0 61	0 00	0 00	801-1	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				61 345.14		13.82		0.00		
	413 23	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými										
	7	413232221RT2 ... výšky přes 150 do 300 mm Odkaz SÚ5 : 4	kus	4 00000	160 00	640 00	0 06	0 23	0 00	0 00	801-4	RTS
	413 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch I, IE, U, UE nebo L										
	8	413941121R00 ...bez materiálu, výšky do 120 mm Ocelová vaznice - výroba v odd.767 : (5,32*2*2+3,52*2)*2*13,4*0,001	t	0 75896	6 500 00	4 933 37	0 02	0 01	0 00	0 00	801-1	RTS
	9	413941123R00 ...bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm Ocelový rám - výroba a materiál v odd.767 : (10,16*29,4*2+(0,28*2+4,2*2+3,9)*18,6*2)*0,001*4	t	4 32378	8 200 00	26 607 44	0 02	0 07	0 00	0 00	801-1	RTS
	417 32	Železobeton ztužujících pásů a věnců										
	10	417321315R00 ...z betonu C 20/25 Věnc: V1 63,7*0,32*0,25	m3	5 09600	2 440 00	12 434 24	2 53	12 87	0 00	0 00	801-1	RTS
	417 35-11	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr										
	11	417351115R00 ...zřízení Věnc: V1 63,7*0,25*2	m2	31 85000	185 00	5 892 25	0 01	0 25	0 00	0 00	801-1	RTS
	12	417351116R00 ...odstranění Věnc: V1 63,7*0,25*2	m2	31 85000	50 00	1 592 50	0 00	0 00	0 00	0 00	801-1	RTS
	417 36	Výztuž ztužujících pásů a věnců										
	13	417361221R00 ...10216 Věnc: V1 63,7*4*1,4*0,395*0,001	t	0 14090	24 000 00	3 381 60	1 02	0 14	0 00	0 00	801-1	RTS
	417 36	Výztuž ztužujících pásů a věnců										
	14	417361821R00 ...10505 Věnc: V1 63,7*4*0,89*0,001+4,0*0,89*4*0,001	t	0 24101	23 500 00	5 663 74	1 02	0 25	0 00	0 00	801-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				92.40		0.26		0.00		
	566 90	Vyspravení podkladu po překozech pro inženýrské sítě, se ztuhněním										
	15	566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*0,8*0,3	t	0 24000	385 00	92 40	1 10	0 26	0 00	0 00	822-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				6 210.76		0.04		0.00		
	625 99	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),										
	16	625961114R00 ...tloušťky 80 mm Věnc: V1 63,7*0,25	m2	15 92500	215 00	3 423 88	0 00	0 03	0 00	0 00	801-1	RTS
	17	625990000R00 ...tloušťky 50 mm Věnc: V1 63,7*0,25	m2	15 92500	175 00	2 786 88	0 00	0 01	0 00	0 00	801-1	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				13 304.10		9.18		0.00		
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hřazená dřevěným hladítkem										
	18	631313621R00 ...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dlažebních spár, bez zaplnění odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*0,8*0,1	m3	0 08000	2 600 00	208 00	2 53	0 20	0 00	0 00	801-1	RTS
	631 57	Náryp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										
	19	631571002R00 ...z kameniva těženého D-4 I/I Odkaz SÚ1 : 20,5*1,0*0,11-0,02	m3	1 84500	780 00	1 439 10	1 84	3 39	0 00	0 00	801-1	RTS
	632 24	Dlažba z cihel pálených plných vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením ngolu v dlažbách,										
	20	632244911R00 ...uložená naplocho Odkaz SÚ1 : 20,5*1,0	m2	20 50000	290 00	5 945 00	0 25	5 07	0 00	0 00	801-1	RTS
	632 45-102	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hřazený dřevěným hladítkem,										
	21	632451024R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm Odkaz SÚ4 : 0,3*0,3*4 Odkaz SÚ5 : 0,3*0,4*4 Odkaz SÚ6 : 2,8*0,3*4	m2	4 20000	220 00	924 00	0 12	0 52	0 00	0 00	801-1	RTS
	22	632233310R00 Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 4 m2 pudovky požitý původní Odkaz SÚ2 : (0,4*4,5+0,4*4,05)*4	m2	13 68000	350 00	4 788 00	0 00	0 00	0 00	0 00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				9 850.00		0.00		0.00		
	23	800PC01 Propojení nového potrubí DN 125 mm do stávající dešťové kanalizace vč.vybourání otvoru a	ks	1 00000	1 850 00	1 850 00	0 00	0 00	0 00	0 00		Vlastní

24	831350011RAB	zaizolování odkaz SÚ9 : 1 Kanalizace z trub PVC hrdlíků DN 125 hloubka do 1,5 m odkaz SÚ9 - napojení nového svedu na dešťovou kanalizaci : 5,0	m	1,00000 5,00000 5,00000	1 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				738,40		0,41		0,00		
25	91771	Osazení silničného nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
25	917832111R00	... stojaté, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*2	m	2,00000 2,00000	119,00	238,00	0,11	0,21	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS
26	91810	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého										
26	918101111R00	... z betonu prostého C 12/15 odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*2*0,2*0,15	m3	0,06000 0,06000	2 185,00	131,10	2,53	0,15	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS
27	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody										
27	919735122R00	... betonových, hloubky přes 50 do 100 mm odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*2	m	2,00000 2,00000	119,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1 RTS
28	59217330R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1 000 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*2 na profizey : 2,0*0,01	kus	2,02000 2,02000 0,02000	65,00	131,30	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS
Díl: 94		Lešení a stavební výhledy				44 248,65		9,60		0,00		
29	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení lešení. (21,4+1,2*2+10,45)*2*6,7	m2	458,95000	35,00	16 063,25	0,02	8,44	0,00	0,00	0,00	800-3 RTS
30	941941291R00	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m (21,4+1,2*2+10,45)*2*6,7	m2	458,95000	27,00	12 391,65	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	800-3 RTS
31	941941841R00	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m (21,4+1,2*2+10,45)*2*6,7	m2	458,95000	25,00	11 473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3 RTS
32	944945012R00	944 94-5 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m (21,4+1,2*2+2,5*2)	m	28,80000	100,00	2 880,00	0,02	0,66	0,00	0,00	0,00	800-3 RTS
33	944945192R00	944 94-59 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m (21,4+1,2*2+2,5*2)	m	28,80000	25,00	720,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	800-3 RTS
34	944945812R00	944 94-58 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 2 m (21,4+1,2*2+2,5*2)	m	28,80000	25,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3 RTS
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				64 120,00		0,00		0,00		
35	950900010RA0	950 90 Demontáž sřešních konstrukcí krovu stojaté stolice s bedněním a laťováním včetně krytí. Svislá a vodorovná doprava suš, odvoz do 10 km. ... krov, s krytinou pálenou včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku stavební suš 22,4*11,45	m2	256,48000	250,00	64 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV RTS
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 674,37		0,01		63,25		
36	962032241R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou Nadezdívka : (21,4+9,85)*2*0,3*0,3	m3	5,62500 5,62500	540,00	3 037,50	0,00	0,01	1,95	10,97	801-3 RTS	
37	962032641R00	962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou Ubourání komínů : 1,2*0,5*6,0 1,6*0,5*6,0 0,5*0,5*3,0	m3	9,30000 3,60000 4,95000 0,75000	640,00	5 952,00	0,00	0,00	1,67	15,54	801-3 RTS	
38	965042131RT2	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celstývkých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 odkaz SÚ9 - stávající betonový chodník : 1,0*0,8*0,1	m3	0,08000 0,08000	1 900,00	152,00	0,00	0,00	2,20	0,18	801-3 RTS	
39	965081113R00	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylitolu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z dlaždic půdních, plochy přes 1 m2 Odkaz SÚ10 : 183,7	m2	183,70000 183,70000	25,00	4 592,50	0,00	0,00	0,05	8,27	801-3 RTS	
40	965082933RT1	965 08-2 Odstranění násepů pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 Odkaz SÚ10 : 183,7*0,11	m3	20,20700 20,20700	195,00	3 940,37	0,00	0,00	1,40	28,29	801-3 RTS	
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 940,80		0,00		2,09		
41	971035541R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ... na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Odkaz SÚ6 : 2,8*0,3*0,3*4	m3	1,00800	1 350,00	1 360,50	0,00	0,00	1,95	1,97	801-3 RTS	
42	973031325R00	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenku a kapes 973 03-12 kapes ... na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Odkaz SÚ5 : 4	kus	4,00000	145,00	580,00	0,00	0,00	0,03	0,12	801-3 RTS	
43	970PC01	Demontáž stávajících odvětrávacích komínků kanalizace včetně likvidace odpadů dle předpisů odkaz SÚ6 : 4	ks	4,00000 4,00000	250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl: 99		Stavební přesun hmot				7 449,72		0,00		0,00		
44	998011002R00	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z ocelu přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a službu (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí z ocelu z cihel nebo tvárnic nebo kovovou ... výšky přes 6 do 12 m	t	37,24656	200,00	7 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1 RTS
Díl: 711		Izolace proti vodě				3 570,79		0,06		0,00		
45	711131101RZ3	711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásu na suchu vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou ocelový rám : (0,2+0,22)*10,16+0,2*0,22*2*14 pod pozednicí : 62,0*0,45	m2	54,26160 26,36160 27,90000	99,00	3 527,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	800-711 RTS
46	998711202R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště podporné plochy skládky do těžiště půdní plochy objektu ... svisle do 12 m	%	14,59637	3,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711 RTS
Díl: 713		Izolace tepelné				98 266,97		2,50		0,00		
47	713111111RT1	713 11 Montáž tepelné izolace stropu kladené vrchem, volné, Odkaz SÚ10 : 183,7	m2	183,70000 183,70000	20,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713 RTS
48	713181113R00	713 18 Izolace minerální foukaná do dutin trámových stropů výřezem otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení výřezového otvoru Odkaz SÚ7 : 25,0	m3	25,00000	2 000,00	50 000,00	0,03	0,70	0,00	0,00	0,00	800-713 RTS
49	62791200R	627 91-200R Izolace foukaná zvuková, tepelná; papír nasycený kys. boritou a boraxem; tepelná odolnost -50 až 105 °C; C1, třída C, součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK, cp 1 907 J/kgK, 6 dB Odkaz SÚ7 : 25,0*0,5	kus	25,00000 50,00000 50,00000	250,00	12 500,00	0,01	0,68	0,00	0,00	0,00	SPCM RTS

50	63151443R	deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2KW, obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno Odkaz SÚ10 : 183,7 na profazy : 183,7*0,02	m2	187.37400	155.00	29.042.97	0.01	1.12	0.00	0.00	SPCM	RTS
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovné												
51	998713202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	1.00000	3.050.00	3.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800-713	RTS
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						12.750.00		0.08		0.00		
52	721242110RT1	... D 110 mm, s otáč.kul.klobem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř. klapkou,čisticim víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub svodu D 75, 90,...	kus	1.00000	2.500.00	2.500.00	0.08	0.08	0.00	0.00	800-721	RTS
53	721PC01	D+M Nových typových odvětrávacích nástavců vč. případného prodloužení a úpravy stávajícího potrubí - přizpusobit skutečnému stavu odkaz SÚ8 : 4	ks	4.00000	2.500.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovné, měteno od těžších pudorýsné plochy skládky do těžších pudorýsné plochy objektu												
54	998721202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	1.00000	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800-721	RTS
Díl: 762 Konstrukce tesařské						277.537.43		11.21		0.86		
762 06 Zvláštní výkony 762 06-9 příplatek k ceně za práce na střeších												
55	762084111R00	...na krovstřech krovu, výšky přes 4 do 8 m pozednice 120/120 : 62,0 vaznicový hranol 120/120 : 36,0 krokev 100/160 : 290,0 nárožní krokev 140/160 : 39,0 kleštna 50/160 : 120,0	m	547.00000	5.00	2.735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800-762	RTS
762 06 Zvláštní výkony 762 06-9 příplatek k ceně za práce na střeších												
56	762084211R00	...pro bednění a latování krovu, výšky přes 4 do 12 m skladba střechy - latování : 22,4*7,7*2 skladba střechy - kontrolatování : 22,4*7,7*2 skladba střechy - přesah střechy : (22,4+10,45)*(0,5+0,16)*2	m2	733.28200	15.00	10.999.23	0.00	0.00	0.00	0.00	800-762	RTS
762 33 Vázané konstrukce krovu 762 33-1 montáž												
57	762332110R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového pudorysu z feziva, průřezové plochy přes 120 cm2 kleštna 50/160 : 120,0	m	120.00000	85.00	10.200.00	0.00	0.12	0.00	0.00	800-762	RTS
762 33 Vázané konstrukce krovu 762 33-1 montáž												
58	762332120R00	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového pudorysu z feziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 pozednice 120/120 : 62,0 vaznicový hranol 120/120 : 36,0 krokev 100/160 : 290,0 nárožní krokev 140/160 : 39,0	m	427.00000	110.00	46.970.00	0.00	0.42	0.00	0.00	800-762	RTS
762 34 Bednění , latování a rošty 762 34-1 montáž 762 34-11 bednění												
59	762341610R00	...štitových okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm skladba střechy - přesah střechy : (22,4+10,45)*(0,5+0,16)*2	m2	43.36200	180.00	7.805.16	0.00	0.00	0.00	0.00	800-762	RTS
762 34 Bednění , latování a rošty 762 34-2 s dodávkou feziva 762 34-22 latování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti latic												
60	762342203RT4	...přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latic 40/60 mm skladba střechy : 22,4*7,7*2	m2	344.96000	50.00	17.248.00	0.00	1.39	0.00	0.00	800-762	RTS
762 34 Bednění , latování a rošty 762 34-2 s dodávkou feziva 762 34-22 latování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti latic												
61	762342204RT4	... 1000 mm, svislé, včetně dodávky latic 40/60 mm Montáž svislého latování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky feziva a spojovacích prostředků skladba střechy : 22,4*7,7*2	m2	344.96000	15.00	5.174.40	0.00	0.50	0.00	0.00	800-762	RTS
762 39 Spojovací a ochranné prostředky 762 395000R00												
62	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky pásová ocel, vruty, impregnace pozednice 120/120 : 62,0*0,12*0,12 vaznicový hranol 120/120 : 36,0*0,12*0,12 krokev 100/160 : 290,0*0,1*0,16 nárožní krokev 140/160 : 39,0*0,14*0,16 kleštna 50/160 : 120,0*0,05*0,16 skladba střechy - latování : 22,4*7,7*2*0,00733 skladba střechy - kontrolatování : 22,4*7,7*2*0,00254 skladba střechy - přesah střechy : (22,4+10,45)*(0,5+0,16)*2*0,02	m3	12.19130	750.00	9.143.48	0.02	0.29	0.00	0.00	800-762	RTS
762 52 Položení podlah 762 52-1 montáž												
63	762524104R00	...z hoblovaných prken, pero, drážka Odkaz SÚ10 : 183,7	m2	183.70000	100.00	18.370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800-762	RTS
762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky 762 595000R00												
64	762595000R00	...hřebíky, vruty, impregnace Odkaz SÚ10 : 183,7*0,022	m3	4.04140	600.00	2.424.84	0.00	0.01	0.00	0.00	800-762	RTS
762 81 Zákop stropů 762 81-2 s dodávkou materiálu												
65	762811210RT3	...z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz. spáry zakryté lepenkovými pásy nebo listami Odkaz SÚ1 : 20,5*1,0 Odkaz SÚ10 - předpoklad 15 % : 183,7/100*15	m2	48.05500	180.00	8.648.90	0.01	0.69	0.00	0.00	800-762	RTS
762 81-8 Demontáž zákopů stropů vrchních, zapuštěných												
66	762811811R00	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm Odkaz SÚ1 : 20,5*1,0 Odkaz SÚ2 : (0,4*4,5+0,4*0,05)*4 Odkaz SÚ10 - předpoklad 15 % : 183,7/100*15	m2	61.73500	20.00	1.234.70	0.00	0.00	0.01	0.86	800-762	RTS
762 89 Spojovací a ochranné prostředky 762 895000R00												
67	762895000R00	...hřebíky, svory, impregnace Odkaz SÚ1 : 20,5*1,0*0,025 Odkaz SÚ10 - předpoklad 15 % : 183,7/100*15*0,025	m3	1.20138	600.00	720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	800-762	RTS
762 91 Impregnace feziva 762 911121R00												
68	762911121R00	...tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu pozednice 120/120 : 62,0*0,12*0,12 vaznicový hranol 120/120 : 36,0*0,12*0,12 krokev 100/160 : 290,0*0,1*0,16 nárožní krokev 140/160 : 39,0*0,14*0,16 kleštna 50/160 : 120,0*0,05*0,16 skladba střechy - latování : 22,4*7,7*2*0,00733 skladba střechy - kontrolatování : 22,4*7,7*2*0,00254 Odkaz SÚ1 : 20,5*1,0*0,025 Odkaz SÚ10 - předpoklad 15 % : 183,7/100*15*0,025	m3	12.52543	400.00	5.010.17	0.02	0.21	0.00	0.00	800-762	RTS
69 762PC01 D+M Ukotvení pozednice k ŽB věnci (12+6)*2												
69	762PC01		ks	36.00000	30.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní
70 762PC02 D+M Ukotvení vaznicového hranolu k OK (3+2+3)*2												
70	762PC02		ks	16.00000	65.00	1.360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Vlastní

		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřičů odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
108	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, obsluha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na ručnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
109	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu poruchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1.00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
110	005122010R	Provoz objednatel Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nespuštění provozu na staveništi nebo v případech nespuštění provozu v objektech v místě se stavební práce provádí.	Soubor	1.00000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
Díl: ON					13 500,00		0,00		0,00		
		Ostatní náklady									
111	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
112	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
113	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a eventuelně signalizací, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	Soubor	1.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
114	005211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na nevěžení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1.00000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
115	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
116	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednatel v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1.00000	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
117	005261010R	Pojistění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.	Soubor	1.00000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS

20150625 15 000 99 00

Název veřejné zakázky: Výměna střechy na budově č. 92 v Hrobicích na Moravě

Evidenční číslo VZ: 2015030

Předmět VZ: stavební práce dodávky služby

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v pl. znění

SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY

Poř. číslo	Subdodavatel		objem prací, dodávek a služeb v Kč
	PO (firma; sídlo; IČ, DIČ; statutární orgán)	FO (jméno a příjmení/obch. firma; bydliště/místo podnikání; IČ, DIČ, statutární orgán)	
1.	Jan Čevela IČ: 88803236 DIČ: CZ8812035078		61462,18Kč bez DPH
2.			
3.			
4.			
5.			

Osoba oprávněná jednat za uchazeče (jméno a příjmení) **Štěpán BABRIE** Podpis a datum **21.5.2015 gawiel**