

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 9-0418A15

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :

Město Fryšták

Nám. Míru 43

763 16 Fryšták

Zhotovitel :

Porr a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

Organizační složka:

Porr a.s., odštěpný závod-Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tumačov

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Lubomír Doležel, starosta

tel. : 577 911 051

fax : -

email: starosta@frystak.cz

Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu-
Morava a Jan Vaculík, vedoucí provozní
jednotky Zlín odštěpného závodu-Morava
(na základě plné moci)
(společně)

577 129 511

577 129 510

jan.vaculik@porr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka a.s.
Na Příkopě 25, 115 03 Praha 1
číslo účtu : 2006-1614661/0710
Komerční banka a.s., pobočka Zlín

Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716, 140 78 Praha 4
číslo účtu : 1091107720/5500

třída Tomáše Bati 152, 760 01 Zlín
číslo účtu : 3724661/0100

Identifikační číslo:

002 83 916

430 05 560

Daňové identifikační číslo:

Pro tuto veřejnou zakázku není plátcem DPH.

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl B vložka č. 1006

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem V. smlouvy a příslušnými ustanoveními obchodních podmínek na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo číslo 9 – 0418A15 ze dne 7. 5. 2015 na stavbu:

Průtah Fryštákem 2. a 3. etapa, chodníky, obruby
kterým se upravuje článek III. Doba plnění a místo plnění.

Zdůvodnění:

Práce na stavbě byly zahájeny později z důvodu opožděného vydání úplné uzavírky silnice II/490 a byly také zpomaleny prováděním archeologického průzkumu. Tyto důvody vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností bez možnosti ovlivnění zhotovitelem.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Na základě výše uvedených skutečností se odstavec č. 1 článku III. Doba plnění a místo plnění mění a upravuje následovně:

- | | |
|--|---|
| 1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště: | 11. 5. 2015 |
| Nejzazší termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla: | 12. 10. 2015 |
| Zadavatel stanoví následující milníky: | 2. Etapa – předpoklad 11.5.2015 - 13.7.2015,
3. Etapa 13.7.2015 – 12.10.2015, nebude-li
dohodnuto jinak |

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo 9 – 0418A15 ze dne 7. 5. 2015 zůstávají v platnosti.

Schváleno Radou města Fryštáku dne 30.09. 2015 pod číslem usnesení U R19/2015/VII/7

Ve Fryštáku dne 30.09.2015


V Tlumačově dne 30.09.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Fryšták

Porr a.s.



Mgr. Lubomír Doležel
Mgr. Lubomír Doležel, starosta

Ing. Jan Pešek,
vedoucí odštěpného závodu-Morava

Porr a.s. -41-
Křižbečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČ: 25005580

J. Vaculík
Jan Vaculík
vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)

