

Změnový list č. 1

<b>DOŠLÁ POŠTA</b> obec LAZNIČKY 184/2015 Číslo jednací: ..... Číslo skart.: ..... Datum: 20.10.2015 Podpis: <i>Barunka</i>
--

Název objektu OÚ LAZNIČKY  
Název části "OPRAVA KAPLE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE" V LAZNIČKÁCH

**Název ZL:**

Název (předmět) smlouvy: OPRAVA KAPLE STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE  
Objednatel: OBEC LAZNIČKY  
Zhotovitel: PEGAS-SLUŽBY A.S.  
Stavební dozor: ING. BEDŘICH JEŽÍK  
Projektant: ING.ARCH. STANISLAV VRUBEL

Na předmětné stavbě došlo k následující změně:

Cenové dopady:	752 416,85	Termínové dopady:	11.9.2015
Odpočet:	-415 112,74 Kč		
Přípočet:	604 125,40 Kč		
<b>Rozdíl: navýšení</b>	<b>189 012,66 Kč</b>	<b>Rozdíl:</b>	<b>17 DNŮ</b>

Zdůvodnění:

NEPŘEDVÍDATELNÉ OPRAVY NA VĚŽI KAPLE A DŘEVĚNÉ VAZBĚ, ÚPRAVY ISOLACE

PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI NA OBJEKTU A OLTÁŘI. OPRAVY ZDIVA SOKLU A PILÍŘŮ.

ZVÝŠENA NÁROČNOST NA SANAČNÍ A OSTATNÍ OMÍTKY S OHLEDEM NA MIMOŘÁDNÉ

OPRAVY A DOZDÍVKU NA PLOCHÁCH STĚNY.

Změna iniciována: Zhotovitel  
OBEC LAZNIČKY, PEGAS-SLUŽBY A.S. PEGAS-SLUŽBY A.S.

**Termín provádění prací:**  
**V TERMÍNU 25.5.2015-24.8.2015**

Přílohy:

1X SOUPIS PRACÍ DLE SOD  
1X SOUPIS MÉNĚPRACÍ  
1X SOUPIS VÍCEPRACÍ

Za zhotovitele: ~~Souhlasí - nesouhlasí~~

**PEGAS-SLUŽBY a.s.**  
Tovačovská 638/2, Přerov I - Město  
750 02 Přerov  
IČ 26841690 DIČ CZ26841690

Datum: 28.10.2015

Za projektanta: ~~Souhlasí - nesouhlasí~~

Datum:

Za stavební dozor: ~~Souhlasí - nesouhlasí~~

**JEŽÍK**  
stavební a inženýrská firma  
Ing. Bedřich JEŽÍK  
750 00 PŘEROV, Malá Trávnícká 5

Datum: 28.10.2015

Za objednavatele: ~~Souhlasí - nesouhlasí~~

Datum: 29.10.2015

OBEC LAZNIČKY  
LAZNIČKY 35  
751 25 VESELÍČKO