



## DODATEK č.1

### SMLOUVY O DÍLO č. 1-2015

uzavřená dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

---

Objednatel:

**Obec Lukov**

K Lůčkám 350

763 17 Lukov

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

**Zlínské stavby a.s.**

K majáku 5001

761 23 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Jiří Jangot, starosta

tel: 577 113 610

fax: ?????

email: starosta@lukov.cz

Radek Hlavička, člen představenstva

577 350 268

577 350 680

hlavicka@zlinkestavby.cz

---

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu: 6626661/0100

Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1587070247/0100

---

Identifikační číslo:

00284173

25317300



Daňové identifikační číslo:

CZ00284173

CZ 25317300

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

KS v Brně oddíl B vložka č.2090

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky:

**Revitalizace veřejných ploch v obci Lukov**

Stavební povolení:

bude předáno ke dni předání staveniště

Místo stavby:

Lukov u Zlína

Projektant:

Ing. Zdeněk Luňák, Dolečky I 535, 763 14 Zlín – Štípa, IČO 63394537

Autorský dozor:

Koordinátor BOZP objednatele:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Radek Hlavička

mobil 777092415

@

Technický dozor objednatele:

Ing.Karel Miča

mobil 602728949

email:mica@booz.zlin.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Miroslava Kráčalíková

tel.577 350 268

kracalikova@zlinkestavby.cz



Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Michal Teplý

mobil 724771854

mistostarosta@lukov.cz

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.6.2015

#### IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně ceny za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena Dodatku č.1            **233 590,-Kč bez DPH**

**49 054,- Kč DPH 21%**

**282 644 ,- Kč (včetně DPH)**

**(slovy: dvěštosmdesátdvatisícšestsetčtyřicetčtyři korun českých)**

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti ve znění Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.6.2015

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Lukově dne *23.10.2015*


Ve Zlíně dne *23.10.2015*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Obec Lukov**

**Zlínské stavby a.s.**



*Jiří Jangot*  
Jiří Jangot, starosta

*Zlínské stavby, a.s.*  
K majáku 5001, 761 23 Zlín  
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300

*Radek Hlavička*  
Radek Hlavička, člen představenstva







## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	11	záměny	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Komunikace a zpevněné plochy</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1538</b>	<b>Revitalizace veřejných ploch obce Lukov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zlínské stavby ,a.s		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	185 047	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 349	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	187 396	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	187 396	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	187 396	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis:  Zlínské stavby, a.s. K majáku 1001, 761 23 Zlín IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300	Podpis: 
		 2 OBEC LUKOV K Lůčkám 350 763 17 LUKOV	
Základ pro DPH	21,0 %	187 396 Kč	
DPH	21,0 %	39 353 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>226 749 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1538 Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	Rozpočet :	11
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	záměny	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 810	0	0	0	0
5 Komunikace	23 890	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-7 253	0	0	0
8 Trubní vedení	-3 180	0	0	0	0
5 Komunikace	-25 927	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	75 563	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 448	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 413	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	9 602	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	96 030	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>185 047</b>	<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	187 396	0
Oborová přírážka	0	0,0	187 396	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	187 396	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	187 396	0
Zařízení staveniště	0	0,0	187 396	0
Provoz investora	0	0,0	187 396	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	187 396	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	187 396	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	1538 Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	Rozpočet: 11	
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy		záměny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	R-pol	Demontáž stávající uliční vpusti	kus	1,00	2 120,00	2 120,00
2	919 73-5112.	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	-7,00	72,80	-509,60
3	113151214R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	50,00	64,00	3 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>4 810,40</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
4	577 14-1212.	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm	m2	50,00	280,00	14 000,00
5	573 23-1111.	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	50,00	12,00	600,00
6	919 72-1211.	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	-7,00	97,00	-679,00
7	596 21-5040.	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	140,40	163,00	22 885,20
		zaměření:620,7+39,7+14,6+11		686,00		
		28,3+8,1+17+58+50		161,40		
		rozpočet:-707		-707,00		
8	592-451151.8	Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm červená	m2	1,50	429,00	643,50
9	592-451171.9	Dlažba zámková bez fazety 20x10x8 cm červená	m2	54,00	239,00	12 906,00
10	592-451171.8	Dlažba zámková bez fazety 20x10x8 cm přírodní	m2	84,90	169,00	14 348,10
		84,9		84,90		
11	567 12-2111.	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	58,00	191,00	11 078,00
		cyklostezka podél zahrady:58		58,00		
12	564 85-1112.	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32	m2	-85,60	115,00	-9 844,00
		záměna za KZC:-58		-58,00		
		rpzdíl ploch:-27,6		-27,60		
13	596 21-5021.	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-168,00	157,00	-26 376,00
		zaměření:42+51		93,00		
		rozpočet :-261		-261,00		
14	592-451101	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	-168,00	117,00	-19 656,00
15	589 11-61111	Kryt ploch pro tělových. písčitých tl. 2 cm	m2	60,00	95,00	5 700,00
16	917 86-21111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	-13,00	132,00	-1 716,00
		změna u neproved. park.stání:-13+9		-4,00		
		nájezd:-9		-9,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>23 889,80</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
17	711 13-1101.	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	-77,00	6,20	-477,40
18	283-242701.A	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	-77,00	88,00	-6 776,00
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>-7 253,40</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
19	553-43927	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	-6,00	530,00	-3 180,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>-3 180,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
20	592-17472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	-4,00	78,00	-312,00
		změna u neproved. park.stání:-13+9		-4,00		
21	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	-9,00	65,00	-585,00
22	592-17001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	4,00	65,00	260,00
		chodník kola:4		4,00		
23	592-17307.0	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	-4,00	30,00	-120,00
24	338 92-0023.	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 120 cm	m	-10,00	777,00	-7 770,00
25	592-284151	Palisáda přírodní 17,5x20x120 cm	kus	-58,00	300,00	-17 400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>-25 927,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
26	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene bez vyplnění spár	m2	62,50	1 209,00	75 562,50
		podél cyklostezky:62,5		62,50		



## Položkový rozpočet

Stavba :	1538 Revitalizace veřejných ploch obce Lukov	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 01 Komunikace a zpevněné plochy	záměny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>75 562,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
27	915 71-1121.	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné žluté	m	18,00	33,00	594,00
28	914 00-1111.	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	420,00	840,00
29	404-45950.2	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	2,00	299,00	598,00
30	404-45033.A	Značka dopr příkazová C09b 700 fól 2, HIG10letá	kus	1,00	1 590,00	1 590,00
31	404-45033.A	Značka dopr příkazová C09a 700 fól 2, HIG10letá	kus	1,00	1 590,00	1 590,00
32	404-45951.5	Patka kotevní kompletní AP 60/3	kus	2,00	477,50	955,00
33	404-45953.5	Svorka upínací US 60	kus	4,00	63,20	252,80
34	404-45954.0	Víčko pr. 60	kus	2,00	14,30	28,60
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>6 448,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
35	979 08-7212.	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,00	30,00	180,00
36	979 08-2213.	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,00	27,00	162,00
37	979 08-2219.	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	54,00	7,00	378,00
38	979 09-3111.	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,00	8,00	48,00
39	979 99-0103.	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,00	145,00	145,00
40	979 99-0113.	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	5,00	1 300,00	6 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>7 413,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
41	608-600061	Sloupek plotový dřevěný čtverc. d=10 cm, dl=90 cm	kus	-15,00	200,00	-3 000,00
42	762 91-11211	Impregnace řeziva tlakovakuová	m3	-0,50	5 500,00	-2 750,00
43	783 72-6300.	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	-9,00	120,00	-1 080,00
44	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm sloupky:15*1,5*0,012	T	0,27 0,27	22 410,65	6 050,88
45	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný sloupky ocel.:0,1*4*1,5*15	m2	9,00 9,00	103,50	931,50
46	R-pol	Žárové zinkování	kg	270,00	35,00	9 450,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>9 602,38</b>
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
47	2	informační nosiče	kus	2,00	18 060,00	36 120,00
48	1	předělavka autobus přístřešku	kpl	1,00	59 910,00	59 910,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>96 030,00</b>



## Rozpočet na sadové úpravy - vícepráce

keře půdopokryvné

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
1.	doplnění zeminy 40bm x 0,1m	m3	4	600	2400
2.	založení záhonu rovina do 1:5	m2	40,00	12,00	480,00
183 10-1213	hloubení jamky vým 50% 0,02 - 0,05	ks	80,00	60,00	4 800,00
mat	substrát na výměnu půdy	m3	0,50	1 200,00	600,00
184 10-2112	výsadba s bal 20 - 30	ks	80,00	60,00	4 800,00
mat	Hedera helix 40 cm	ks	80,00	60,00	4 800,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,12	1 200,00	144,00
mat	hnojivo	ks	80,00	3,60	288,00
184 92-1093	mulčování	m2	40,00	36,00	1 440,00
mat	drčená kůra na mulčování	m3	4,00	1 080,00	4 320,00

**21 672,00**

Úprava terénu a založení trávníku

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 40-2111	rozrušení půdy	m2	150,00	6,00	900,00
182 00-1121	plošná úprava terénu rovina 10 - 15 cm	m2	150,00	6,00	900,00
181 30-1103	rozproštění ornice	m2	150,00	12,00	1 800,00
183 40-3113	obdělání půdy rotavátorováním	m2	150,00	6,00	900,00
183 40-3153	obdělání půdy hrabáním	m2	150,00	2,40	360,00
180 40-3111	založení trávníku výsevem	m2	150,00	12,00	1 800,00
183 40-3161	válením rovina	m2	150,00	1,20	180,00
mat	materiál trávníková směs	kg	6,00	180,00	1 080,00
184 80-2611	chemické odplevelení po založení kultury rov	m2	150,00	1,20	180,00
mat	selektivní herbicid na plevely	l	0,06	360,00	20,16
mat	selektivní herbicid na plevely	l	0,15	360,00	54,00
	doprava	jedn	1,00	1000,00	1 000,00

**9 174,16**

stromy

číslo pol	popis	jedn	počet	cena/jedn	cena/celk
183 10-1215	hloubení jamky vým 50% 0,125 - 0,40	ks	3,00	360,00	1 080,00
mat	substrát na výměnu půdy	m3	0,10	1 200,00	120,00
184 10-2114	výsadba s bal 40 - 50	ks	3,00	360,00	1 080,00
mat	Hibiscus syriacus vel 150-200cm	ks	3,00	3 600,00	10 800,00
185 80-2114	hnojení rostlin s rozdělením	kg	0,06	1 200,00	68,40
mat	hnojivo	ks	6,00	3,60	21,60
184 20-2123	kotvení dřevin kůly	ks	6,00	60,00	360,00
mat	kůly	ks	6,00	108,00	648,00
mat	úvazky	ks	3,00	24,00	72,00
184 50-1111	zhotovení obalu z juty 1 vrstva	m2	3,00	120,00	360,00
mat	juta	m2	3,00	120,00	360,00
184 92-1093	mulčování	m2	3,00	36,00	108,00
mat	drčená kůra na mulčování	m3	0,25	1 080,00	270,00

**15 348,00**

### REKAPITULACE

výsadba půdopokryvných dřevin			0	21 672,00
Úprava terénu a založení trávníků			0	9 174,16
Výsadby			0	15 348,00
<b>Sadové úpravy celkem bez DPH</b>				<b>46 194,16</b>
<b>Sadové úpravy celkem vč DPH</b>		1,21	46 194,16	<b>55 894,93</b>

**Zlínské stavby, a.s.**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300

