

Název zadavatele:

Město Napajedla

Sídlo:

Masarykovo náměstí 69, Napajedla

IČO:

00284220

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE VE SMYSLU § 85 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VĚŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Název veřejné zakázky:	„Konsolidace IT a nové služby Města Napajedla“, část A - Konsolidace HW a SW, bezpečnostní infrastruktura IT
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Předmět VZ:	Dodávka HW a souvisejícího SW, včetně technické podpory po dobu 5 let
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle ZVZ

1. SEZNAM HODNOCENÝCH NABÍDEK

Hodnotící komise hodnotila nabídky pro na svém zasedání dne 29.6. 2015 a 8.7. 2015 v sídle zadavatele.

Posuzována a hodnocena byla tato nabídka:

Poř. číslo nabídky	Obchodní jméno uchazeče	Sídlo uchazeče	IČO	Nabídková cena bez DPH	Termín plnění v kalendářních dnech
1.	NWT a.s.	Nám. Miru Hulín	12117, 633469511	1 944 240,- Kč	17

2. SEZNAM VYLOUČENÝCH NABÍDEK

Není relevantní.

3. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Rada města jako zadavatel ruší svým usnesením ze dne 21.9.2015 v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. část A - Konsolidace HW a SW, bezpečnostní infrastruktura IT v rámci veřejné zakázky „Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC Města Napajedla“, a to z tohoto důvodu:

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Operační program: IOP – Integrovaný operační program

Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Cíl podpory: Konvergence

Po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel zjistil, že nabídka společnosti NWT a.s. obsahuje nesoulad mezi krycím listem nabídky v termínu plnění, který stanovila na 17 dnů od podpisu smlouvy a přílohy č.2 návrhu smlouvy „Harmonogram plnění“, kde uvádí celkovou dobu realizace v délce 17dnů + zkušební provoz v délce 15 dnů, což činí celkovou délku plnění 32 dnů. Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách, že doba plnění se počítá včetně zkušebního provozu. Krycí list nabídky uvádí pevný termín ukončení realizace zakázky dobou 17 dnů po podepsání smlouvy, čímž při dodržení 15 denní lhůty zkušebního provozu zbývají 2 dny na dodávku instalaci a implementaci, což je v rozporu s harmonogramem plnění.

Na základě uvedených skutečností nelze uzavřít s uchazečem smlouvu a požadovat po zadavateli, aby v zadávacím řízení pokračoval. Rada města Napajedla na svém jednání dne 21.9. 2015 ruší zadávací řízení části A veřejné zakázky „Konsolidace HW a SW úřadu, bezpečnostní infrastruktura IT v rámci projektu Konsolidace IT infrastruktury a nové služby IT města Napajedla“ v části A podle § 84, odst. 2 písm. e) ZVZ.

Napajedla, dne 23.9. 2015



Ing. Irena Brabcová
Starostka města