

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 201501

1. Smluvní strany

1. Obec Lužná

Lužná 230 75611 Lužná
Zastoupena.: starostou Miroslavem Papšíkem
IČO 00304077
DIČ pro tuto VZ není plátcem DPH
Bankovní spojení ČS
Č.ú.1770345309/0800
(dále jen **objednatel**)

2. Jaroslav Kovář

Lužná 192 75611 Val. Polanka
Zastoupena: Jaroslavem Kovářem
ve věcech smluvních - Jaroslav Kovář
ve věcech technických – Jaroslav Kovář
bankovní spojení: KB Vsetín,
č.ú. 43-1232280237/0100
IČO: 63688743
DIČ: CZ6301300291
(dále jen **zhotovitel**)

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5.6.2015 uzavřely smlouvu o dílo číslo 201501 dále jen „smlouva“, jejímž předmětem je realizace stavby „**Lužná-Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem**“

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená „smlouva“ se mění takto:

II.

Předmět smlouvy

Článek IV. Cena díla shora uvedené smlouvy se doplňuje o odstavec IV.3. v tomto znění:
IV.3. Předmět této smlouvy specifikovaný v článku II. se upravuje o práce a dodávky specifikované v položkovém rozpočtu, uvedeném v příloze číslo 1 tohoto dodatku ke smlouvě č. 201501 ze dne 5.6.2015.

IV. Cena díla

IV.1.tento článek smlouvy se ruší a nahrazuje se odstavcem IV.3. v tomto znění:

IV.3. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo ve výši :
Rekapitulace ceny za realizaci díla

Cena díla bez DPH, podle smlouvy	999 834,71Kč,
Cena bez DPH,dle tohoto dodatku číslo 1 vícepráce	82 142,-Kč
Cena díla celkem bez DPH	1 081 976,71Kč
DPH 21%	227 215,09Kč
Cena díla s DPH 21%	1 309 191,80,-Kč

(slovy:Jedenmiliontřístadevěttisícstodevadesátjednakorunčeskýchosmdesát halěrů)

Cena za práce a dodávky dle tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě byla určena na základě úplného závazného rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 1jako příloha číslo 1.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, číslo 201501 ze dne 5.6.2015 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo číslo 1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,objednatel obdrží tři vyhotovení a nabyvá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha číslo 1 – položkový rozpočet víceprací dle dodatku číslo 1.

V Lužné dne *11.5.2016*

Za objednatele:

Obec Lužná


**OBEC
LUŽNÁ** 

Miroslav Papšík,starosta

V Lužné dne *11.5.2016*




Za Zhotovitele:

Jaroslav Kovář

Jaroslav Kovář - Lužná 197
756 11 Valašská Polanka
IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291
Tel.: 602 778 461 

Jaroslav Kovář

CENOVÁ NABÍDKA -VÍCEPRÁCE

Rozpočet:	Lužná-zaklenutí potoka pod železničním viaduktem			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	Uchazeč :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	82 142	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	82 142	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II. a III. hlavy	82 142	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	82 142	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jaroslav Kovář	Jméno : Jaroslav Kovář	Jméno : Miroslav Papšík		
Datum : 11.5.2016	Datum : 11.5.2016	Datum : 11.5.2016		
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 		
	Jaroslav Kovář - Lužná 1977 756 11 Valašská Poljana IČO: 63688743, DIČ: CZ630133 Tel.: 602 778 461	OBEC LUŽNÁ		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	82142	82 142 Kč	
DPH	21,0 % činí :	17249,91	17 250 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		99 392	99 392 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Lužná-Zaklenutí potoka pod železničním viaduktem	Rozpočet :
Objekt :		


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 745	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	7 304	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
38 Kompletní konstrukce	52 821	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných pl	0	0	0	0	0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 070	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
97 Ostatní konstrukce,bourání	11 461	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	741	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 142	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	82 142	0
Oborová přírážka	0	0,0	82 142	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	82 142	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	82 142	0
Zařízení staveniště	0	0,0	82 142	0
Provoz investora	0	0,0	82 142	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	82 142	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	82 142	0
CELKEM VRN				0

Jaroslav Kovář - Lužná 192 .
756 11 Valašská Polanka
IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291
Tel.: 602 778 461



CENOVÁ NABÍDKA-VÍCEPRÁCE

Stavba :	Lužná-zaklenutí potoka pod železničním viaduktem	Rozpočet: 1
Objekt :		

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	122202201R00	Výkop rýh jam a šachet s naložením zeminy	m3	10,60	350,00	3710,00
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do10000 m	m3	10,60	115,00	1219,00
4	162301101R00	Zasyp sypaninou se zhutněním	m3	5,30	96,00	508,80
5		Vhodný zásypový materiál vč dopravy	m3	5,30	58,00	307,40
	Celkem za	1 Zemní práce				5745,20
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1		Bourání betonu, kamen splav	m3	0,45	1680	756,00
2		Tlakové mytí křidel,opěry zdivo kamenné	m2	48,5	135	6547,50
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7303,50
Díl:	38	Kompletní konstrukce				0,00
1		Bednění kompletních konstrukcí	m2	17,95	355	6372,25
2		Odbednění	m2	17,95	125	2243,75
3		Výztuž kompl.konstrukcí z oceli 10 425 (Bst 500S)	t	0,095	22500	2137,50
4		Výztuž kompl.konstrukcí z oceli 10 505	t	0,18	27600	4968,00
5		Železobetonové kompl.konstrukce vodostavební C 35/45 XC4, XD3, XF2 zakl M2	m3	10,6	3500	37100,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				52821,50
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1		Mazanina z betonu prostého C 12,5 podkl beton pod zakl M2	m3	1,85	2 200,00	4070,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4070,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce,bourání				
1		Chemické kotvy do kamenného zdiva hl 200 mm, do otvoru průměr 28 mm	ks	73,00	105,00	7665,00
2		Vrt do kamenného zdiva průměr 28 mm hl 210 mm	ks	73,00	52,00	3796,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce,bourání				11461,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,56	29,00	741,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				741,24

CELKEM	82142,44
DPH 21%	17249,91
CELKEM s DPH	99392,35

Jaroslav Kovář - Lužná 197 .
 756 11 Valašská Polanka
 IČO: 63688743, DIČ: CZ6301300291
 Tel.: 602 778 461

